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2 1.9.2011 29.2.2012

13.2.2012

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník Plánované datum 
splnění

Skutečné datum splnění

PD: II/360 Třebíč - Střítež 31.12.2013

ist geplant

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy):                                                                                           der 
Zeitplan ist in Einklang mit dem Projektharmonogramm

Milník Plánované datum 
splnění

Skutečné datum splnění

PD: II/360 Třebíč - Střítež 31.12.2013 läuft

31.12.2013

probíhá

31.12.2013 probíhá

PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat
PD: II/410 Jemnice - obchvat

31.12.2013

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU     2.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

SJP-3Zkratka projektu:

M00193

Adresa (tel./e-mail):

Číslo projektu:

Vedoucí partner:

Kontaktní osoba: Radek Handa

Typ zprávy: Průběžná zpráva

Kontakt: 564602189/handa.r@kr-vysocina.cz

č. 3 od 01/03/2012 - 31/07/2012
Monitorovací období 
(č./od do):

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Německy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Plnění časového plánu: Česky

Berichtsperiode/Monitorovací období
Anfang/Počátek Ende/Konec

1 13.10.2010 31.8.2011

3. Plnění časového plánu: Německy

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy):                                                                                               
časový plán je v souladu s harmonogramem projektu

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávana: Česky                                                                                                                                                                                                   
- příprava navazujícího výběrového řízení na další stupně projektových dokumentací                                                                                                                                                                                                   
- technické řešení projektové dokumentace pro úsek II/410 Jemnice - obchvat projednáno s projektovým partnerem                                  
26.7.2012 v Hornu

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

zajištění výběrových řízení

31.12.2013
31.12.2013

PD: II/410 Menhartice - obchvat 31.12.2013 13.2.2012

publicita projektu na webových stránkách
organizace závěrečné konference 31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013

PD: II/152 Moravské Budějovice - Umgehungsstraβe
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Umgehungsstraβe läuft

läuft
läuft

ist geplant

läuft

probíhá
probíhá
probíhá

plánováno
plánováno

31.12.2013

31.12.2013Sicherstelleung der Abschlusskonferenz
Projektpublizität auf den Kres Vysočina Webseiten
Sicherstelleung der Ausschreibungsverfahren

PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraβe
PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraβe 31.12.2013

Evropská unie 
Evropský fond  
pro regionální rozvoj 

mailto:564602189/handa.r@kr-vysocina.cz
jakoubkova
Textový rámeček
RK-03-2013-19, př. 1
počet stran: 7

jakoubkova
Textový rámeček
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5

1

1

5

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky                                                                                                                                                                           
Bez odchylek.

die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:                                                                                                        die 
Projektergebnise sind in Einklang mit dem Projektharmonogramm

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy                                                                                                                                                                                                                                                 
Ohne Abweichungen.

Výstup/indikátor Plán Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež 0

0
počet studií, plánů a konceptů 1
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:                                                                                                       
výstupy jsou v souladu s harmonogramem projektu

0

PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraβe

PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Umgehungsstraβe

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy
5.1 Druh výstupu:

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky
5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor Plán Skutečnost

letáky 100

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky                                                                                                                                                                        
Propagační aktivity nebyly v této fázi projektu realizovány.                                                                                                        

4.  Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy                                                                                                                                                                                                                      

100

100Werbebroschüren

PD: II/152 Moravské Budějovice - Umgehungsstraβe

PD: II/360 Třebíč - Střítež

propagační brožury

PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat
PD: II/410 Jemnice - obchvat
PD: II/410 Menhartice - obchvat

PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraβe

Faltblatten

1
1
1

100

0
0
0
1

0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
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ANO X NE

JA X NEIN

Zpracovatel: Radek Handa

Podpis: ………………………………………………

Pozice:

Statutární zástupce:

Podpis a 
razítko: ……………………………………………..

Datum: ……………………

2 Anzahlungsantrag Nr. 2

8. Přílohy: Česky
Číslo přílohy Označení přílohy

2
1

8. Přílohy: Německy
Číslo přílohy Označení přílohy

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

1 Partner-Projektbericht Nr. 3 LP

Žádost o platbu č. 2

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky                                                                                                                                                                                                             
- výběrové řízení na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace     

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy                                                                                                                                                                                                  

Zpráva o pokroku č. 3 VP

MUDr. Jiří Běhounek

projektový manažer
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Název programu: ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:

Číslo projektu:

Vedoucí partner:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Kontakt (tel./e-mail):

Číslo Žádosti o platbu: Typ zprávy: Průběžná

Monitorovací období (č./od do), na 
které se Žádost o platbu vztahuje

Banka: Číslo účtu: 1 200 102 487/6800

Adresa banky: BIC/SWIFT : VBOECZ2X

Majitel účtu: Poznámka:

IBAN bankovního účtu: 

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích zpráv

Výdaje uznané v 
této zprávě Zůstatková částka

(a) (b) (c ) (a) - (b) - (c )
1. Personální výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2. Věcné a externí výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Investice 3 151 863,00 € 1 650 680,73 € 1 157 824,45 € 343 357,82 €
4. Odečtené příjmy* 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CELKEM 3 151 863,00 € 1 650 680,73 € 1 157 824,45 € 343 357,82 €

v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, 
par. 1 Nařízení 1080/2006): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Přípravné výdaje (max. 5%) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 
1083/2006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nákup pozemků 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kraj Vysočina

Lazarská 8, 120 00 Praha 2

Kraj Vysočina

ŽÁDOST O PLATBU   4.

SJP-3

M00193

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, 
které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

CZ36 6800 0000 0012 0010 2487

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Radek Handa

564602189/handa.r@kr-vysocina.cz

Volksbank CZ, a.s.

č. 2 od 01/02/2010 - 31/07/2012

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
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Zkratka projektu:

Číslo projektu:

SJP-3

M00193

Vedoucí partner

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích zpráv

Výdaje uznané v 
této zprávě Zůstatková částka

(a) (b) (c ) (a) - (b) - (c )

1. Personální výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Věcné a externí výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Investice 3 151 863,00 € 1 650 680,73 € 1 157 824,45 € 343 357,82 €

4. Odečtené příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CELKEM 3 151 863,00 € 1 650 680,73 € 1 157 824,45 € 343 357,82 €

v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, 
par. 1 Nařízení 1080/2006): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Přípravné výdaje (max. 5%) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 
1083/2006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nákup pozemků 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Projektový partner 1

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích zpráv

Výdaje uznané v 
této zprávě Zůstatková částka

(a) (b) (c ) (a) - (b) - (c )

1. Personální výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Věcné a externí výdaje 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Investice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4. Odečtené příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CELKEM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, 
par. 1 Nařízení 1080/2006): 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Přípravné výdaje (max. 5%) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 
1083/2006) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nákup pozemků 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v % schváleného rozpočtu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Specifikace dle partnerů projektu
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Zkratka projektu:

Číslo projektu:

SJP-3

M00193

Projektový partner 2

Kategorie výdajů Schválený 
rozpočet

Uznané výdaje z 
předchozích zpráv

Výdaje uznané v 
této zprávě Zůstatková částka

(a) (b) (c ) (a) - (b) - (c )

1. Personální výdaje 0,00 €

2. Věcné a externí výdaje 0,00 €

3. Investice 0,00 €

4. Odečtené příjmy 0,00 €

CELKEM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

v tom započteny
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, 
par. 1 Nařízení 1080/2006): 0,00 €

v % schváleného rozpočtu #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Přípravné výdaje (max. 5%) 0,00 €

v % schváleného rozpočtu #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 
1083/2006) 0,00 €

v % schváleného rozpočtu #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Nákup pozemků 0,00 €

v % schváleného rozpočtu #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Schválený rozpočet ERDF Předchozí platby Platba požadovaná 
v této zprávě

% celkového příspěvku 
vzhledem ke 

schválenému rozpočtu

Zůstatková částka 
ERDF

2 679 083,55 € 1 403 078,00 € 984 150,00 € 89,11% 291 855,55 €

Rozpočtované příjmy
Příjmy uvedené v 

předchozích 
zprávách

Příjmy účtované v 
této zprávě

% příjmů vzhledem k 
celkovým 

rozpočtovaným příjmům

Zůstatková částka 
příjmů

0 € 0 € 0 € #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 €

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To 
platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti 
prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.
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Zkratka projektu:

Číslo projektu:

SJP-3

M00193

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

Zpracovatel: Mirka Kremláčková

Podpis: ………………………………………………

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum: ......................

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány 
příslušnými kontrolory.

2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část 
převedena každému z výše uvedených projektových partnerů. 

3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními 
předpisy.
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