RK-28-2014-54, pt. 1

Verze: 4. kvetna 2011

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION , R
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Evropskaunle
Gemeinsam mehr erreichen. Spoleéné dosahneme vice Evropsky' fond

pro regionalni rozvoj

Pocet stran: 8

ZPRAVA O REALIZACI PROJEKTU 2,
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vedouci partner vyplni tento dokument Cesky i némecky.

Zkratka ;mgjektu'} i ;

IProjektakronym: ~ |SENIOR PLUS

Cislo projekfu:

IProjektnummer- b M00237

Vedouci partner: G

ILead Partner |Kraj Vysocina

Adresa (tel./e-mail):

IAdresse (T el.lE-Mﬁil) Zizkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)
Kontaktni osoba: 2

IKontaktperson: JUDr. Véra Svarcova

Kontakt: |svarcovav@kr-vysocinacz mobil: 724 650 126

Typ zpravy: IBerichtstyp: I Priibézna zprava

Monitorovaci obdobi
(€./od do):
IBerichtsperiode (anvon ¢. 4/ od 1/10/2013 - 31/3/2014

1. Ubersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Piehled doposud predlozenych Zprav o realizaci
projektu

Nummer der Berichtsperiode/Cislo Berichtsperiode/Monitorovaci obdobi
monitorovaciho obdobi Anfang/Pocatek Ende/Konec
1 5.4.2012 30.9.2012
2 1.10.2012 31.3:2013
3 1.4.2013 30.9.2013

2. Shrnuti aktivit, které byly provedeny v celém projektu béhem obdobi, za které je zprava podavana: Setkavani
s projektovymi partnery a prenos know-how, vyména zkusenosti, shromazdovani dostupnych informaci a podkladi ke
zpracovani koncepce aktivni seniorské politiky. Spoluprace na pripravé seniorského vzdélavani. Vzajemna
spoluprace na pfipravé podkladi do ¢asopisu LP a PP1 a pro vydani NO katalogu. LP: Vydani 2. edice Gasopisu pro
seniory a 1. edice katalogu poskytovatelt slev, progresivni propagace projektu (marketingové akce a publicitni
opatreni). Budovani sité poskytovatelli vyhod na Vysocing, priubézné aktivity tykajici se provozovani kontaktniho
centra a Senior Pointu. Vyfizovani zmény v projektu. PP1: Vydani a distribuce specialniho ¢isla magazinu Aktiv plus,
ucast na 3 spoleénych setkanich a exkurzi studentu seniorské univerzity Dolniho Rakouska na Vysocine. PP2:
Realizace a vyhodnoceni vzdélavacich aktivit v Dolnim Rakousku - moduly €. 6 - 7 (v ramci téchto moduli mimo jiné
museli seniofi vypracovat projektové prace spocivajici ve spolecenské angazovanosti a iniciative), vypracovani
podkladll pro vyuku ve vztahu k modulu €. 8. V ramci modulu 5 se uskuteénil naplanovany tydenni blok - zahrani¢ni
pobyt studentii seniorské univerzity v CR.

2. Zusammenfassung der Aktivitdten, die im Gesamtprojekt wéhrend des Berichtszeitraumes durchgefiihrt
wurden: Treffen mit Projektpartnern und Ubermittlung von Know-how, Erfahrungsaustausch, Sammgn verfugbarer
Informationen und Unterlagen zur Erarbeitung eines Konzepts der aktiven Seniorenpolitik. Zusammenarbeit bei der
Vorbereitung der Seniorenbildung. Gegenseitige Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Unterlagen fur die
Zeitschrift des LP und des PP1 sowie fiir die Herausgabe des NO Katalogs. LP: Herausgabe der 2. Ausgabe der
Seniorenzeitschrift und der 1. Ausgabe des Katalogs der Rabattgeber, progressive Propagierung des Projekis
(Marketingveranstaltungen und Publicity-MaRnahmen). Aufbau eines Netzes von Vorteilsgebern in Vysocina,
kontinuierliche Aktivitaten beziiglich des Betreibens des Kontaktzentrums und des Senior Points. Vornahme einer
Anderung im Projekt. PP1: Herausgabe und Verteilung einer Sonderausgabe des Magazins Aktiv plus, Teilnahme an
3 gemeinsamen Treffen und einer Exkursion von Studenten der Seniorenuniversitat Niederésterreichs in Vysocina.
PP2: Realisierung und Auswertung von Bildungsaktivitaten in Niederdsterreich — Module Nr. 5 - 7 (im Rahmen dieser
Module mussten die Senioren unter anderem Projektarbeiten ausarbeiten, die im gesellschaftlichen Engagement und
Initiative bestanden), Ausarbeitung von Unterlagen fiir den Unterricht in Bezug auf das Modul Nr. 8. Im Rahmen des
Moduls 5 fand ein geplanter einwdchiger Block statt — ein Auslandsaufenthalt von Studenten der Seniorenuniversitat
in CZ.
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3. PInéni ¢asového planu: Cesky

3.1 Milniky dosaZené v pribéhu dosavadni realizace projektu:

Milnik

Planované datum

Skute¢né datum spinéni

prikladt dobré praxe z NO (M4)

splnéni

a.Setkani s partnery (spolecny fesitelsky tym) a 30.9.2014 PInéno (16. 10. 2013, 12. 12. 2013 a 16. 1.

prenos know-how (M1) 2014)

b. Vypracovani koncepce aktivni seniorské politiky |30.9.2014 Dosud probihaly pfipravné prace

Kraje Vysocina (M1)

c. Odborné konference k aktivni seniorské politice [30.9.2014 Realizovana prvni LP 5.6.2013

(M1)

d. Vydavani tématicky zamérenych tiskovin v 30.9.2014 LP - vydani 2. edice asopisu a 1. edice

Dolnim Rakousku a na Vysociné (M1 a M3) katalogu poskytovatell slev 20. 3. 2014,
PP1 - zvlastni vydani magazinu Aktiv plus
listopad 2013

e. Uvodni porad k seniorskému vzdélavani na FH |30.9.2014 15.10.2012

Krems (M2)

f. Vypracovani vzdélavacich programu pro seniory |30.9.2014 PInéno na strané PP2 (realizace a

a jejich pilotni zavedeni na Vysociné a v Dolnim evaluace 5. - 7. modulu)

Rakousku (M2)

g. Vytvoreni systému vyhod pro seniory na 30.9.2014 LP - Dokonceni zadavaciho fizeni a

Vysociné (seniorské karty), kontaktni centrum spusténi systému vyhod 22. 5. 2013

systému, Senior point (M3) véetné kontaktniho centra, zahajeni
provozu Senior pointu 21. 6. 2013,
budovani sité probihalo pribézné do
konce monit. obdobi

h. Propagacni opatieni (M1 - M3) 30.9.2014 PInéno priibézné vSemi partnery

i. Sitova setkani - odborna exkurze, predstaveni  |30.9.2013 26.9.2013

3.2 Komentar k pinéni ¢asového planu (odchylky, zpozdéni, problémy): Aktivity LP realizace vzdélavacich programu
na Vyso&ing a vypracovani koncepce aktivni seniorské politiky na zakladé shromazdénych podkladi s ohledem na
dosavadni priibéh projektu probéhnou az v poslednim monitorovacim obdobi.

3. Erfiillung des Zeitplans:

3.1 Meilensteine, die im Laufe der bisherigen Projektumsetzung beendet wurden:

Meilenstein

Geplantes Datum der

Tatsachliches Datum der Erfiillung

von Best-Practice-Beispielen aus Niederésterreich
(M4)

Erfallung

a. Partnerstreffen (gemeinsames 30.9.2014 Wird erfullt (16. 10. 2013, 12. 12. 2013 und

Umsetzungsteam) und Know-How Transfer (M1) 16. 1. 2014)

b. Ausarbeitung eines Konzepts fiir aktive 30.9.2014 Bis jetzt noch Vorbereitungsarbeiten

Seniorenpolitik im Kreis Vysocina (M1)

c. Fachtagungen/ Veransteltungen zur 30.9.2014 Veranstaltung des ersten Konferenz LP

Seniorenpolitik (M1) 5.6.2013

d. Publikation von themenorientierten 30.9.2014 LP - Herausgabe der 2. Ausgabe der

Drucksachen in NO und Vysocina (M1 a M3) Zeilschrift und der 1. Ausgabe des
Katalogs von Rabattgebern am 20. 3.
2014, PP1 — Sonderausgabe des
Magazins Aktiv plus November 2013

e. Startveranstaltung zu der Seniorenbildung auf 130.9.2014 15.10.2012

der FH Krems (M2) 4

f. Ausarbeitung von Bildungsprogrammen fir 30.9.2014 Wird erfiillt an der Seite PP2 (Umsetzung

Seniorinnen und Senioren und deren und Evaluierung des 5. - 7. Moduls)

Piloteinfithrung in die Praxis in Vyso¢ina und

Niederdsterreich (M2)

g. Ausarbeitung eines Vorteilssystems flir 30.9.2014 LP — Abschluss des

Senioren in Vysoéina (Seniorenkarten), Ausschreibungsverfahrens und Start des

Kontaktzentrum, Senior point (M3) Vorteilssystems am 22. 5. 2013
einschlieflich des Kontakizentrums, Start
des Belriebs des Senior Points am 21. 6.
2013, der Aufbau des Netzwerks lief
kontinuierlich bis zum Ende des
Berichtzeitraums

h. BewerbungmaBnahmen (M1 - M3) 30.9.2014 Wird kontinuierlich erfillt bei alle Partner

i. Netzwerktreffen - Fachexkursion, Prasentation  [30.9.2013 26.9.2013




Verze: 4. kvétna 2011

ZPRAVA O REALIZACI PROJEKTU 2.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedouci partner vyplni tento dokument c¢esky i némecky.

Zkratka projektu:

IProjektakronym: SENIOR PLUS
Cislo projektu:

IProjektnummer: M00237

3.2 Kommentar zur Erfullung des Zeitplans (Abweichungen, Verspatung, Probleme): Aktivititen des LP Realisierung
von Bildungsprogrammen in Vysocina und Ausarbeitung eines Konzepts der aktiven Seniorenpolitik auf der
Grundlage gesammelter Unterlagen mit Blick auf den bisherigen Projektverlauf laufen sie erst im letzten Monitoring-
Zeitraum.

4. Popis informacnich a propagacnich aktivit projektu: | ve 4. monitorovacim obdobi vSichni partnefi vénovali
velkou pozornost zajisténi plosné informovanosti verfejnosti a cilové skupiny o vyhodach a zaméreni celého projektu
SENIOR PLUS i jeho stézZejnich aktivit. K tomuto ticelu probéhlo nékolik propagacnich akci, pokracovala propagacni
kampan, distribuce letak( atd. Pozornost byla vénovana i propagaci v tisku (tiskové zpravodajstvi partner(, zvlastni
vydani magazinu "Aktiv plus" PP1, na strané LP 2. edice seniorského casopisu ¢i 1. edice katalogu poskytovatelti
slev) a na internetu. Samozrejmosti bylo pouzivani log publicity v souvislosti s projektem a na vSech jeho vystupech,
jsou pouzivany prislusné sablony. Uvedené aktivity k publicité a propagaci projektu jsou doloZzeny ve Zpravach o
pokroku jednotlivych partnert.

4. Beschreibung der Informations- und Publizitatsaktivitdten des Projektes: In 4. Berichtsperiode alle Partner
wenden grofRe Aufmerksamkeit flichenhafte Besorgung Informiertheit der Offentlichkeit und Zielgruppe tber die
Vorteile und Projektrichtung SENIOR PLUS auch seine Essenzielaktivitaten zu. Zu diesem Zweck fanden mehrere
Werbeaktionen statt, die Propagierungskampagne, Verteilung von Flyern usw. wurde fortgesetzt. Aufmerksamkeit
wurde auch der Propagierung in der Presse (Presseberichterstattung der Partner, Sonderausgabe des Magazins
"Aktiv plus" PP1, auf der Seite des LP 2. Ausgabe der Seniorenzeitschrift oder der 1. Ausgabe des Katalogs der
Rabattgeber) und im Internet gewidmet. Eine Selbstverstandlichkeit war die Nutzung der Log-Publicity im
Zusammenhang mit dem Projekt und auf all seinen Outputs, es werden die entsprechenden Schablonen genutzt.
Besagte Publicitats- und Werbungsprojektaktivitaten wirden in Partner-Projektbericht von einzelnen Partnern belegt.

5. Popis dosazenych vystupu/indikatora v realizovanych ¢innostech: Cesky

5.1 Druh vystupu:

Vystup/indikator Plan Skute¢nost
Vytvoreni spolecného resitelského il 1
tymu k rozvoji seniorské politiky
Zpracovani koncepce aktivni seniorské |1 0
politiky LP
Odborné konference/ porady k 2(i RSP R 1+0
seniorské politice (spolecné s PP2)
Seminare a workshopy 2 0
Tématicky zameérené tiskoviny LP 3 edice ¢asopisu + 2 [LP 2 + 1; PP1 1x zvlastni vydani a 1x zvlastni pfiloha

edice katalogu
poskytovatell; PP1 1x
zvlastni vydani a 2x
zvlastni priloha v
magazinu Aktiv plus

Vzdélavaci programy 6 LP + 8 modulli PP2 [LP 0 + PP2 7
Vytvoreni systému vyhod (seniorské 1 1

karty)

Exkurze 1 1

5.2 Komentar k vystuptm/indikatorim realizovanych aktivit: Viz 3.2

5. Beschreibung der in den Arbeitspaketen erzielten Ergebnisse/Indikatoren:

5.1 Art des Ergebnisses:

Ergebnis/Indikator Plan Wirklichkeit
Bildung eines gemainsamen 1 1 -
Umsetzunsteams zur Problematik der
Entwicklung der Seniorenpolitik

Ausarbeitung eines Konzepts fir aktive |1 0

Seniorenpolitik LP

Fachtagungen und Veranstaltungen 2LP + 1PP1 1+0

(ber Seniorenpolitik (zusammen mit PP2)

Workshops und Seminare 2 0

Themenorientieren Drucksachen LP 3 Zeitschriftedition |LP 2 + 1; PP1 1x Extraausgabe und 1x Extrabeilage
+ 2 Anbieterkataloge;

PP1 1x Extraausgabe
und 2x Extrabeilage

in Magazin Aktiv plus
Bildungsprogramme 6LP + 8 Module PP2 [LP 0 + PP27
Ausarbeitung eines Vorteilssystems 1 1

(Seniorkarten)

Exkursionen 1 1
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|5.2 Kommentar zu Ergebnissen/Indikatoren von umgesetzten Aktivitaten: Siehe 3.2

6. Odchylky od puivodné planovanych aktivit (v ramci zpravy, ktera nepodléha predeslému schvaleni RO ¢&i
MV):

Hlaseni zmén rozpoétu, jejichz nutnost vyplynula v prabéhu 3. a 4. monitorovaciho obdobi, na strané LP a PP2
(zména rozpottu na strané PP1 feSena v ramci Zadosti o zménu projektu ¢. 1).

6. Abweichungen von den urspriinglich geplanten Aktivitaten (innerhalb des Berichts, der nicht der vorherigen
Genehmigung durch die VB oder dem BA unterliegt): Meldungen von Anderungen des Budgets, deren
Notwendigkeit im Laufe des 3. und 4. Berichtzeitraums deutlich wurde, auf der Seite des LP und des PP2 (Anderung
des Budgets auf der Seite des PP1 im Rahmen des Antrags auf Projektanderung Nr. 1 geklart).

7. Hlavni aktivity planované pro pfisti obdobi, za které bude podana dalSi zprava:

LP Zpracovani a dokonéeni koncepce aktivni seniorské politiky, usporadani zaverecne konference k projektu,
realizace vzdélavacich aktivit na Vysociné. V ramci provozovani systému vyhod bude treba dosahnout stanovenych
indikatort, bude pokracovat propagace projektu. Planovano je vydani 2. edice katalogu poskytovatelt a 3. edice
¢asopisu pro seniory. PP1 Pfiprava zavére¢ného poradu v Dolnim Rakousku spolecné s PP2, dalsi spoluprace v
oblasti seniorské politiky. PP2 Realizace 8. vzdélavaciho modulu pro seniory, zpracovani u¢ebnich materialt,
evaluace vzdélavacich aktivit; organizace 1 pofadu spolecné s PP1, prace s verejnosti.

7. Hauptaktivitaten, die fiir die ndchste Berichtsperiode geplant sind: LP Erarbeitung und Fertigstellung eines
Konzepts der aktiven Seniorenpolitik, Ausrichtung der Abschlusskonferenz zum Projekt, Realisierung von
Bildungsaktivitaten in Vysoc¢ina. Im Rahmen des Betreibens des Vorteilssystems werden festgelegte Indikatoren zu
erreichen sein, die Propagierung des Projekts wird forigesetzt. Geplant ist die Herausgabe der 2. Ausgabe des
Katalogs der Geber und der 3. Ausgabe der Seniorenzeitschrift. PP1 Vorbereitung der Abschlussveranstaltung in
Niederésterreich gemeinsam mit dem PP2, weitere Zusammenarbeit im Bereich Seniorenpolitik. PP2 Realisierung des
8. Bildungsmoduls fiir Senioren, Erstellung von Lehrmaterialien, Evaluierung der Bildungsaktivitaten; Organisieren 1
Veranstaltung gemeinsam mit dem PP1, Offentlichkeitsarbeit.

8. Prilohy: Cesky

Cislo prilohy Oznaceni prilohy
Nr. 1 4. potvrzena zprava o pokroku PP1 a PP2
Nr. 2 Povéreni k podpisu
8. Anhdnge:
Nummer des Anhangs |Bezeichnung des Anhangs
Nr. 1 4. geprufter Projektbericht PP1 und PP2
Nr. 2 Beauftragung zur Unterzeichnung

9. Je s touto zpravou predlozena také Zadost o platbu? (Prosime oznacit)

[ANO (LP) | I I I I

9. Wird ein Auszahlungsantrag mit diesem Bericht eingereicht? (Bitte ankreuzen)

LS I | | |

Zpracovatel:  Mgr. Helena Steflova

Podpis:

Pozice:  projektovy manazer

Statutarni zastupce: | Mgr. et Be. Petr Kréal, radni kraje
Podpisa

[t RS SRR

Datum:
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4" AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013 Evropska unie
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Kraj Vysocina

|Zizkova 57, 587 33 Jihlava (564 602 819/ posta@kr-vysocina.cz)

JUDr. Véra Svarcova ;

ntakt (tel./e-mail) svarcova.v@kr-vysocina.cz; mobil: 724 650 126

> platb _Jrwpzprawsfpaveins |

|
Jeistodetus 1 200 102 700 |

|Lazarska 8, 120 00 Praha 2 BIC/SWIFT : |vBOECZ2X I

Kraj Vysocina "‘*v}%n-lul,":- I

viniho Gétu: CZ36 6800 0000 0012 0010 2487 l

156 659,00 € 121325,98 €
446 465,00 € 127 205,47 €
0,00 € 0,00 €
0,00 €

E
‘[:
i

* Zde uvedte prijmy u viech projektd nad 1 mil. EUR celkovych nakladi a déle prijmy u téch projekti do 1 mil. EUR ;elkovych nakladu,
které se v projektové zadosti explicitné nerozhodly uplatnit prijmy jako zdroj vlastnich prostredki pro spolufinancovani prijemcem.

v tom zapocteny

:h regionech (¢l

006):
1

chvaleneho roz|
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Zkratka projektu: S ,._:-‘ISENIOR PLUS

Gisloprojektu: w0237 |

Vedouci partner

47 359,00 € 17 618,61 €

277 065,00 € 25934,97 €

0,00 € 0,00 €

Jaectiene prijmy

0, |]\ }‘

Pripravné vydaje (max.

0, (H'/{

schvaleny | Uznané vydaje

Kategorie vydaju
predchozich zpra

0,00 €

135 000,00 € 69 942,92 €

0,00 € 0,00 €
0,00 €

v sousedicich regionech (¢l

izen) 1080/2006):

pravné vydaj

valeného

alenen

nozemk(

,chvalenéeho rozpoct
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Projektovy partner 2

chvaleny I lznane vydaje z | Vydaje uznane Vv

pocef

109 300,00 € 103 707,37 €

34 400,00 € 31 327,58 €

0,00 € 0,00 €
0,00 €

0,00%| 0,00%|

vydaje (max. 5%) mmm
— - - .

raleného rozpocl 0,00% | 0,00%] 0,00%|
T".\"‘J v (dle

Ikového prispévku |

vzhledem ki

|
ichvalenému rozpoéfu |

PFijmy Gétované v

(6to zprave

R 1

“*Tento odstavec vyplite pouze v pripadé, pokud uplatiujete prijmy jako zdroj viastnich prostiedku pro spolufinancovani prijemcem. To
plati pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkovych nékladi a tato skutecnost musi byt explicitné uvedena pii podavani Zzadosti
prostiednictvim podepsaného prohlaseni a detailni kalkulace.




Verze: 4. kvétna 2011

Zastupce Vedouciho partnera prohlasuje, Zze vSechny tdaje v Zadosti o platbu jsou spravné a apiné, 1

Jako Vedouci partner prohlasuiji:

1) Veskeré vydaje zahrnuté do této zadosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnuti prostfedkii ERDF a byly zkontrolovany
prislusnymi kontrolory.

2) Na zakladé predlozené zpravy schvalené kontrolorem bude bezprostfedné po obdrZeni dotace z ERDF jeji prislusna cast
prevedena kazdému z vy$e uvedenych projektovych partnera.

3) Veskeré skutecnosti uvedené v Zadosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s narodnimi a evropskymi pravnimi
predpisy.

Ing. Mgr. Lenka Hondlova

finanéni manazer

Zpracovatel: 1

‘Statutarni zastupce:

Podpis a razitko:






