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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
2HutVPM00301Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

3. Indikátory hlášení

564602181

kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.1Prioritní osa:

III/13035 Hořice - most ev.č. 13035-2Název projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Kremláčková Mirka

CZ.1.11/1.1.00/30.01360

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1

Podoblast podpory:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

10.12.2014

3

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

10.05.2014 - 09.11.2014Sledované období:

Hlášení o pokrokuTyp zprávy:

pospichalova
Textový rámeček
RK-36-2014-56, př. 1
Počet stran: 12
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61.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,08

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

00.11.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

2,00

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

00.07.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

1,00

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:
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4. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

04.01.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
09.04.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ano

10 982 396,02Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
22.04.2013Datum podpisu:

Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se mění termín předání staveniště a zajištění závazků zhotovitele.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

Stavba III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

10 982 396,02Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

21 200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

09.04.2013Datum podpisu smlouvy o dílo:

HASTRA s.r.o. - Dolné Rudiny, 3528, Žilina, 01001, SVK

Oficiální adresa zahraničního dodavatele:

GRIV s.r.o. 28083580 5 491 198,01 5 545 637,55

Společnost s r.o.

HASTRA s.r.o. SK2020446098 5 491 198,01 5 545 637,54

Organizační složka zahraniční
právnické osoby

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/


Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.04.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.10.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Zajištění publicity projektuNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

88 200,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:

11 091 275,09Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
06.10.2014Datum podpisu:

Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo je předmět smlouvy rozšířen o dodatečné stavební práce a ponížen o méněpráce.

004Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

11 042 204,56Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
27.06.2014Datum podpisu:

Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo je předmět smlouvy rozšířen o dodatečné stavební práce a ponížen o méněpráce.
Na základě uzavřené smlouvy o dílo na provedení provizorní úpravy sdělovacích kabelů je objekt SO 401 vyjmut
z plnění smlouvy o dílo se zhotovitelem.

003Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

10 982 396,02Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
18.04.2014Datum podpisu:

Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo se mění termín předání staveniště, zprůjezdnění a dokončení díla vč. předání
kompletní dokladové části. Dále je dodatkem upraveno zajištění závazků zhotovitele.

Dodatky VŘ:
002Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:
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5. Publicita

Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošným billboardem dle
Pravidel publicity ROP JV. Počet billboardů na mostě bude upřesněn po
komunikaci s oddělením komunikace ÚRR.

Aktuální stav: Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného
mostu dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou označovat místo
realizace až do ukončení stavebních prací, poté bude osazena pamětní
deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboardů je
součástí přílohy monitorovací zprávy.

Zajištění publicity projektu realizoval zhotovitel stavebních prací v rámci
smlouvy o dílo. Stav VŘ na zajištění publicity projektu v záložce
Výběrová řízení se proto změnil na stav "Výběrové řízení zrušeno".

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující
tabulkou (pamětní deskou) dle Pravidel
publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze změny

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní
odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím
Strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů
Evropské unie

(http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-
jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175).

Aktuální stav: Na stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní
odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím
Strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů
Evropské unie
(http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-
jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175).

Na uvedených stránkách je uložena tisková zpráva, která informuje
o zahájení modernizace mostu v Hořicích.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

6. Rovné příležitosti
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8. Rozpočet projektu

02.05.02 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

1 12 220 
777,38

12 220 777,38 0,00 99,14

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Stavební a technologické činnosti 0 0,00 12 220 777,38 0,00 99,14

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03 Další doplňkové výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Doplňkové způsobilé výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Projektová dokumentace 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Lidské zdroje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Nákup nemovitostí 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 3 35 294,11 105 882,33 0,00 0,86

02 Hlavní způsobilé výdaje 0 0,00 12 326 659,71 0,00 100,00

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

10 477 660,75z toho EU:

10 477 660,75Dotace z rozpočtu RR:
Soukromé prostředky:

1 848 998,96Veřejné prostředky:
0,00

0,00

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
Jiné peněžní příjmy projektu:

12 326 659,71

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 0,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

14 879 581,51Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

12 326 659,71Celkové způsobilé výdaje:
2 552 921,80Celkové nezpůsobilé výdaje:

03.02 Projektová dokumentace 1 1 125 
000,00

1 125 000,00 0,00 9,13

03.01 Další doplňkové výdaje 1 120 000,00 120 000,00 0,00 0,97

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 0,00 2 552 921,80 0,00 20,71

03.03 Stavební dozor, autorský dozor 1 240 000,00 240 000,00 0,00 1,95

05 Celkové výdaje projektu 0 0,00 14 879 581,51 0,00 120,71

04 Způsobilé výdaje 0 0,00 12 326 659,71 0,00 100,00

03.04 Pořízení staveb 1 1 067 
921,80

1 067 921,80 0,00 8,66

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07 Finanční leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Prioritní téma
Regionální / místní komunikaceNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

10 477 660,75Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
10 477 660,75Aktuální stav:

23

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán
01Pořadí žádosti o platbu:

Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:
10 477 660,75Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.01.2015

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

12. Přílohy

Název přílohy:

34Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je dodatek č. 4 smlouvy o dílo.
Popis:

kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z
předešlých monitorovacích hlášení předloženo)

AnoDoloženo:
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Popis realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009.
Popis:

priloha-mz-III 13035_Horice-most_hlaseni03.doc

AnoDoloženo:

Účetní deníkyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je oddělené účetnictví projektu pomocí analytických účtů.
Popis:

Účetní deníky - 2014.zip
AnoDoloženo:

Zápisy z kontrolních dnůNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů.
Popis:

AnoDoloženo:
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Fotodokumentace zajištění publicity projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity projektu (billboardy).
Popis:

Foto publicity.zip

AnoDoloženo:

Zápisy ze stavebního deníkuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy ze stavebních deníků.
Popis:

AnoDoloženo:

Povolení k předčasnému užívání stavbyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby ze dne 31. 10. 2014.
Popis:

AnoDoloženo:
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Fotodokumentace realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.
Popis:

Foto realizace.zip

AnoDoloženo:
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:




