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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: 11/602 Jihlava -JV obchvat, část JIH

Č. smlouvy objednatel: 157220
č, smlouvy BES s.r.o.: 196/22
č. smlouvy IMOS Brno, a.s.: 22333 - 002
č. smlouvy Ml Roads a.s.: MIROS22800007

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věcí technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 217 819 893/0300
IČO:
(dále jen „objednatel)

70890749

zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Račan, vedoucí výroby

1.2. Zhotovitel: Společnost- II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH

Společník 1 - správce: BES s.r.o.
adresa: Benešov, Buková 625, PSČ 25601
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Freudl, jednatel 

Petr Váňa MSc., jednatel

zápis v obchodním rejstříku; C 7496 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3300121/0100
IČO: 
DIČ:

43792553
CZ43792553

Společník 2: IMOS Brno, a.s.
adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing, Robert Suchánek, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Boris Fosláni, ředitel Závodu Brno - VHS a DS

zápis v obchodním rejstříku: B 2211 vedená Krajským soudem v Brně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
IČO:

63706641/0100
253 22 257

DIČ: CZ25322257

Společník 3: Ml Roads a.s.
adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing, Zdeněk Ludvik, předseda správní rady 

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Strana 1 (celkem 23)



zástupce pro věci technické: Ing, Petr Hejdrych, člen správní rady

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel 
Komerční banka, a.s.
123-6606630207/0100
17331099
CZ17331099
B 27461 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel")

1.3. V případě změny údajů uvedených vodst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby 11/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH (dále 
též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o novostavbu části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, 
který zahrnuje propojení silnic 1/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice 11/405.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace J1/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH" vypracované 
ve stupni PDPS společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO 
18198228 v dubnu 2021 (která v předmětném úseku vychází z projektové dokumentace „11/602 Jihlava - 
JV obchvat" vypracované ve stupni DSP společností PROfi Jihlava spol. s r.o, v prosinci 2018) a dle 
projektové dokumentace „11/602 Jihlava - JV obchvat, PHS Pistov" vypracované ve stupni PDPS 
společností PROfi Jihlava spol s r.o. v září 2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírek a definitivní dopravní 
značení nové komunikace,
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace.

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry.

Členění na stavební objekty stavby II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH je následující:

Stavební objekty :
SO000 - Vedlejší a ostatní náklady
S0021 - Příprava staveniště - úsek 1/38-1/405
SO022 - Příprava staveniště - 11/405, 111/4051 a OK SO111
SO101 - Přeložka silnice 1/38
SO110 - Okružní křižovatka silnice 1/38, 11/523 a II/602
SO111 - Okružní křižovatka silnice 1/405 a II/602
SO120 - Přeložka silnice 11/602 - úsek od silnice 1/38 po silnici 11/405
SO122 - Přeložka silnice 11/405
SO123 - Přeložka silnice 11/523
SO125 - Přeložka silnice 111/4051
SO126 - Místní komunikace k zahrádkářské kolonii
S0129 - Sjezdy
SO150- Polní cesta -I
SO151 “ Polní cesta - II
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SO152 - Polní cesta - III
$0180 - DIO na silnici I/38
SO181 - DIO ostatní komunikace
SO190 — Dopravní značení - silnice 1/38
$O191 - Dopravní značení - silnice IL a lil. třídy
S0192 - Dopravní značení - ostatní komunikace
SO201 - Most pres silnicí II/602 v km 0,082
SO202 - Most přes řeku Jihlávku v km 0,473
SO203 - Most přes silnici 11/602 v km 0,610
SO204 - Most na silnici II/602 v km 0,945
$0205 - Most přes silnici 11/602 v km 1,269
SO206 - Most na silnící II/602 v km 1,790
S0380 - Přeložka meliorací
SO401 - Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v. 102- dodávka EG.D (E.ON)
SO402 “ Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v,87- dodávka EG.D (E.ON)
SO403 - Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v.43 - dodávka EG.D (E.ON)
SO411 - Přeložka nadzemního vedení NN u zahn kolonie - dodávka EG.D (E.ON)
SO412 - Přeložka nadzemního vedení NN v km 0,420 - dodávka EG.D (E.ON)
SO413- Přípojka NN pro navrženou meteoetaníci - dodávka EG.D (E.ON)
SO414 - Přípojka NN pro VO. OK a silnice 1/38 - dodávka EG.D (E.ON)
30415 - Přípojka NN pro V.O. sil. 11/523 a navrž. obchvatu-dodávka EG.D (E.ON)
SO431 - Veřejné osvětlení OK a silnice 1/38
SO432 - Veřejné osvětlení silníce 11/523 a navrženého obchvatu
30451 - Přeložka 3EK CETIN a,s. v km 0,115- dodávka CETIN
S0452 - Přeložka SEK CETIN a. s, v km 0,502 - dodávka CETIN
30453 - Přeložka SEK CETIN a. s. v km 2,397 - dodávka CETIN
SO495 - Silniční meteorologické stanice a její rozvody v km 0,378
SO701 - Protihluková stěna na silnici 11/602
SO702 “ Úprava oplocení na p.č. 5558/1 k.ú. Jihlava
SO703 - Úprava oplocení na p.č. 277/4 k.ú. Rančířov
SO801 - Vegetační úpravy - silnice I/38
S0802 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina
SO803 - Vegetační úpravy m ostatní
$0804 - Rekultivace

SO710 - Protihluková stěna Pistov (dle samostatné dokumentace „11/602 Jihlava - JV obchvat, 
PHS Pistov") (dále jen „PHS“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně 
zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby,

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 

trvalého i dočasného záboru ještě před předáním staveniště - po dohodě s uživateli dotčených 
pozemků a seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů),

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
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- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 

jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO"), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 
dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na 
žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a 
předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k 
němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS") - v rozsahu dle oceněného soupisu prací a 
potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 2x 
v písemné podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a 
autorským dozorem (dále též „AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě, 
RDS bude vypracována autorizovanou osobou.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS") bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
pří dokončení díla (viz odst. 7.16. smlouvy). Součástí DSPS bude plán údržby mostů.

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP") v rozsahu 
trvalého záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP - každý v 10 
vyhotoveních písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny 
příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných 
břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k 
odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajišténi přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 

předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 
dnů po předání a převzetí staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek,

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
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- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 

zajištěni svahu, zimní opatření, přístřešky apod,),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele,
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu (v souladu $ Vyhláškou č. 

130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem),

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),

- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 
stavebního povoleni včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, územního rozhodnutí a podkladových dokladů, 

které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko 

(forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např, RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 

předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). 

Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel 
prostřednictvím svého správce komunikace - Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též 
„KSÚSV"), pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady 
zhotovitel,

- mostní listy a hlavní mostní prohlídky.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnéjšl nabídky.

2.4. Bude-li zhotovitel pro přepravu vytěžených materiálů na skládky nebo mezískládky nebo pro návoz 
materiálů na stavbu využívat silnice ve vlastnictví objednatele, projedná vedení dopravních tras 
s majetkovým správcem těchto silnic, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o. Písemný souhlas 
správce dopravou dotčených silnic předloží zhotovitel objednateli při předání staveniště nebo před 
zahájením přepravy.

2,5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentací musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a 
zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich 
fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 
14.13. této smlouvy.
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2.6. Podmínky vyplývajíc! z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému 
omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí 
být řádně a včas informování o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - Termín a místo plnění

3.1 . Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby předpoklad 10/2022

Uvedení stavby/díla do předčasného užívání do 31. 10.2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 28, 2. 2025

Pozn.: V zimním období (tj, od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které 
by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu. Uvedené termíny jsou podmíněny 
uzavřením této smlouvy do 10/2022, v případě neuzavření smlouvy do 10/2022 mohou být shora uvedené 
termíny změněny, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. 
března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích 
a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné,

3,2 , Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončeni stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah čí rozhodnutí nezavinil.

3.3 . Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných události mimořádné 
povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolností smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující 
pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. 
Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních 
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teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro 
konkrétní činnost.

3.4 . Smluvní strana, na jejíž stran nastal případ vyšší mocí, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinností uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3,5 Navržená přeložka silnice 11/602 bude vedena v nezastavěném území jihovýchodně od Jihlavy a 
prochází územím obcí Jihlava (k.ú. Jihlava, Sasov), Rančířov (k.ú, Rančířov) a Puklice (k.ú. Studénky). 
Novostavba PHS podél silnice 1/38 je v blízkosti obce Pístov (k.ú. Pistov),

3,6 Stavba bude ve velké míře probíhat za provozu bez omezení dopravy na stávající dopravní síti. Pouze 
při napojení novostavby obchvatu na stávající komunikace, resp. při jejich křížení, bude umožněn pouze 
provoz řízený semafory (výstavba okružních křižovatek s 1/38 a 11/405), V této době dojde lokálně k 
uzavření některých komunikací (11/523 na výjezdu z Jihlavy a 111/4051 směrem na Puklice), pro které bude 
vyznačena objízdná trasa. Pro pokládku obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky na všech úsecích silnic 
IL třídy požaduje objednatel provedení pokládky bez podélné pracovní spáry s vyloučením veškeré 
dopravy. Dle výše uvedeného zajistí zhotovitel projednání a vydání (příslušným silničním úřadem) 
stanovení přechodného dopravního značení a rozhodnuti o povolení uzavírek silnic.

3.7 Zhotovitel bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek 
inženýrských sítí společností EG.D, a.s, (původně E.ON Distribuce, a.s.) a CETIN, a.s. Překládky 
dotčených inženýrských sítí ve správě společnosti EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce a.s, SO 401, 402, 
403, 411, 412, 413, 414 a 415) a ve správě společnosti CETIN a.s. (SO 451, 452 a 453) budou zajišťovat 
správci inženýrských sítí a nejsou předmětem veřejné zakázky. Zhotovitel musí tyto činnosti s prováděcími 
firmami koordinovat (viz projektová dokumentace - přiložené smlouvy s E.ON Distribuce, a.s, a CETIN 
a.s.).

3.8 Zhotovíte! zajistí po dohodě s vlastníkem pozemku p.č. 277/4 v k,ú. Rančířov (p. Dráb) monitoring 
studny na tomto pozemku (sledování hladiny vody po celou dobu trváni stavby), viz položka výkazu výměr 
(SO 000, položka č. 3 a 26),

3.9 Jako plocha pro deponii vytěženého materiálu vhodného pro potřeby následné výstavby části 
VÝCHOD (cca 57.000 m3) bude přednostně využita deponie č, 4, vzdálenost pro dopravu bude v souladu 
s výkazem výměr (blíže viz PDPS).

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná 
součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4,3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
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4,3, Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplní dodavatel):
cena celkem bez DPH:....................................................475 471 728,26 Kč
DPH 21 %:.................... 99 849 062,94 Kč
cena celkem včetně DPH:............................................... 575 320 791,20 Kč

(slovy: Čtyři sta sedmdesát pět milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc sedm set dvacet osm korun českých 
dvacet šest haléřů bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč, DPH.

4.5, Výší DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije 
výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona o 
dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a 
zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby 
s místem plnění v tuzemsku,

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla,

4,8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 

jejích potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce 
musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami,

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce),

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činností dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podáni 
nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné 
položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v 
cenové soustavě ASPE
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o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity 
ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min, 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování pod dodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací,

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem,
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě,
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu,
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5,2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plněni, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v 
níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst, 1,1, této smlouvy. 
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce 
II/602 Jihlava - JV obchvat a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010618.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které 
obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Strana 9 (celkem 23)



5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o 
uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé 
relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který 
je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve 
výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti částí ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny 
díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. 
této smlouvy,

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a 
jeho převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo 
zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5,14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst, 1,2, této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a 
to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5,15, Pro případ, že v průběhu účinností této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvaceti den ní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění, Tato platba bude směrována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu pro Společníka 1 je 77628111, pro Společníka 2 je 77620021, 
pro Společníka 3 je 77628031 a kód banky je 0710. Platba bude provedena $ uvedením variabilního 
symbolu společníka 1 43792553, Společníka 2 25322257, Společníka 3 17331099 (IČO zhotovitele), 
specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce 
platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde 
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DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně 
označující rok,

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5,17, Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datově zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. 
Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výší 
zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní 
symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5,18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č, 280/2009 Sb., daňový rád, ve znění pozdějších 
předpisu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, 
pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

~ že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč, uzavření nutných smluvních vztahů, 
souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6,3, Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů, Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejích znečištění a poškození.

6,5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.
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6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu $ platnými právními předpisy. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveni o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí,

6.10, Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé částí staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č, 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro 
celou stavbu.
V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD") zhotovitel mimo jiné zajistí:

• každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb

* možnost vkládání fotek do ESD
• export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
• výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem 

oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležitě pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7,2, Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690

AD projektanta: PROfi Jihlava spol, s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228

Koordinátor BOZP: SONDEO S.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno, IČO 02870819
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TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle 
smlouvy o dilo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů,

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatřeni k odstranění vytknutých 
závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu 
zakrývaných prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele,

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp, po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5, Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny 
jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výší ceny díla.

7.6, Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za 
dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozorněni TD a 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel 
k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejích zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nej později při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli,

7.10. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
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7,11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalostí nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištěni 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel 
si vyhrazuje právo odmítnout odsouhlasit poddodavatele, který má zákaz účasti v zadávacích řízeních na 
veřejné zakázky nebo zákaz plnění veřejných zakázek. Veškeré náklady spojené se změnami 
poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu 
objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1,5,, případně odstoupit od 
smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek), 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel 
povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich 
poškození,

7,15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16, Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9, srpna 2017 s 
účinností od 14. srpna 2017 ve znění pozdějších předpisů). Součástí DSPS budou vektorová data osy 
realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační -výkres se zakreslenou osou 
realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku katastrální mapy.
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou 
rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu 
stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem o odpadech.

7,17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádostí o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel,

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4,10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné 
položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, 
rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského 
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dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále 
obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, rádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1, Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2, Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení,

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originál stavebního deníku - víz odst. 7.1. této smlouvy
- DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakostí provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 X na CD, 

obsahující především tyto doklady:
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka,

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnuti nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány,

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejích vlastníky, případně správci,
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o mostní listy a hlavní mostní prohlídky včetně dokladu o provedení zápisu do BMS

- geometrické plány - viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod,), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické 
podobě na CD, Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o 
termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky a pro vady, které brání užívání 
stavby, Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel 
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nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
$ jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, Že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá 
omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8, V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné 
dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3,1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem 
společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, 
dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9,2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou mostních 
izolací, na provedené izolace na mostě je poskytovaná záruka v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl, 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
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9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozdějí však ve lhůtě do 30 dnů od uplatněni reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro 
ten účel sjednána,

9.7. V případě havárie započne zhotovitel $ odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončeni prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1, Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výší škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy,

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností,

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do 
původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve 
výši 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.
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Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a terminovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.

11.1.2. Pří prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11,1,1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další 
i započatý den tohoto prodlení,

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11,1,5, Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst, 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výší 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele,

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za 
každou vadu nebo nedodělek.

11,1.7, Neodstranili zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9,6, této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovíte! objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za 
každou jednotlivou vadu a den prodlení.

11,1,8, V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst, 9,7, této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení,

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý í započatý den tohoto 
prodlení.

11,2, Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou 
výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od 
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zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení,

11,3, Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení 
závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá Z nich učinit projev vůle 
směřující k započtení pohledávek,

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst, 4.3, této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik 
příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11,7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena 
v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 10 000 000 Kč platnou 
po dobu prováděni díla, Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 
14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této 
smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. 
Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění 
posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výší 5 000 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 
9.2. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 
14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 
8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí 
lhůty stanovené vodst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků 
a pohledávek.
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Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté 
s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky 
odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13,3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
13.3.2. insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k Ohradě nákladů 

insolvenčního řízení,
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačujícinebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů,
13.3.4. zhotovitel vstoupl do likvidace,
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení 
od smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného Činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli,

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených vodst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. '

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak,

13,8, Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran, Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla, K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel.
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13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinností odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8, této smlouvy.

13.10, Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3,, 13.5. a 13.7, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel,

13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17. této smlouvy.

13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou 
nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3, Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je 
předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není 
ani osobou s ním propojenou.

14,4, Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní 
předpisy,

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv,

14,6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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14.7, Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklostí přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14,8, Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
zrněné některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

14.11, Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035,

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran,

14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory 
pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní 
předpisy umožňují.

14,15, Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb,, o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem čí orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
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14J 8. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup Či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve zněni poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.19, Smlouvaje uzavřena elektronicky.

14.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.21. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, žes jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.22. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Za objednatele:

V Jihlavě dne

Za zhotovitele:

V Benešově dne

Ing* Miroslav 
Houška

Digitálně podepsal Ing.

Miroslav Houška
Datum: 2022.11.1411:23:30

+0VQQ’

Ing, Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Ing. Jan Freudl Ing. Jan
jednatel — Datum: 2022.11.14
BESs.ro. IOUG 09:50:41+01'00'

V Brně dne

Irm R-kar Oigitátnůpodepsal ing, nuueri Ing. Robert 5uchánek 

chS-aL Qatum: 2022-11.11 -M-1e*K 15:34:71 +01'00'

Ing. Robert Suchánek 
předseda představenstva 
IMOS Brno, a.s.

V Praze dne
. , v. Digitální! podepsal
Ing. ZdenekIng, Zdeněk Ludvík

Ludvík Datum: 2022.11.11 
16:2142 +01’00'

-- N-vaL Digitlnpodepsa 
19- ereF Ing Marek Steiner
K+gi-ar Datum: 2022.11.14
-El ICI 07:24:38+01'00'

Ing, Zdeněk Ludvík 
předseda správní rady 
Ml Roads a.s.

Ing. Marek Steiner 
člen správní rady 
Ml Roads a.s.
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Firma; Zhotovitel Struna: l

3.1.1 Datum: 25, OS, 2022 Čas: 10:04:45

Soupis objektů s DPH
Stavba: 2016-000169,22 - 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 - 2,395,500

Varianta: IV u Nabídka

Objekt Název

Odhyiová cen» [Kč
OC+DPII (KE]

469 955 333,39
568 645 953,4«

OC 3- DPHOC opu

50 000 Vedlajši a ostatní náklady 7 346 277,97 1 542 718,37 8 888 996,34

SO 02i,022;023 Ptíprava stveništ 21 766 441,09 4 570 952,63 26 337 393,72

so 101 Přeložka silníce 1/38 10 827 500,76 2 273 775,16 13 101 275,92

so 110.1 Okružní křižovatka silnic 1/38,11/523 a 11/602 • zárodek 11/352 1 112 651,57 233 656,83 1 346 308,40

SO 110.2 Okružní křižovatka silnic 1/38, 11/523 a 11/602 - zárodek 11/602 l 041 $18,79 218 718,95 1 260 237,74

SO 110 Okružní křižovatka silnie 1/38,11/523 a 11/602 8 748 795,53 l 837 247,06 10 586 042,59

50111 Okružní křižovatka silnic H/405 a 1/602 10 209 676,84 2 144 032,14 12 353 708,98

SO 120 Přeložka silnice 11/602, úsek 1/38 - í 1/405 161 781 415,84 33 974 097,33 195 755 513,17

SO 122 Přeložka silnice 11/405 15 846 055,45 3 327 671,64 19 173 727,09

SO 123 Přeložka silníce 1/523 9 119 602,69 1 915 116,56 11 034 719,25

SO 125 Přeložka silnice 111/4051 4 711 327,46 989 378,77 5 700 706,23

SO 126 MK k zahrádkářská kolonii 9 513 429,86 1 997 820,27 1 1 511 250,13

SO 129 Sjezdy na pozemky 2 742 997,19 576 029,41 3 319 026,60

$o 150 Polní cesiu I 843 069,23 177044,54 1 020 113,77

SO 151 Polní Cesta II 781 997,71 164 219,52 946 217,23

SO 152 Point cesta III 52 201,80 10 962.38 63 164,18

SO 180 DIO na silnici 1/38 493 443,48 103 623,13 597 066,61

SO 181 DlO ostalni komunikace 1 674 735,88 351 694,53 2 026 430,41

SO 190 DZ silnice 1/38 548 425,98 115 169,46 663 595,44

SO 191.1 DZ na silnici II. a lil. třídy nu sil. 11/602 - nová 2 283 012,45 479 432,61 2 762 445,06

SO 191.2 DZ silnic II. n lil. třídy bez h! trasy 11/602 511 845,81 107 487,62 619 333,43

SO 192 DZ na ostatních komunikacich 59 479,04 12 490,60 71 969,64

SO 201 Most přes silnici 11/602 v km 0,082 24 874 265,33 5 223 595,72 30 097 861,05

SO 202 Most přes řeku Jihlávku v km 0,473 71 753 812,46 15 068 300,62 86 822 113,08

SO 203 Most přes silnici 11/602 v km 0,610 15 491 440,44 3 253 202,49 18 744 642,93

SQ 204 Most pod silnici 11/602 v km 0/245 17 023 550,89 3 574 945,69 2Q 598 496,58

SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1269 19 009 062,25 3 99! 903,07 23 000 965,32

SO 206 Most v km 1,802 silnice 11/602 30 508 192,51 6 406 720,43 36 914 912,94

SO 380 Úprava meliorací 929 406,07 195 175,27 1 124 581,34

SO 431 Veřejné osvtleni OK a silnice 1/38 2 617 608,81 549 697,85 3 167 306,66



Aspe Firma: Zhotovitel Strana 2

3.1.1 Datum : 25.08.2022 Čas: 10:04:45

Soupis objektů s DPH
Stavba: 2016-000169.22 - 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 - 2,395.500

Varianta: IV - Nabídka

Odbytová cena [Kč] 469 955 333,39
OC + DPH Kč 568 645 953,4(1

Objekt Název OC DPH OC + DPH

$0432 Vefejné osvtleni silnice 11/523 u obchvalu 1 824 255,76 383 093,71 2 207 349,47

SO 495 Silniční meteotologická stanice a její rozvody v km 0,378 2 682 594,52 563 344,85 .3 245 939,37

SO 7011 PHS na přeložce silnice 11/602 2 423 712,81 508 979,60 2 932 692,50

SO 702 Upravil oplocení na p.č. 5558/1 k ú. Jihlava 224 732,22 47 193,77 271 925,99

SO 70,3 Úprava oplocení na p.č 277/4 k.ú. Rantiřov 51 623,21 10 840,87 62 464,08

SO 80 i Vegetační úpravy -1/38 282 482,29 59 321,28 341 803,57

SO 802.1 Vegetační Úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy 11/602 2 380 914,29 499 992,00 2 880 906,29

SO 802.2 Vegetační úpravy Kraj Vysočina • mimo 11/602 884 709,53 185 789,00 1 070 498,53

SO 803 Vegetační úpravy ostatní komunikace 392 883,16 82 505,46 475 388,62

SO 804 Rekultivace 4 584 184,42 962 678,73 5 546 86.3,15



Fimma:. Zhotovitel

Dansy 25 08 2022

Strano. 1

Cas: 30;05,38

Vypracaval radání:

Datum zudánk

SOLPIS PRACÍ

tarvhs: 2016-000169,22 11/ti0 JIHLAVA . V OBCHVAT - JIH, h 0,000'2,395.500

Objekh so ooo Vedlejši 3 ostatni nák auly

Ruzpoket: so ono Vedlejši u ostatní núktady

Oljeunsvatel:
Zhotovitel dokumentacet

Zhatavitel: Zholovitel

Základní cena: 7 346 277,97 KS

....N
Cena telkov: 7 3,6 277,97 Kč

DPII: 1 542 718,37 Kč

Cona s daní: 8 888 900,34 Kí
v . 4

Měrné jednotky:

Počet mírných jetnetek: 1,00

Náklud nu mírnou jernotku: 7 346 277,977 Kč

Vyprqeavat nahídku:

Datam vy prse ován i aahidtky:



............ ............................. ...........................................................................................................................................         St/™*'............  ?

3.6.1.8 Datum. 25.08.2022 Čas. 10 05:38

POLOŽKY soupiSU FRACÍ
A............. .................................———....... ................................. ....—........... ...................................... ...............................\

tavba: 201 6-01 i 59.21 1/60z J/fILAVA - IVOlCIIVAT - JIH. kmn 0,000-2,195.50

Ohjekt: $00 VacllitjAraaktatnís*utady

Rozpočet: SO 000 Vedtej I a ujtnlni w*ktn ily

Foř.č. Porlu*ha . . . ‘Iyn. . . _ Název MJ Počet M. J.renn Ctlkem

r 0 Vesbeené konstrukcí s práce

1 62730 A TOMOC FRACE zAiz NEBO ZAISTOCHIRANII IN2ENÝRSRYCE str

Zifrnt inž thýakých slk bčhem reaflzace ctevby die pondavk* »prév. Nutná 
vytyčent Mech podzemniolt si ft protokolásnim zhginem pluunýeh apráveú. 
Ffecnou polchu podzemních vedeni ovrt nn kapunyrn uundarri. Fodzann 
plynovod, odelovaci kabely, vor/mpt vtelihe vadutti, vodovod, v
trune přorhgdy. Prechody jinu ot*‘ár fr. Znjrtn stavby protl AkodAm na
ekolnich P ozomrich w pkynktuuh. Zuptm athvby preti kodám no okolnich 
po^om^l^h p ahajukiquha,

Mulifneip vševkny siAcehn epliyvky
11.61]

KPI. 1,om 29 722.75 29 722,75

2 nz*11 PRŮZKUMNÉ PRÁCE OEOTBCHNIGKť NA pÓvRéHL

depňYavý geotoehiicky przkum dle TKI, ČSN a PO

v. odborných posudků # vyhodnoconi. doporuční ^hitinikh uidkdlků, výpočtu
sedán aip. a vypracovani záv4retne zpr*vy
čerptno 50 souhlasem Tt # objednntula

Vsnrnue vheulný aluvchti elejekry
1*1.W00{M

EPL 1,100 95 113,RI1 95 112.80

3 (2832 R PRÍhZKUMNÉ FRACE HYUKOLOGICKE V PODZEMÍ

Monikuing aluckny 277/4 k.ú. RatčiFov (p. ráb)

KPL 29 722,75 29 723.75

11 1z*G1 PRŮZKUMNÉ FRACE PROTI KOROZNÍ A ILUbNÝCH PROUDŮ NA

POVRCHU

přnr r-rilanef nulne plvést aktualizadi protikorozniho prizkumu n m/ryi
Mdeni bludných proudíi podle MPJDEM (Dokimmentnce eleiklrtekých n gedfyelkálriteh 
mfenl betonavých mostních objektů • ontninir) hetpnpvých kunaukel pozemních 
komunkncl, melodický pokyn mb ČR Cj - malpillkn iri/ut vlivu bludných proudů).

Zohmuje požndovant méreni hehn »tayby npe do ku n i dr [ stavby dle TZ • 
knpitoln 4,9,4, din TP 124.
Zehiru/n vyptnc.avaa planu mét enl před zahojením stavby, vyhotovováni protakati
Z kdntrnínieh Inbfurl a vyhetúvCrd zAvrečné zprávy DEMZ včotné zhvihiuén*h

KPI. 1,0 142 669,21 142 465.21
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Strana 3

Cw 1005:3%

.... ........... .............................  POLOŽKY SOiriSUPRACÍ
Stavha: 246-000169.22 N/6 MIILAVA . IV OncHVAT-,IIII,ki 0,000 - 2,395. 

Oljrki; $om Veelejsi u bxtati náklady

RozpXet: s00 Vedlrjkínontatmínskindy

PoF.. Putožka Tyi> Název MJ Fučet M. .................J.ens ........................... Celkem

vyhedhtoeet apuspertu postu div MP DEM a TP 124. Díku menty budou 
prejedntny, odcbuhlaseny a odevzdány v počtu a rozsnhu Hofingvnným *0P n 
SOD.
Polotka nezolvnu}" vývocly pro mí raní blaidnyeh piilirtj (v y kak # ú y v ahihealatné 
pohřeš), vodiví propepeni výd?e (woučhwt í Jpdnntlivýel puteeh výztuže) a daidf 
Kzittmtukni opullnnl jmatnativýeh krt t iuti J ke 1 (vidy abuásti daní položky).

1"I.hN |A|

5 028T0 •RUZKUMNI PRACE . PASPORT stávajících Ol/EETO

Zjalni stávatjlefhe utavu 2haruvty a objekt, kleti mohou být dotčeny stavbou 
pí vd idpůč etir, v plúbhu a nu Akunc stavebních prací.
Zdokumentaváni (paspertizace) stávujolho stavu konntrukci. ohjoklé. phromiki, 
apod., ktaré budou stavbou dotčeny ví. fntodr-mmrtaen, propwreinAni * 
odsouhlasení dotčeným osobami, opróvel. yiawintky,
Provedeni souboru pral PR tap obutím afiivmbrtfeh proti v. vaiaeování zprávy
vé, prújn dn an 1 u odiéuhlunehi
Piovmejunl souboru ptselv PRŮBĚHU vy slávky akee • 1x/méalc ví. vypracováni
zprávy vč. prajednání a odhouhlirbenf
Provedeni coubora praol PO dokončent stavebních pracl vC. vypracdyhnt Zprávy 
vt. projednani a odsouhlaseni
Zavérečné vyhodnoceni stavu ploch, ohjnktů apod,, ndivrh ndpfávhteli opnatleni, 
rav*rydnt Zprávu jako poilkfod pra nápavna aput/ghi feeni mimo tutá akel (V 
rámci xnmyputalri akee)

Zalitiii vBevhity stutelmí alyjehty 

.............................1IIRUIA..................................................................................... .

KPL 1,60 5944550 $9445.50

(i 019tu A OSTATNÍ POŽADAVKY, ?,EMÍ;MĚÍ1CSK A MĚŘENi

Zamáfeni akuteóného provedeni díla ke Kolaudaci stavby dle SOD,

A)

KPL I.OIXi 237 782,01 237 782,01

7 62910 B OSTATNÍ PoZADAVKY-ZEMEMEMIESKA MkENI KPL 1.060) 29 7 227,51 207 227,51

Soubor geodetickýrh pršel nutných pro vylyčmn! ohjaktu ($4201 L $926?, 80203, 
50204. 50205. 50200) n pra sledovtini adshyitk wytyéiyvrprých hyudi dhe TKP t 
(vir popín v Ti-kapitaln 4,16,4,),



Firia: ZhotovztotAsus.
36.1.8 Dntum 25 08 2022

Si rm a: d

Cas 10,05-38

...................   POLOŽKY SOUFJSLI PRACÍ
ši» vhn; 2016-061165.21 1/faz JIHLAVA- JV Olcu VAT w,H, km 0,6M00-1,395,$00 

Objekt: SO WO Vettlejs n ostatní nhklaily

Rezpečer: O Yedtejšínostninínákinely

Dekumanitace akutenéha provedteni stavby die $9b. Vykrany » »quvlaa)ketí 
písemnosti zhotoveno stavby potrebné pro ovndeng pentérnni harltitilkae. Vktady 
otéchylek » změn otavby oproti D5f:PDP$, ytřmpt pudpiaAnin údpeoUdrtOho 
zástups.e zhotovil ele » rprávciy ■Wiyi
Zndawvntet poskytne dokumimIre v olwuťarlém fot mátu ".dwg.

Fořé PelifkA . Ty...... Název MJ Foket MJ J.eenn Celkem

x 0211 A

veatn zfizeni primhrn; vylyqvl qir Eke TKP 1 ptú aledováhi mostu bčhem 
výnZavby eu TKP 1.

1wnL.(WMI[A]

OSTATNÍ PoZADAVKY • CEODETICKÉ ZAMEÉENi KPL 1,0 2 853 384,14 2853 38-1,14

9 02911 B

“V>:í k„r a huní Yuetěnht ftutná k veolizadl die dle 300 (nnp, zamafeni 
plod
výstavbou pro potřeby RDB, vyty iont stavby o apvods wtavirtiaté apud.) a k 
uvedeni stavby do
uživánla rednéinu pfoddnl ckokonnnéhp dia( pfurdpaálad 30ha).
Vytyčeni stnvby . zřízeni vytyeavncl elií *tnvby"
WytyavAr b4hmm rwaliracu »tmyby • irúbbna g6oduticka Činnost.

Zm El i i l1: • fce N y slaselinf altekry
!“UW| AJ

OSTATNÍ POŽADAVKY -OEODETICER ZAMĚŘENÍ KPL 2,0IXI i lí $91,01 118991/

10 02020 H

Gedthetrlek9 addčlavuel pídit pio majetkové vypotédnt vlsinigkych wefahin, 
potvrzený katastrátnim úřadem dle SOD,
Vypracovánt geometnakých plén pro ma • 1 Ku v $ vypotAdOni h ysúúkilikkýoh 
planú pra ví end břemene dle pot»davka sprAveů,

7ahinuje vveliny xluvelinl ul jchty
1 vl.lW [AT

OSTATNi požADAVkY-ZAURANY PRO MIGRACI OBOJŽIVELNÍKU M i OíKi,OOG 315,67 Jí 67U,NI

JI 012940

anzanipntoyýeh hhnd pia nkgruti ubújhuůh>{ků výkyG,5m w 1004mb
ERPANO EE SOUHLASEM TOÍ

I(MK)~[IMI,INMA

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENT ACH KPL 1,0X10 297 227,51 297237.51



Firmu. Zhatavitel
@ i 
19Aape

$ (1 8
Strnnaz2.

čas: 10,05:38Datum. z$,0*,*923

F0roŽKY SOUPISU PRACÍ

Sinvba: 2016-000169.21

Objekt: so om

Rnxpwčy; $0 000

I/6 JIHLAVA - Iv OBCHVAT - JiH, km o, - 2,395.500

Vedlejší u asintní aAklaily

Vedhkeji * ustatuai tzdkindy

Po. Polu.ki Typ Nhzev MJ T‘učet MJ J.tehn . Celta it

dal rnu e v=chzy ahavelanu cikurky 
|ulanb0nj .............................

12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYFkACOVAN KDS

Rexlizaeni ria-karrmintne.r stavbycinSODp/o dbakiy 80110, 50111, 
$0120. $orta. $0193, $0125, 90201, 80202, 80203, 30204, 80205, 50200. 
£0701 (plip. untathf objekty dle palleLy zhotovllele). Obnah Ote i mt mice pro 
dbkumantael atavet PK, v g6ulndu a PDFS. Řeti pocrobnonti prq tvatiini » 

birapečné zhotoveni atavby. Mimo pni zahmnuje vypracovsmi squfndricaywáhn u 
vydkového pokrytl komuntkace, zahuBténi pflnych feZÚ pig plynul A /ešehf, 
aktualizade dopracovam doprvnihe znetrnl Vypruem) tiuoriseynfiA osobu.
Zadavntel poskytne otevtený foinht 14w

Zalutuse v*evliny Mwbelnl ulyekty
1nLah |A|

KPL 1,00 14,6 640,07 1 426 692,07

13 02016 OSTAT POŽADAVKY • FOTOBOKUMENTACE

tí mslnb dauh bdleuhtýel fotugtui v tilling 1 elektrontck form
1z závétená fotdkumentace v albu 5 popisem v 1sténé i ofkiromeké padnb*

Pahrnq vkae/my kl«eIxip ohckly
TwLAK[A

KPL .010 23 778,20 2 778.20

14 02950) A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. KEVIZNI ZPRÁVY

pro 50201.50293. sc203. $004, MWS, $0208,
Vyprarovain) mtiasmIhn lišili

1*1,) |A|

KPL 1,011 504.15.541 $9 445.50

li 070523 R ostatní požadavky . havarijní plan
Vypraevárul havanjnta plátiu

|A|

KPL 1.0011 11 **9,10 11 M*91

16 0205224 R OSTATNÍ POŽADAVKY . POVODŇOVÝ PLÁN

Vrprucuvhni yevodlůvche pláeu

KPL 1.™ 11 *W). 10 11 *$9,10



Firna. Zhotovitel
424
,4I& Amic

) 6 1,8

$raa; (i

Ča. 10:05,38Datum *50*,*04*

10102KY SOUPISU PRACÍ
' Stavbu; 2016-00*1160,22

Objekt: sown)

F**1036*: 50 DUO

UIM0 JIHLAVA - jv OBCHVAT - JIH, km o,, 1,395.50

Vedlejs » oninlni náklady

Vedlejk “ bstath nahdady

M l Pučet MJ H,teraPuF.. Položka NAwev
mwt,0wd) (A|

Celkec

publicita EU, mlalo renlizaoe projektil dobu realizacm atavby uaakimthu 1 ku

17

IR

120525

1129526

R

R

OSTATNÍ PoADAVKY - PLÁN HOZP

Vypracováni plánu BOZP

l-d óndd n)

OSTATNÍ poŽADAVKY - PLÁN ÚDkžBY MOSTU

Vyp raw viní plánu ódržby moslu (0201, $0202, £0203 30204,50205, 80206).

1.66) a}

KPI.

KPL.

1,ow

1. Wi

59415,50

14 .W

$9445,50)

1- K61,3K

19 17953 A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOS’TNI PROIILIDKA

pro $0201. SMÍ, z;. $0204. $0265. 80208.
1.HMP véetne gndini to RUS (vito d/sN 73 6220,726221 •736222), 
prbjndrkní A ochauhláutnl

KPI 1,000 5945,50 39 445.50

20 0z900) l OSTATNt POŽADAVKY ODBORNÝ DOZOR

"Pidee getechhlka na wtavb z0jména ph zakla da n 1 mostnich oh/pkte, 
Vyhhodnaceni soufudu a DSP, POPS a RD3. (pledpokleú 400 hod) 
čerpno se souhlasem TD n objodnatele

Iun1,6N [A]

KPL J JUKI 118 891,61 118*91/1

21 029711 OSTAT POŽADAVKY - ckor M0NI? NA POVRCHU. MSR (OBODFTy 

BODY

osazení mrlaleh bodů s0dni násypu

4w-,KN A

KUS 4.ÍJU0 I #A9,1 47536,0

22 (29%0) A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TA BULE KPL 1,000 26 750,-4R 36 750,-K



Furma Zhafovitel
<4"G’Asne

361% Datum 25 08 2022

Stranu .......... 7
ča 10:0518

............................................... .....................................řpY so mus U PRACÍ
Stavba: 20160000169,22 HW JNILAVA - JV oacHVAT - Jill, knt o,u - 135.*

Óljeki: SO UG Vedlejši a ustatuf náklndy

Eozpokot: 54 INI VqellejZí • irktatt MAdády

Fuf.č Po lůžka Typ Nifrev MJ Bočet M.) J.eenn Celkem

velkopíoiným binboardem u rozmroch 4,1 x 2.4 m rAn prnvidel publicity IROP po 
schvMeni qbje dnatelern Uedna se 0 prontjom). calyrhuja kenstrukci ■ pofep vč. 
dodívky, mtionthe • itempirta2e

HIJlW lAf

33 43991 a OstatnI vžADAVEY - INPORMACNí TABUILI

balbunr i prq Kra; Vynačlnn ? kn Rkr billdaid Klaj Vyzečinn (mfsto reailzoce busfe 
pa dubu taallaate utavbyeaazena2kavelkopločntho billboardu o rozmAiu 5,1 • 
2/ lh dle pili v! dul ubjudhatele Kra)Vysučina, tormou prontjmu od tndavntelo, ví, 
projednáni umlaténi), monthže 0 demontote

J^.uou [ A |

KPL 2,600 26 750,4% 53 5010,M/

24 4299 R OSTATNÍ poŽADAVEY - PAMĚTNÍ DESKA

publicita EU, mleto realizace stnvby budm nojpordh k dalu plav4wtl dokuhčelit 
atavby objegnatelein of.nzonn i ku pamaini dálky a rd.2itvěradli 0,1 • 0,4 m dle 
pravidel INP v provhemyí x mpalnrjalu tufjiáruiel Aivotnest de-sky a platná min. 5 let. 
jo dni »» a dodavku, ukh.uyl h ifiunith2 pamiálni detky Ví. sloupku a ukotvent

1'1.ww A

KUS 1,0100 23 778,20 277*,21

25 tm 1ot ZARIZENt STAVENiSTÉ ■ ZRZEN I. rnovoZ. DEMONTÁ

Zheu vltet Jet povinen i! zajiatit ptochy pro zallzenl clu ven líto véeiné zujiAten) 
proná/mu pozemku zhjEtM oout i lan 11 napojeni na vetefn */té n prajnenánt 
pilo tup svých cest.
Zallzonl stavenv6l8 je podtrobn) specitikovhpie v op,

\1,W)0IAI

KPL 1.00 17S 136,51 178336.51

26 3510 R STAVIENi SrK6/EMOBILNÍ VRTAC

prohlauhoni teny ■ vtuns lurhn prm. 250mir, h. 30m

KPL i,(lito 53 $00,95 .5.1 500,95

27 13720 POMOC IRACE ZAJÍST NERO ZMz REGUL-ACT A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL 1,000 41616,77 0411 16.77



S2Aae
3.61.8

Filmu: Zhotovitel ............. Sumu: 8

Dalum. 15,08,2022 as 10.05.38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Sravla:

Objekt: 
kezpočet

2016-6001 69.22 11/6012 JIHLAVA - IVOLCIIVAT • JIII.km 0,0(%0» 2,395,50)

50 noo VedlejfisowIstnináHladly

SO M VedlejSI a ostntnl náklndy

řoM. l‘olužk. -EXBu-Itt Názw MJ Fučet MJ •.ktaa Celhete

JR 1434- N

hmtih čhmi}.s mtisí tbszahuvat Vwkuld nitklady na doasné úpravy o regulaci 
dusprhVy (i pili i) ňa utuveltiši a heabyiné znaen a opatřeni vyplívající z 
požadavk BOZP na stvankt vé. arovizemnich Hvek. ndjezdíi.i..
Travy pro pHI v souladu o vylil, t. 350/2009 3b., o obecních ieehnickýet 
požodavufah zubezpečujlcloh bezbariéroví uživAni otavol.
Po dobu resHzace otavby za)nten pfirlup Ir objoktiim pro puhrti teehhlku, polieil, 
rhehmnn* viuathy ( noky 1s),

M.0OTIA!

MIVELACN! INAČKY KAMENNĚ RuS 1,06#) 23 771,20 13 77K,2n

29 9 bií 13 R

přohum ryrywwnfhe bodu

1-1,010 |A|

DOPRAV ZNA VELKOPLO OCEL LAMELY FOLIE TR 1 - DEMONTÁL M2 15.60 451,13 |4 106,95

1

du riteh th? bilhrdu u. pudpt
0evuz ii uležari •h wklAuku na uzd. urkentou dodavatelein 

11c*6)41$,/xin (n

VIeohetné konsirukce a práce 7 346 277,97

Celkert: 7 346 277,97



Forma Zhatvitel®Ase
3,6.1. • Datwr. 25,08 *023

Strqiga: i

čas 10:05.38

SOUPIS PRACÍ
(.......................

Stavh: 2016-00169.22 11/602 JIHLAVA • JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 - 2,395,500

................. )

Objekt; SO 021,022,021 PHprnva atveništ

\___________

Rozpočet: SO 021,1 Ppravn stuvenist úsek 1/38 - 1/405, čAst ],silníce 1/602

4--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ---------------- ..............................................................

Ohjednavatel;

Zhotovitel dokumentee

Zhotnvitel Zhotovitel 
V........................... ..... ... ..............................................................................         /

Vypraeaval 4adlánd;

Dhitum yadu I:

Počet mírných jednotek:

N#klng na mírnou jednotku:

1,00

15 112 882,43 Kč

Vyprac0**1 nabidtn:

Danii voraceváuí nabídky:



“mLAsne
3.6 1 A

Fn ma: Zhatovitel Siraaa: 2
čas 00538DMumr 25,08 022

položky soupisu prací
Stavbn:

Objekt:

Woxprrt:

20160001 6%.42 iv™ JI/IL,AVA-JV OB(HVAT - Jlil,ki 0,00). 2,305,500)
S0(z1;022/013 Pfiprnvn staveniítí

$0 mt. PFiyivav* qtavenlit úsek V/s . [LW. část 1,- 1/62

Po.č. Pulužku Typ Název M Počet MJ Celkem

- 1 Zen ni příče

J 1)030 vŠEORECNÉ VYKLIZEN! LSMICM PLOCN

pravs ploch po my orní Sofii » rhan uhurhu
plorhiw zAhoru po* PUPFL Je 622m2 
nipAr Ad úbubldtihtTD • abjbdtatil

822*$2.2.MM|A]

M2 822,0000 235,44 193 H9*,$1

7. 11201 KACIINI STROMO D KMENE M 6,5M S ODSTRANNiM PAkE

"kdetril Mimultai zelenč dle dendrologiekého průzkumu
zhbtovitel v calkové cení dlla zohledni možnont nsiednehe vyukill devn 
vEke budou po rozdrceni odvezeny do kompostAmny“

przner du 9ůemn 7mn7,Kr | A]

KUS 7,0 i #37.23 12 SW.fi i

3 11201 R KÁCRNi STROMŮ -1.ES

"kesent loonf zelené no poiomc leh Pil PPL
do vydanýrh rozhgrinill 0 pruvhd»nýi, rjulutkjeh posudk (* diupozlo1 u 
inyantnr») 0 wynáj * PUPFL
pnehih udpál PUPFL...... ..
Leani hrabanka nabude odotra ovna . lední se mindy kosni porost (hymbunkh zu v 
plote nevyskytuje)
Hustoto poroutu odpovídá o6a 16-20 strommumnn biy* (peu 125* tiorriil) 
zhotovitel v eeikoví cen dlio zohledni mo-tnost nAu/uednúho využiti dreva 
ví. stbvn)ieich phíreů. vé. likvid i»=o pmafoy

#12*422,00 |A|

M2 822.01) 1 19*,42 985 101.24

4 121301 $EJMIT OKNIcE NEEO LESNI POOY S ODVOZEM DO IKM

nnjmyutf pren * pd.;hink ZPF
tryulý íiboi + tleénrlý «kb UI Mid 1ek

semeit Wnica dlí ÍIŤ 1411.5*$11 1 1-*56Xm17 212,41) |A|

MJ 27213,40) 6,31 2626; 365,23

5 121106 R SEJMUTI ORNICE NEDO LESN PŮDY 5 ODVozEM DO IUKM Ml a 5001,010 245.91 2 (#KI 235,



PAuu Fim Zhotovilet Strana 3

&ar 10:05:383.6.1.8 Datum: 25.08.2022

POLOŽKYSOUFISU PRACÍ

$40,: 2016-MNH169.22

Objekt: $0 021:022;0,3

Reapočet: so •2/.1

11/6 JIHLAVA - JV OICIIVAT . JIH, km n,om - 1,395.51

PFiprava sta venišl

Ftiprnvn slavenist weh v/JA - 11/405, Hh 1. - shnice 11/602

Fuf.. Poloť,ka ... TyB...... Název MJ Fočnt ÁL| J.cem Celhen

u)ralatf brliibd i pe.haiik ZPF, 4 advozem k rozproctfanf nu pole 

sejiiuto lilii x KMx)-K Sh,MM)A)

125731 A VYKOPÁ VKY 25 ZEMNIKU A SK LADERré. 1.oovoz nc.) IKM

Aataaini • davez i ma zitkládky
dukAarlý zábar nad 1 rok

ale tuhitaririeh li ald 5111,1-5 311.106|A

M3 5 311,100 50.53 268 109,8%

125736 VYKOFAVKYZEZEMNÍŮ A SKLADEK tk. 1,obvoz Do (2KM 

ařebytečnd omloo, rozprostfenl na určen* paznmky

1741 A, +-5*11,1-8613/ +80122+;$01z64,SOW Mill TaK,4w14 | V,/XM a)

M3 14 J 13,900 14,4% l 991 315,17

% 17120 u0%ENI SYTANINY po NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY LEZ ZIIUTNÍNI

dočamné ufotení ornie-* na mezirisponi
vizpotma*a 4, 121101

xejiutitá Anitiee ule ZIT W)402,3*3311.1-*>IX1m*1;13,4w(A}

M3 27 21340 8, 7211 136.01

• WaI A kOzPzOSTkEN ORNICE V KOVIN

ru.’prbutmni pulayka Brnileb na okotnt pozemky v bouladlu a rozhodnsllet, o qginat 
ZFF .

wwpoln»?ku$ 1z/In xl(imk 3cK1,WX(n

M3 K 5o6,(M 199,61) ! 6% 601,00

10 182311 B ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ptuby tedny* a ni ted vo k?Ea i i i $ 1 *e 1-1.15 $N 14 133 9 ! A l
1 pad 1 rik. vypif,kaE 12.971 5111.1/)15 311.1001/0,

Celkem. MD-15 415.^ {e1

M3 19 4,43,000 199,60 1 AK| 222/)

il 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNNiM M2 4,0411) 337,84 i 330.6



"*aAsne
*.6,1 s

Foma: Zhotovitel Strana 4

Cd# 10;0538Datm 45182022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stnvbn: 2016-0001160,22

Objekt SO az162:02 }
Pra a* >i 1; 50011.1

' " n
11/91} JIIT,AVA - IY OBCHVAť - JM), km 0,"M v 2,395,500

Fríprava steveništ

PNpeava i i ave n 1.1 ws niek 1/38 “ 11/*95, (úst L - 11F6n2

Poř. Položka Typ NázcV MI Počet MJ H,eena............ Celkem

bednéni pro oghranu kmont strpan uranýeh k drhfahik v bHzkost stavby, 
v.odstrmni po stavhe
hodphn! r nt vyeky 2 m, ptpdpokind 20 t aU oM
arpani si *anuhfatcin TD a objednatel

2*2* M.WXI [A

12 18710 OŠETŘEN! ORNICE NA SKLÁDCE Mí 27 213,40 22.76 619 376,9%

uatavdela 7avfuuveii, adplevelovánt, pravzduShovánf • p’nwrheni pinlew 2x nd 
aktádee
ornlee unčend pro zahureováni ovahu, manip.pruhú doaariých $hharů, ofhlcn 
ZPF pro rekultivec

27213,4-17 213. [A

1 Zemní prce 14516 461,45

r 7 PfidruBen; stavebni výrabs

13 7629) R DREVENĚ OPLOCENÍ M2 [N0,000 7901,42 142 311.60

afindze aplbcerky Jubleh brostů

10* 1.5"IM0.MNI [ňi

J4 767411 OPLOCENÍ z DRATENTHO PLETIVA POZINKÓVANNO 
STANDAKDNIHO

M2 1 093,01 145.19 158 873.55

•rtaanú prlornpl Hnpunlt orniec

wphwení 1$Sk; 1.4 361)+129*415-1 IN,,

7 Fidrikk vhi siavebrí výrobu 31 185,15

™ 9 Ostatni konstrukce n práce

Jí 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ oREV*NÉHO M I1U,UW $10,64 61 2144,0



Da
Asne
*,6,1 8

Fitmi: Zhotovitel Strana .................5

Ca: 10:05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stnvbn:

Objekt:

H(uzpnspt:

2016-4/001 69,22 1/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JÍH, ka u,o(wI - 2,395.840

SO 021/022/023 Driprava stavreništ

$0021.1 P ?ji r ii vu • l ii venksze ňi t h 1 /3* u 1IA ůSi é i st J, wstsi ce F 1 46013

Datum 25.0tJ.2023

Fuh. Pukli kn Typ Nátty MJ Polet MJ Jcena Celkem

pfovun opkocenky esnich pormet

125)w120.6M00 j A

6 QA6R42 ODsTKANENÍ OPLOCENI z DRAT VLETIVA 

dotaun oploconi deponio omice. ví. pp)aiku ra uk‘áeku

366+116+,415-119SIKM[AL

M 1 193.u011) ]-9,80 164 031.00

9 Ostatni kensrukee n práre 225 235,80

Celkem; 15 112 882,43



3.ASE Firma botovjet
3.6 I s

Snrati. 1
Datum. 2$.08.2022 w 10,05,38

Mrné jednotky:

Objednavatel:

Zhotovitel dukumertate:

..........  7•______________

Zhotovitel: Zhotovitel

Záklaudní cenu: 4526162,63 Kč

A
C’ena telková: 4 526162.63 Ki

DPH: 950434,13 Kó

Cena $ duní: 5476656,78 Kč
\___________________ ____________

Počet měrných jednotek: i ,00

Náklad nn mněrntu jednotlau: 4326 i 62,63 Kí

Vypracaval zadání:

Datum zilánk:

Vypracwwal nabídku:

Matum vypracovni unbiilky;



Frma. Zhotovitel

3.6.1.8 Datum. 25,08 3023

.Sirnnan.2. 

Ču 10:05238

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rOLOŽKYSOUFSI PRACÍ
Snvbn: 2016011 69.22 11/602 MILAVA - JV oncHVAr - >HH, um U,WH) - 2,395,3000

Onjekt: só 021,022;023 ‘Fprava rinveniště

Rozpučet; $0021,2 PFipravp xih venfr Asek t/3-1/0s.éAst |[L mimo silnisi 1/602

Pař.č. Foložkn Tyn M, Fočet MJ J.renn CellemNAwv

- I Zemní price

1 II120 ODTRANÉN NOVIN 

dle endrologického pruzkumu

241 kw} 41N.MW (A)

Ml 2 11*,000 46,39 112 171,02

2 11201 kácení STROMU D kmeni-: Dó UlSM s odstraněním PAkEZU

kaceni mimolesnizeinnt dN Hendrelustkhhe ptůzkumit
xhluinl v ofheo n d#u rahludnl mo2nóckn3aledncho využitl dreva 
vkyu urfou po rariieunt uevuzarty dú kmpolarny"

J 15un IINMA,
rmvren 316,4 16m16,XN j0)

Lekem A+1}h4uje] .............................

KUS 30,001 1 857,23 35 J 16,0

3 112n2 KACENÍ $TKOM( D KMENE DO 1,9M S ODSTRANĚNÍM DAREO

"Haceni mlmolesni zeleni dle rlondralpgickéla prhfthu
zholovital u gelkv4 en6 d;h» tah)m-dni rhenest aésfadného vyuiti dřeva 
váhen budol pe ib*drennt uevúZny dú kompntrny""

pewtir/*M1ym 1M,XMA

KUS 1.0ti) 5 18+,15 20 737,1

4 11203 KÁCENI STROMO D KMENE PRES A,9M 5 ODSTRAŇ PAŘEZÍ)

"káeen mhmulbunt zalanB de dendrefoglakého průzkumu
zhotavitel v eeškov cení dílu zohledni monent nArladnthm vyuiti uov 
vatve budou po rozdrceni odvezeny do koinposthny"

porunr pten twn 1,0001 n
(ku Rantifiw) $*5,0X/I1

cdk-ru. A-R lymn 11

gus 6,00 11601,8) 69 #50.6

$ 121101 SEJMUT ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM po IKM MJ 10315,40 4.51 995 577.36;

*ejmiutí BINNtt z pezemk6 ZPF

Ivsl9 zhbor + donany zátor nud I roh



"*Asne Fira. Zhotovitel

10:05 38

Strana: 

časDnfam: 25.08 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Savhn:

Objeltt:

RelzPDčet

,1'""............................... ........
2016-000169,22 1102 JIHLAVA - JV OBCHVAT • JITÍ, km 0,600 - 2,395,500

50 921;022:023 PHpravn vinvenit*

SO vz1.2 I’Alprava xtvenist lísek IW - 11/405, #*a H, wlate Altalei 1 Will

M.I Počet MJPo.. Fuleka Nzew

sejurwitsezuneJleZPF #r3s,7+-126M),1p16 115.*I/N

J.cena Celkem

6 125731 A VYKÓPAVKY ZE: ZEMNixů A SKLÁDEK Tk. J, ODVOZ DO IKM

nnIM*nl dlvay. z ™ tk k Artky
tuwurý thhur Aad 1 tak

div kih, mm lidi li mí 12MW.I"1 290, iN) | A

M3 1 260,100 50,53 (4 681,45

7 125736 VYKOFAVKY Zlí ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR 1. ODVOZ PO IJKM 

afelsylaéná othlee, re2prat/en) nd uréené pozemky

*,3*,7 1$MMDI $e 10, & S1.1I1IH) 1M4,á)m7 7111,0.10 (A}

M3 7 701,03 MRKÍ im 998.12

% 37120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BLEZ. ZHUTNĚNÍ

doéeané uleženi onlea na me Lidí po nil
Mz položka . 121104

aepmutannwetdte M 1) 1$,*m.)) 315.9061 A

M3 10315,46 $./#) S3 +54.82

9 18230 A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

"rozprootlen! ornlce nn okolní pozamky v nM o rorhorlnuatim • udúM ZPF“ 
btnad t rok

I2S{M»I 280.0 [A

M3 1 281.141) 190,0) 455 507 96

to 18231) n HOPROSTÉENi DRNÍCE V ROVINĚ 

pFobyipnA oryice va polo?kn í, 1ÍS7SŮ 

7711,013-7 701.03 | AI

MU 7 701,030 i in J 537 125.39

1) 1$4%1 OCIIKANA STROMU BEDNĚNÍM M2 337,54 1 151.41

hrdn*ný pru uehwtihu kirtnn atrorhi určanýeh k solvren v blizkosti stnvby, 

ví .&d» t an i AI pů atavb
Ludnéni z 14111 výky 2 m, pfudpoklad 20 ks alsom



“ka_
3.6.1.8

Firma Zholovitel Strmin
Dmutu 25,08,*03* Cw

POLOŽKY SOUPISU FRACÍ

100$:8

Siavh»: 1016-4000161.22 11/62 IIIMLAVA-NOLCIIVAT. JIH, km 0,000, 4,395,500

Otjekt: s0 mI ;022;0 23 PFipravn w t n vii l í

Rozpceu: SO Ví 1.2 Pfiprayn staverištěsck M/39- 1/4 05, Jím 11- inhiiú Mthiti 11ká02

Foř.&, Folakn Typ Název MJ Fotet MJ Celkem

12 1M7ir

i

4qrprp km nezlAr TP n cibjuertdleli

18*2"1*6.05K1 | A

OSETRENIORNICII NA SKLÁDCE M3 10315,4100 21,74 234 717,61

pravidelhrb zavlaževáni, uuplevolavanl, provzduevani a převrctveni qmhico íx n» 
skládeb
omnke urena pra zahumuaovní svahů, manip.pruhyi i „4n n w:h thhprů, ůthkH
XPf pro rekultivaci

1s,*mlI MS.KW|A|

Zemni práre 4 526 162,63

Cel km: 4 526 162,63



Firma. ZhatevitelA
Ca*Aspe

3.4 1,8 Diilurtl: 25,08,*02%

Strana I

Čas. 10,03138

SOUPIS PRACÍ

Stavhu: 2016-000169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT • JIH, km 0,000 - 2,395,$00

Objekt: SO 021:022;023 Připrav A staveniště

Ruzpočetz SO 022 Připruva 3 taveniš Íí 10/40$, 111/4051 ii OK 50111

Qljednavateh

Zhotovitel dakumentuce:

Zhatovitelt Zhotovitef
I..................................................................................... ......................... ...... ..................................................................................................................................................................................................

Zkindnícena: 2 127 396,03 Kč

Cenu ceikuv:

DPH:

Cena s duní:

2 127 396,03 K&

446 733, í 7 Ke

2 574 149,20 Kč

n

Mírní jednotky:

Pačei mírných jednutekt

Nňklad nu mírnou jednutkút

í ,00

2127396,03 Ki

(""........................................................ ............................—'—............................... —...............    A

Vyprneova *anl; Vypracaval unhiiku:

Datt w M d • i; Datum vypracovini nibidkyr
! <..........                J



Pirmg. 2hotovitel
Datum. *0*30**

St/ama •

ča 10.050383.6.1 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A

tavhu: 2016-610169,22 II/BIZ JHHLAVA - JV OBCIIVAT - JIH, km 0,01) • 1,3925,500

Objekt; 50 021;022:013 Připrsyn Jlurcnjítí

Ruzpoet: S0oz VNipravastnveniaté 1/405, #1/4151 *0N5011 .

1oě.E. Palužtm ‘Ty Název MJ Počet MJ I,ten* Celkem

- I Kemts pedce

i 11120) ODSTRANENI KŘOVIN M2 200,000 46,39 • 278,

ate dunnerblolek6huprGa-kuiMlu

ZUKIwgo,cin) [AJ

2 11201 KÁCENI STROMO D KMENE 100.5M S ODSTRANĚNÍM PAkEzů KUS J5.0W 1 837,13 4 930,75

"káeer mimnoleun! z tlení dle dendrologigkého průzkumu
zhofovitev celkoví cent dílo zohlednlmožnowtnosiegdneha vyuil diavA
vétve budou po rozdrceni odvezeny do komposttissy"

yareand un 1 Sviti 4u}4,6rM;n!
pnnrale 50m 1*1./M|1

Ctlkern A+-25.M c

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM Do IKM M 7 24*,600 96,51 ÚTO ůiB.UO

atjinutl urnkee z pozwink ZPF, s advozem na depni

*piwwtA ur nwew •e 7,1 .111 w ’ t > 1411.4a? 14 • órW | A |

1 125731 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1,onvn0 IKM M3 2 140,4m) 50,33 Iris 154.41

nalilo ol a dovoz z mezleklAdky
dačacný zsbor nad I rak

div Lubturriich linid 2140,4*2 14(1,400 | A]

5 125736 VYKOPÁ VKV zÉ ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK r& I. ODVOZ DO I2KM M3 I 4*6,27u 140,19 209 40111,58

řebytein* orn/ce rozprowtfont n# urupé potumhy

5109,2- (90111. 0122,50125.50150.134,6*4 50*4) 36*2397) *n,370[A}

é 17120 uLoNi SYFANINY DŮ NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 ? 119,60u 8,0» 5# 649,26

Hlečkreh um*eye rrkca na ri*idapóitii



® *
Firmá. Zhotavite Strma. 3

Cm: 10:05-383,6 1,% Dut um 25.08.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Snvbn: 

Otjekt:

2010-070166,22 1/61 JIHLAVA - JV OBEHVAT o Jr, o,6k), 2,395,50

S0(21;6122;023 PHprnvn sinveniši

Tslapočet: Sň 122 I"Pprava itnvenist 1/41151 ii OK 50111

- 7 Při družen li stnvehui výrals

Po.k. Pulokka Název MJ Fučet MJ J.zenn Celkem

7 #23 B

viz ít 12110)

vepnut urhkE ke A.M: 7249.6*7 219.45) A

nozROstkENi OrniCE V ROVINĚ M3 3 626.671 199,60 723 *83.33

8 IM-IMI

pfetyteeridinzesis akzkuc 125736 1486.27"1 48.zmA,
DZ zurd 1 rek v vlka c 125731A 2 1414 A 14 1.11 MI 111

.........Ctlk0,A*1? ... ............................................... ................................

OCHKANA STROMŮ BEDNĚNÍM M3 3,001 337,54 10 126,20

9 18710

"Buunanl pro ochranu kmond otrom určených k oohrané v biizkpnti alivby. 
vč.edolrarténi po afavb
bednénl a lotl vílky Z m, pledpoklam 15 N Itansú
Cerpno no r-ouhilasem TD a objedinn I • loJ

15*1*)-0*,M) |A|

oštrkENi ORNICE NA SELADCE M3 7 2-9.60 22,20 168 UtKl.W

l Zemní práce

prnvistelnb zaMntav»nl. ndpnvéovani, prdvzekdováni a pfevtgtveni ommo 2x na 
niti lil no
nrnjtu twura přel zuhuarrtthováni avalv, maníp. pruh dobanných zAború. omnis.iy 
ZPF pro rekultivaci

72-41,6,17 2+*,//H IA/

2 030 082,33

10 76791 J OPLOCENI 2 DRÁTENHO PLETIVA POZINKOVANÉHO

STANDILDNiHO

dočasné op loot nl depeni ornice

rpuikancci vyaky 1. 3 1614»310 | A]

M2 3311?™ 143,09 *7 $79,70



Firma: Zhutovite)8 é.Ahaus.
3.6.1,8 Dndiam: 25.08.2022

Straní 4

čan 10;05:38

...................................................... ... .........POLOŽKY SOlTlSlI VkACÍ

štavba: 2016-000165.22 11/6ez JIILAVA - JV OBCHVAT" JIH, km 0,001 - 2,39s.sn0

Onjekt $0 821;022:023 PHpruvavtavenit 

Rozputet S0022 PFtprnvnstaveništ I405, 1/4051 OK 8011

dačadn uplil can i dapérlo airic-a, Pí. poplatku 10 ukládku

Pořč. Hotožks Typ Název MJ Foet MJ J.eenn Celkem

7 PFidlružen stuvebni výralmn 47 879,79

- 9 Ostninti Herstraken # ce

11 96642 Ou*‘rRANNI OMLOCENí z bKÁT PLETIVA M 330.000 149,80 49 (34.00

331(10330,96*/ [A)

Ostsel konisi vakee R pilíře 49 434,10

Cekem; 2 127 390,03



Firma: Zhotovitel# , "AAaDt
3.6.1.8

SiJWi# I

Datunr 25.08.2071 ča 10:05:38

SOUPIS PRACÍ
/.......................

Stavha: 2016-000160,22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT. JIH, kru 0,000 - 2,395.500

Objekt: so 101 PFelžlea silnice 1/38

Hozpočet: so 101 Vrřele ka silnice 1/38

OtjednavAtel:

zholovitel dokumentace:

Mhotovitel: Zhotovitel
................................... ............ .. ... ................................................................................... ...................................................... ............................ ..................................... .................................................... .....................................................................................................

Záliladni cenu: 10 827 500,76 Kč

Cena celkoví; 10827 500.76 Kč

DPH 2 273 775,16 KČ

Cenas dunf: 13 101 275,92 KČ

Měrné jeunothyt

fočet mrnýeh jednotek: 1,00

Náklad n* měrnou jednotku: 10 $27 500,76 KE

‘ ........ .......... ................................................ . ............................
Vypracoval zadáni; Vypracoval nabídku;

Datum zadnit Dutími vyprucuvinti ni*thiatky:

1................................... .......... . ................ .. ............................ -- ................................ - J



Fima. Zhotovitel
6 .
“Asneu

3 6 IS Dpfum; 25 08.2022

Strana: 2

Cns (0,0533%

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavhn:

Objekt:

2016-000169.22 11/602 JIHLAVA - JV oueVAT . JI, km 066 - 2,305,500

50 101 Přelukkn silnice J/3B

Roapešet: SOI 01 1' r ei uí ku >i( n i ce 1/38

Poř.. Polo % ku Tyn..... Název MJ Fočet MJ J.eenn Celkem

0 VKtebtené konstrukee a práct

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEEONTAMINOVANÝCH - 17 o 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY. II TŘÍDA TBTBLNO5TI

paslasaku 12383. 19127,1)*1,4*16 784.7# [AI

T 1676,780 29.72 496962.5,

2 115141) POPLATKY ŽA LIKVIDACI ODPAD NLEON’TAMINOVANCH- 17 01

OJ BETON 7, DEM01JC OBJEET, ZÁKLADŮ TV

p ikopaw luhy • i ,i ] i i wi ri xapixiku 14.7 8* pa apuutek 18123 Me | AI

T 123.800 14K,61 i x 397,92

• Všeolecné konstrukce H práce 517 360,46

Zemni prárt

3 113?% ODSTRANENI PMIKPŮ, ZLAIO A R10OŮZ PÉÍKOrOVÝH 
TVÁRNIC:

odistranhnl tlabur v. his í butonu
yt, eyezu « ulačeni PM pklnku a duduválelarh určon Vválanond 
punirrfravůse ku mikuiuct práeratúth kuocud

(138,8+ .2 *215.6 j r ns 5n28; 401A |

M2 2*4.440 1,6,23 41 593.66

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPLYNĚNÝCH PLOCH 7- KAMENIVA 

NESTMELENEIO

vybnw hnt neaImnleel, v uk Is tin leh vabtvkovýeh vialev 
v.udve/u utužení na mezhkládku
0 použit materláh zpt do nayp rozhodne TOl , nehudv poutite do kni,strziker 
vozovky

plauuarneuww:IT, te alelNee prupganein nul LIC2EÍ
3AA1*0,25-971,(Kw) [a} ..........................................................................

M3 •7 1,00 257,3-1 249 877,14

5 11372 FRIZOVÁNI Z"EVNNÝťH ploch asfaltových

qdtrézoyani neínlgvtho kryh,, plerpntlud •mlaihd vyuzitl na afavhé.

Mí 513.764) 498,48 542 (2,2-
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nog/pEa pirwgan Up np#/M2 wu máqejd 20Ap0
rIpazoW DU uozoj B 2DAp0
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61’125575 tt’s WOO! fl EN 1 y. „INTa; V DIN’TIS nHAVSdOdS Olid dOMO

/Vluumfuiutci
3wI) wZasgagI

hpeNS Fz nyiwjdod o npr IF nu ywzon e nroapn ? Inan

13AOZOA

ELEZI £

ol/7 81 19‘r61 ooo'on W HA0ITYeISV A TNNIK# oc nar IBe Asyad INYA02:IH3

........................................................ ' ' 1»)e,,2m,#.VIpN65......................

Ik om mu' nf‘Gai-w*t MM/n1 13*-4)l (wwgxr*,*1
Iv)iw‘,el»M0.(21/*L90 ■ rawffli 161
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Firm*. ZhotuvilelDaame
36.1 li Daftim; 25 08.2022

Strana. 4

Cm: 10505-38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

invhu;

Oljekt:

zoifi-nooi 69.22 1I/6OzLAVA-IVOLCIIVA‘T-JIII,km 0,0060) 2,395,50n 

SO 101 Pfe Mka silnire T/3H

Koeptzčet: SO 101 Prelobln silnire 1/38
..................       J

Fuf.é. Fola*H . . . . . . KXB. . . . . . . . . . . . Názey MJ Fočel MJ Xcens Celkem

ozlie te *n2u 1.0, i Jhi 3275,5*0,15*491.325 [A]

10 125731 a VYKOPAVKY ZEZEMNikŮ A SKLÁDEK TR. í, ODVOZ DO IKM 

npihkent » davot vhodnéhp minfurláli 2 meziakdádky 
pbužlt hautoslilzptežky8. 11312 u 6.17131

WP 41 N HWJ 14*,M*I|A

Ms 2 1*19.8(N) 30,3 um 629.39

11 12932 CISNI PRIKOPO OD NANOSU DO 0,5M3/M

prušletni přikopu vetné otvozu a Uložen na WAdku do doslavwlalem lirfépné 
vzdGlenocb
vypočteno ze situace

16w)ul(M.(KMI I

M nDGoI 202,41 20 241,01)

12 17110 yoženi $YPANINY bo NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM do 95% PS

Po2nlavky n vyefoch# parwrrushy rilm 49 736133.
plnnimqirqyana 4 př, Voz přosrhinetr utoead - viz. kubaturový list a ze situnce

11.8m461.H/N)1A,

M3 lil.™ 856) 13 KSM.OIK

13 1712(1 ULOŽENÍ SYMANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

27,14 161.8*9 44*.* | A

M3 9488,900 *,60 % 75.20

14 171.11 ULEŽENÍ SYPAN1NY DO NASYTŮ V A KTIVNI ZÓNĚ SE ZHLIr SE

ZLEPŠENÍM ZEMINY

wkinpíg*vyn v 1,,m
PubhdMvky A výafdeia Abr arte 11 y dtp 8 738133.
KomspiletAi provadeni vatn ufoženf,pravy nánypového matendlu hvyrirpsaliehými 
pojNy, hulnnt. atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro nf) nevhocnjsi terhnolagt Ink, aby byty i pln čiw 
defnované poZndnvky (paramotty). Prqk;zéint vhodriuzit bude dalueho aplnnim 
dafnevwných patu wenych phritpti v ubulAalu í TKP, Veškere prdce a pouíltý 
malqrial muq1 být qderuuhplnp-mi TPl.
pl ar ilhip  o ov in o * a. Yezů - viz. kubaturový Hat a sltuoce (v mleli M11 w n t o e)

M3 1 OAN,610 357.47 7106501,36



Finna; ZhotoviteSA
3,6.1,8 Datir: 25.810**

Strana $
Cas. 10.05,38

POl0ŽKY SOLPISU PRACÍ

Stavbar 2016-000169,24 HW JIHLAVA -,IVOHGHVAT-MI, km 6,60.2,305.500
Objeti:

Niyapoč

SO 101 Peložkn silnice 1/38
SO 101 PFelzku siiníce 1/38

Pu.č. Po lvíku Typ NAhev M Počet MJ J.tenw Erlhen

programem nutocad

30/7616,5w11 94#,(/001/N]

15 173/(1 ZINrNt krajních A DoYPAVKY sE ZHUTNĚNÍM

ztoyp vhodnou zomineu 
vf vykopu • dovozrcdupenin -$0120

281)*2*0,75*4 20),) (A

M3 420,000 317,69 131 7,9,0

1 18110 ÚPRAVA PLÁMĚ SE ZIILTNENIM V HORNINĚ TR I

plnnimehuáne 4 pí. nů preghmnem ulacad u yiz. kuboturový tist 3 ze sihuase

3457 L.13in3 075.58471A]

M2 3 975.55 16,81 (,1147.14

17 18112 ROZPROS’TKENI ORNICE Vli SVAHU V TL po N,ISM

t ú apr úl tu 111 dihkca • d.0.15/

pthisiahtewwwwwz/ lez wwg,unen -vir kutmmtuuvy lmt 
............... 171521725.1 ............................................. . . . .

M2 3 373,500 39.13 Iv 680.12

1 Zemní price 3 061 362,19

Ziklady

1$ 21197 OPL.A$TNÍ ODVOIJňoVAClCH 2EBER ZCOTEXTILIE M2 291.000 7,66 23 #IK,34

vepnrani gnoleriiie v „outnrpa; n YP, quafneni prol prodačtnl (CER tesh vtel 
ne# kN, odnhnut pf eti praraun inš! Hůl 20 Irimh, tune at vtEi než 10%

Vi • 01212616

............................................................. 110*4.3"2991X11 ................................................... ................................................................................. .....................................................................................

1 212656 TRATIVODYKOMPLZTRUEZILASTEMDNnO ISAMM,RÝHA‘F& M 13101,00/1 875,64 113 833.21

11 

“výkop rýhy • fetnhirh vh4, vřbiuvt plné ozy 
dedua*ON 150 mini HDSE



®Aam Pitma Zhotovitel Sirann 6
Čns: 005 383.6.1.8 Datuih. 3508*023

POLOZKY SOPISII PRACÍ

savhs: 2016000169.22

Objekt: $0 101

Rozpatev: so 101

•...... ................................... .........................
11/002 IIIILAYA - JY OBCHVAT - JIH, knt U,AM - 2,395.%

PFlEk* kilulte 1/33
Pelužka silnité V3N

Fk&. Folažkn -TyP Název MJ Fočet MJ 5tnh Celken
pullfuvihirh Wuhuvá parvrhdat BNB
hntečn porfarovaná i plným dnem

uložena do SPloe H. 0.10m (v plipade pod. uklonu • 1%da hotonu CB/10) 
obayp HK 16/02 12, ČSN EN 13 208"

vu uitunee 130-130,00) | A

i Zikindy 137 051,54

r 5 Koniunikatt

30 5/2151 VOZOVKOVE VRSTVY z MATISRJAIO STAHU, CEMENTEM TŘ 1 TL

DO L5OMM

$Fd2 w. pov, ano it, iSOmm

elarchu 9w*uvky rlmvibeticliw*V#ná *e sIrudge vugrapywnn auikeadl 
3457*1.1+)

M? 3 802,%00 466,29 i 773 1611,98

JI $6314 VoZOVKOV VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÍ HO KAMENIVA 

tL DO 200MM

MZK Mí Gw:, 200 min
56N7612#-1,C8N EN 13285

kanieti alive V IMJlf iejlweliwli IM‘ntiI.E, krajnice J nanrawacich ualzvků. 
153*153/ | A

M2 133, 256,77 #2%5,81

32 86335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE $TÉRKODRTI Ti. DC) 2S0MM

SDa 0/63 Ge mln. II. 22 D mm
ů5N EN 1 3265, C5N 736126-1

pinchz vixwwky planinu: tre Vánu Ze mltwnw pl • pí mne 11 AwMgad 
15316151.0M/N

M2 153,0010 160,1 34 6013.93

23 66335 A vozovkov VRSTVY ZE ŠrEKKODRTI TL DO 250MM

“iDn d/e: te 4,450 rum
ČSN EN 13285, CN 716126-1"

M2 3 975,550 160,81 639 30*.20



W i F-irma, Zhotovitet Sicang:............ ......?

čas 10-05:3836 18 5.08.202;Datuz

POLOŽKY SÓtIST PRAC

šaviya: 2016-1X21169.22

Objekt: so 1ol

NozgsoCet so 101

li/doz JIIILAVA . JV OBCHVAT - MI, tn. n,oo . 2,395.500

PFetui2k» Ait»h:É I/3N
PHelokka silnike 1/34 . ... - J

Fek.. Polha ......................... Nízey MJ Počet M. Jrena CtlKew

pkkhi \óuky elurntvettutbaha xe snjL4 agraman: auhnead 

......................3457* 1,1503 975,550 [A.......................................... ..............................

34 56933 ZPEVNEN KRAJNIC ZE STERKODRTI TL no I5OIMM

atšrkestr 0-32 I, a

ploelw uwvky •laVMNIGINw* killica wagruitieitarMinxai
12 1)"7*0,73) tgrp"o,*5M1(I/" 1,5*,) (A) ......................

Mí 463, 126.43 $8 759.95

25 $72123 INFILTRACN POSTŘIK Z EMULZE PO UW0/M2

■Pl-C (CG5 B 5) 1,0kg/mn2
CaN 736128, Č3N EN 13803-

plchi vvLy planunciremázn xe wEluee 1713* Eummein wkheuu4?
.................. $457*1,11 02,71) [A .............................................................

M3 5 802, 16,53 12 *58,63

2; 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE Do (.5KG/M2

p$-N• mpdilkovený (485 BP 5) 0,35 kgfih2,
éSN /$6129,4$N EN 1380*"

palnhu tezovky »t oaneju jqwguwr uutie.wi

..................... 3457*1.1072 %61710 . ................................ ..............................

Mz 3 $40,730 10,82 38 526.88

27 572213 U SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE p 0,56/2

"PS-EP wodifikavaniý (CB5 BP 5) 0.6 kylm2
aN 735129, EN 13508"

pliycha vammky planimnalt jra Ae nlauce । n wy i IiW1 li auwacad 
tasy- i,, 629 8S1 A}

MZ 3 629,850 10,82 30 2 74,9tí

in 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO 1.02NI VKSTVY ACL (* loS TL. 00MM

ACL165 sar 70 (PMU2*/$5-40 marlfikuusiý)
ČM 726121, •#N EN 13108-1"

plorchu tožnky yelibatilkivtiueyuhab 2 SifIHat pgamnga aufieal
. , 343713,030135007//1 ..................................................... ..........................

Mí 3 560.710 274,25 976 524.72



As ne
361*

Furma. . . . . Zhtuvitel Strnna &

Čas 10-0538Datum 2$,08*0**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvha:

Objekt:

Rpey"v*0t

2016-0009165,22 1/62 JIHLA VA-voueu VAT-JTH, kra 0,AW.2,395,90
SO 101 Ifelokm silnšce w/3g
SO 101 FReleha allnite 1/S8

5

Pof.. Flwkka TyP Nánev MJ Počei MJ J,e4s* ................ Clkem

29 574546 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VhSrVY ACP 16+, 1(S TL. 

50MM

■ACP IBS 50/70
CBN 736121 r OSN EN 13108-1’

placha wnHLy ykanumcin*‘na VAL rmuuce juugramem ahileuud
*497*y/ljw* 6'2,50 | a

MZ 3 629,430 271.90 986 156,22

JO 57415. ASFALTOVÝ KOBEREC: MASriXoV MODIIIK SMA JIM IS TL.

4IMM

'SMA 11 SPME 45/8016
ČSN 73012!, ČSN EN 1310B $-

plimh wak plunckewvhna xe ukwee pumnc/h aukkbud 
145741] 457,0) [A) ...................................................................................

M2 3 457.01/ 291,71 1 UOK 441,47

31 57671 PÓsYF KAMENIVEM DRCENÝM SKG/M2

705VP shemnym kamwniivem 2/4 - 3kgit*

pledm tuavks vluntreii diM M Mwgrayum jiiiiik.hJ
................. 3415751.113,8//2,70M(A.................................................. ..

M2 .1 $112.70 3,71 21713.42

32 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2

podyp pVadubatoveleu diti 2/4 ■ 1,5kgím2

ploghw tywky lanmnetr,nni w aiuicu wegriiean iiulucud 
................... #97*1 1 37,/ |ňi................................... .......................

M2 3 157,110 7.02 24 268.14

33 36212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK Dó LOŽE z Me

dlažbn ze íul koutek velkých DL tOO
včotne lože z cementoví molly M2$X54 d 0,04 m
vertno os-zonI do apugihlnich tbrrr.Igh hriat w udulhdnli XF4
vypth spar nlnstein

plodní sazswsky ptuttiintit z finiwo wIg niw m uukicadl 
......................153"I51/WMIN ....................................................... ,

M3 153,0100 1 $64,72 2RKG4N,16

Keym unikae 5 982 381,49



Firma: ZhotoviteMAsue
3.6.I S

Stranil........... 9

Čas. 10:05.38Dalum: 25.08 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A ....................................

Stnvbn:

ónjeke:

HLorpučet;
\

2016.01M1160,21 11/602 JIHLAVA - .IV OBCHVAT. JIH, km 0,00, . a,195,5un 

so 11 Pftlořkíi silrice 1/38

5OIOI P’elolrs silnice 1/38

Poč.č. Pulužkn Typ Název MJ Poktt MJ J.cera Celkem

- 8 Potrubí

3 87633 CHRÁMČKYZTRMLASrOVÝeh DN Do 15OMM M 111,oi 469.69 52 135,59

3" 1S)*12*15)*3* 12)) H.M [A]

X Potrnbi 52 135,59

- 9 Ostnini hnsirukev prátt

3.5 9113011 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVE& ZADRŽ H2 . DODÁVKA

A MONTÁ2

M 56,000 2 118,6 122 881.12

rovo zadrženi H2.
pippin ill I rll« laných luthniekýth pdihinek, v. núbhů n wfocl nrpjen,
vuin eetink

vIr.fII*« smáx.K/(A

36 9122* SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETN ODRAZNH6 PÁSKU KUS 24,0110) 4-9,411 10 785,-1

taw |A|
luló 1*17--*3,aM/11/

Celkem. -2+,

37 9122853 $MEROVÉ SLOUPKY z PLAST HMOT. DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 20,000 32,09 320,on

vC. odvozu o uloeni IN skladku do dedavnia|nm Lrčané VZdúlenont

10-110,(MX1 (N

3N 9194/25 chodníkoví: obruby z kamenných obrubníků $/k 2NCIMM M 131,000 2 ox* J $ 373 $47,65

obmbnÁvOpi 2001250, kiynné čala 100x70, podsázky 70ii 
ve. bot 2 c £*625 XF
qbolaknv* tiditity Ladeu uytebehy na rwiru" a osazony na srmz



3.6 1.8

Firmyp Zhotoviil
Dulum. 25.08 2022

Strana.
as 10-05-38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ohjrkt;

Kor počtt:

2016-(01d9.27 11/60 JIHLAVA - IV OlICIIVAT t JIIN, kvy 0,000 - Z,195,5M)

50 101

SO 101

PFelžhn siliticé I/3N

FFeložkn sibnice 1/28

Bok,E._BaluknTypNázevMJFočtiM.J.cennCelkem
platiinetjuvnmw: ra aluaee
46+42+1,5-1-12+}+2/+ 1,5w 11,00 | A| (2 K*().Sm g- Sm. Km1.Om E»

30 919113 ŘEZÁNi ASFALTOVÉHO KRYTL VOZOVEK TL DO (ODMM

not. vistvn 
p)noimotrpvapa m xipiHea pioyrayom uutetad

9.234410* 1,250 tA]

M 18,250 655.3 1193,19

40 931323 těsněn! DILATA spar ASFZALIVKOU MODIFIK BRÍk no
(IMMMz

zAivka dteésNEN 14 16A-.typN?
yetv vyttnl spůry a apnjowieihe r 12tčU

MHerk *e 911

........................................  18.25432.5919,513717*,4m170,/M/(A) ...................................

M opon i 17,71 1 4 124.00)

JI 935212 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC $tŘ DO WIMM DO AITONU

TL 1UWMM

plkiupuvh iváirieu ailky 0.6 iM, baton C 30/37 XF4
du butenovéha lua C 20/25nXF3 tl. 0.1 m
sply ut&sAll oomentvou mallou M25 XF4
vč.zemntoh praal, ukončeni, spar ovnt, (pravy viok ■ vytgki

uNEcII; ye aIheNLI

1M--210+-46+26*7+1,5-642.5 A,....................................................................................

M (42,300 87,51 53* 100,1$

42 466371 HOUKÁNÍ PRObUSTíf Z TRUa ON DO I000MM

v, iynzu 41 ul*enl rp kl;dk, du dudmvttlem tčen vzdálonost

18*18.100 IA

M 18.010 4 563,93 82 130.74

43 96715 VYHOURÁNI Částí konstrukcí beton
vé, oilVutu uleani nit akhdku da duavatetem určení vzdlenout

(11.32‘2)*,7*7,34/2 [ A)

MJ 7,392 4 532,72 33 518.87



SAsne
3.6 I •

Firza,.....Zhatevitel _Stiom.IE. 
čns 10:05.38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

5lavhn:

Objekt:
Rslžpočet:

2016-0/1169,22 11/60 JIHLAVA - JV OBCHVAT. JIH, km 6,00%) - 2,395.50)

SO 101

SO 1(11

FFeluž.kn silnise 1/aA

Freluzka silnice 1/8

Datum. 25.08,2022

Peř.č. Puležkn Typ Nák6 MJ Fočet MJ J.ter Cell,em

9 Osr ml uoustrukee ii práce I •7 609,49

Celkem: 10 827 500,76



*0 . éhAsne
3.6,1.8

Fiirma. Zhrovitei

Dnlum: 25.08.2022

Strana I

čan 10-05:38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JUIr km 0,4/00 t 2,395.500

Objekt; so 110 kražni KřIEavatlia Mink 1/18, 11/523 n 11/G112

Rozpočet: so 110 Okružní křlžovatka siluic 1/38, 11/523 n 11/602

Objednavatel:

Zhetovitel dokumentace:
Zhotovítek: Zhotavitek

Základní tena: 8748 705,53 Kč

c .... . *.
Censt eelková: 8748 795,53 KČ

DPII: 1837 247,06 Kč

C’ena i dani: 10 586012,59 Kč

4_ . . . . . . J
Mírné jeilnetky:

Počet mírných jednotek; 1,00

Nákind nit mírnou jednotku; 8 748 795,53 KS

Vypracova katdlánit Vypru rov nl nAbidht:

Datuim * 4411 i ■ Datum vypracyáint tabla ky:



“ŽAsae
3.6.1.8

Firma Zhonovnel

Dalun 25,08,2022

Stmia: 2
Co 10;05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 

onjrkt; 

Rozpoet:

Z616-06)016y.12

so ne
SO IKI

11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, Lat 0,0001 • 2,395.501)

OkruZrí krizavatka sitnic 1/38, 11/823 a H/602

Ohnen; LFiErvatka silhte t/3N. 11/5z3 A 1/s

F‘uř.ě- Polažkn Typ Nízey MJ Pnčet MJ -.cth* Celkem

u (i Všentecn kanstrukce a příče

1 lilii li POPLATKY ZA LIKVIDAI OuPADŮ NEKONTAMINO VANYCH -17 ns T 20 971,620 29,72 623 2765,55
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II TŘÍDA TĚŽÍTE LNOUT!

tko 123 (z 107,3-15,6* I.Kuu 171,60/A)

0 Všrebeen kanntruke A prAce 623 275,55

Zemni price

2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTI ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVÉM

edatrmnčni uif.vlátev H. 150rn vozvkyvč. odvozu n utoženi pn kindku, v. 
poptatku za kfSdku

plnamirunnu m Nituaco ungrenw nuWE uc
1,92.5*1*,15n19,*75/A,

3 12373 ODKOP PRO spoD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T& 1

výkopy z trasy w.I, vealn* ůprevy torhnu pu oekdžant, vplipad zp6uého pouttf 
qdvou 0 whoduni Pí ithptiwktárlhu,
orhhq., pfmnbytki ru rhfadku do dodnvutelem urdené vzd:tlenott
plnriliiailhevane 2 pí. feed - viz. kubalurový Hot n sihuace (v mleli kfiAouhuk)
plogramem autavad

(4M41*1.5y*u,7-K 476,250 jA|

4 12383 ODKOP PRO SPOD 5TAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 11

vkopy z taty trii, včetné tí pra vy ternu po odtA*mní, véarn* duvuzu ni gkthdku 
do dodav a Idem určené vzdalonostt
vt. Polomovín 1 odtkopavek

alurainicliutusw Z pl lerti ihwgtuisien aIIV*WI - vw kuhalnyný luat * ualuace
02107.5‘0,3+-145,2.17T7451 ..................................

5 125731 A VYKOPAVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. 1. opvoz o IKM

M3 19,875 1 228,14 24 409.2%

M3 $475.25 *6,14 7W 0)58,1

M3 4 777,4150 8,98 172 %72,40

N13 388,850 50,53 19 648,59



©
*irna Zhotuvitel Sirana 3

Cis 10:05-38.6 1 8 Dntum 25.08.2023

POLOŽKY SOUPISU FBACÍ

$,v1,a: 2016-0KM1169.22

Objekt: $010
Rozpweeti so no

1/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT . JIH, km 0,ow - 2,59$,500

Ok re*n i vnikl xilie 1/38, 1/523 * 11/60z

Okretni ktikowvatkA sibnit 1/38, 11/523 i 11/F2

Po.. Palokka . . . . E!B. . . . . . . . . . . Název M.I Pučet MJ J.cenn Celkem

nutěHani u duvúz » mežlukláeky
brnicd paužith zšt nu atavb dhumusováni ve svahu i v rovint

ŮHIK• w svalw 11141,15/ 13746*1,15 4N i. 11|A
9IE vu uep 0 0,2 913,4*6,21*2,6608)

Culkein A+Tta,}6H.HS01e] .....................................................................

6 125731 B VYKOPÁVKYZEZEMNíKŮ A $KLADEK‘Tk. I. ODVOZ DO IKM 

naMamni a dovr vharirishp mtintprialu * mrb-inkddatky

nan y 4 56 ň 44 56 51X | A |

M3 454.60) 50,53 23 ot2,0

7 1257.14 VYKOPAVkY 2 ZEMNIKO A SKLÁDEK TR. t. ODVOZ DO EM 

ndayp ktivni zony - naloRent n vedirtnná uřemlatétti íů oWdky do 5km

1492.51 $$2.30) |A}

Mí ! 492,500 106,47 1 981,4%

3 171 KU ULO2ENt SYPANINY DO NASYPU SE ZIUTNSNIM DO 95% 1’5

antrav

Požaefavkya valtdha parainetry ule CSN 736133.
eletkmnetrováno z pí. rezu programem autocall - viz. kaibnturovy IlwI v ze itayficd

W2'l»4S6,W»|A)

M3 156,6610 83,60) 39 084,%6

9 I712O UloN SYPANINY PO NÁSYPU A NA SkLKDKYLEZ ZI/UTNCNÍ

12117,5*11*5,2*11192,7X//A

M3 13 252,71X1 K,69 107214,34

lu 17131 vLoENi SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZóN SLZIIUT S [i

ZLEPŠENÍM ZEMINY

aktnní zna v d.0,5m
Poadavkya valedné pnrametry dle C3N 730133,
Kompletní provedens ví cíne uložoni,uprovy nAaypnyatp mtrtthlu lydralikohyi 
popívy, hulnni, ntp.
Xholoyinl nnyrhnm a aen pra n*) n nj vh brtr in jl 1 leehn old nil tak, aby byly aplnny

M3 1 4V2.50H 357,47 533 521,/R



Fuw Zhatovhel Sluina...................4

Čas: 10:0538Datum. 25.05.2022

POLÓŽKY SOUMISU PRACÍ

Stuvb:

Objrkt:

2116-02*16.2 11/602 JIHLAVA, JV OBCHVAT - JUL kw; n,oMXI - 2,395.500 7

SO HO okežrutiZinatka sllnle 1538, 11/52 J K 11/602
Rozpočet: SO 1 JO Okruni *aF*uvgtke slhit 1/35,1/$23 a ttr60z

FoŘ,ě, Pornžku .. TXI Název MJ PníetMJ J.cenn Celken

defihtévdné pužadavky (). vhodnost budte dolqžene myinhyím 
dufnavanýeh požedovanyah parametrů v zouledu t fkP, Vrftkará préitm ° phu*ty 
material must být odaouAlasen TOI.
pln nim otrav tma z pr. rozú - viz kubnlurový lw* a (v mtfat kižovalek)
programem autocad

2965*),5*1402.3/X1/A/

11 J731O ZEMN KRAJNIE A bOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM

zEyp vhnitnou zeminou
vé, výkopu a davripu * rlapinhle - 80120

(6h27+15.5*29.5-*1*.513*25.5*/.5* 1**,5*1441,5*1$,5+-3+16,5,*0,750/7K/5 A,

M 176,635 313,69 .15 105.50

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNIM TŘ. I

plntintmttovátio 2 pf. rezu pagtamam autooad • víz. kubwtwrový llot a ze situmgn

1*35.5*1.35*1 551.923/
*cI I [ -15lw. 1nexaisj

ndčel sohd 1 -2Sr- 250, (e

Cellem. A+13-Cw2 98-1,923[D))

M2 2 98-,925 16,80 5H 415.3

l? 1$222 ROZPROSTŘENÍ OINicE VE NVAHU V TL DO ÍI, 15M

rozprootfoni omníenyt. Ů.lSm

pluniiwefrevmim4 pí ted Nrigferllem • 1'17 kauiumy het
1374,6-11 174.6(M)/A,

MIHU 1 $*7*r,,5/7,1(K//
Li $01 i ; 3*,(kM c)

(alkern A* iew*di,dtki 111}

M2 501.™ 69,13 29 kW.01

Li 18233 ROZFROSTRENT ORMICE V ROvINĚ V Ti. DO Ú.20M 

rozprostřeni omide v tl. 0.20m

M2 913,300 31,33 11613,69



em; Pim Zisutuvilo

3 6.1 8 Datum 35,084033

Sirig 5
Čuxs. 10:05535

.....................................    POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

5tavl,a; 2016-001169.22 I I/! dIHL.AVA - IV otciVAT - IIIL, km 0,(66 • *,395,50))

Objekt: 50 110 Okrwkw/LFiavasknsilnir1/38,II/523 » 11/60

Rozpačer: SO 110 Olružnt fFibavntkn silnit V/3h, w/52 fl 11602

FoLt. Pulnžk* . Typ.......... Nízev M. Fočet MJ Cellthk

k „ixapjy atrwwuuy paippvyatruvnmi/ se v phičuych resůnztuuc

m 1,*w2)y*,1t8h a)

i Zemni pi nce 2 203 926,88

r 5 Kumunihnte

)5 $42131 vOzOVKOV VISTVY z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR 1 TL

Do ISOMM

SC W3Z W. pev. J/10 t). 13Dm

pxh Mmavky pluinnaciersvahea ae nituace Meun342 alelnu4!
2655,5*1,1 53 05,3,$25 A
kinsukee V ittsle ptnzdhtét piste Jí ví. krwme
229,33-1229.30/1 1

adcd SI hk t -15/1in- t30 CXI 111
ndače **112 -2542ur- *50,601

Celkemn A+B-E+Cw] 683.155 F)

M2 2 683,155 466,20 i 251 121.34

% 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNTNHO KAMEMIVA

TL. DO 300MM

MZK0I32 Gnt.
eN 7*e-t.46NEN 63945

pileeliw wyvk yplmineriett wlla ze •WMe wtwo -(werivky
........... 132*132.0) AI............................................................................

M2 132,0410 256,77 33 897,44

17 36535 VOZOVKOVE VRSTVY ZE SrERKODRTI TL. DO 250MM

SDa 0/63 Go min. tl. 230 mm d tl. 220 mm
SN EN 13260. OSN 736125.1

•eefu wwunky pyaiunyutn.M13na yu ailLIcu prugzartae nutn’ad 
1+229,13-361,3*6 | A)

M2 31.330 160,81 5% 11)5,43

56335 13 VOOVKOV VRSTVY ZE šrRKODETI TL. Do 250MM M2 2 y 34,925 16).1 480 005.79
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ČaS. 10:0$ 38

POLOŽKY SOUFI5I FRAcf

91 nvhn

Objekt:

Roépučet:

2016-1169,22 11/612 JIHLAVA • JVOlCIVAT-JIH, km o,am - 1,395.5/0

SO 110 Okruní Afiavatka snie 1/8, 1l/s23 n 11/602

so l t0 Okruhů kfibovnfkn silnil' W/3K, 11/523 a 1/602

Foř.E. Puložki Tyn Název MJ Počet MJ J.eenta ......... Celkem

*ba 043 n #, 950 mm

&SN EN 13265, Q8N 718126-*

plul tekvky platanMveuyuVaM yi suti: pugvamnem uuhmend 

2653.5*).15w7 51*4,028 !A]

atac; III 1 -14/*- 150,2)0) (11) 

(keeut SOI to. i -250)- 250,0000 M.1

celkem A+H4CM 984.923 (DI

19 5693) ZFE:VNĚNÍ KRAJNIC ZE STĚ KKODRTI TL DO 1 $OMM M3 26,3101 126,43 3 1511,40

AtArkadrf 0-12 (i

plexhin koky ýuliillnietivy*e# Z* Moyanuin xaliwad
1.5*26,5011 [AI

20 572123 INEILKRACNI POSrRIK Z EMULZE Do LÚKC.VM? M3 2 159,050 16,'3 38 SWrlU

"PI-C(C85B5) 1,0k/in2 
tSN 738129, CSN EN 12800"

pki,hu wwawvky • ayitalr n vhru /u KHunce"" •E urezit (IuA),*
4655,5*1,1-2 921,150 A
«kleéets6hlo 1 -334- 33,1.60) ( 
xletet$0102 -228m. 228.w/(01

cefleem. A/DICwz yvn5 Iv

21 572213 A SPOJOVACÍ FOSIRIK Z EMULZE DO 0,5K(IM2 M2 2 173,165 10.K2 23 513,65

PB-ED mibdilikvn9 {C65 BF 5) 0.35 kg/m2. 
aN 7181 29, CBN EN 1 a808"

plek:ha vuIvlay planirieirwvarea .e nilu.aee qnesardtiein stI*gad 
*85,5*1.03.2 115.1a5[A
idede19011.1 34-- irij
wdečel $01.2 .225-y. 22%.000) c

Celkei AIUK-2 173,163 (b



Eirmu: Zhotovitel
#*

Awe .
3.6,1.8 Datum: 25.08,2022

Strana;...............7

čas: 10:05 38

FOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016,100160,22 I1/602 JIHLAVA - JV OnE,HVAT - Jiti, km 0,68) - 2,395.500

Ohjekt: SO lid Okruzai ktižavntkn rilnie 1/36. 1/523 n 1/62
Reeepwčet: $ o 11 OkružnikFižovatkasihie1/38,1/SBn11/W

Poř.č Fulubh* Typ NAzev M Pečet M. J.cenn Celkem

22 572213 ň SPOJOVACÍ postřik z emulze D00,5KG/M

"PB-EP inedilkoviný (c65 BP 5) 0.6 kglm2
CaN 726129, CBN EN 13606"

pbacha vewvy plani ma * •13IuI re rihiacu uutim.ad
2656,54 1,aw2 7Kk,275 (A)
wdetetsoliu 1 -Uk-.234, ÚW)|U|
wdečel SOI 101 -22#%. 229,4) [C|

........................ Cpllri. ANI*,w2 224,275 ...........................................................................

M2 2 226.375 10,82 1* 1%*.3u

23 $14c36 ASFALTOVÝ BETON PRO Lo2N VRSTVY ACI. 16, 6$ TI, 60MM

"ACL168 50/70 (FME25/55-8D modmfikova9)
&N 735121, CBN EN 1310B-1"

plochn wun*y pHanuneitatui re kituace FHagTIIttieT asatcnckd

zs$,5*1/1n2 735,15 |A|
udcCdSOIlrt I -32-- 314.4 (31
edečel SOI 10.2 -224m- 228.000101

......................AWCO 173,1/8101....................................................................

M2 2 173.165 343,39 %6 243,12

24 $%4E ASFALTOVÝ BETON PRQ PODKLADNÍ VRSTVY ACP t*, 16S TL

51MM

"ACP 18850/70
ČSN 738121, ČSN EN 13106-1"

plaigh i IeN* • 41 Iy 1 n# i'i a * eilmcu pgorgynmem uaiAthal
4 1 i L $ ■ i o$w 2 a 7 S |a|
mk’del sů 1 1 -$4 114,Mu (Ii)
enlecet son 2 -228-. 22%. e i

.....................Caikem, A-U4Ca2 226,275/01..............................................................

M2 1 226275 294,43 6554k2.15

25 $74134 ASFALTOVÝ KODEREC MASTIXOVÝ MODIFIE SMA 1 1+, 11-5 TI. 

4IMM

M2 2 003.501 34462 657 400,67
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Cns 1005338

...............................    POLOŽKY SOITISU VRACÍ

Stavbnt 2016-00016*.22 1/60z JIHLAVA ■ JV OBCHVAT - JINI, km o,m - 2,35 50
Ohjekt; SO 1 1 Okrufaí AFišavatka shhiie i/x8, 11/323 11 11/62

Ruiputet: SO 110 Ok mini kFKkwntA- silnir 1/JN, 11/523 » 116u2

Pok, l‘oložkn TyP Název MJ Pučet MJ J.cenn Celkem

"8MA118PM8 45/80-80
68N 738121,CSN EN 13108-5"

pinete va*ueky ntu IM # • vápa y xjtuacu pi oepiunci kinitancuu

15,5* 5, 3(xt (A)

inteeeS6i 10 I -3,44-114.00 B1

Oikerl %6 1(1.Z -224m., 118.utN [e1

..................... Celkent.A4#1-2 (02,516............................................................................

26 57621 voSre KANIENIVEM OKCENÝM5KG/M2
phiyp dreeni Xairiztvtin 2/4 - 3kg/n2

rkoshi •uMky %e sir ppuyamam auNicadl
2635." 021450(

txk/.ci soilt | -^1^ 1144101,}

adčn i ků 112 -2 : Km- Ž 2 K, dr JI P je I

c’elke ma A +H +C ur] 3 3%656 D) ................................................................................................

M2 2 359,050 $,71 13 470,1*

$76441 1 POSYP KAMEMIVEM BAL.OVANÝM 2KGM2
ponyp phsdnbalaymou drtt */4 - 1 5hg/tr2

pkmehn vvuvky piduariaitielriwáls z wLUm • IMwEIIW.NI (tgngad 

2035.5142 655.5) [ A

wlečer SOI 11 -15,*- 13u,m)n [•

OjMkI so 19 3 -JIM"- JJH.tJIIII e

cakuin A1N1tC-; oa (13|

M2 2 (93,500 7.4 14 696,37

28 58212 DLADENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK Do LožE Z MC

"olatha ze 2u kortek velkých tlil po
vt,mtre lote Z amonlové maky Ma5X/F4 (I. 0,04 m
vétr,* ornto +u »pmullnilel iAnrilett# hmet ů ůdúl ne a t E XF4"

M2 361,530 1 $81.72 (& t 728.5.
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Fii um Zhotovite! Strana. 9

ns: 10:05:38Dutum: 25.08 2032

POLOŽKY $OUNISV PRACÍ
A " tum

Qjeke 

Rozpošeti

216-6001 69.22 11/4,2 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, kr n,00n - ,398.5
o 11U Okruki ufizovatka snie I/BB. 21/823 li 1/602

50 11o Okřikni flink 1/38, u/ill n {1/60z................................ ... ........ ............................... .......- ■ )

PoF.. Polužkn Typ Název MJ Počet MJ J.cenn Celkem

piech vugewky qalamnnucicareshma ke xittkee xryArabnacitk mIIRM24-)
129,33-229,134) [A]

132102.000) (03)

C;ulkajn A*/m*l.,t:

5 Komuniknce 4 682 101,94

r 9 Ostatni konstrukce a práce

SMĚROVÉ SLOuvEz ALASTHMOT VCETNG ODRAZNÉHO PÁSKU

1f$1036.000 |A1

KUS 16.0 417,30 6 6T6.KO29 91038

31 91736 KOOKUBNÍKY EETONové

hut. inlr bhrnabeik 300/130/20

vé, $m XF3

pladbeuv Viufu v 6tAv* 

.....................................................24t34 HueasmZHuIRDIMNI i AI................................... ......................

M 120.0010 ] 913,73 ,29 147,6)

Jí 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Sik 200MM

abrubniky OP4 200x250, kosené Jelo 100x%0, výe kn pqainhzky 70mnit, 

ví. bet 2 z 20/23 XP;

obloukav* roifoiey budlgu wytohuny ni* mlL wo Azbily h# arAz

pl:amnmacauriiw e wfuuce

15+14.5+19*27*75.3 [AI (whEwg.Si-aXni
121 II -ileni*iern [lij

$/06,1 5013* 1 -H

nikícl sóy 10 2 -$ (Zxfem41,*)m-%i,XNI e

c elke in n+ 1 + • J 46, s (N F]...........................

M 16,00 106,15 305 913.9%

12 917-437 Chodníkoví: OBRUBY z KAMENNÝeM OLRUBNKO Sk 3MMM 

qhruhniky komenn Q01 42br40mmn vafbmEi R«17,25

M 118,401 4 054,4 4-006,20



Finha. Zhotovitel Surma 10«EvJhAsne
Datum 25.08.2033 ín* 10.05.381.6,1,*

.........................................   POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvl,a; 2016-010169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT. JIH, km n,0)0 - 2,395.5nI

Ohjektt SO 110 Okružní kKižwatLn sllnie 1/3#, 11/523 a 11/6Uz

Razpočen SO ] 10 kruzní ktizovntka silnit 1/38, 1/523 a 11/612

Pu. Futožku Tyv Náwev MJ Počs MJ J.cenu Ctheni

ví, bet lo2* z c2br2#n xF$ 
urunwlu A’ucu Ke (uee 

, , 103,4*108,404) (N............................................................. ........................................................... ............................................................................................

33 935210 •RIKOVOVE ŽLABY Z BETON TVÁRNIC siR 0o G0OMM DO AETONL M 235,50X 937.51 197 131,61

ti. 1UMM

příkopoví tvtnlcm DIky Í.k m. botor 430/7 XF+ 
de hotamnevéhd Int C20125nXF3 tl. O.t i

xpdry itánriit cmtritewbu mhou M25 XF4

vé,uiníth pruci, ukončwht, aparovnl, provy vtoků n výtoků

w,nze *41:1
................................................... *15.5un216.5IM/(A.................................. ....................................................... .................................................... ...................

9 Ostatnkourtrulceapráce l 179 4% #, i •

Celkem; B 748 795,53



Fii ma Vhotovitel

.1.6 1.8 Datin: 23,08*0**
wSrmentL
Ca. 100538

SOUPIS PRACÍ

Stayba: 2016-000169.22 11/(02 JIHLAVA - JV OBCHVAT • JIH, kni 0,000 - 2,395,500

Objekt; SO Í 10,1 Okružní kižavatln silnic 1/38, 11/523 ib I1/602 - záredlk 1/352

Rozpoket; $0110.* Okru5uí křižovatku silnic 1/38, 11/523 a 11/602 - zárodek 11/352

Otjedavatel
Zho tovitel dokumentace:

Zhotovitel; Zhelovitel

Základní tena: 1 112 651,37 K8

Cena celková: 1 1 12651,57 Kč

DPHI: 2 3 3 636,83 Ke

Cena S dani: l 346 308,40 Ků

Měrzé jetnotky:

Počet mrných jednatele:

Nákhad UD mrni jfiinotku:

1,00

J 1 12 651,57 Kč

Vypratval vadláni; Vyprataval rrabidku;

Psq4t *4dápí. Dntutny vyptaování nabídky:
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čas 10:05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obftkt:

Ruzpančqt:

2016-1001 60,42 JWl JIHLAVA - JV OBCIIVA’T a„III,km 0.NM)m 2,395,510

SO IKM

SO 11U.1

OkruknfkFihwatka silnig I/JN, 11/5 23 * 11/60 azArodek 11/351

Okru2nf kfiovntkn silnie 1/IA, 1523 n 11/602 -Ehuulek 11/3

Datum 25.O3.2C22

Pok.. Polníku Typ Nhzey MJ Fočet M. J.ceun Celkeni

- 1 Zemni práce

1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ Sil ZHUTNĚNÍM V UORNINt TR 1

planimtiotrovAno z př, wti pr uur íirrip n butethd * vz. kubaturovy list a ze situatt

/MM)

M2 330,000 16,) 5 9)1,50

2 18222

i Zemiti pttt

RCZFROSTRENí ORNICE VE SVAHU V TLDO 0.15M 

rozprulfenl ornlea v L, 0.15m

5970507400) 1893

M2 597,000 59,13 Jí 3K,61

41 212,11

- 5 Konyunikace

3 S62131 vozOVKOVE VRSTVY z MATERIALů 8 ŤAUIL CEM ENTEEM 1R I TI,

DO 1S0MM

SC 0/32 t. pnv. 8/10 II. 150mm

plu4,l» ywyzuky paryyettwIAIu yn AtuMEE prgranici aatu-cud 
134t-15M1,X)1 11

J s63 14 vOZOvKOVÉ VRSTVY z mechanicky 2PEVNÍNÍNO KAMENIVA

TL. DO 2D0MM

MZK 0/22 On 11.200 mi 
68N 736128-1,6SN EN 13285

plc.ha 1uziky plhiumaitwan •e mhnee ugamzsen uulamod
I I *,dem I A|

5 56313 vozovxovÉ VRSTVY Zlí rĚRKODRTI TL. DO 250MM

SDa 0553 Ge mln. II. 220 mm 
ČSN ÉN 13265. 44 t6*s-1

M2 35WWi 539,55 15 842.51)

M2 13,0114 256,17 1’338.01

M2 13,0 *60.81 2090,53



Firmn: Zhatovtelft .*4hAsue
3,6 1.8 Datum: 25.08.2022

Straa: 3

Cns 10-05:36

POLOŽKY SOtPKSL PRACÍ

Stuvba: 2616.(MM1 69.21 11/602 JIHLAVA • JV ODCHVAT - JIH, km n,m - 2,395.500

Oljekt;

Rozpočet:

si) iin.1 OAPzZaT KPIcvatken silnke 1/38.11/323 * 1//62 -wárodek, 11/252
SO 11%, l Okrwní HFi%aatke» vilnie I/3N, 11/523 • H/60Z zrndek 11/38%

Hok.č. Po lulko Název

plwlu vayky plaisimelioyái Me alu.aee peugicmnétII AUWnTd
13413,000 In

Počet M J.cenn Celkem

ú 56335 B VOŽŮVKOVÉ VkSTVY ZE šrRKODRTI TL. DO 251MM

"On 0/63 G» u. 250 mm

$&N FN 13285, 68 738128-1"

pMj vwxwsky ptartnwimysetirta z wthreigw nrugrarynam ikilin’aa
15tw)snI,/IM1 j

M2 350,000 160,81 5613,50

7 572122 INFILTRACN POSTRIK z EMULZÍ PO I.IK0/M2

"PI-O(C65B5) 1,0kg/m2 
é5N T36129, 5 ÉN 13808*

pkwhu vxavky p! acimiclrirani e vilktuee yitmgzahnen «nat)éu 

134133-1,kk)4u}

M2 334.000 16,33 5 521,92

& $723133 A Spojovací postřu; z emulze do U.SKG/M!

“P9-FP madi Škubaný (ce5 BP 5) 0,35 kglim2,
SN 798139, SN EN 13808"

otew/hw Vywowky plariiweTNiIrwI % aiiLcu xug niyomy nutinicadl 

»3Amy1A,KI[1

M2 334.00 10,3 3613,KK

9 572213 B SPOJOVACÍ POSTRIK z EMULZÍ po 4,5N(/M2

"PS-EP modinkovaný (C66 BP 5) 0.5 kalmz
ČSN 730129, ČSN ÉN vanot-

plichu tuxuvky planimcirvánu ku situaee prepzahmwezit 3166Hud

JJW.M.WKP {Bj

M2, 33+,00KI 10,82 3 613.4%

to $7-4(556 ASFALTGVÝ BEtON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 164 14S TL. MOMM

"ACL,1es 50/70 (PM825155-80 medlfikavaný)
ČSN 736121, CBN EN 13108-1*

puwsta Vzovky •liMMMertywAn 2 siinen muggypipautkaal 

................................14*414, 1n ......................................................... . . .

M2 336,4100 448,7) 214 (65,80



© i14mAsne
3.6.1 s

_ ____________________________ Sít mm:  ........... 4
Datum.25 08,2022 Čas: 10 05:38

F’inna: Z h nt ovité i

FOLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ ........... ■ L

Stavba: 2016-1*169,29 I/6G ITIIIAVA-JV bicIIVAr- JIH. km w,en- 2,395,500
óbsekt:

Huxpaačet; 
\

SO 110.1 Okruni křilovwtku silniv V/3A, 11/523 A t/02 - zAradek 11/52
SO i in.E ókraran uFIzovntka silnie 1/N#. 11/523 a I/6I2 - adtodek 1193z 

.................. ... .....................-

PoF. Položkn Typ Nňzev MJ Pučtt M. J.cenn Ctlkem

u 3744, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VkSTVY ACP 16+. IÍS TL 

30MM

Mí 33-4.0)0 Ml 39 210 *6-1.26

“ACP 1ŮS 50/70
CSN 738121, C8N EN 13108-1"

plnh;lul wixávy panuutrevan KU witusec uugumuci wutdud 
114w174,nge

12 374134 ASFALTOVÝ KOEEREC: MASTIXOVY MODIITIK SMA 1* IS TL. 

40MM

M2 334,00) 622.42 207 888.24

"SMA 11 s FMB 46/80-6 
CSN 736121, SN EN 13100.b-

pl/u Lauy placmnuteiwsnn:e situarr mnegrime dilG*ddt 
114.2134,60 (Bt

13 57tí i POSYP KAMENIVEM DKCENÝM šKO/M2 M2 334,0 5.71 1 417,1 4

posyp drceným knmenivem 214 - kglim2

plaicliu vaky rlarennclvu‘án ke HMWKé fopppMm alalneue! 
1341344.0x (B3,

+ 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYN 2KG/M2 M2 334,6X1 7,112 2 344,6

pmyp piquotynunpeu diíJ 2/4 - 1 Ekgl2

plnielu Nuzotky zolrwhtketzukdha supille pyugruaem utlucau
334 .KM)]

15 $8712 DLÁ2DLN2 KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK nó .02*. 2 Me M2 13.0011 1 11116,72 24 527,36

"dlnžbb zu lul kestek velkeh DL160
vetn lože a oementové maty M25XTa 11, •,64 m
včatné oinzůtíl do spaclAlnigh trnicich hmot n fu)riotll XF4-

plerch. 4avky ghnrmnel 4 vú 1 xc mlucce rhregx’ixketerh *ehani1?

s Komunilace 921 5110,44



"nB’Asne
3,6 i 8

Firm a. Z hotovi tel Strna: 5

Ča 10.05:38

P010ŽKY SOUPISU PRACÍ
Siavha:

OliJekL

Rteyrgsočet;

2016-1201169.22 11/604 JIHLAVA - jv OBCHVAT - JIH, km o,N - 1,398,500

SO 110.1

so 110,1

Oktružni kfižovntkn silnic 1/38, 1/523 a 11/602 - zrudek t I/N5 2

Ohru2ui kFiZovatku silnic 1/JAi 11/823 a 11/642 - z ruelwk 11/152

Datum: 25,08202*

Fof.č Položkn Typ Název Ml Fočet MJ J.ceva CAlHen

- 9

t6 91774

Osintnf konstrukce n prikce

Ko otKUtBNiKY BÉTOMOVĚ M #40000 1913,73 # 211,12

17 • 171125

hat. slin líni obruabnik 300/30/22
v, hd loln x C20/251 XF:

Mluliwtelywwaliv ze simiw
1177-3 pm IA

CHODNIKOV OBRUBY z KAMENNÝCH OBRIENiKis ik MOMM M 14,000 24188,15 29234.10

iK 935217

otrubNlky OP 200250, kosení teto 100x70, výtko pod strky 70mm 
ví. bot lote z C20/25n x$3
obloukoví racltusy budou vyrobeny nn míru" a onpcmny niu arm.;

platsin iett e UTV1 xe pluuce

14 (aKw0.4, •/14,H/01 ..................................................

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY z BETON TVÁRNIC sik DO 6H6MM DO BETONU M 40,0110 toMi 3: .WXUll

9

TI, I0UMM

phikopovh Mhrmace nky0.6 m. buton 030/37 XF4
dn bptopon4hn tote c*045nXF: l|, 0,1 rrl
uptiry ttshit turiéritevua malteu M25 XF4
vé.xafinlelt plod, uhnenl, wparovani, úpravy vtoků o vytoku

učunu * situapci
jrwújHKi A)

Osintní konstrukce m pníce 146938,62

Celkem: J 117 651,57



Firma. Zhotovitel Sirnna 1
405; .

3.6.1.8 Datum. 3508*02* 10:05,78

SOUPIS PRACÍ

(........
Stavba: 2016-000169.22 12/6112 JIHLAVA • JV OBCHVAT , JIH, km 0,000 - 2,398,500

Ohjekt: so 110.2 Okružní WFiKovatle silníc 1/38, 11/523 a 11/602 - zárodek 11/602

Rozpočet: SO 110.2 Okružní KRjLovtku silnic IMS, 11/523 • 11/602 - xárodek 1/6012

________ •

bjtenavafel:

Zhotavite dokumentace:
Zhiotovitel; Zhotovitel

Zfikludni cenit; J 04 í 518,79 Ke

A
Cena ceiková; l 041 518,79 KE

DPH: 218718,95 Kí

Cenu • ulani: 1 260 237,74 Ke
A

Mírné jeunotky:

Poket inérnýdi jednotek: 1,00

Náklad na mírnou jednotku; 1 041 518,79 Kč

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypracovn) zadiní: Vyprncovnl nabiulku:

Dntum zatlini: Datu vyprirlváuí nabidky;

U............... -.... .... - __________________ _



8 'We Firmiy Zhetovite Strana: 2

3.6.1.8 Datum. 25.08.2022 Cas 10:05 38

POLOŽKY sourisu PRACÍ
Stavhya: 2616-000165.22 (1/602 JIHLAVA. JV OBCHVAT - JI II, km n,oxan - 2,395.sn0 1

OnjrLt; s0 110.2 OkruZasí HFlZuvarka ailnle l/JL 1/523 n 11/602 • zárodek 11/50,

Rozpačet: SO 110.2 Ok rňni HFihrystk,u tilris I/JA, 11/523 * 1t/6Uz - zArndek 14/662 ,

Pař,. Položka Typ Náiev MJ Ročet MI J.cenn Celkem

u 1 Zem ní práce

1 14110 ÚPRAVA PLAN SE ZHUTNÉNÍM V HORNIN rk.í M3 250,010) IM9 4 223.50

plantmetrováno z pf. fezů pro gramem nuitocnd - viz. ubaturgvy Ikm1 * * altdlatw

2.8/ju;501,6xM) 01

2 16222 ROZTKOSTRFNi ORNIGE VH SVAHU V TL Do ,15 M3 276,000 55,13 16319,8%

rozprostreni omloe v li. 0. lim

lanunirovnrnsmt fexi pugrrnem uctuce avic kutwfhťurW Itl

276*176,6X00/01

1 Zemni práte 20 542.3

# 5 kamuniksee

3 56213 l VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIAL(I STAHU.. CEMEN’TEM rk l TL M2 250,000 35%,35 131 $*7,5

00 ISIIMM

ůC /2 H,pav, 810 d, 150mnm

pluichi na* viry ptoiMui-irv ww e SI.*6• yrw#r:WIan alpaml
25/1w2541.01) (61

4 *314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHAMICKY ZPEVNNHO KAMENIVA M2 37,6X00 256,77 9 5181,49

TL. DO 200NM

MZK Q/2 Cu it. 200 mm
C8N 736126-1, C8N EN 1326G

pehehh vMovky Aaumaeípnán- yu ui(ace xagramner ufEad

1avt,MI (A|

5 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY zE $rnkonwn TL.. Do 2S0MM M3 37,01X 160,A1 5 9-19.97

SDu 063 Ge nm. #. ZZQ mm
ČSN EN 13259, ČSN Tatias-



Firma Zhelovitel
<1

3.6.1.8 Datm *5,08,3022

Strang: )

Cas: 10,0338

POLOŽKY $OlPISW PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

20160001 69,22 11/602 JIHLAVA • JV OBCHVAT - aiti, ke 0,000 - 1,395.800 

$0 110.2 Okrtznt urizovatkn rilnic W/aR, 1/52 » 1/602 - zroseL I ta

5() 110,2 Okružni AFiEuvatha kilhle 1/s%. 11/23 a 11/6412 • zérodek I/602

Faložku Typ NAzev M. Počet MJ J,ten* . . . Celkem

....

glh-i vnvk plarputrvim xe wltueE rmogrumem uufnd 
17-7*,4(A

6 š6338 E VOZOVKOVÉ VRSTVY ZR $TĚRKODRTI Tl.. bo I31MM

'SDa 053 @e #. 250 mni
SNEN 10255, ČSN 735120-1"

hk:hn wiwky pkuunw:huvár ae mkae* paůwe wtvieín
rikCd HO 110.2 2 W 2 SI.X NI 16...........................................................

M2 2150.0410 160,8 411 202,50

7 572123 INPIL.TKAN POSTIK z EMULZE Do 1WKG/M2

Pt-0(c588 10kg/mm*
&N 738149, CSN EN 1 3808"

plmóhv 1eky [*ja41/WEaM4 • Afte prngrnmem uukekead

................. 224-33 . ........................................... ........................................

M2 328,00 16,53 3 768.44

% 5722 5 A SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE 00 1,5KCI/M2

"PB-EP iyodiKkovaný (CO 5 HP 5) 0.35 kglm2.
ČSN 730129, CBN EN 13506*

glnichn wnvLy plansinctruvdru A zfuaet p uyi ruricat I aui> 'Cj. 1
........................ 128--128,4N16, c, .....................................................................................

M2 126,000 10,43 2 441,06

• 572213 a .spojovací FOštRI K z EMLILZE bo 0.SKO/M2

ps-ť • marHtAtkovnny (C65 90 fl; 0,5 kg/m;
Č!íN 736144, EN 13808"

plOChu vózovky pllNretotal v 44 prgmmgem autneud

..................... 228ngz%.1X(6:)....................................... ...................................

M2 2N0NMI 10,82 2 *66.96

10 s74c56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY AČL 16+, 165 TL.

"ACL168 50/70 (PM826/55/60 madinkovan9)
CSN 735121, ČSN EN 13100-1-

rdlaeha wwoky plmnumctruvaa xe sifumzee uegtiet 31116/0126

228-128.11,

M2 128,000 822.4.1 17 514,44



@ i
A sne

3.6 1.8

Furma: Zhatovitel Strana 4

Can 10-05-38Dnlun: 25.082022

POLOŽKY SOUPISU PRACT
r................... ................. . ................

Stavbn:
Ouseki:

Bwapket

HH í-WWl 69.22 1/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - •H, km n,6m00 - 2,393.* 
s010.z ok r ii 2a í k l UAawnk a s 1 ni c 1/33,11/523 n 11/662 i n A n> ilul 11/6 02 
80 110,2 OkrumyikaFižuyvattszilesle 1/3*,11/823a11/602azhrottekIV/602

Po Položln Typ Nizev MJ Fočet MJ J. ccnn Cel item

11 97424 ASFALTOVÝ DETON •O PODKLADNI VRSTVY AC !ň+, is TL

3UIMM

"AeP 16$ 50/70
&EN 738121, č&N EN 13108-1"

pkk$H veovlv ybfammierrytia •( cuca papugyanicm auirkd

................ 22*193%4M)4:...................................................... .........................................

Mí 22%,0IN) 773,11 116 726,0%

12 971154 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOvÝ MODIFIk SNA 11+, 1 ts TL. 

1OMM

"EMA 11 S PM8 45/80-80
ČSN 736121, ČSN EN 12108.5"

phKM ww,wky pTumppgtpiia * etuieo pi rg ni lícil i iiuiwheal 

42Km1$A,UtN1((:) ..............................

M2 226,000 181519.92

1 57621 POSYP KANENIVEM DRCENÝM 5KC/M2

posyp droeným kamenivem 214 ■ Jkgimz

rikuck i eunanchy ylununeluimax *E aitusee mbjuninetn u0fad

228m128./Mx/jey ............................................................................................................................

M2 22K,001I 5,71 l 301.4

l-l 576411 POSYP KAMENIVEM Ó1ALOVANÝM ZKG/M2

pnzyp pdobn)nahou mri 2/4 -1 5h4»2

pkwel wzuvky (lmnahtieoKil* E $fiWL• [NograM aqihnead 

...............228»2284%1.....................................................................................

M2 228,(l 7,02 I 6010,56

1

5

s*212

Hmtumnikaen

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LoE z ML

"dkHbů zu 21 kostek v dik v ili DLI 60

včeme lože z dementov malty MZ5XF4 11.0.04 m
včetn osazenl do opeclálnich tsnieich hmoi 5 odokneuti *#14-

yluneu vuvky alnrimiciniwána ze yluuee egiumkez cuHSa 

37137,0100 [61, ..................................................................................

M2 37.000 1 HWÓ.Y2 69 MB,(i*

812713,34



#4 Asdx, fiiw 2nolsvitel
3.6 1.8 Dahier, 25,08,4022

Strnna 5

čas 10:05 38
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

/-------------------------------------  
Si li Vbili

Onjekt:
Rozpočet:

2016-UUM16».22 11/u JIHLAVA - JV OBCHVAT - IIII, km D,000 - 2,385.300

50 110.2 ktuEttíktižavatknalinic 1/2#. 11/523 a 11/60-tárndek 11/602
30110.2 OkrukníkFiNuratR» gilnie 11/z3 h 1/602 • zirodek 11/60

Fnf.ř, Poltežkn . . . ‘Tyn. . Název M Fočet MJ Hetna Celkem

r9 Osl aií honstruhee u práce

16 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÁ

bet. aifnIEní obrubník 300/330/220 
v6. bet loe z 020/25n X+3

lanmclovmu xe xbuxes
15+27,:42,M[A

M 42,0(m) 1013,t3 %6 376,66

1? 917425 CHODNiKOVÉ OBRUBY z kamenných OLUBNIK $ik 20I1MM

obrubníky ©p4 2u0x*56, koren4 é«h> 100:70, výuka podaázky 70mm
ví. bot lota * 02015n XF3
ohlqukov* io dlu iý udlau vyrobeny au minu“ a acazeny na oraz

phi iiiii iii mv.iuo zv sitipae
Ví tíxk“O.bJ“ xdamI Í<I|

M 36,(0 2 088,15 75 173.401

18 935212

4

PRÍKONOV ŽLABY Z BETON TVÁRNIC Sift Do 6IIOMM Do BL’TONU 

TL UKiMM

phikopéva Ivh)niice difky 0.6 jii, btlen 030/37 XF4
dá betonového lože C20/2‘AXF3 tl. 0.1 m
spáry utěsnit cementovoir matlou Mz5 Xt'4
ví .zomnlch prool, ukondont, uparovtnl. Op nivy Maká " wýtek

učeni) ze nilu.iL-1
5151,01 [A

Osttni kunstrukre a priide

M 51,406 *51,31 4! 713.1

198263,07

Celkem: l 041 $18,79



A^ns.,.......... . ......ť81 ■ Zhotuvitel
3.618"

Datum. 25.08.2022

Struna 1

Cas 10:05:38

SOUPIS PRACÍ

Stavbu: 2016-000169,22 11/602 JIHLAVA • JV OBCHVAT , JIH, krti 6,000 - 2,395,500

Objekt: SO1H Okružni křižovatku silnic 11/405 a 1/662

Ruzpučet: 80 111 Okružní křižovatka tilnie 11/405 a 11/602

Olje dnavatel:

Zhcptovitel dakumentsice:

Zhotnivitel: Zliotovitel 
. ......................................................................................................... .......................................... .... ........................................................................................ ........—................................................. >

Zákhd ní cena: 10209676,84 Ké

Cenn celková: 10 209 676,81 Kč
)

DPH: 2 144 032,14 Kč

•
Cena s dani: 12 3533 708,98 KČ ____ J

Mírni jednotky:

Počet mírných jednotek: 1,00

Náklad na ni Srnou jeunotkt 10 209676,84 Kč

C------------------
Vyprncovat zadání: Vypracovapl nahlefku

Datum zafni: fmum vypracováni unhictky:



ft4 Asne Firma: Zhotov i tel Strana. 2

3.6 1.8 Dalum: 25.08 2023 Čns 10.05:38

POLOŽKY sou pSU PEACÍ
/.....

,___

Stavhn:

Objati
Rozpočet:

2016-60116*.22 11/602 JILAVA - JV OBCHVAT - JIH, kHi 0,0110 - 2,395.00

$0 lil O ke u E ú í KPI2 o va t ti it si t • i E1145 n 11602

50 11J Okrukni aFišny*tkp itit 1/405 • 11/602
____________/

Foležkn Typ Název MJ Fučes At.J J.cena Cel Item

- u Vieohecué knnstrulice n příče

! 0151 POPLATKY ZA LIKVIDACI oDFApů NEKÓN‘TAMINOVANÝCI • 17 45

04 VYTCZENEi ZEMINY A HORNINY -11 TRI PA ržmrel.NosN

p1I6W& 12193 (5 17-4,*2-$0/72,1)"1.*wv/N1,924 a

T IH3,02* 29,7 5 +4.22

2 63 140) POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NKKONTAMINOVANÝCM - 17 Ol 

01 HETON Z DEMOLC OEJEK’TO. ZÁKLADŮ TV

Im1,0X|A

T 1.(1110 118,61 l4H,fd

0 Vsenbecné konsrukte a prte $614,53

1

12373

Zuruni price

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC rk 1 M3 3 622,374 86,1 312 03130

výkupy z trasy 0.1 včeté úpravy terénu po odtetont. v pfipnde tpémthu poulil 
odvoz a uoenl na mezlskAdku,
odvoz pfebytku na okldku do do dn voletem urtené w.déa/rya ■ t 1
ptanimetrováno zph. FeZÚ - VÍZ. kubnhurmuý fist * nHpifcu (u mfat6 kliovaltk) 
progrnmom nutagad

4149.89*1.5*0).7*3 622.17 IN

4 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II MJ I 552.4-44 9,9# 153 661.11

výkopy r VM^y 12.I, vulnt upravy turbnu pů odt aí, včetn ocvozu na akAdku 
do dedivaralekzt úrtuhá vdAlentóli
Vč. dolamóváni dkopóvek

phtnuranvann • * fexu xagrumci suleeadl - *1. kulxluevy hsl auueét

5 125734 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKI A SELADEE ré. 1. onvól Do IKM M3 szz,930 50,53 24 424.66

natezent a dovoz z mezsklSdky

omIc* použnt zpít nn stavhe - ohumnipovAnt ve „vnhu i v fewvin



Firmn Mhotovitel"Aane
3.6.1 8

Strana: 3

ča. 10:05:38Datum 25.08 2022

POLÓŽKY SOVPISI PRACÍ

Stavba:

onjeke:

20 6-INN169.22 11/602 JIHLAVA • .IV OBCHVAT - JIH, khr G,(M - z33.t 
$0 til OEruZef křlavntk* silnle 11/405 n 11/6012

Ropvčeti SO 111 9 kr • t »n í WFo V • 1 • itn i i 1 • 105 1 i 1r60z ,

Polí. l‘aliyžkn Typ Název MJ Počet M. J.tenn Celkem

anue w avghe u 0.15m 1095,H"0,15+15,4w17K 271) | A |
xarraiuiujivampge *c! % •1,-ma\ 44,6 113
colkem A 1# m š±z 950/c

6 125731 B VYKOPÁVKY ZEZEMNků A $KLADEK ŤŘ. í, ODVOZ DO IKM 

nateenl a dovoz vli ocinét io matortalu z mezlekadky

tiuwyr 21 13,6*2,9-1056,8-$ 072,640 |A|

M3 š 072,640 511,53 256 320,50

? 125734 VYKQPÁVKY z ZEMNiKŮ A SKL.ADEK 1Ř. i, ODVOZ DO SKM 

ntryp akhvni zony ■ nanten m ydomvn4 přumínténl jít khhdky do Skm

1115.5-/2 11.5,50 |A|

M3 2 115,500 100,47 212 544,29

8 13843 PŘEDRCENÍ VÝKOPkUrR [I

pas 12383
1 551.4-rvl 552,4.4; A

M3 l 552.446 119,25 685 129.19

U 171101 uložíin! SYPANINY 00 násypu se zhutněním [ 95%. P5

Pužadnvky nvýalaanyá p/ninimtry dlu CBN 736133.
plunitiélrevélo 7 pf. Yuzú piomnmem autocad . viz. kirbaturový hot 0 ze sile* 

nasp • 1 1,,*R.‘-1$6,m$11,,0-0 |A|

MJ 5 072.440 83,60 4J.131MH

10 17120 ULZENt SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY HEz 2AUTNÍNt

1427.17*1 392,15*.$ I'M.HJI.'(A)

M3 3 174,820 8.09 4 1 8444.29

11 17131 UlEN SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ 2ÓN SE ZIIUT SE

ZLEPŠENÍM ZEMINY

uktlun’ zéna v d.0,5m
Požndavkyavateehé pa tamo Iry úle 6SN 736133.
Kompletní provoděni včetn ulooni,pravy nAnyppwéhm inidltrriAhu hydiahekymi 
pojivý, hutnéni.alp.
thofovitel npvifino * oen pro nej nmpuahueb)éjš 1chribletil tak, aby byly nplníny

M3 2 llá.íw 357.47 756 32779



“Azne
3.6.1 B

Firma: Zhorovijel

Dntum: 25.08.2022

Strana 4
a 10-05 38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stnvdn 2016.000169.21

Ohjekt: s01

Ruzpočet: so 11

11/60z JIHLAVA . JV OBCHVAT - JIH, km 0,40) - 1,395.500

OkruEní HFIZvatka silnite H/40S a 11/602

Okružni kFifuvut*, vilnir 11/405 a 11/602 
...................................... ........................... ......... ......- ................ >

oř, i. Pahiika Typ Název

defnevant pé2aufivky (patamutry). Prokézdní vhodnost bude doloženo splnnii 
dofnovanch požadovanych parametr v soulachu 6 TKP. Ve@k-or* prAce n ponzlty 
material musi být odaouhiosan TDI.
planí metrovSno z pt. rez - viz. kubaturovy list • silusfw (v ipirl4 k li,a ya u *) 
propromem autorad

1231*,5*2 HS.SN/A

MJ Fočet MJ .1. cenn Celkem

12 17310 ZEMNI KkAJNtE A MiVPÁVKY $1: Z/IUTNENIM

zásyP vhednpu zoinhaiw
vě, výkvpi u davar * dnperila - 80120

(3+3*14411.54*1,2*15,7+1347422,3/11,71/1,4141,411*,2+12  5*3,*+17,5/*0,75.n16*.575[A

MI 169,575 313,69 53 1493,9R

13 iHua ODRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TA I

plarilmanvánd L př. haz plegamam autocad ■ VÍZ. kubaturovy Iist • ZE rituntw

M2 4 231.40 16,*9 7110,%

12M1.IKm-1211.IHIN[A]

14 18220 R ROZPROSTRENI OHNICE VE SVAHU M3 360,0Ke 293,07 os 51K,M

vyyW piNtrasviWnm-ch eAnur 

IMU l“l ÍJiNl A, 

X1,7*0,4m14-4sI i

Celkein. --3,340,6*2/01 ..........................................................................................................

15 IK2.22 ROZPKorkENi ORNICT VE: Svahu V I. DO 11.15M MZ 16K5.410 54.13 64 703,35

rozproetrent omise v 4,0,15m

plummetauvmwžpk ká irungruzrnem i/bea 1 •IK kuhmwquý W
1085.4.:1085.8M[A]

16 IK241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 154,000 2 140 3 205,60

vdida, ekivn, hhujive, ,.21 advtchupdy, mulčovaci maleridi. 1.posokánt 

15-4-151,WIIA



l’ina. XZhotuvitel
40) i
* Awe...
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Slrana,................... 5

čas 10.0538

POLOŽKY souPISU (RA(Í
Dalu 25.08.2022

........................... . ............. )
Slábni z16-0069.72

Objekt: so

Rozysatet: SO lil

i 1/6U2 Jihlava - JV OlCIIVAT • JI i, km imhio - 2,3*95.5IM)
Ohromní WFšav‘*tu* sitrdle /as a 11/61*2
Okružni kFiBavatkn silnic 11/405 4 I/6m2

-- ..........    J

JcennPo.. Polv*ka T’yn Název MJ Fekat MJ Gelhetii

I Zemní price 2676 11z,3y

Vedurovné konsirukte

DLA2BY VEGETACNI 2 Uli TÓNOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO 

dinzbu * Mhhy 80/40n0 d. 10Gim

4’12 adttue

........................13,1* 15190011

M2 154.(11)0 1 003,39 15-1 522,05

154 512,06Vacforeyt koust rukce

5 Kemuniknce

1B š(2131 VozVkovĚ VRSTVY z MATEHIÁLú STABIL CTMENTTEM TR 1 Tl.. 

DO 151MM

SC 0/3Z t. pev. e/101 150mm

piashn taaynuly pilarpmwalntaan ye atuace pwaigruitsen nutiNéad 
2701,42-171,(‘* [e)

M2 270.690 51,55 151 #64.59

19 56314 vozovsav VRSTVY z MECHIANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

TL. DO 201IMM

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm
CSN 73Gt2S>1, ČSN ÉN 132n3

pkscha waky plurimeiriyanu *e aluae ii gftarive m $we,d
2712.61*. 15.) 131.M2 A

kwriatitkue v mánté plvplaaliehw IstWfi:#. kr-Iiffe • sivépimacicli axinnk
GiXA.wroiuj

............ alkiAtI**7!2,2je: .......................................................

M2 3 192,002 26,77 819 8411,15

20 36333 A VOZOVKOV VRSTVY ZESTEEKODRTI Tl.. 00 IldMM

SDn 0/53 Get. 100 mm

M7 3 1,75.524 118,62 435 "JFXMiG



Firmu; Zhotovitel Strmin. 6

čas. 10:0538
“-AsIE

1,6 I s Datun 25,0820222

ř01ŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavhn: 
hjetat: 
"12?

2016-601169,22 16602 JILAVA - JV oueuVAF - Ji km v,001,2,195.S0n)

SO 111 Okružní kfiinvntkn silwie 11/40-1 • 11601

sO 111 OKru2nl ktlzavatlu silníc IIMOSn 11/6002

P9-9P(4658P5)0,45kgim2 

28N 738123,CSNEN 13808

Poř.č Pulvíku Ty! Náser Ml I’ očet MJ .Meena.. elkem

é3NEN 13265,65 735126-

vheh 1awky nlunincelutiven it adltulee (wofumhem wu/WM*ad
2722,61*1,35*3675.524 {A

21 56335 A vózoVkoV* VRSIVYZE SKERKODRT! TL. DO 254IMM

S0n Ge mnin. #, 1b myir 111|, 220 mni
č$N EN 13285, 68 736128-1

plrehit vezguky M• min MeIN)IWIM w $pi,ice pvigraizcin uutixcaal
11,711141 11,1,112,21 1 w(,1,XKI[A)
770,96,2*,* A,

CelLEr. A423312,*6 ey

M2 332,860 160,81 517,22

22 54315 n VWoVKOV VRSTVY ZE rRKOORT TL. DO 251MM

Sba 0153 de mm. #. 280 mm
tSN EN 15*t#. •$N 736128-1

IW1.14.W |A|

Mz 154.00/1 160,81 3 74-4,7*

23 56933 ZPEVNN KRAJNIC ZE STERKODR’TT TL. po 150MM 

atrknea‘0-121/,8

pluChA tozovky plarhudhet/y Anh vó xhe: agramwem uutieal 
326/.1*0,/5m16,5751A]

M2 169,57s 120,43 21 139,37

24 572123 INFILTRACN POSTRIK Z EMULZI; PO 1.OXG/M2

2 kutianaktlvni emutze

PI-C(G56 8 5)0.5kg/mZ
ČSN 736129. Č3NEN 13601

zlacha • anky vlanineeiruvnu ZL* vJuulC sh’ugshitian mtam‘,nal
1722,61* 1,15013 U 1,00/2 |A| .......................................................................

M2 3 121,01)2 16,53 51 755,46

21 572214 spojovací postřik z MODIFIK emulze do h.5kg/M2 M2 5 641,926 11,20 63 923.14



Firma. Zhotavitel
o

3.6 1 s

Strana;............ 7.
čas: 10,05:3BDatum. 25,08.2033

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
njekt: 

"tpĚeli

2016-0001 69,2 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km U,OOU - 2,393.500

so 111 Okružaí uhižovutitn silnie 11/405 a W/f0
50 Hl Okružni kH7úTk<ka illníc 11/4Ušull/e2

Foř.č. Položím Typ Nizey

piicha wuivky ylarumnettwAr IE utU.JEE • i ou (u iki 11 uulWkud

2712.- I pw} $11,712 (A)
1722,tix*1,05m2 Kid, 141;

MJ Fačet M. J.rena Celkes

Celkem. A+!?*3*1.*26,/6),

574D78 asfaltový beton pro LOŽNÍ vrstvy MODTFIK ACI. 22+, 125 TI.
ADMM

AdL*$PN835/55-%0

BN ?6ia. aN EN 13108-1

vé.adandalnčnú Ahutbvunel wýplovýeh klínů dle VL 4 300.91 v miste ukontent 
vazvky ne pftrdhodev Jatce

pini:lu owaiv*y planreriWAt %e aluaace prugrmMew wufinaid
m; gik- .n1-e *11,21: A)

M2 2 K/13,747 461,44 1 293 158.71

27 57-41578 ASFALTOVÝ HITON HRO •ODKLADNÍ VRSTVY ACf 1*, 22S TL.

KIIMM

ACP 22 S 50/70
C3N 736121, CSNEN 13108.1

plw:h nznvky lannuncriniváru ne miIeC nijlimem
2722.61+ 1,0542 $58,7 i [AI

M7 2 *58,7,1 403.34 [ 151644,37

28 574154 ASFALTOVÝ kOBEKEC MASTIXOVÝ MODIIIIK SMA IM,) JS TL

MM

"SMA 1 $ PM 45/0-6
ČSN 70121. ČSN MN 13108-5-

ploelx ubvkr iheuietiuáná *e liti**’ uogjauin qjqad
2722.61*2 7226 NU [ A

Mí 2 722,610 3 03,31 K25 714,84

20 57621 POSYP KANHEZNIVEM DRCENÝM 5KO/M2 Mí J 131.0m s,n i? 898,12

pulyp dresliým K a In oh lei m 274 - 3k4/m2

ploch Vwsvky pHMIMAwrgIvHaa re aitmaca nuyriywem uuik’ad
2722.4ri.ii'-i mmfAl



2aHAsne
3.6,1.6

Firma: Zhetavitel

Datum: 25.08.2022

Sirana: 8

10:05:38

POLOŽY sourSU PRACí
(

Stavbu: 2416000169.21 11/602 JIHLAVA » IVONCHVAT-RII,*t n,o0n - 2,9.6
*

Óhjeut: $011 Ok ruíiil kelzavattn silnie 11/405 a 11/602

l... Roxpučet; 30 11 ( OurssníkFqHik4 ailnit 105 1 t1/6uz J

Poř.č. Polužkn Tyv Nairev MJ Počet MJ _____ J.cena Celkem

30 $764/1 POSYP KAMENIVEM OHALOVANÝM IKGM2

ponyp přodobalovnnnu drti - 1.5kgm2

pknelu wanvl:y plnruiettpyru ku »Idueť gnan AliieiN AlI-1(W*I

1722,4162 722610 [A

M2 i 722,610 7,17 19111,73

1 SKI [43 CEMENTOTETONOVY KRYT JIDNOVRSTVÝ NEVYTIVENY rk 11 TI.

Do 2IIMM

beton donkn Ctí holon C Mb XF1 H.ÍMmm

1$4w151.01M1 [A|

Mí 154.1)00 i 4006,47 216 306.3%

33 5911 DLÁDN kryty z VELNÝCH kostek do ložíš z mc

dlottnze tu kantnk velkych DL166
vntn lokn x ENIopilóvh mn}y M25XF4 u. 0.04 m

vuln brukeihi eb úptclábleh tbunileh hmot o odmnocti XF4

výplň apár yafasiemh SIKO

p’anhn veavky nlanmat riivana •u xtuuuu pregrainwem uubseud
Kut, (A
2‘N01,9iw27o,*A1(R)

MZ 122,860 1 KHÓJ? 628013,6)

S KomtunikHk

Celkům A+1**312.*60 I

5 776 $15,29

r 9 Otatní konstrukce I práce

33 9122% SMĚROVÉ SLOUPKY Z DLA5T HMOT VCETNĚ ORAZNHO PÁSKU KUS 30,000 417,30 * 3,16.00

JO" * .IIIÍD |AJ

.34 »17425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUINiK $ti 200MM M 313,900 2 188,13 446 655.29

obrubnlky OP4 200x250, koseni litů 100170. výBha podr-*zky 70ryiit 
ví. betlolc zC2DÍ23nXF3



Firma Zhotavitel
® i 

Asne

3,6 I « Datum 25.0$ 3033

Strmna: 9
Čas. 10:05 3s

POLOŽKY SOUPISU PRAcÍ

Stavba:
.  .............. ......... y

2016-000)160,22 1/602/,-’-AH, Am o,) a 2395.506
Ohjekt: 

Ntzep"*šet:
SO 111 Okrukni křišavntka silme 11/405 n 11/601

80 111 Ouru2ni Kfižovatkn lihtic 1/405 1111/602

Poř.č. Puluka Typ Nawev MJ Počel MJ J.eem ........ Celkes

35 91 1427

aboukave radlusy budou vyrob ony P» mérg* a qati%mily no ůiuk

pl:nimetaw yurw fC ylwjee
16.4-11,6*0,9411,9+/.5--16#+1.640,2)-*),9+1.34.1a,4w1611,*10,**2.112,8*1,at,9+0,*+2,3+  

zkosetMaly 116.3m1 10 xM ()

Celkem. A-*.* |í;|

cliomisovt OBRUBY Z KAMENNÝCH OEKUHNIK$ Sift miwM

11,6+1.5+0,510.9+1,514/7,/,/)/)

M

to) u w4, Jim -> 1*,/m)

24 1 60 4059.19 930 7010,31

% 935212

obribniky kamenné OPI 320*240min
v. bet 1026 2 20/25 X#3

planrnetrovamu ze AluNeC
v |HiWi Rmió.6m 1.561,5041 [A] sied wTvV

• pulmnéru K^l She 1 .S +2 #w5 600) 1 [11

v hbwífM Ro 1 L hn 14,51 IC
nuné 11,9+1*.**2.1*13.4131,*17Kw121.11N1/;

calkem A+E-*:+T>/3+ 1sik) (4

FkikorovE LABY z HE rON TVÁRNIC Sift. DO (UOMM DO BETONU M 192.5131 A37.$1 161 221,6K

9

TL 10WMM

plikopvh tvdrnloa lilky 0.6 m, beton C3W3Í x*4
do betonového loe 20/2x3 ti. OJ m
spiny utsnst sementovou matlou M2$ xť4
vé.zomnich pípni, ukgnéem. spArovhní, dptvy vniká h výtoků

iďXuo Ze wltM
226.1-17,5-3,4/12.3w[V2.5/M A,

Ostatní konatruke • prdee I #96 922,27

Celkem: 10 209 676,84



Firmi ZhatavlelHMAshe,
36.1.% Dntun 25.08.2032

Strana: I
"ne 10:0538

SOUPIS PRACÍ

Stavha: 2ut 6-0/00 169,2 2 11/6012 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 01,00( • 2,395.500

Ohjekt: SO 120 Přeložlu silnice IE/Gz, úsek 1/38 - 11/405

Rozpoct: SO 120 Přeložka silnice 1/602, úsek 1/3$ - i 1/405

/................................. ..................... ..... ..........—.............................................................................——"""----------------------------------"............................................................................\ 

bjednavatel;

Zhotovirel dokumentace

Zhotovitel: Zholovitel

Základní cent: 161781 415,84 K8

A
Cena elknv: 161 781 415,84

KČ ?

DPH; 33 974 097,3.1 Kč

Ceta • daní: 195 755513,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet mírných jednotek:

NákIad itn mírnou jednotku:

1,00

161 781 415,84 Kč

Vypracovul zadinir

Dutum zudmit

Vypratoval nahlglkeu:

Datum vysiracování nubidly:



63 Asne Pimn zhotovite! Srana: n

3.6 1.8 Datum 25.08.203Z Čas: 10:05 38

POLOŽKY sounsu PRACÍ
......................< .........................

2016-000165.22 II/60z JIHLAVA. JV OBCHVAT t JIH. km 1,60 - 2,395.50

njekt

Rezpotet:

50 120 PFlnEk» giliiee 11/603, ústit I/se - 11/05 

so i Pteluškmsilnire1/6n2, jvek 1/38-11/405
_____________

Fuř.é- Pološka Typ Nzev MJ Foet MJ J.tenn Cd kem

0 Vieaheené konsirukce n price

1 015112 POPLATKY 7,A LIKVIDACI OpPADŮ NEKONTAMINOVANYCH • 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘiDN TrEi.NoST
T 4 #31,866 29,72 143 603,06

(181827.65 29316142448,2-72041429/-*- »‘yekIu $11 132,* 1,$427 246,64m |A[

EK si nI-) 1). 124-12: *ls1, sos -%76,62*1.*45617.916191
adq64 Nsey/so, 12, 12$, I; 41šu.66*1 &.11 tlIS.iA5 [C| 
ealatel Nasayy AZxOI li, 111. 124. 125 -26-45,35*1.*/. 761450/

Celkei A+1-+02+1.4 # 31,464, (E

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCE -1701 

111 HETON Z DEMOLIC OtJKTťI, NÁKLADŮ TV

T 13.310 148.61 1 978.00

phikupawv lahy , 1 1o {A|

0 Všeobecné kenstrukce n price 145 581,06

i Zemut prrr

3 11338 ODSTRANGNt PRIKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M3 41,6010 146.2) 6183.17

dekrennl *lokj ví, Mp # helomi
ví, qhz ú uliur ha uklAekii de dádovteln určené vzdalenoct 
plnrimetaváh altadče proqr amem autoend

"9,95m[1.1/M (A}
...........................................................

4 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NLSTMLLEM2O

M3 95,600) 257,14 34 447.3(1

iaybdurdN hettmaluniyeh pedkladnicli vezavkovýoh vrute v 
vé.bdvezu a ulueni ni mezil Wúd ku
o pouill mater ialu zpít do n&cyp rozhodne TOl . nrhrain padtulild db koti truikee 
vozovky



a;U2L.AdASin
36.1.8

Firma Zholovitel Strana: 2

Cns 10-05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objelkt:

Kezpočet:

21116-0)0164.22 11/6uz.ILAVA - JV OBCHVAT -Jíl], km 0,0-2,195,500

SO 120
SO 110

PFelui;ka xilnig* 11/802, sek I/38 - 11/4$
Pfeloška sítnice 11/602, isek IIR - 11/405

Patum 25 08.2022

Pok.é. Toluhka Typ Název MJ Fučet MJ ............ J. Celtu Celker

jdaethnétivváaiv ze siMwe jegbshen ttwenqd 
...................... 3442*42.45%95.MIAI ..................................................... , , ...............................

i 11372 FREZOVÁN ZPEVNĚNÝCH ploch asfaltových

bdfrAMávátit adfaltvAhe krytu, pTedpMfad dalclho vyu2ll na otovba, 
zhiolevitel v telkov oert dílu zhledni matnost tohoto nhsledného wyužitI 
včetn odvozu plebytku na deporlI dle určeni wprávco
bud no stavte nebo na klAdker K5U5V dn 25

alnuah ploichty uhwntalu xliuy hixrinikuce - plaicietnnvtm • ogi a iwet 4 uw A 4 • airw,ce 

Lypfeuaakt t 11,0Hz 1 1811* 0 0.; w 1 s, 2W [ A;

aalkind ^L-d^'kl tl (Litin. 380*0.12*4*5,(aN (

. . . celkety. 49,0.WI .................................................................

M3 no.R 998,6*8 90 719,74

» 12.173 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tk I

výkopy z IrAay 1.3, vetně úpravy to línu po odtézent, v připade zpětného použtI 
odvoz o uloženi no mne zl tkl& dku,
odvoz pinbytku na sklSdlku do dodnvatefpm urenn# vzda,newti
ptnnhmetrovAno zpf. lezu - vrz. kubaturovýli*! awífting- (v mlute hllNovhlak) 
programem mztognd

112*85,2*11.556 IJ2.™ |A]

MJ 56 4-3.600 KLI ■i &61 063.36

7 1383 obK PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. li

wykpriy # Irány UjOj včatr Apravy (wlúnu pb udtéženf, vetné odvozu no skSAdkat 
du dedavataain utécnié v zd kle noi Ir
v. dblumhevárt oukapávak

plavypuwraIVaIaI y • fe..h wugrnieIII aaakencuu - viz kanuturwý lni Xe xIUaicé
112KK4,2"1,5wá6 H *,an (A)

M3 56-442,600 98,9K 5 i Kb 68#,55

S 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC: A HLEZNIC Tk ni

výkopy z tra ty w.hll. včetn* úpravy terén po o dlí ion i. veiné odvozu na 
mezlokladk.
ylt4 14 Ambn th • oduolu hurí /ituanýr wýlpmhofn ve (ermě obsrydového presplitu 
nmb hluirikým výlrynm

M3 6* 02,4 428.36 99532 1(,46



d62As2E.
3.6 1.8

Fimr zhsolovstet
Datum. 25.08.2022

Sirana 'I

Cm 1005'38

................................... .................. položky sounsu ťkACi
Slavha: 2016-000169.22 11/60z JILLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 - 2,395.50

Objekt; SO 10 PFulužkn sitnite 11/662,€sek 1/38 - IL 405
Rozpatet: SO 120 PNuikn silnite 11/662, nkk m38- n/05

Poř.&. ryp Nizev MJ Fotři MJ J.cenn Celkem

vm dyou atážleli pfo addlélaní fypu hncinin 
v. delammovnf odkepávak
plonimetováno z pl. lezu programem mutotnd

(h942,4-4h *12,l(ni (A]

$ 12*83 ii VYKOPÁVKY PNO KORYTA VODOTEČÍ TŘ JI

úprava brodu pec plkop
vel qdvoz na kfadk de dornystnlem tréadú vdáldhoatí ů polárku z ckládku 

(4*8*1*14*5 1.200 ÍA|

M3 31,21) $01.50 35 779.211

10 125733 A VYKOPÁVKY %2 ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1, ODVOZ DO 3KM

na14ani n dnus> Jr muinkáeky
orren eu 3itA *pkt ha *EkvLd - úiumlování ve svahu 1 v rovine

oMiv ve d .15
$62*246,14* )ax.p/A,

M3 5 740.050 75,49 433 342,84

l! 129733 13 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLAPEK TŘ I, ovó DO JKM

natčženi a dovez vhocného mnoteritfu z mezisHnday

na uyp £2-4%, 1-i 6) 2 •) +2034 6 1.12 ň 5 i $601A |

xe hutí kum nice 4 2401.5 2* ),íx);n)
921.000 e

..................... Celkein A4 B HwS6 / Z.} IM) 1.. ..................................... ...............

M3 56 12,800 $6.62 3 174 275.74

I?. 315853 VYKOPÁVKY zE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK Tk. 11. opvoz po 3KM

natdženi a davez vliedndho m akr lilu z mozic Hdky

w. Itsty
A*K‘ 2,4/2,* 91),46o | N

M3 63 942.40 58,42 4027618,01

13 12443 PREDRCENIVÝKOPKUT II

m) 121X1
%,14*,6,mn$ti 44Í/1INI (A| ...........

M3 56 442,60u 119,25 6 730 780.(15



(68$"LAXDEu
9.6 1.8

Fiaha Zhotovtel

Dalsm 25.03.2022

Sirua. 5

Cas 10 0533

POLOŽKY SOUPISU FRACÍ

štav),a; 2016-0*n63.22
Objekt SO lili

Marzpočet SO 120

11/602 IIHLAVA-JV OnCHVAT . 117, km 0,00%), 2,395,500

PFelkm silniet 11/62, lun. fi/doš
r Relužkn sltnice 11/602. sek 1/3% - IWAnS

Fu.k. HolokHa Kyp. . . . . . Název MJ Počet MJ J.rena Celkem

14 12693 PREDRCENÍ VÝKOPKU TŘ III

pt 12%" u z 12617
(1K 04 2,11 |Auw • 1 K,4IX | A)

M3 69 35,400 128,34 8401 457,06

15 13193 IILOUNINI JAM 7APAZ J NEPA% rk 1

v. ouvozu na skfádku do dodavatelein určen# vzdalamuzu • piuptatku in ukládku 
pro bot. ztkindty n helonove patky

vtlarelel zaltladypurn .i W) arit, llut*ka aq0 iIm.

4.15*0,15*3.14*1),8*1244*711,537A
setetnne Ntk$ (lMAgtilX)*100 mm
0.g*1),6*1,3*445-4*,/M(I,

cqhyui A*)- IK,9*) cl

Ml 118,397 96.10 82 5 55,37

16 1771101 UWENi SYPANINY 0o NASYPŮ $E ZHUTNĚNÍM o 03% PS

Pondavky a výolerdné parametry do 5N 1$415*,
planí metro vlno z př. fen; progrnmom autoead - vd;. kubluravýlkat a ze altunnde

29$46w2y 36/) | AJ

M3 2) 3,46,100 85,60 2 512 017,60

17 17120 uL62ENI SYFANINY D NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY lilií ZHUTNÉNI 

112KA5.2+ik942.*m181 SZ7Z4X) N

MS I $27,6/X) s,n 1470 985,2*

ID 17131 ULOŽENÍ SYPANINY 00 NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓMS SE ZIIIIT SE 

ZLEPÍENÍM ZEMINY

aktvnt zne v .0,5
Požadnky n výeledne paramatry dtw 4*N 736133.
Kanpininí provhemrt věrInd vln an 1 p avy náypavéhe materlálu hydraullckyn 
pojwvy. hwtnprt, nip,
Zhetdivital névihhe * geehf pra nephodnE/EI technologii tak. aby byly opinny 
dafhtavand požadavky (parametry). Prokázánl vhocnont hurin delnnrw a|>|nbplm 
defhevitnýeh požadovaných parametrů v soutndu s Vesknr prhen * poulit
materdl mu ol být odsoublwen TĎt.

Ml ti 921,000 337,4% 3 lít!! 9*9,*7
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čas 10-05:38Dnfem; 25 08 2022

POLOŽKY SOUPISU FRACÍ

$ta96a:

Ohjukt:

Rozppofet:

"—.................................   A
2016-(01 69.22 11/602 Jihlava • .iv obchvat • IIII, km 0,010)- 2,195,500

50 110 PFel,L4 silniee 11/602, Gsek i/a - 1/4us
SO 110 rřelozšta silnice 11/602, (svk 1/3 - 11/4405

Fok,E- Felo*Ha .YHi Nizev MJ Pučel MJ J.cena Celkem

pl»initwatavtne * pf. fw*6 - vix. kubaluravý liat a altuace (v mlté Wi to valtk) 
ptgyfamiem autatau

(-th 1747 ,akatw min 11*20ym1f iMíjnKUAj
(;elken *2,okx) f)

pj 1731 ZEMNÍ KRAJNICE; A DOsyEAVKY 51; ZHUTNĚNÍM 

zcyp vhodnou zermou

(214y*2—140My*0,751/14(k*1,5),44 2W1.4KW IN

M3 4 290,400 313,69 1345 73u.ld

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH z NAKUPOVANÝCH MA‘TERIALŮ

propugtky pod 50202 - pfletup k pozemki 5558/1.5
CEiMANo be SOUHLASEM tel

12*2*0,2*7,200 IA)

M3 7,200 97.4 6 +42,*6

21 17010 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZIIUTNÉNÍM

unlwnt I//ahrt* uiplity da ntaypu v 1 li SIU zavh néh o vtzuznm geouyntetikem - 
gen } 15/35 chuuesá PET 1 iiomMInl pevností Tem35IkN/mz
no vílku 0,5 m ve avahu ve sklonu 1:2,5 ukončene o Herm svnhw
ve svahu sklonu r 1,5 provedeno obnlovant celo ve tvoru kolmýthrtuppi r
pomoci dočnaného bodnín! de pod min ok 0 WoTEe

plunimie 11 Marai • plleuyeh teaf u ailiune tw‘*gAAthéfw b (1 t (Hihl

2444 2492 14#.20 I A|

Mi 82 -HK-Z™ 135,24 11 13u 294,57

21 18110 OPIAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tk. I

purlmnairauhyá í at, uů prdgramatn nutácad - viz. kubtucový 3st a ze situsce

(nildpthA 1440.4w1440.*001A]
pfa 1212314265-1. 55*31 2.01/1

L:lkem Atu31 ti, (c:)

M2 33 2013.600 16,g9 500 808,80

2? 1*222 ROZTROSTREN ORMICE VE SVAHU V TL DO n, 15M 

rozprootfeni orice v tl.OJSm

M3 38 2H7,mn $9.12 2 23 911,31
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"GAEDL.
3,6 IS

Finha: Zhotuvitel ..........  Sireia. 9

Datusu. 25.08.102* Čas 10.05.38

POLOŽKY SOLPSL HHAcí
.......... ....................... ......................"...................... ...................... ........ )

Stavbn:

Objekt:

2016-01 60.22 1/602 JIHLAVA - JV OBCIIVAT • JI II, km 0,40 - 2,395.500 

SO 120 PFeluškn silnie 1/602, sek 1/38 - 1/4tš

TitzPcišet: SO 120 rrelotkn silnice IM60 3. úsek 1/3R-I1405

Po Polozka Tyj! Název MJ Fočet MX J.cen* Celkeii

1 19457)) 19 40/) A

11 209973 OPLA$TENI (ZPEVNENÍ) z GEostT A CEOR011021 M2 691.460 122,16 81 +6%, 7 5

zpovnAnl wphu áfygu guorqlab; # aulyptopdden (PP} a HOPE 6 pevnoell v tnhu 
train, 3,4 kN/m2A ullčn 1,01N/m2 tl. 20mm n platnou hmotnonll myuin.

320/?

67%,*,"1.Iw/L,AANA

2 Látkady U DUH.1711,72

- 3 Svislí konstrukte

M 3389-1 SLOUPKY OHRADNi A PLOtové KOVOVÉ KOTVENÉ po PATEK

NEBO BERANĚNÉ

T 16,776 51 815,6% $66.669,06

svislí sloupky ON 60 (4,11 kglm ) ti vzpéry ON 46 #.*) kylm 1
trubkový pozinkovaný sloupek vt. vlřok n“ r)pupky, dé)kh slbupku 2,51), 1248 ks
trubkoví pozinkovsns vzpr; ví. (iehytu nd nlDUpak dílka vzpěry 2,6 m, 443 ko

alwsupk, 2g* 1214*4.1 UU 936.12* 1 A|
vzy 2,*,445*1.97] /1

. . . . . . . . . celksm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Svlsié item tni ker Kh6 669,06

- 4 Vodrevuť konstrukce

33 451314 PODEIANi A VÝvLNov vrstvy z PROS IEO BETONU c25/30 M3 21 JMU .i 541,41 95 446.94

podRladní balon pod tiathu z Iomavéhg knityaniit

bet. st*** tl. 0,19 m 020/2Sr, XF3

J||Z siuthuiee

..................... . ................................................................................................... ............................................................................ .......................................................................................................

.14 451314 A PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO HITONU C2V3U Ml 18,2%0 4 541.444 219 224,%



“Aape Firmn Zhorovitel
3.6.1.8

Sirana: 10

Ca; 10-05:38Datum 15.08.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Sravha: 26516.0010160,22

Objtkt; so i 10

Roapsčet: 50120

1/601 JIHLAVA - JV OnEHVAť - JIM, kin u,000). 2,395,500 "

Frelozket silnice 1LW, tsek M38 - I//#5

PFelezKa kiliulte 11/60z, Click 1/38,11/405 ..... ... ....  . J

propuiky pod $020* - pí Inluzp k púohikm 5598/1,3
IRPÁNO S SOUHLASEM TOI

Poř,č Pilnžka Typ Nzey MJ Počet MJ M.cena Celkem

z levní n! přikopu
podkladnf bělen pod dinhu z tom ov»l* kuimmini-m 
bet, smts 8,6,10 m C'JMSn XP3

• [Z slumue

allkwp) 03+21+15-129 *224*1,4;5 II IM6+ 17+17*11.5)*0. Iw47.550 ÍAi

*kh2 «*1,6*2*/1,1*(1,7201//1

VflUm. neh--1k,27u (e}

35 45 1314 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY z rR6ST*N0 UETONU c25/00

podkadn beton potí diožbu z lomnovbho kaitmnu
bet. pmc 8. Ojí m $2m/25n XF>

dcíu prezu»kkd fuaee
021.2*341*0,15*7.91 | AJ

M3 7.990 4 54 1,61 34 242,29

)6 451314 toDKLANI A VÝPLNOVT VRSTVY z PROSTÉHO BBTONU czV2 

(vhni př opunik - pcúkláci elenka 2 beknu C20/Z5 ií. 100mm

541.3*7,1m11,731/[4

M3 0,750 43? Lil 3 163,56

37 45 13 IA u PODKLADNÍ A VÝNLNOVt VRSTVY Z PRoSTÍHO BETONU C20/25

puedhTnun balon půd bet. avadtdla C20/26 XFI i Olo ni
pfidrid apóry tsnny pružným tmelem po 4.0 m

plep mil'll ovim) ze lil mne 
12*A-0,15*0),3w/9),2) n ..................................

M3 193,2010 4 35 1,41 3411602,41

J# $8131A N podkladní a VÝPLŇOVÉ VRSTVY z Mitosrtto BETONU c20/2.5 

trubni propistk - podharini demku hataiu C20/25 u. 100/m

11* 1 510,1w4.650 (A

M3 +,65 4 351,41 20234.06

39 45157 podkladní A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z KAMENIVA t*RNÉNO M3 2,70 1 123.21 3,76267



4 IwAfMawAA2tet.
3.6.1 8

Fimm Zhotovjel Strana: I!

Cas 10,05 38

Pa,. Falaku

POLOŽKY SOUPISU PwACí

Stavha:

Ohjnki;

Rezpočet:

2/16-000169.22 ÍIW MIHLAVA • JV OBCIIVAT - JIH, km - 2,355,500

SOI in
SO IM

tw.h* zilwieit 11/602, úsek 1/38 - Í 1/405

FFetotka nil nice 11/601, (suk wa - u/aIs

Dntum: 25.08.2022

J. termMJ Počet MJ Celkem

2phavhN sfikopu- btt prál 2 Letonu 020/20 XFI

40 45157 B PODKLADNÍ A VÝPLNOV VISTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,12.5 1123,21 lil 560,00

trulh) arbpuxtak, eli/árhčky - Aoklad ze SP tl. 150min

uwmek 5*1,5*0,15*1.12511
s-hr4REky lj

. . . . . . . . . . . .  Latkem Am,*,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 45157 N PODKIAnNi A vÝnLMOVi VRSTVY z KAMENIVA r2ENO 

trubní propudtekp podklad ze 5P fl. 160mm

3/*1,5*,15w6,975[A

M3 6,919 1123.21 7 HClSQ

■12 4655512 DLAŽBY í tomovine KAMENI- NA Mť

zyevnntpllkopu; skluz
clafhe z.lomymvihn kamtpnp OJim
v, c,pmmpfownu mtuuKraaz n ddlulricuti XF4 

vu stuidie
Nika 03+2111 $420122*8/.17* 1111601 n+i 14.1,3y*0,15u71,12s |A| 
a:tily ,íl|

celLem. A+/1w7,403 (c)

M3 12,405 113*1,33 824 065.20

■13 1665512 N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA Me

dlažba e lomovéha Knmvw Hl 7.15m
v.rp*o*n! cemotgwu maltgn • adelnuizll XF4

*k • hine r - up*ky 

............................ IN.......................................................... .

M3 7,950 11381,33 90823,01

4-1 46731 STUPNĚ A PRAIIY VODNICI KORYT Z PROSTÉHO BETONU czo/zs M3 11,340 4 338,2% 51 (19,



“LLAaném
3,6.1.8

Firma; Zhotovitel
Datum 25.08.2022

Strana: 12

Cw 10-05-38

............................................... ....... ....................POLOŽKY SOUťlSV PKACÍ

$t nvhat 2016-UM161.22 1/oz JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km O.W - 2,395.500 
Ohjekt $0120 PFef*ha gilniee 11/602, 1/s-I1/405

Rozpočet: $0120 Př e 1 ok n sil n i e 1 11/603, (s í k 1 /a R - 11/45

roU Polužks —TyD— Nizev MJ Počet MJ J.renn Celkem

45 46751 N

0,1*1),6*(18+-21 116+124,44,4*%)*11,140/A

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/2s M3 3871 4 358,28 17 $,11.54

4 4675K4

bubhi prbpuktek - bet práh z baldnu C20/25 XF1

0.1'11.6'15.715.149,.2*3,2)*),67/A)

STUPNĚ A PRAIIY VOD KORYT ZE 2E1.BET DO CLVJP VČET VÝZT M3 21,16% 23 299.21 #9) 19x.31

4

nomh atna 1 elezahetonu C 25/30 • XF3 • Jks 

kemplatpiovedenídte VL. 2.2 Odvod ní »1

+/146* 1,4-W 1,164 IA]

Vodorovn konstrukce 2 712 981,74

Kvmunikact

47 $6314 VOzOvROV* VASTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA

TL. DO 201/MM

M2* 0/42 Gn tl, 700 mm
én 744116-1, ČSN EN 11445

plaehd wen*ky N(MIWieIf w* * attqua gwrograryeiri nustrieud
(2323.1+ NINi$ 820)"1.1*27141,9M/A
kin-IrU*,6 • musta p NI (r-Iny/ni rAlEnLE, humnne ji niuezwncich usl/ú\k

$4w) 56,0 (1q

celkem 127 s 1 s,950 01 ......................................................................................

M2 27 $15,951 236,77 7 142 301,8

48 $6330 vozovKovt VASrVY 2£ šrEKKODRT

vyroyn*n plntrpo elázaní kulnihu Adalvb &utkdrti 0.0/53 tl. 0,1 50mm 
kuhnhary vvpabrnty v±. plčných čaz a altunen"

11 Ví 3 H an •,*,152 0,40

M3 2 088,0110) 636,3 1 370 521,44



Firmu: Zhotovitel Slfanu 13

Cas 10:05:38
SAsm

1,6.1 s Dale: 25.08.2022

POLOŽKY SO1PIS1I PRACÍ

/" *...........
Stavbu:

Ohjekt:

Bopěli

1016"lKHH 69.22 T/62 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,x - 2,393.300
so 12(1 PPelazkessilvlee 1/602, sekk 1/38 405
50 120 rolníka silnita 11/60, 1/38-11/4

Pef.E. Folažkn Typ Nazey MJ Fočet MJ Jcenn Celkem

401 56535 A vozOVKOVt VRSTVY zes STERKODRTT TL. DO I5CIMM

SOn 0/83 @e u. 150 Min
Ů3N EN 13285, CSN 736126-1

ptat/a vmvy planpmchyaictiim %e ntaee mnargrutei uuw-adl
(ZRijtujor 471,5* a)

M2 32 171,550 11*,62 3 íM 773,20

50 56335 vOZOVKOV VRSTVY 21; ŠTĚRKODRTI IJ... bo 15UMM

SDe 0/03 Ge mm. t. z20 mm
SNEN 13z5$.5N 7 36126-1

plchu vnnavky ylurimcuut 3n1 áituiee ptrehgd’ahiih q41lenia 
135w1554MX {A) _ .............................................................................

Ml 153,00)0 160,1 25 715.55

51 56933 2*WVNENI KRAJMICZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM

¥rkadrý 0-32 U. e

phwhN '1'ZuVk.S piiiJkihidh'1^ ke ptergaamhmo nahnaet
...................... 12902 0/Mj AI................................................................................

M2 4 2011),000 126,43 542 $84.7

52 372123 INFLLTRACNI FOBTWIK Z EMULZE DO 1 AKG/M 2

i katlnuktivní omnulze
P1.C(CS59D)D.5 kglinz
63N 705125, OSN EN 1 3000

rihechu yitky plarrielnvira 4 hlulaee puvaťatiienn AiAIN(--je 
(23342071,15.27 6601,950 IAf...........................................................................

M2 27 6601,950 16,53 45? 235.50

5? 5722 i 4 SPOJOVACÍ posrtiK Z MOGLIIK EMULZE DO 1.5KG/M2 

ps-CP (685 ep $) 6,25 kyim», 
$$N 76140, ČSN RN 13808

pluehu Lwks plMhtliviawvatin sim;u rwgritwin autncad 
(21211 iazn* 1 774,9") | A,
17211*,* I an). 155,450 (H)

celkem a+H-Sú 036,241 ey

M2 50 030,240 15,211) 564 84 1,11



Fi in iu. Zhotovitel
©1
TChape

3.6 1.8 Dafim: 25.08 *0**
.Slr4ta:14.
Cas 10:05 38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu: 2016-0*116%,21
ónjekt: SO 120

Ruup If % (: $0 120

.........................    Tl
11/612 JIHLAVA - JV OICHVAT - JlH, kn 0,600) • 1,398.$0)
Frelozka silnice 1/602, ásek W/3R r 1/4n5
FFelulka gitalce fiAEnt, úsek im. 11/05 
............... -...... ...................... -.............. .........................................•

Poř,í. Palužka Typ MJ Pučet MJ M.eena Celken

9+ 574 DÍK ASFALTOVÝ RETON PRO to*Ní VRSTVY MODIIk ACL 22*, 22S TL. 

WMM

ACL 22 a PMB 25/55-60
CBN 718121, CN EN 13108-1

vč.dodatečn zhotovených výplňovýah Alinú de VL 4 205,1 v nopéunt

vozovky net přechodoví desco

phklu vureL ylnuuzctremvn zu aleuec uujrmme dnlikuec

1 2 3 23.1 +820) * 1 M M2 4 774.5 W í A ]

M2 24 774.5911 459,45 J1 382 (85,3%

55 57-47% ASFALtOVY BETON •kO PODKLADNÍ VRSTVY ACT 22*. 325 Th

MIMM

ACP 22 S 60/70
Č5N 7,4 EN 15108-1

pkulLt uvky zlanimnet/a Jhtt Ne ?jKb4<Ků o Ham m an) 

(21233+*261/* 1915-23 155.630 (Ai

M2 25 255,650 401.25 10 133 820,56

$6 574354 ASFALTOVÝ KODEREC MASTIXOVY MODIIFIK $MA I I+, 1 lí ŤL

4IMMM

$MA li # 45/40-80
SN 726121,6 EN 15108-5"

phal wpnty planyaev,*)1ga*4 fuiate wyagraikim uuikicand
......................a123) 122 ........ .................................................................. ...........................

M2 24063.) 282,10 6 7 853151,30

57 57011 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM $KG/M2

pesyp dreeni kumenivem 2/4 • akgím2

ptnehu twwky plamuincinwAri ZU whlice Ita grar tw [TI ntikreanl 
dvss nduy- 1.127 660).9S1 | A]

M2 27 5.7] 157 944.12

5 5 Wil POSYF KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KU/Mz

posyp pfednbalovanou drti R/4 ■ 1 44gmm*

pliiťíui i uxuvkr a utuniz:uin úrm Ze MilLxeE wreguamiterl wWTa’- 
23221+420.24 053,0000 (A]

M2 24 (53,000 7,0, 168852.06



Zholovitel

Danm: 25 08.2022

Sirana. 15

Cas 10;0513%,16 I 8

POLOŽKY SOUPISU PRAci

Sfavba; 2n16-(X101/19.22 I/BD!HIHLAVA-IVOBCHVAT-J1I,km0,6N1r2,19$,500)

Objekt: SO 120 Pfeloik* silnire 1I*a2, nek 1938- 1/4ns

Hiszpučet: SO 120 •rela?in silnite 11/6)2, ásek 1/3 r (1/405

Po.E Publika Kyp................ Název MJ Pučet M.l ...........J,eenn............ Celkem

w 8212 DLAZDNH KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK PO tožE: 2 Me M2 155,010 1 $*6,72 29 441.61

dlaiba ze 2 kůstek velkých DLI 60
vetné loe z cementová malty M25XF4 ti. 0.n 4 m

včetně onazenldo opeolahich lsnicich hmot • orfonow 11XF4 

výplfi mpar plaotem

plechn *umnky pkmumcinmama Sic aitd’e 1nůpeimted 411,6, 

1559155.0n}IN1

5 Korh uaiHatt 42 37$ #89,26

• 7 Plelružená stavelmf výroba

o 76792 OPLOCENI Z DRATE:NEHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 4 952,41 299.61 1483 66572

oplocen pozemků z pletiva výtky 2,0m

113 utuca

+*y-*é1W**IKti 1261+t26i)u.1 932.(Kw) [A)

61 7,70 VRATA A VRÁTKA M2 31,0X10 9195,16 273 KS4.KP

vjezdov brana kmplot ve. rómu a chvn - 5%n

f A,

í Přidruženi stavební výroba 1756 $13,5%

r 8 Potrubí

6) *7633 CIIRÁMICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 156MM M 60,0m 469,69 28 181Av

3% í A

a} X9415% N ŠACHTY KANALIZAČNÍ z BETON DÍLCŮ NA POTRUB DN PO 

ůikiMm

KUS 2,000 4? 130.77 94 261,54

2-2.) (A



“mAsne
ló.l.R

Firma. Zhotovite

Patum: 73.08 302%

Strnw. 16

ss: 10:05,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A" ................... .... ................. .... ... " ' \

Btavhat

Objekt:

Rzpbčet:

2016-1)10169,22 11/60 JIHLAVA - J OBCHVAT - JIH, km 0,000 • 1,395,900
SO 120 Pfeliku silnite 11/60)3, ésk |/JR- (1/405
so 1z0 IPFetezunsHtíceí/eh.usek 1/38,11/405......................... -........ - ........................ ..........................................J

Fon. Pulvika Typ Náwev M. l‘očet MJ J.rers Celkti

64 *15813 DREZNAZNt SACIITICE NORMÁLNÍ 7, PLAST piuci KUS 38,000 & 485,6# 322 454,32

kerple t - revizrti iuchta pedainithe trativodu prm Jití mm

1 Xw1 $ sh >ii IA

ós ODETONOVANt POTRUB z PROSTÉHO BETONU M3 5,3E 4 516,26 25 2001.8*

propustky pod 80202 - přistup k pozemkům $550/1 , $
Čerpáno se souhlasem tdi

12-(,5+1,8+1,6)*0,15-5.5M[A

GK *9952A OBETONOVÁNÍ potrubí z PROSTÉHO BETONU 10 C2025 M3 2,32$ 46(7.73 JO 736,22
trunt propuslek

3*1.5+0).6441,*)**. 13«2.a2s |A|

67 99092A N OBETONOVÁNÍ pOTRMBí 2 PROSTÍ J0 BETONU DO C2M 5 M3 14.415 4617.73 á 56-,5K

trubrt propulmh

11 * 1.5 H).8 +01,M)*,1 5 14,115

8 Patrm» $47 398,90

l • Outatní kauntnikce a pria

68 yi I3A! 5vomLo ocel $II.N IEDNOSTR, ŮKOVE zadrž N i, ní -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 36,0) 1 064.67 3*328.12

Grova zadržent N2
kompletní dle uchválenych techniokýeh podmínek, ví. ní betlů • víenh n op o)ur 11 
včetné odrazek"

určenoac xluc1

91-0)+03+9*36*,0(KA



422 Asne Firma- Zhelovitel Strano 17

3,6,18
P0L02Y SOuPISU PRACÍ

Datum 25.08.2022 Řa: 10:05138

Su Vlili! 2016-1101169.12 llfiMl JIIILAVA - JV On(HVAT - JTH, Lit 0,4MM - 2,395.500

Oljekl; 50 IM Přdoikn silnice 11/60 2, nek 1/8.1/405

Rozpučet: so iiu prelazku sitaice 1/6, dsek irb. H/Au

Pof.č Fol nika Typ Název MJ Pošet MJ J.cenn Cel Retu

G9 9113H1 SVODDLO OdEL.SIL.MIĚJEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ III -DODAVKA

A MONTÁŽ

úroveň zadrženi HI, 

kompletní dle achvltngeh teohnických podmínek, vt. nábéh a včeoh napojeni 
včetné odra rek

Iuťcat IE azlunci

................ 4001.0%) (A,

M | 4m,UKI J 06-,67 1 490 538.00

76 91 ICC 1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZnoI AzM’s •,8 M - DODÁVKA A
MONTÁŽ

oboustronné bet. svostidlo. úroveň zadren HZ.

komtiplrint dle »eh vílo nýeh technických podmínek, ví. ntbho a y*pch nepojeni 
včLrh ndnnk

• 2 01*6

12HI-vj 288,NM[A

M i 288,000 5 416,39 7 014 950.52

71 9122* SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCRIN ODRAZNÉHO PÁSKU

&erugn6 3"'?.™ (AI

wiB W,uug,Ik)[W;

Celtům. A+RLIJA,IKM u)

KUS 9K,404 417,3/ 411895,40

72 917425 CHODNÍKOVĚ OBRURY z KAMENNÝCH OBRUBMÍKŮ SÍR MIíMM

obrubnlky QP 200250. koroné celo 100x70. výtka podobzkyTOmm

ví tmi Int * €:20ra5n XP3
qhespkny* rmglyvy huda vyrobeny nn míru" v npzony na "rai

y»Baduetioválw Zr •I tuce

IW.fHW.UW (A z li -*7,5 3./. Rw 12-2.5m1.R-0.7,*-2.8m)

M 2CN8,15 34H 313.42

73 917427 CHODNÍKOVÍ; OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 30/MMM

olrubniky kamenné OPI 3201240 

ví. bet lo2e z C20/25n XF3

planitelivIIk1 r0 kitLice

(W'diO.PW [a)

M 60.00) 4056,19 23 551,4



Firma: Zhotusvitel‘Asne
3.6,1.8 Dntum 25 OS 2023

Sututs. IS
íns: i 0:05.38

POLOŽKY SOUPISU FRACf

Sinvha: 2916-4100169,4%

ohjekt: so 12(1

SO 1201

II/602 JIHLAVA- .IV OBcIIVATJIII,ke 0,480) - 2,195, SH)

Preložka silnice 1 t/504, úu 1/3R - nr4us

trelazku silnice 1 , úsek 1/38 •

Poř.č. l‘ulnžkn Typ Nhtev M. Folet M. J tena Celkeit

7-1 91K1D3 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DD6MMMZHETONI Doc 16r2u 

prépustky pad 30202 - 3555/1, $
CERPANO SE SOUHLASEM TDI

>"2p-1,rM1 (a)

KUS *,060 30 3M8,54 111 551,16

15 918361 TROPUSTY z TRUB DN ňKIMM HETONOVÝCH

propuo-lky pod 50202-pTislup k pozoinkaam 5554/1, 5
ERFAND SK SOUhLASSM TD

2*6642,4100 ÍA]

M 12,00) 3 287,93 39-55.16

7 91432 vRlusrY z rkt DN ÍWIMM 2ELEZOMISTONOVÝC

trukn proputak / tuh žatubutbevých DN500, vó. Bikmého sefiznot

vin.c’ke gbrephint
................. 5*5.000 1)................................................................ .............................

M 3,000 3 287,93 16439,65

77 218352 N PRONUSTY z TRUD DN 600MM •ELEZOBETONOVÝCH

Ifubhl pr’uptrutak 2 tiib zelozodetonových DNG00, ví. eikméhin gqhlripll

v. výkroa praypuulky
14,36418,1$415,51 14,S$w6A1,4S{A

M 60,450 3 287,03 ION 158,37

78 MINSD2 ČELA KAMENNA HlOPUSTU 7 TRUB DN 130 60INM

dela propustku z bud ÓN600
zlomovsho knmenne d. 8omm
do tolo z hol onu (*012.5 XF1 ve,! eeiyantovau maltou a odelnostt x9i4

2n2.4M0) |A|

KUS 15 4M4,* 51)968.56

70 935712 PŘÍKOPOVÍ- ŽLABY Z DETON TVARNIG $& PP GťmMM DO BETONú

TL I00MM

plkopov thrise &1rky d,6 m. heishkt 220rhit, Leton C20/3T XF4
dn hmInnauhhu on 220/25nXFJ d. 0.3 i

M 4 732,060 37,31 3965097,32



G2LAaM. Firipa: Zhotovitel

),6.1.8

.„Slrjw................ 19

Cas. 1005 38Datum 25,01 *02*

POLOŽKY $0111S0 PRACÍ

Snvtn; 2016-61016*,22

Objekt: 80 110

Raxpozeu s0 no

1/603 JIHLAVA - JV OncHVAT - JIH, kth 0,000 - 2,395.560
í‘f e laika silnice 11/602, linek MSN ■ 11/40
PRelakka elialice 11/602, sek 1/38-A/auš

Poř. Fulwžkw TyI......... Názey MJ Fočet MJ JAoMA Ctlkes

sptry utHmt camenlovow maltou M25 X4
vt.zomnich prHI, vkonteni speroyani wprquy wnků n výukis, 

cučei /l* aduci.
...................... 30130116*7147M)-1 / 1 2,/in | A)

su 639 zaústění skluzů NČEr OLA2BY z lom KAMENE) 

vývar ¥ 2 b u výptnt E kainahru (2,0z3 0z2,0h) - 2ka

2*21)0)0[A]

KUS 2,000 69 392,52 138 78544

93641 LAPAČ SPLAVENIN

ke m ale t provede N 
viz. vy krtu Inpače lípla • etn

Im),kM)A

KUS :AX 2 1111.62 12 141.02

*2

9

9664-412 ODSTRANĚNI oplocení z DRÁT PLETIVA

ví. odvozil n uložit) 1 no skládku do dodavatelem určene vzdalenonti

1'1/ kiluace

6$4+26+133**24,/N1/A

Ostulní konstrukce H práte

M 224.000 149.51) 33 555.20

13921 318,14

Cefkem: 161 7] 415,64



r, '* Asne Eonna Zhotovghek
.1.0.1.8 Datum 25.08,3023

.StrenetmL
Cas. 10.05:38

SOUPIS vrací
f.....................

Stavbat 2016-000160,22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT- JIH, km 0,6000 - z,395,$00

Objekt: SO 121 Přetožka silnice 11/405

•__________

Rospočet: SO 122 PKeloškn silnice u/4ns

...................... J

ljedwavatel:

Zhotovitet doktmentacet

Zhotovitel Zhotavitel

Základzi tena 15 846 055,45 Kí

A
Cent* elková: 15814 055,45 K&

DPH: 3 329 671.64 Kí

Cera í daní: 19 173 727,69 Ko

M rné jednotky;

Polet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

15846 055,45 Kč

< .............................................. ................... i ...................—.................. • 

Vyprutaval xailánit.........................................................................................................................................................Vyprhcuval wabtAkw;

Datun aadláni Dafurw Vyprheovaal nhidky:

l ......... ................................... ........................ . ..... ................ ....



© v
A,iik..
] 6.1.8

kimo: zhatuvito __________________________________Struna: ...2

Datum: 25 OR 2022 čas 10:05-38

POLOŽKY sourIS1 FRAC

Svl:

Objekt;

Rtozpočet:

2016-000169.22 ti/uz IMLAVA - JV OBCHVAT • JIH, km 0LW- 2,195,500

SO 122
so ni

Pelwku frtit 11/4(15

Fřelekn silnice 11/45

Port. Felu*,h# .. Kyp . -- Nňzev MJ Fočet M J J.cenn Celkem

0 Veottken6 koustrukce # prce

I 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOIVANÝCN • i? 0s 

01 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HIORNINY , II TŘÍDA rht*ITELNOSTT

kinNL.n 11383, (61545,4*-170).2* 1415.*5)- 135+7‘7K,4)*I,*,-n#-121,68*1 A

T * 4220,6%* 29,72 250 262,35

2 015130 FOHLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 (13

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON gEz DEHTU

viz gsokaka z 11311 7,2-7,201/A)

T 7,2000 197,13 2 111,)

3 tllíMo POPLATKY ZA LIKVIDACTODPADO NEKONTAMINOVANÝCH - 1701

OJ BETON z DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ

plikopmav Nbyy 150,51 • ataz taytwiyi: । llařlvi 111 .a + Izulul pí r 1 iu.tly 6,47+25%201.40) (N

r 201,400 I4K/4 29 930.03

0 Vieohené kunstrukce n iráce 282 332,96

“ 1 Zemní prce

‘i 113)3 ODKANĚN KRYrU ZPEVNÉNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM

POJIVÉM

odatrnnni Zbytku podkl. esf. vrstev, v. odvozu ti utuZm, <>” ílkiidku 
pfnhnotrováno ze litu ne n program»m mutqr,nd

24*), 15-),6)9/N

5 11328 ODstKANNt ekikOe, L.AGO A RIGOLŮ z PŘÍKOPOVÝCH

TVANMIC

o díl randil 2labů vt. lote z betonu

vt. ottvazu o ulotani no tkladnu clo Hodavntajer urteié vzdálenasu

plnnlmotr ovine to Nitung.w miog»mnm, tkurtciend
(75+171+2214[18)*1),65-4/*.580///1

M2 #98.550

I 218,14

146,13

4421,30

11912.97



dR4mAae.
3.6.1.8

Forma: zhotovitel
Datum: 25 08 2022

Sirana. 3
&an: 10:05:38

.... . ................     POLOŽKY SOUFIS FRACÍ

Stavha: 2016-um4s.22

Qhjuki; o HZ

Rozpoet: SO 122

/1/607 JIHLAVA - JVONCHIVAT - JIH, km 0,01- 2395.50 

PPelaZkasiltleeii/4n 

FFeloBkN eleics, 11/405

Poř,. Položks ‘Typ Nizev M3 Fočet MJ J.cena Celkem

6 (1371 P*£zOVÁNi ZPEVNNÝCH ploch asfaltových

ddhAHovanf iafoltavéhd kiyle, p»řaúpolhrd dalZlhb využiti na stavb6, 
ahotevite v telkové ctní dlla zohtledni možnost tohoto nslednéhe využiti 
vomě odvuzu přebytku na deponli dle uréenf správte
buď na gtavbt nedo na skldku KSU5V do Zíhm

ihuth plwelty uheutu Hi.11' Launuruiliave - plurinielaetiia pwgifiuiei li u 06ad *e ilpe 
k ry k pr«i| wk t 11 ťM í* m.. 66%1 *4.04.265.2( lů i A 1
palKlaid ITlVíWI 11.0,12m (4620*11,.12*/794,40M)/,

.................... Celkeis A- 1394*101 ............................... .............

Mi l 169,6/10 yU8,68 t 056201,33

7 113765 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 6OOMM2 V A5FALI0VÉ

VOZOVCE

yatn ndvou n utouni rin skládků h paplaku 2Ů keku

LCEIH Z v viMlovl 

......................... 43-,15.4M004M ............................................................................................... ,

M 150,60 46(M,80

8 12373 ODKOP PROSTOD STAVBU SILNIC A ELEZNIC: Tk I

výkupy z t asy t.I,votnb úpravy terénu pa octézent. vpipode zpirithe poutil 
odvaž a uloženi na mezigKláGku,
sdvoz přebytku na skladku do dodavntplwm urénná vdá/sidati
parmetrovsno z pf. tom ■ viz, kuwntursyý list o aituanéé (v Ilalá Afllovatek) 
programam »41qEnd

(1 95.1 1(,731(17*6.2541),6/"2 751.171) ]A|

M3 2 751,070 86.14 216977.17

9 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II

výkopy z UMy .II, vžetná úfitúyy tethhu po úůttltnl, odvozu na yklddku
da dodavatel ani určená vzdálenoct
ví. datamován i odkepávek

plan),) r IN Nx) prigranieii auluneIa - vu. kulwuyť IN * atuaee

<! 19$ ,1*0,3)+/-4786,15*0 <;-i 794 As (#1 ........................................................................

M3 1 794.415 $x,9* 177610.21

ID 1239) ODKOP PRO SPOD srAvBU SILMic: A ŽELEZNIC Tk US M3 l 435.875 42K,36 613071,42



.AhAME.

3.6 1.8

Firiya: Zheteivitl Sternu: 4

Cas 10;05:38

POLOŽKY SOuPISU FRACÍ

tavba:

Onjekt: 
Kozpočet:

2016-UKID169.27 1/602 AILAVA JVONCIIY AT km 0,4)0 r
$0 122
SO 122

Pře bliká *ilniget IM/M!5 

PFeluzka silnice 1/405

Dnn 25.06.2022

Název

wýjkupy 2 tUll, uč a bií psavy it línu no odtéžent, ví f tni ottvozu a ulotent nn 
mezhkla&ku,
vBotn tzobnhe ůilitfůlu buď řízeným výlomem ve form) obrynpv»lp pr w»plitu
nebo hladkým výlomem
ví. dolamováni odikopAvek
planimetrovann z pf. fezu pragrnmnnm nututtnd

plnnimetiu*tAw 4 a. in byuiem nt*iIw • wIz kutwriyay lul ye kitlico
4781,25*1),1*-957.250 | AI

4786,25-1,1475,625 1

MJ Fočet MJ J.cenn Celkem

alkfin Arfta 91$*99/01

H 125731 A VYKOlÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK r L ODVOZ ho IKM

naléeni a dovoz z mneziokGAdky
omlce poutito zpít na etavhé - ohumungvan/ ve auhhu i v /ovinů

imance ve wutw10,1Sm 1577.05*0,15134,.334 f N

M3 3E6,558 50,53 19332.78

12 125731 B VYKOPÁVKY ZE %EMNÍKŮ A SKLADEK IR 1, ODVOZ £10 IKM 

nalkeni n dyar vhei ha mnaklákádky

us)y» 733.1-1361.9~1 v.)]

M3 1 005,010 50,53 55 3307,35

13 125734 VYKOFAVKY 2 A SKLADEK TR. 1. ODVOZ DO 5KM 

násyp wkWo vany - nalkuni n vodotovná píeinlstEní iv akdádky do 5k 

$01.5*61.360 [A

Mí 461.5110 im,47 46 366,91

14 12843 (EDRCENI VÝKOPKU TR II

pa* 123*5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1794.051 742031)1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MS 1 794,405 119,24 213 9*2,80

15 12903 JREDRCEN! VYKOPKU’IA lil MS 1 506.070 12*,3 15 2M9lH2

*91.12491 # 212637

057.254,,7K,,2+701,7*1 s(k,,671 I |



Firma: Zhotovitel Strana' 5ras

1,6,1.% Cas: (0:05-38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvba: 

oujelat:

10t6-000169,2 I1/60; JIHLAVA - JV ÓBCHVAT • JÍII, km 0,006 t 2.365.51

80 122

so 122
Phh>>kn silrice II/405

Prelnžla silnice 1 t/los

Dntuin 25.08 2022

(51(*#,26* 1.15- Wprawa maidy*ksnyn aAKtw* dA*d,54» IA)

Poř.či Foložln TyI . Náw MJ Fočet MJ N.cens Celkem

16 171101 ULOŽENÍ SYPAMINY DONASYPŮ SE ZHUTNĚiNIM o ps

Pužadayvrky A výuted pdébttvey dle C8N 7361 33.
plhhimhaavhd 2 př. fů2Ú průQlltiYiůFň alocad r VIZ. kuhmlrvý iri a „o „iben

731.1*6c.‘w t8,MM1{A)

M3 1 093,000 45,60 93 732.0

17 17120 ULOŽEN! SYPAMINY DO NASYPI A NA SELÁDKY BÉZ ZHUTNĚNI 

$VK1,1$w$ v$I,3NII । A

MS 5 81,350 N,iN 4% 3H9.I 2

1% 17131 ULO2Nt 5YPANINY DO NASYP V aktivní ZóNĚ SE zuuT SE
ZLEPŠENÍM ZEMINY

nt.iinnt +énA • d.6,5
PoadavKy avýafedki6 paramelry dle ČSN 736145.
Kompletní provedeni vlétni uleent.oprovy nhavpeiuáhd iynlrariálu Ivydillekwtu 
pafvy, hutnéni, nlp.
Zhotovitel nwrhne • orenl pa néj nnpvhérnMli tuch no Iú pil tak, aby byly apinény 
dafinavant p-onddawky (p tu nfnat y). Pruikázáni vhodní au bude doloženo npinanim 
drtirieytineh pd}aelewithiýeh PAr arhetr v ooulndu s TKP. VeSkeré price o poutity 
Iriatailát Ma’ai být adasuhlehei TDI.
pln iime hov Ano i pí. lizů • viz. ku botu rovy liet a oiltaro (v mité kfl;ayntek) 
programem autooad

923*1.5.-4. (n

M3 461,51 357,47 101972,41

Iy 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVEY SE ZHUTNĚNÍM

zasyp vhodnou zeminou 
ví. výkopu ndougu ; doponto - 20120

(10*214(23712,*1),75w5V3.SM[A,

M: 595.500 313,6) 1s, *2.40

3 1*110 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

plhnlmnudvodo 2 pf. faz progtamem nutno nd • viz. kubaturový lif o ze situancr

M2 3 606,649 16,30 (2916,31)



F rma: Zhotovitel6 t"Aspe
361,8

.Sunnd.mm6
Čas: 1005:38Datu. 25 08.202%

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ ........................

Stnvhn:
njekt:

ILarpwočrt:

2016.001169,21 n/ÍOÍ JIHLAVA - JV OBCHVAT - MH, km ŮMl. 1,393.3001

So1z Prelozkn silnice 11/405

50122 PMůlků tllitiee II *405

VovloroVné Kuestuke

Puf. Fuložku Typ Nánés MJ Počel MJ J.trna Clhem

21 18722 ROZPROSTŘENÍ ORNIEI VE: SVAHU V TL 9 6.15 M2 2 577,50 59,13 152 380,07

rarppahřar4 atniew v L. 0.1 5m

plumuttetitratn r pí eh snepKihiWemh oVénAI ■ VM kulumumy lri 
1328.05-951*2 37103) A

> Zemní pHee 3 407 4 $4,26

“ 2 Zátdady

22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODNovAcicH ŽEBER Z GEOrEXTLIE M2 338,20 79,64 42 $73,01

separatni gentextAl V souindu 5 T PY. ndoineut proT prolueí (CBR test) VšEI 
net 2kN, rirneot prot proreni men; nuž 20 mi, tmAbat vétši ne 1 0%

viz 11211615
234’2.3 *518.2/1 IÁJ

23 211657 TRA’TIVODY KOMPLZ TAUB Z PLAST HMDN TO 150MM,RÝHATR 

til

M 234.0m l DKK, 254 60/3,70

"vykop Ol'/ o toempArach vt. ugravt aflkná Aty
Hren*: ON 190 mtiiyHQPE
preflavunb kiuhev* uethezt SNA
čáslečn autfarevaná s plným den
uloenh do SPloe It. 0.10m (v pfipnde pod. akJonu • 1* da hmtoriw 44/10)
obzyp HK 16/32 12, C5N EN 13 205-

viz rituice 1 12*2u214.(nx/1A

1 Zákndy 297 476,71

24 45131 PODKLADNÍ A VÝPLNOV VRSTVY Z PROSTÉHO BE TONU C20M2.5

p6 d kJ neh I betut ube bál. IVedidla C20125 XF1 t. 0.20 ni
phln bpAry tslěrly pužnýn Inyelein po 4.0 m

M3 5,400 4 331,41 23497.61



Pirm: zhotovncl
Ai

3.6.1.8 Datum: 25 08.2022

Strana. 7

Cas: 10:05 3E

POLOŽKY sourISL PNACí

Sravhu:

Objekt:
Roz poíct i

201 (-INUI d».22 11/601 JIHLAVA" 3V oncn VAT - JII,km 1,0(k)- 2,395.500

$0 ill

SO 122

PEwliy*ka silnite 11/405

PHeloška silniru IV/405

Poř.. l‘a2ka Typ Název MJ l’tet MJ J.cenn Celkem

plhimiesieins Ré 
364411,75‘0.2m*.4mIA] ............. .............................................................................................

23 46322 DLAŽBY z BETONOVÝCH DLÁŽDÍC NA MG M2 4667,0N i 246,27 641)688,0)

pfldažba 500*260K100,belonc30/37XF-4 vpikapAch

v. betonoví ho loe C20/251XF3 ti. 0.! m
spiry ulsnit omen tougr matou Mz$ XF4
plmimatrowhna riftaeg • var,, néugrarikiM auleead

Uekeiw 1e mTilače
/MM)

4 Voilorovné honstrukee 624 18š,70

t 5 Kamuniknee

26 56314 vozovKovÉ VHSTVY Z MECHANICKY 2HEVNLNMIOKAMEMIVA

TL DO 2IMM

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm

C5N 73612G-1, Cen EN 13285

plncin wwky nncru rc» jimi A aiuuce proguricnI akumád

$46*,26* 1,1im 616.16 {n
kunsizukee v 1mbaté úegidrwiltv pr‘áleuiee, kile a 6m*revasihem‘tuků

#8.2298,120 409]

................«etks I. A +)! -4: ] 6)4 ah ft.' |..................................... .................................

M2 6 144,166 256,77 1 567-28,33

27 36,330 VOZOVKOVÉ. VRSTVY ZE $TBRKODRTI

vyrovn M piána po odít Zeni okolního moaivu sterkocrti .01$ 

kubatury vypočteny ze vz pflčnýgh lezá • situaro"

2683*1),2*4$*.6/M[A,

M3 5 36,61 w 656.3% 352 213.51

2% 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Zlí šrkKODKTI TL. DO 15DMM

$un wN3Get 1S) mm

SNEN 13985, SN 718128-1

Ml * 269.649 HR.62 746078,16



Filmu Zhotovitel

D;um. 25 08.2022

teana: ft

Cas 1005 39

_____________________________________ , DOLOŽKY Spm ■ PKACÍ ............................. ............................................... ...................... .....................

Stavbu;

Objekt:

Rurapnet:

2016-0620/6*,2) IIem JIHLAVA - JV OnERVAr-JIN, km O,OtJO- 2,395.30

S0122 PKeložkn silnice [|/#5
$o12 Preluzka silnice It/405

............. .............. ...... ..... ..... ....... .......................... . —)

l‘oř. . Fol»ka Kyn. Ná*ev MJ Fčet MJ J.cenn Cetkei

plocha vuvky plununctrevdila XC uucc mauran nen I IABN:2 

5409,264 1.15-6 289,6419 [A) ............................................................................................................... ............................................................

vozovKOvĚ VRSTVY ZE: $rĚRkODR‘T TL Do 250MM

4Du vr*s ih min, it 220 itin
N RN 19385, ** 73812-1

piucha voXvvky plHh tietvvimht Ae SIWm.e jnwerate’MI ahuimtd

....................... 411,2"2mHM,4rW1A .........................................................................................................................

M2 38,400 Kéu,*1 14213,60

30 56933 ZPEVNĚNI KRAJNIC zE STRKODRTI TI,, no 150MM

Atrkedn 0-32 e. 8

plewh wugnky pLarp,pI(wNiy- • «IU.IEa pingr.Inem giahaca,f

.....................  (218171*9****n*,5i AI.......................................................

Ml 505,500 126,43 7 5 289.07

.1! 572123 INFILTRACNI IOSTÉIE Z EMULZE DP 1 uKG/M2

z katlomnaktivnl emulze

Pl-C (6585) 0.Gkg‘mz
$5873812%, •SNEN 1365

pix:lu l’apky h ur bl nE Cnark áu a Ae N: tuu i • phtérje‘erieh 1b4ew*

.........................  5169.26*1)505 7.2.721141 ........................................................................................................................

Ml 5 742.723 16,53 !H 027.21

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODSIFIK EMULZE DO 1,5K0/M2

PS-CP (C65 BP E) 0,35 k;/w2
CSN 736129, CSN EN 11808

plaihp vapwky plijiinefpiv$Na 1 *,uwca Iyeoguneyn iutincudl

$l*,26- 1o3m$ mAt,4sa [Aj

5460,26*1,5-$ 941,72

Celkem A+1/I 174.01 (C] . .......................................................................................

Ml u 376,061 J 1,29 128 *13,73

313 57-DT8 ASFALTOVÝ AE’CON PKO LOŽNÍ VRSTVY MODIIIK ACL 221,228 TL 

AOMM

Ml s (3 3,33% 465,38 2621

ACL 22 5 MMU 28/55-50



Firma Zhuvitel
Dattit: 25,08 *02*

Srrnna2
Čas 10:05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

njekl:

Rozpokel:

2616.4000169,22 II/6ÍH JITILAVA - JV OBCHVAT - IIHI, kúi 0,/0- 2,395.500

so 123

s0 122

Pretezka slinice 11/405

IFelohs tdňlce 11/405

dkašbu zt líil kestek velkých DL150

FnF.E Položku Typ Ním v MJ Počet MJ J.eas Celkem

34 $7417%

CSN 736121, CN EN 13108-*

vd.dodatotn zhotovených výplň ouýc.) alín dw V. 4 305,91 v iwíaté ukonóeni 
vozovky ni pfechorgv

plodu wJaiv%y pteutmileuwáua ze siste ptoy"wteii aufuaad

5469 26*19315 633.338 IA .........................................................................................

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 72*, 223 TL M2 5 742.721 41/7.07 2 137 (01,29

35 574354

HOMM

AdP 12 S 50/70
Ě$N 7101*1, &eN EN 13108-

phuhií vhvk, gilatnftetanaz 8*4141* prugen4e/ suuend 

........................... 511.9,2/"105*5712.721(A,................................................ ..

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIAIE SMA 11+. 13 TL. M2 5 469,260 307,40 1 681 250.52

36, 57621

40MM

$MA11 EPMB +5180-80
SN 716121, CBN EN 19108-5"

phhiha s*ovky 1-nu2inten- •e ethLuec xeguci uulucuL 
$460,2$ adiy,2ndA

POSYP KAMENIVEM DRCINÝM sKC/MZ M2 5 742,72) $,71 32 701.91

.17 5764)1

poyp drceným kamenivem 2/4 - 1kg-m2

plk:la vwAVLy qilanicitiwátu x? mdMeE uvgrureu nuJlne’thl 

5469,26*1,65*5744,72} A ................................................................................

"OSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM IKG/M2 M2 5 469,240 7,2 38304.21

3% $8217

pppyp p’edmhalpvunpu del 2/4 ■ 1,5ky/m2

plodu yudvky plnil Awvet/A Ho *e siwwce aiiT-i.nl

5169.2605 464,201) [A}

DLÁZDKNE KRYTÝ Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE z MC M2 HK,™ i 886.72 i 66 46)8.70



"fLAsDe
* 6.1 s

Firma: Zhotovitel

Datum 2508,*024

Strana; 10
čas, 10103:3g

F0K0ŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbn: 

objelat: 
Rrepařet;

2016-00159,21 11/6012 JIHLAVA - JV OBCHVAT - Jih, km 1,95.500
SO ih2
SO 112

Pfeložkw silnice 11/405
PreuEkN alfice 11/08

Fo.č Foložka Typ Nt*ev MJ Počít MJ J.tena Cellem

vtoM lože z ceinentové malty MZSXF4 t. $.64 m

včetn osazoni d» npenitinich tsnfgI), hmyut v uidu)nidadl XF4 
výplh *pIr plorgn

plrehu twzoyty aluhtitietigtána 2a MMW pewsrhMem apcaait
HH.2vSS.2M IA .............................................................................................. ......................................................................................... ..............................................

5 komannihag 0 &56 765,0s

• V Ol tu tni konstrukice a piráce

39 01 ICC) SVODIDLO BETON, ÚROVFŇ ZADR. 112 VÝš 0,8M • DODÁVKA A
MONTÁŽ

ubeltrhrtrté bot. Av&dido, rove zadr lani H2, 
kompletní dle schvalenýaty techniekýcly podmínek, vt. nhthú o vnch napujah 
vatné odrazek

•TK xluEE

%6m.]6,6%X/|A]

M 36,000) í 313,11 227 271.96

40 91 ICC? svodidlo BETON, Okovem zadrž hí VÝS 0,$M1 - demontáž s
PRESLNENI

odstraněni o tvajlgich baton wých uvorhrtet v Ů.Hm. odyot • u).t zhatavitalem 
no mklacku KSUSV do 19km

VIZ »tuaee
_ _ 64164,0KX[N] ...............................................................................................

M 64,00 I 177,02 75 129.28

41 91 1* SMĚROVÉ SLOUPKY z MLAS’r HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU

evvené 41>4/W [AJ
ble 16+20*36,0X918, 

...............................9.^1: ............................................................ ........................

KUS 117,30 16692,6

42 9 12283 SMĚROVĚ SLOUPKY z "L,AST HMOT - DEMONTÁ2 A ODVOZ

ví. ouvozu o usoženi na sMidku do dodavatelem u tend vret#Imi)ux6

KUS 20,0100 3W 641.*0



Firma. ZhotovitezLasm,.,
3 6.1 8

Strana. 11

ns; 10:05-38

Poležkn Typ

POLOŽKY SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Ohjpk,i;

Roz polet:

2016-00116.22

so 112

SO 122

Název

1/642 JíliLAVA • JV OBCHVAT • JIH. kmn D,a00 - 2,195.500
Mel2ks mnire 19/40
PFelekkn xilvimm 11/405

Dntum 25.08.2022

J.cennMJ Počnt MJ Celkem

20"21t,** [Al

43 •7423 CHODMKOYt OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ lŘ ZIMMM

obrubilky OP4 200x25D, kůieni četo 100x70. výtku podt-hzky imm 

ví. bet lůie z C20/25n XF3

odloukevé radluvy budou vytopeny nn miru,"nonagmriy rta afA.*

pilauiritieirnIrn %e IkiUUVC

11,1+1 i, +1 3+44.2+1 Sn*4.(IN[A) (2 iw Rwti,5m • ip)

M #6,600 2188,15 180 833,79

4-1 919113 AEZÁNi ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO IINIMM 

plartmqlevn *e xihnru piqgumnp buttud"

412+11)*2*40.60)A

M Jo, 000 65,38 3 (7,4%

45 931355 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIE PRŮŘ no 

60OMM2

rflvky tlhi SN EN 14 195-1. typ Ní
yninh vyithnl aphey a *pujaváchhie nAtům

ttdenenesmaci
23*2/m,13,/K11) (Aj

M 43,™ 117,70 5 661.10

46 135212 PRizoroV ŽLABY Z BETON TVARMIC: Sik Dó6MM IX) IL’TONU 

TL IIMM

pllhéyhevá ivámiee Úlky 0.6 hleubk t z20mm, beton 030/3T xF4
da betonevcha lott C20/25MXF3 U. 0.1 m
updly u limit comentavoe matlou M25 XF4
vč.zemnigh prwci.ukondenl. rparovtinl. Opravy uloké, a vlok,

ILCcn Zc »iuuci
467*2-914,1%1[A,

M 15-0 837,51 782 234.34

47 965613 Houkání KONSTRUKCí Z KAMENE NA MC

adytrpnrl mláv knmnrné Euáky 7 fumóváliů kathenne 
véalht anvku ú Llbžurbi rtů akláttkta

M3 5,2^0 22-8,22 1 1 6961,74



Fumi: lotovitel Sirana:
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACi

Datum. 15 OS *02* Ča 10:03:38

Stavhw 2116.01X1169.22 1/60 IIIILAVA-JV ONCHVAT-JIHI, ktt 0,-2,395.300
Objektr SO 112 PReinER* sdnite 11/405

Reszpotet: SO UI Pkloikn silnire 11/4415

Poh, Foslqžka Tye Názey MJ Pošat MJ J,tens Celkesw.

palaylrtuztavhria ze sduusce programemM aulcoad

va suln 
...................................................110,4m5.71M) (A...................... ..............................................................

4% 635% BOURANÍ PRONUSTŮ 7 THUR DN Do 6IMMM M 7,810 1 297,57 17 921,05

bouréni tubniho propustku 2B DNG00 pos 1

wy unylace

*,*-/7,%IK1 A)

4!) 9034, BOURÁNÍ PROIUSTŮIZTRUI UN DOSIWMM M 20./MKI 2 $36.36 5? 12?,2(>

bourni tubniho propusiku is DNhut

VIZ Mzusec

26.o2M).4A1 [Al

9 Ostntni kunstrukce n prátt i 377 $10,74

Celkem: 15 846 055,45



“Azuu.
3.6.1.8

Fit one Zhutoviiel

Darem 25,418,*0)*1
„Strnnatmum1
Čas. 10,05:3

SOUPIS PRACi

( 1;.......
Stuvba: 2016-060169,22 11/02 JEHLA YA - JY OBCHVAT - JIH, kin 0,000 - 2.395.$00

Otjekt: SO 123 PreložKn silnice 11/523

Rozpočet: SO 123 relžKa silnice 11/523

Objednavatek

Zhutoviiel dokunienlace:

Žhntevitel: Zhotovite 
\......... .......................................................................................... -....... ................... .......................... ...................................................................................... . .......... ...... ................................... ......................................................................../

Kákladni cenu: 9 119602,69 kí

Cenn cethovA: 0 119 602,69 KČ

DPH: 1 015 1 16,56 Kč

Cenn x duní: 11034 719,25 Kč

Mírní jednotkv:

Počel měrtiýen jednotek: 1,00

Náklad nu měrnou jednotku; 9 119 612,69 Kč

(
Vyprncovn zadáni: Vyprnenval nnbidku:

Dutum zadláini; Dntum vypři cd vilu i unbilhyr

................................. J



1’irma Zhatovitel<1
‘mAKDe

• 6 ).$

Strana 2

ča 10;05 8Datu; 25 08.2022

FOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvbm: 2016-016169,22

Onjekt: so tu
Honap*koe: $0 123

11/502 JIHLAVA. - JV DBCHVAT - Jin, km 0,6041,2,395.500

Fřeložkn sinice 11/523

PFelžHa stinice 11/5: 3
.................... .................... .. ........................ .. ........  . ............. ................ •

Po.č. Foložkn Typ Nákev MJ Počet M. M.eene Celkem

r ° VEeobecné konstrukte a price

t 015/12 •OPLATKY za likvidaci ODVADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 1705 r 34 100-*,780 29,72 i oi3 39*,06
04 vyr*ENi: ZEMINY A HORNÍKY - 1. TŘÍDA TEZITELNOSTI

^lořlzi 1243 f 1*705,11+2/.9,47-17,6*1,8/-3, 194,780 A

o Všeobecné konstrukte H práce 1 013 594,06

2 11337

Zemní price

ODSTRANENI PODKLADŮ ZDEVNLNYCII PLOCH i! KAMENIVA
NESTMEL.ENÉHO

vybouráni net tmelených poutkladnich vozavkuvých »nl«o
v.ortvozu n uptmni na m mt stja dku
o pquhe iyihtorlál Ipl dd niuypú re Mtdhe TDI, nebude použito do konstrukce 
vahaxky

plMinewvjnn z sitrgkge ppugaiyayn nurgend
11K*,35*1,45-n3*7, ixx 1 A)

N 297,3NA 2597.34 76 529,83

3 11372 FREZOVÁN ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

odtrézovhni asfaltováho krytu, pledpokdnd da# iho využiti pa »tavh, 
zhiotovitolv celkoví con* tills zohledni mažnpsttolpla nialm-edhiáho využiti 
včetné odvozu plehylku na dopenli dl o urdaht wpláVté
bust nu Mavbí mebunn shlhdku KSU$V do 25kit

Olimh pimnisy uln wde Slut. konsm*kA« i pAAfFIfII i vintu ycgtaiwatI uefrkead ve sitn:we 
ky PledHJ ii 0m 11$9.55*1,1m-17,$M2 [a) 
p-uikInd ptelrpuk il D,tn .[is

celkem AvHi>-lrkil5.Li |C|

M3 166,532 •9R,6K 166312.18

4 113765 FRzovANÍ DRA;KY PRůkEzI DO6IIMMz V ASFALTOVÍ;

VOZOVCE

vinni í odvezu a uloženi na o kli dku a poplatku z» o Kladku

M 4#,500 153,64 7 449,61



Firma Zhotovitel*0a .Anne
3.6.1.8 Datum; 25 08 2022

Strana 3 

a 10:0518

 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvhi: 2016-0010169.22

Otjekt: $o 123
Rozpučet: 50 123

11/002 .BULAVA" •V OBCHVAT - JIH. km 0,™ - 2,395.500
PFelizka ailhiee 1/523 

PřelSk zilniee 11/523

výkop pra venkov ad pilkop
vetn odvozu nn skihdku do tiodwwatalem uréuyt wedájahaati, v palatka za 
zklagku

Poř.č. Foložkn Tyi> Název MJ Fočet MJ .Letnit elken

WtoWWiUnw 
IKJMf ša (A J

5 i 23 73 ODKOP PRO SrOD STAVBU SIINIC A 2EL.EZMIG: TŘ 1

výkopy z traty ff.l, včetn úpravy terénu po o*tAZenI, v pfipacth kp 4 In k h n póuziti 
odvoz n uložen/ na mezleKAdku,
odvoz petaytku nn rktadlm do Hat/ruatatem taléndtá vadátuntbdli
planimmttnváno y pf Inor - vly. kuhnlúíuvý kil n gltiada (V mlat WiZovalek) 
prugra/HTI nuemn

1791,47401,-12 511,7601 A;

M3 13 543.769 96.14 1 080 520,26

6 1238.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ÍELHNIC Tk II

výkupy z wazly lf.1I, včetnté úpravy terénu po odtřienl, veiné odvozu na sklbeixu 
do dodavatelemn určené vzdAlenost
vč. dolamováni odkopAvek

plaruimett anu a pí piugruitei uvmL-iuj i v kul wfIn aty hst • 4rae
179719.67*0,3+75.5616 11.41 mi

M3 6 161.461 98,43 609 61,51

7 125731 A VYKOPÁVkY zt 2EMNikG A SKLÁDEK Til. 1. ODVOZ DO IKM

nathani ■ Invex k aprzlukladky
puLjliá }pt th dalvak - bhimusuvánl Ve 1 váhu l v rovin

nce LC (i Vij d eolu i, o 1 í tS ■ D, 1 54’) € Z, %3 | A)

M3 752,363 56,53 38 016,0

Jí 129731 13 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. 1, opvoz 6 IKM 

nateženf a dovoz vhodnéha materfatu z mez tkl hdky

nJpvp líMjÝ.rtio A]

M3 77,60 30,53 1 394,63

9 1326: HLOUBENÍ RÝH $A PO 2M Pa INEPA2TR li M3 136,100 938,25 127 (02,/)



Firma: ZhotovtelAi ad-Aune
36.1 8 Dntum: 25,0* 2022

Strana: 4
Čts: 10:0$138

POk0ŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu:

Ohjeki:

Rozpočet:

206(9169.2 
so 123 

$0123

11/901 JIHLAVA - JV QRCHVAT - JIH, Hi 0,1500 - 2,395.500

PFeta2ka silnice 11/823

RFulGL* silifee 11/523

Fak.- Položkn Tyn Název MJ Pačet MJ . I,ena Celkem.

m,**0,5* | to,NR) (a)

10 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM 6093% PS

Požadavky a vyaledn parametry tile CSN 76 33.
planíme Ir a vh ne z pf. fozo programem nulucid - vi», Kuhultevý Hat a ze situace

17,4,27,) (A]

M 27,60 85,61 i 362.51

11 17120 IJ1..QŽENÍ SYPANINY Do NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY IEz ZHUTNÉN

1471,5,23+269,47..18 9741.7) IN

M3 t» 9741.70) 8,6 155 505.32

12 17131 ULQŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVN ZĎNĚ SE ZBUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

aktivní zůna ví.0,5m
Poždovky a výrledne parametry dle é$N 7e1a3,
Kompleinl prove dm 1 via iní ufRunl,ahprAvy Ahaypovéhe muter lilu hydreullckým 
pojivý, hutnn), »Ip,
Zhnlqviaf tavrhhu a dtan tme hj hejvhodnéaI lechnologi tak, aby byly rpinény 
d»fnavtinid p úlu dávky /parametry). Prokázánl vhodnosti bude dal o ten o wpinehirr 
dofildvanýel pežadvaryeh paromelr v souladu 5 TKPl VoOknre právo o pbužlly 
materiál musí být odoouhlasan TOI.
pfanimelrovtino z pf. fezí - vtz. kubaturový lit a situzmcu y mís tů kflžuvatek) 
pro pra mam qutotnd

261#8*0,5*1 /MM)

M3 1 344,001 337,47 480 439,68

13 Í7JI0 ZEMNÍ KKAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

z*6yp vhodnmu coménau 
y, výkopu s devežu X deponle - 80120 

(375+2651*1,75*-4115/KMA

MJ 4015000 313,6 12704.*5

14 174%1 ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zashkavbét phkúp - zdayv Etrketn fr. 63/125mm

M3 *8,000 A7,62 % ?97.7«



Asne
36 (8

Firma Zhatovitel Strana:

Datu, 25.08 2020 10:05.38

FOKOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnyhn: 2016-000)169,22

Objekt: SO 123

Ruzpočet; 50 1ZJ

11/50 .JIHLAVA - .JV PR(H VAT - Jllí, km U, - 2,395.900
Pfeluák sitnice 1/523

"Rete2An sltnice 11/8z3

I Vemelppáge 3 29320,25

Fohč Folo?ki Tyn Natev MJ Počet MJ J.tem Celkem

VIZ A1iEIC

0.5*01.5*3404185,1) |A|

IS ann ÚPRAVA PLANi: SE ZHUTNĚNÍM V IOkNIN TR 1

pianimatroytne #. pf. Bagiz proyramnam hilluend - wi±, kubhový At a 26 shuace

2317.5*1.152 688.125 {A[

M2 • 68s,125 1«,19 45412.43

16 18122 ROZPKOSTRENI okNICE! VE SVAIIU V TL DO 0,15M 

rorprnaifuni oruoy H, 0 15n1

ilurnahAMVINH: 2 pf Pexó I'dlgta heth +06 - iV Luquurey hat

51115.755 015.7501 | A)

M2 5 0)5,750 59,13 216 581,30

Záltady

1? 21107 OPLÁŠTĚNÍ onvonovAcícH hEBER z CEOTEXIILIE

separačni geotextili V voundu s TA$7. ndolnu! pich prullndbuí (DER tbat) Wů tet
nek kN, proin oat proi proram}mm men 2 20 Eni, tain act vtE 1 než 10%

vin. *11212615

................ 52,5*2.36121.1/51) f A..........................................................................

MS 123,050 79.66 9 802.10

IN 21197 a OPLASTENI ODVODKOVACICII ZENERZOEOTEXTILIE

Zutákovel přika - nutkarr gcotekRe 600g/m2

964 142-7**,/:

M2 2044.000 140,0 2% 378.36

1) 2/2036 TRATIVODY KOMP1ZTRUBZ PLAST HM DN DO 150M1M,RYHN Tft 

Jí

Nýkup rýhy ů roxmrach wz. vz6rové pilEné lezy
dtenáz ON 150

prolavaná kuhová pevnoat 3NB

M 53,500 *75.6* 46 8,46.74



Phine zhotuvitel

3.6 i*

S trona: 6

Cns 10 05:38

POLOŽKY SOUFISU PRACÍ

Dntuin 25.08.2022

( e ,
$hwvha:

Objekt:
Rozpočet:

2016-00M)165.22 1/562 MLLAVA. JV OBCHVAT" JIH, km 0,00-2,195,500
50 12 p*etšu» silniee 1/523

SO 123 PtetoMln silnire 11/521 
.......................... ...............................- . /

Poř.é. Polužka ‘Kye Ndzev MJ Fwket MJ J.cenn Celkem
eaztwéne porforqunná • galným dntuin 
utefanA do šPtd • .0,10 I (v phpudA půd. aldonu < 1% do betonu 58/10) 
ubayHK 16/22 &£N EN 13 280"

Tlí fdlUW 61,5*$1.%w | A]

20 21461 SLDARACNI OEOTEXTILIE M2 714,™ 160,32 i 14 448.18

ZhGakovaet pfikop

0,616,5)"*M)wtt1,mN

z Základy 199 695,74

Vodorovné konstrukce

21 451314 PODKLADNÍ A VYPLNOvÍ VkSTVY Z PROSTE110 BETONU C25/30

pndkindni beton pod diatbu t tomeu4hd knmnno
hel, smíiii #,0,15m c20/25h XF

M: pItVet

............................. 211140,15//,1/M1A)........................................... ...........................

M3 6.3n0 4 841,6 28612,33

22 45131 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO BETONU czo/2 

tiibni prapustek - podkladní deska z betonu C20/28 U. 1 h)mm

1I,I"1.2"p.IA

M3 18,120 435141 78 M7.55

23 Jí 157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 7, KAMENIVA TÉŽĚNÉHO

Zasakovact příkop • fHtrnPnl vrstvo ze SP

IV gnaE«

0,140,5*1-6luši,ux (nj

M3 51,010 J 023.31 52 183.7)

24 .1515? 13 "ODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T2ENÍ/O 

tnibni propustek- nedk/ot zo $• H. 1S0n

M3 .1.240 11123,1 3315,20



18.Aane Firma zhutuviel

3 5.1.8 Datum: 25 08.2022

Strana. 7

Cas 1005:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Slizni Z016-0(K/169.22 t/uz JIHLAVA - JVODCTIVATJIII, km 0,00 - 2,395.400

Oljekt: $0123 PFuli*kdsilnulte 1/523

Kozpučett so 123 Pkhiks silrsicv 10521

Puř.e. Fufnžka Typ Název MJ Foče MJ J.cenn Celkem

1*0.15)"1.2r3.2n(A

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVĚ! 10 KAMEW MAMO M3 6,3X1 11381,03 71 702.38

d ažba i lolnevéhe kemetie tl. D,15m
v.apdrovani gemerstovau maltou s odolnostl XF4

vy yaluAEe - (M1 1 Aiwi kv

2- t 11,1Smo.Nn (A) .........................................................

26 46731A stupně a PHAHY vodních kobyťz prostého betonu c21/25 M 5,760 4 55%,2% 26 233,69

trubni propil otek, hetprth zbnWi 220/25 KF1

(.3*11,6)*416+6)w5,7650 |Ai

4 Vodurovnkenstrahte 2601 916,6

m 5 Kqnanikaee

27 56.114 VOZovKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZFEVNĚNEHO KAMENIVA
TL. DO 2010MM

MZK a/32 Ow 1, 200 mm
ŮSN 716128-1 CaNEN 13285

j*emh- wynvky paspmhipana •e ailuzce IVagruncn u*a
217*,*1,1-*611.*5*/A)

M2 2 $71,250 256,77 60 219.86

8 5433 VOZOVKoV VRSTVY ZE $TRKODRTI 

výména podloží re $D fr. q-63

kubatury vypočtony ze vz. ptienyrh r uů * qit iven

269.47*219,470

M3 2601,4%0 656,3% 17fi B74.72

20 56333 A vozóvKOVE VRSTVY ZE STEKKOORT TL DO 154IMM

$9 W4 Qe it, 150 itun
SNEN 112S5.ŮSN 735126-1

M2 2 W. 125 118,62 JIH %65.39



mAřAsu*..
3.6.1.8

Firmi; ZhMVHd ... Suťiiia..................8

Datum 25.082071 Ča 10:05:36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

stavba: 2016-061016*.22

Objeki: $0 123

Kozpatet: 50 123

11/602 JIHLAVA r JV OncHVAT II, km 2,395.500

PEeliEk* allalet 1/423
Philvíkn rilniu 111523

Pop., W’otoka -.Ty!. Názey MJ řoM mj Jrena Celker

ph'tlH Kvkv pal, y4 ninicc pra gruinem uutikad 

.......................2137.3"1.12m2 618,125144 .. ...............................................

30 56333 B VOzovKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI Tl, no ISOMM

&Da 0/63 @t

SNEN 13285. C3N7J6l25r1

pc/n INanumeiruvůna *E riuzeejwugrzruwn dlulu: 1341

.......... tu, ,*61 [A ..........................................................................................

M3 1U,800 i 18.62 12*110

31 56933 ZEVNN KRAJNIC Zlí ÍTÉKKDDIttl TL DO 15IMM

aterkodrť p-3z tf. s

pkahu uMarvk plucamavetiw’yunu Me sitHue (ahógvamein avIK’s, 

(14M)+-55+275)*11,75/-322.5(M[A .........................................................................................

Mí 322,500 126,43 40 773,6%

32 573133 INFtLrkACNi POSTRIK z EMULZE DO 1.KO/M2

, kytionskiivnl *ritulza

PI-c (085 B 5) 0.8 kg/i2
&BN T36129, CSN EN 13808

pla I wnky pap CIT3CÍ roalu ve kiluice paagIeITI iIRkcud

*137,4*105-2 jSiTAS A .....................................

M2 3 454,-175 16,5) w 574182

33 s72214 SPOIOVACT POSTMIE z MODIFIE EMULZÉ DO 0,SKG/M2

PS"CP (CHS bp 3) 0.3$ kgím2
6SN 730123, SN EN 13608

plunelm waivky planizietruvézi Xe slImce InugF-MIMM -iumgaud

2337,5*10)*2 407425 Al
2137.5* 105*2 $51.17518)

cutkopiy At ttn *12,kK) e)

Ml 4 s62,0() 11,29 $4 *91,98

34 57467s ASFALTOVÝ HETON xo LOŽNÍ VRSTVY MODIRIK ACt 224, 225 TL.

AOMM

ACL 22 8 PMB 25/59-60

M2 1 407,625 466,62 1 123 445.9K



Filina. Zhotovitel Strana"mAsDe
16,1.8 Datum 25.08.2022 Čos 10-05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvha:

Objekt:

Roapačet:

.................................-I.....—............................ n
2016-001 6*,12 11/6102 IIIfL.AVA - JVOBONVA’T • JIH, kin 0,01%) • 1,395.500

SO 123 Přelužkn silnite 1523

SO Iz3 Ptekhn silnice 11/823

Po.č Pulvkn ........... Nýzev MJ Počet MJ J.cenn Celkem

•sN 736121. EN 1910$-
vé,dlorinln ahefduqnýh výplňóvyeh Ninú dt VL 4 305.91 v ntiste ukončeni
vóževky hd přtehódové deic

ehařu Lzky pqmmmravaqi AILAcU w’ugrnitem uutazca!

........................ ................................................................................ .....................

s ASFALTOVÝ RHTON PRO PODKI.ADNÍ VkS’IVY ACP224., 228 TL

ACP 22 8 50/70
Cen 736121, Cen EN 13108.4

nlhela Leruvky namuppaltew*;ze atlueceyugicmer auttouanl 
..................... 2 117,6* 1,05-* 154,175 {n] .....................................................

MJ 2 454.375 41%,79) 100, 096,77

só 574154 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝMODIIAIKSMA li+, ISTL 

4IWMM

"SMA 11 3 PMB 40/80.60
Csn 736121, Cen en 13106-$-

plnclun xe.ky pliwitizietrosini Ze villte nvyswtieit irlItIviwI
1337,5%3 337,500 [A .....................................................................................

M2 2 337.500 307,21 71K 103.3%

v 57621 BOSY KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

pqyyp dpnýi karyvniunin) Ř(4 - 3kpr2

plerchu $ukvky p^hiiiik-hnváiii.1 *e SIRIHe pr’vigramnmn AuhicůJ
2337,5*105*2 451,775 A

M2 245437$ 5,71 1+014,48

38 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KCNN42

puuyp aedebutovenou dill 2/4 • 1,5kg/mz

pidžin vonky pbaryusiglpnvana ze Kiiuiec programcin iiutjcuil 
7171,$*7 $*,$(N

M2 2 337,500 7.02 16 4159,25

sy 261 i KRYTY z beton dlaždic SE zámkem Šedých IL.6MM do lože 
Z KAM

M2 9.6X1 721.4* ň 0265,7 i



481 ,244.Asne,
3.6.1.8

Firmn Zhotovitel

Dalum. 25,08.2022

Sirana: 10

Cas [0,05-18

POLOŽKY SO 11 PIS U PRACÍ
f Stnvba: 2016-0KM160,27

Onjetr: S0123

Ronpvnst: 8 I2J

1I(R2 IIHILAVA-IV OlCIVAT , JIH, km o,. 2,3*5.500

Pteložku silniee 1/523

Ptelozku sitnice H/523

W.ř. Paležkn Typ Náztv MJ l*očet MJ *eena............. Cellem

•I MLLee

94-),66) (A

40 5*261 KEYrYZ BETON DLAŽDIC SR ZÁMKEM BAREV HEL.IF Tl. DO

LOŽE Z KAM

vy AyIILEu

............. Myl *n |Aj ........................................................................ .

MZ 1,2 923,71 110.45

5 Komunilcsce 4 175 552,07

- 5 Potrubí

41 #7633 CHkMkYZ "‘RUB PLASTOVÝCH DN PO 154IMM M 15,000 401,69 21 136,015

3‘15v45/NAf

41 $9952A OHETONOVANI POTRUBÍ z PROSTÉHO BETONU DO c20/z MS 3.071 4 6,17,73 13 653.19

truhni m opu wt" N

(iH*LI 33+441*2*0,157*3,11 IA)

£ Potrubí 34 989,24

- 9 Ostatí homsirukce a práce

43 •12,2.8 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCITN2 ODRAZNÉHO PASKU KUS 30,0CKI 417.30 12519,

n/NN 1N 

hp]d *-*2*6,

Cellem. A-+Dw3o.c(/[e,

44 y17zit ZÁHONOVÉ OBRBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍR M 6,01x) 636,24 3 937.4*

vr„ bet *-*6*0/251 XF3

vlnulanil. 6"6,VX IA



2 *
AAM£.
3.6 ! 8

Firma Zhotovitel

Matom *508,2022

■Srfw; í 1
ča. 10.05,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stayha: 2016-0UU169.22 11/62 thtLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 6,00) • 2,395,500)

Objekt; $0123 PřEl*k» nilrikv 11/523

Rozpaet: $0128 rteloika silnice 1/52)

HukAwPokkkyNázevM._Počet MJenACelken

pfikopov* tpAmniee eirky 0.6 m. belnn 410/57 XF4

d» hutenovhhe lot CMMnXFJ i|. 8,1 m

npAfy unl mntyau rrlu Mí 5 XF4

45 917224 SIL-NIČNf A cHopNixovE OBRUBY Z HttONOvÝCH OLRUISNIKŮ SR M 9,300 823,37 7 822.02

150MM

vé. bt loe zC20/25n XF3

v AlbuuEG
přupaxdat: f(H M{ /1: A
pteckuextan* I.A 1w1,66 3) 
ualmčn 16KV/15/25 4.51r-,501/01

Celkeit AI +C0.9.50 |IJ|

-16 9183.z PROPUSTY Z TRUI DN $0MM ŽELEZOBETONOVÝCH

tiui»td aupustet n tub Zeazbutuhavyeh DN8Q0, vd. Eikmého aef linuli

vw. vykie Mwptki
I-IH,MMIA

M 18,101) 3 287,95 50 182,74

47 919112 Ulízání asfaltového KRYTU vozovek ti. no IIDMM 

planlmetravána ze t>l lusce pro or mne ni wulocad

k. i • 2w16,2 (n}

M 16,200 65.3% 1 059.16

48 Ml 375 TESNĚNÍ M.ATASIAR ASF ZÁLIVKOU MODIMKBRKDO 

$DMMM

zdlivka dle CaN EN 14 188/1, ypNZ 
včetné vyleni spéry a spojovaclho nátru

urútiw xE xbuuca
s, 1+%.4+10--4R.SN (A] ............................................................

M 48,500 117,70 5 708.45

1531 příkopové žlaby 2 dlton TVARMIC SI* do MM do betonu
TI, I(HMM

M 66,00 837.51 55 275,66



6;
font*
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Firmn Zhotoviyl

Datum 25.08.3022

Siramna: 12

ča: 10:05 38

POLOŽKY $0VRI$1 PRACÍ

Sravhu: 20164X41169.22

Oljekt; $0123
Rozpučel: so 123

1603 JIHLAVA, JV OBCHVAT - JIH. ka n,m)- 2,395.%

FPelazkn sitnice 1/323

Pkkfko zitni 11/523

Poř.č. Polrtžka Typ Niizťv ....................... MJ ........ J.ctnn Ctikvru

y

v.zitinleh prací, ukondeni, aprovni, pravy vtoků o výlomů 

uréwyw w vitua.) 
,($,(16 (A] ..............................

Osttni koni tru ke v n příče 145 504,47

Celkem: 9 1 19 6//2,69



Firma: Zhotavitel
© A

Anne

161.8 Datum 25.08.2022

Suaa I
Cas 10-05:38

SOUPIS PRACÍ

Stavha; 2016-0001609,22 i 1/602 JIHLAVA • JV OBCHVAT - JI 1 i, km 0,000 - 2,395,600

Objekt: SO125 Přeložka silníce 111/4051

Rozpočet: SO 128 Přeložka silnice 11/4051

_ ______________ )

Objednavatel

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovite; Zhotovitel

ákhdni cena: #711327,46 KČ

Cenu cefkrvi:

DPR:

Ceno s daní:

4 71 1 327,46

989 378,77

5 700 706,23

X
KE

Kč

KČ

Mírní jednothy:

Poet mírných jednotek:

Náklad nn mírnou jednotku:

1,00

4 711 327,40 Kč

...............................................................................................................................................................................—™.............................................. ............................................................ .................................. ... .............. ................................

Vypatacoval zadáni: Vysrituval nablduu:

Datum zadánf: Datum vypt*coval nabídky:
l...............................................................................................................................................................  - .................................................................. .................................... .................. .... ....................... ........................................................................................



6} t r
‘60 Asve hurina: Zhotovitel Sirara: 1

16 1.8
POLOŽKY SOUPISU PRACí

Datum. 25.08.2022 Čas 10:05 38

c
Stavbn: 201 6-1)010169.22 1/6n2 JIHLAVA - JV OtcVAT x JIN, km 6,40) , 2,395,500

ohjekt: SO 125 PNela*ka silnice 11/4051

Ruvrpočef: so 125 PreteZka silulce 111/4051

■.........m

Po.. Položka Typ N*trv MJ ruču MJ...... J.teun Celher

r " VIeobeené kunstrukte * práte

i 015140 •OPLATKY ZA LIkVHACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01

0| BETON z DEMOLIC: OlJEKTC, ZÁKLADŮ TV

pHiopmnyHsl &.23m*,230A]

T 8,231 148,61 1 333,0

• VKesheené konsirukce a pršet 1 773.06

- 1 Zemni price

2 11328 ObSrRANNI příkopů, žlauů a rigolů z příkopových
TVÁEMI:

M2 15,7,0 1-44,33 .3 7153,05

odstrannt nb ví. híp z hetonu

ví. oivozu 4 vhífnl nn khku de dednvatelatw určené vzdálenouli 
plnimelyavey *n alinck p tegramhait Guilcad

19,9*),65*/*25,7,/04A;

3 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH z KAMENIVA

NESTMELENEHO

M3 483,MN 257,14 124 *9,90

vyhurant noxtmelenyeh porklindnleli vožvkových vrstev 
v, ú talhhuni Hik rzlukldku
n puuill matríale *pl do nbypú rozhodne TDÍ . netude pount do korintuken 

vuzovky

plaipp/rak*7)» ya KiINNLE rogEumem uuluicual

1 )-40*1,451465 IINI | A

4 11372 FRÉZOVANt ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH M3 310,400 lihl 911,27

odirézovani anfaltovtho krylu. pimdpek/ne enNfuvyuhinu xtavb, 
zhotvitey colkov# en ae xáhladni mnažósl tahoto náolednáho vwžit 
vetn ryeeu pfelyir nu dlu určen aprávce
bu nn xkuvb nhbo Ha kšádku K8LEV iko 25km



Fivma: Zhotovital
“Axus., 

3.6.1.8 Datum: 25.08 2022

Strana: J

Cas: 10505:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

tavba: 2016-0D16*.22 11/602 IHLAVA • .JV OBCHVAT - JIH, km 0,00 - 2,395,50

Objekt: 50 125 PFele;ha zilnire 111/405!

Kazpacen: SO i 25 Přeloiko silnice 1/4651

Fok.č- Polt,áka Typ Název MJ Pučet MJ ......... .... J.ccnn Celkem

eiskn phy shwaalu Hliv kouznumnkner - lazuneTrvac zne’griahest Xo d9Le
Lry 1 pteelpek1 11 6, t. m 191 i * 1,61 67 7.61 {A]
peklau yeyxek 10.12. 19,1010.12*232.400/5]

, , , C4lem 4101100 KE.............................................................................

5 113765 FREZOVANI DRAKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVĚ

VOZOVCE

vt,nte odivozw a ulotmnt na nktttdtu * piopalku *a akládku

thce ae sidact

......................20.511216.501(1 ........................................................... .

M 26.500 153,60 4 07,40

6 12373 ODKOP PRO SPOD SIAVBU SILNIC A 215LEZNIC TR 1

výkpy a uaty u., véetně úplavy terénu po odlezonl.vpfipade z p • i Aho poušti 
advez a aloženl na maziskládku.
advoz příbytku na skládku do dodavatelem urten4 v d hlenzl,
planí metrováno z pr. lez • vir. kubaturovy tint a ilyttee (v Ithkat Afifovatek)
progrsunem nulocad

planiimetartiien Z . IAt ywugIwtiei atllueds ■ vz kuh,ryjuvy ||Kt 1 atliLact:
326,911726,001/1 .......................................................................... .

MJ 326,910 N, i 4 28 160,03

7 125731 A VYKODAVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. 1,oovoz PO IKM 

natóžunl a u6v62 a mrezlakládky
orlee poulit A rpst nu atavbé - ohuinusovAnl ve svahu 1 v rovín4

iitiice ve «xhu n,ii 1*94f1,y*$,15-291.115 (A)

M3 29),135 30,53 14 711.115

A 125734 VYKOrAVEY ZE ZEMNÍKŮ A $KL.ADEK rk. 1, ODVOZ do SKM 

násyp Aktivní zóny v naoženi a vodorovné pfemilén| »hheky do Ekin 

1220,Su 2t,sn)A,

M3 1 220,506 1190,47 122 423,44

9 125736 VYKOPÁ VKV 71; ZEMNÍKŮ A KLADEK Til. J, ODVOZ DO 12KM

natetonf a dovoz vhodntho mstarifiu í m nln k Adky 10km

MJ 2 (4,0 1-41,89 366 877.56



Awe
3.6,1 #

Firma: Zhatavite Surdilat: 4

as: 10:05:38Datum: 25.08 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbn: 2016-000162,22

Oljekt: SO 125

Razpočet; $0125
• .........................................

1/62 JIHLAVA - JV OHdHIVAr • JUf, km 0,000 - 1,395.501
FMoíkii silsice 111/4051
WdcďkA attnte 111/1051 ................. ..................................................

Poř-ř. J‘uložkn Typ Náxey M. Foket MJ J.ceun Celken

naayp 26Na.} 6014,(K% |A|

II 171101 ULOŽENÍ $YPANINY Do NASYPO Jít ZHUTNENIM DO 95% PS

Potadavkyavýrlotine paramotry rfc ůJW 738133,
panime(tváne r p, lr progrnmtm atitbád - víz. kubaturový list & ze gi0A*e4

mkyp 338907H4m2 ÍAJ

MJ 2 604,10 $5,60 222 902,40

II 17120 uuó*EN SYPANINY DONASYIUANA SKLÁDKY BETZHUTNNI

126.91 326,910 f A

M} 326,910 í (-44.70

12 17131 Ulo2ENi SYPANINY D NASYPO V AKTIVNÍ zóně $E: zHtIT s 
ZI.EPSFNiM ZEMINY

nktivnt zóna v u.0.5m
Požndavty » výalm-dnt pwihiiptry d)e ČSN 736133.
Kditpatni ptevirduni včwti) ulůiird.úpravy nsypového matentlu hydrpyHpkýml 
pojivý, hutn*r», rttp.
Zhelovitel huvihine a oceni pioné) nejvhedméjI tochnnlogii i«k nhy byly apnny 
defnu vunt požadavky (parametry). Frokazni vhodngmti In/clm dkiloknre aplnntin 
definovaných požadovaných pnramelri v souluedu v TKP. Vušketé pilce a použitý 
mnterinl mnM být odnouhlnen TI.
planimetrovAno z pfL fecú - vra, kubbutuyvý hii t a siluate (v místí ANEovatek) 
progrnmum mulriend

2141*1,,5-1 220.31*1 (A

M3 l 220,5001 357.47 436202,14

13 1731(1 ZEMNI KRAJNICE A D0SYFAVKY SE ZHUTNĚNÍM

*atayp) vhbutAuu 20101000
ví. výkopu a dovozu z deponie • 30120

a36"2*1,15m*1»,INN) a)

M3 330,610 312,69 106 340.01

14 % 110 ÚFRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM v HORNINĚ TĚ 1

planimetrováno Z př.ozu progrnnem nulocqr! -Mr kubuiutvýHa1 ÚZŮ shttce

M2 2 441.910 10.x9 41 2413.86



F-irthd zhotovitel

3,6.1.8

Síranu 5

Cas. 1605 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Dfum 25.08 2022

ť ................................. .... -.................... ................... ............. \
Stavt* 2016-04/1 69.22 Ii/enz Jihlava - JV OBCHVAT • JIH. km W - 1,395.56
Oljekt: 

Rozročet:

SO 115 FFefeFAsnilniet I1/4nSI 

sons Fřetožka silnice 11/41)5

Poř.. raoíku lyp Název MJ Fučet MJ f.cena Celken

15 1723

1

2123.4* 1,13"2 441.91A)

KOAFKOSTRENI ORNICE VI- SVAHU V TL D00,15M M2 1 9.4196 51 13 114 765,42
reiprtak?ni urpiV [1.0,15

Aunnketievó:z * eků p*‘irgr"etéuincasppenf-V* kikanurnvy lisl

10410.91 0461.X0/A)

emuiprse l *y 196,24

Vndorovné honstrukce

16 451314 PODELApNÍ A vÝPI.KOVÉ VRSTVY z PROSTÉHO betonu C25311 

podkladni boton pud dtuzhu z lomovhtn kuintirin 
bot. tméwi tf. 0,19 4*0/25 X5;

Vid ilkňee

(18.1+18.81*0.15*5.535 LAI

17 43 131 A PODKLADNÍ A VÝPLNOVE VRSTVY Z PROSTéHo BETONU 020/25

Hutn twúpúútik - púdMůdni důlku zbelonu C20/20 ti. 100mm

22*1.2*1,1-42,(-IIA)

18 45157 0 PODKLADNi A výLNOVÉ VRSTVY 7. KAMENIVA ŤÉŽHNÉHO 

trubní propuatek. podslad ze Sp 11. 1D0mm

2241,2*n,1m*,/A,

19 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA ME:

dl alb a z lomového kamene li. 0.15m
v.eprrovtni cemer(gvou miltsw a qralnut XF4

yiz >11 uu LU - yuplivtk

113,1 +18,91*0,13 5,335 | Aj ................................................

Mí 5,535 4541.64 25 137,98

M 2.640 4 331.41 li.187.72

Mí 3,96 96,3,02 .1 81.1.56

M3 3,335 11381.33 62 995.M



S“Aama Firma- Zboroviw)
3.6.1 E Datum: 23.01 202

Sienna: 6
Čas. 10,05 38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Siavyla: 2016-(M/016*.1z I/eM JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 - 2,93.500

Objelt; 50125

Ruzpačet: SO 1X5

FFtlažka sileilce 111/40š
Phloika silrsire III/AU5I

Pař,i. l‘alo,ks Typ Název MJ Fočet MJ J,«M Cwlkaean

211 16731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU r20/25 MJ 1,530 4 558,28 6974,17

irulni propunek - hni práh 2 betaAu 20/25 XF1 

0.3 *0, * (G 4 2. : )a 1,5 u í | A |

4 Voloruvné Huhar‘sk4t 119 409,99

- 5 Kovupikqeé

21 36313 vozovzovÉ VRSTVY Z MECHANICKY 2PLVN ENLI 10 KAMENIVA M2 " 229.571) 192,5% 420 370,59

TL. DO 1SWMAM

M7K0/32 Onu. 150 mm
ČSN 716128-1, CaN EN 1 3286

pn4Mi txuk puriieatreraru & xikuse: prgrurureres xkesed
i 121.4* 165.2 229,570 (n;

12 34,33. VOZOvKOVÉVRSTVYZEŠTÉKKODRT TL. 60 2IUMM M2 2 4 1,910 133,51 313 5016,41

SDa 0/53 Go 11. 200 mm
ČSN EN 1320%,6*N 73$128-1

ylaeli uZovky pkuk hklioWhú xe auwc4pegaman aaulneual

2123.441,15/24419101 .......................................................... ...................................................................................... .............................................................................................................................

20 56035 2PEVNNi KRAJNIC Z S’TERKODRTI TL Do ISIIMM MS 339,00 326,43 42 R59,77

drkie, 6-321.

plod kA +uzeky plAnMilreana e xnLce jungramem auzkexad 

....................................................... 226*2"1,75 +339/M*1/A................................. ................................................................................ ...................................................................

24 $72123 INFILTRACN POSTŘIK z EMULZE 00 IMM2 M? ± 229,570 16,53 34 #54,79

2 katlonaktivhl emulze
PI-C (66 B 6) D.6 kgim2
CSN 736129,6SN EN $nn

pluehu onovky plnieretzrtána a •uAMuve /Hng épihen etinait

2113.141,0512 229.57014]....................................................................... ....................................................................................... ........................................................................................................................



Patrai

r*» Asne Frma: Zhotovitel ........................ Strax, 7

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum. 25.08,102* Čas 10'05:38

(

.__

Stavba 1016/0401 69,12 11/60% JIHLAVA - jv OBCHVAT - JIH, km U,UNH - 1,3 š.š0

nJekt: SO 123 Pfelolku silnice IIMeS1

Rozpumt; 50 115 PFtltdku allnice 111/405
____________ _

PoRí. Puležkn Typ Nárev MJ Fernet M I J.cena Ctlhem

35 57’213 A SPOJOVACÍ POSTRK z EMULZE DO 0,5KO/M2 M2 3 1$7.103 10,*2 23 í<kl,44

* kntiarnk,liun? rihual.-*

PS-C (C85BP6)0,35kIm2
CSN 736120, CBN EN 13808

plklu Lspuky phanpne enn"g xc xiuIEC pinypmemn uulemwl 

21214*1,012 187,102)

2<- 574A.H ASFAL,TOvÝ HETON PROORRLISNE VRSTVY ACO 1 +. HS TL MIM Ml 2 123,4/10 265,55 $61 R68 87

ACO 11+ 50/0
ČSN Wlil.ČsNKW niw-1

píchli loavký slartkiiweteyáwh ze šuUMqe egjamy yuptinad 

2123,w2 123.KW1A

37 $74:76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP Hi+, 165 TL. 

AMM

Mi 3 (#7./17 137,677 157 228,93

“AcP 18 90/70
CBN 716121, CBN EN 13108-1"

porha Vavvky pTarwpcavápa /L ullu2d nogummem nufixead 

2121,4"107m* 1*1,6113 [A]

28 57621 PO5YP KAMENIVEM DRCENÝM 586/2 Mi 2229.570 5.71 12 730.44

pouyp drceným kamenivem 2/4 • 3kg/m2

p’ncha 1NAvLy plan awirisinn x& uitzuee nugwm mhaincá 

2123,4* 1.05-2 229,570 (A|

5 Komunikace 3 392 084,83

f 8
29 $452A OBETONOVANÍ 1'OTRUBi Z PROSTBHO BETONU 0o ,21/25 

trubnt papuatak

M3 8,5%4 .) 617.72 39 (3D.12



3 6.1,8 fiatům: 2508.2022 Čts

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

10-053* '

Staviya; 2016-1X169,22 1/502 JIHLAVA - JV OUCHVAT * Jlíl.hm 0,600, 2,305,500

Objekt: SO 125 Přeožkn silníte n 1/415)
Ruzgs*ě: 801zs Preltžlea lí lake IIIH651

Fo.č. Polka Typ NAwev M.I Pučel M.I M.eer elkei

s

22"2.6*1),1Sw#,SM[A

Potrubí 39 620,12

Oxitaf Htonsirtker * práet

3 91128 SMĚROVĚ SLOUPKY z PLAST HMOT VFTN OPRAZNÉHO PÁSKU

daterré-4*4,MA)/A|
Mté |HJ

celkem Aslsivza,(I e

KUS WMHI 417,341 JO %49.8)

31 9i83*2 PROPUSTY z TRUB DN XOIIMM EL.EZOIETONOVÝCH

trubní propustek z trub zelezohetonových ON$0d, vé, # 1 km úl a Ae/Canutf

vr, vykyvu prapixthu
1222,001 | AJ

M 22,00 3 287,93 72 334.46

.12 918512 Cela KAMENN PROPUSTLIZTRLIBDN uo hiwmm

Seto propustku z trub D#*á 
zlompvóhn karipr,1e 1, 150myin
do Ieén « hwiqnu 020r25 XF1 v.páreváani OuiMentvou mašlou 6 odalnotit Xfa- 

2-Z.4.w) f A)

KUS 2,000 54 22125 [OH 442,50

33 414112 REZANI ASFALTOVÉ1O KRYTU VOZOVEK TI po IO0MM 

aariimietreváne Ha situaet progiamem aufouad

6.5*2m1./0N1A,

M 15,000 (5.35 %49.54

34 951373 TĚSNĚNÍ DILATACSPAR AST ZÁLIVKOU MoDIIk •RR DO

DUOMNt2

ualiykn euCSNEN 14 188-1, typ N2
včei vyitnt apdi y • spujevaolho nátru

M 26,3) 117,70 3 119,55



Firmu. Zhatavitel
® A 

Ad IK

3,6,1 %

Síranu: 9

Cas 16-05:3%Dalum 25.08.2022

P0LOŽKY SOvPKSN PRACÍ

Stavbn:
Objekt:

Ruzpsněwt:

........................................ ...... . ........... y
Wl^OlWl&ÍŽ 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, km 0,™. 2,93.500

$015 Prelazkn rilnice 111/4681
so 125 PFeleEks allniet 1I1/4I5I

__________________ ___________ ......................    J

Poř.E. Fu tužka Typ Náztt MJ Fočet M. .[.cenu Celkem

urtener Katuact

6.3+226,) [ A) ................................................... ....................................................................................................................................

.15 935217 PŘÍKOPOVĚ LAnY ZBÉTŮN rVARNIC Sift DO <UMMnO BETONU M *7,400 837,51 73 198,37

TI.. I0MM

pikopovs tvrnice lilky 0.6 m, beton c30/3t XN4 
do betonovího loie c20/26nXF3 li, 0.1 m
aptry utilit gomoníovga multou MŽÍ **4
y4,rmnieh prafI, ukanimr. aparv hui, upt # vy vtokú A VýlirkÚ

iirdeit Ye SHUirdi
...................................................... 43 712*97,/0/) |A|................................................................................................................ ............................................................................................. ....................................................

9 statní konatrukce a práce 268 794,12

Celkein; 4711327,46



dje Firma Zhotovitel
Dafum: 25.0B.2022

Strana: !

na 10-05 38

SOUPIS PRACÍ

{ u ...............................—............................. ................................- — 

Vypraenval zadni: Vypencavnl unbidku:

Stuvba: 2016-0001 69.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT • JIH, kr 0,000 - 2,395.500

)

Objekt: so 126 MK k zahirádkářaké koleni

Rozpočet so 126 MAKžalrádkářskékoloni

........ j

Z" )
Objednavuteh

Zhotovitel dokumentace:

Zhotoví tel: Zhotovitef

Zákludnf enu: 9513429,86 Kč

Cesu celková: 9513429,86 K8

uI"

DPH; 1097820,27 K&

—
Cenu »dani: 11511 250,13 Kč

Mírni jeilnetky:

Počet mrných jednotek: 1,00

Náklad nu mhěrnóu jednothu: 9513429,66 Kť

Datu andliní: Datum vypracováni nulridky;



A? ne Firma,. . . . Zhotovitel

Datum. 25.CiB.2022

Strana: 2

"os 10-05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objeki:

Rity.poč*t;

2016-04/0169,21 11/643 ITIILAVA - IV OBCHVAT - IIH, km - 2,355.50)

so 136

50 126

htKkznhtráelkAPskékulonii

MK k zahadluGPké kalanit

Fu. i Pološka Typ Nalsev MJ Poč tt N.) J.cena Celkein

P 0 Vscoberné kunstrakte A prhte

115140 DOPLATKY LA LIKVIDACI ODPADU NEKON’TAMINOVANYCI ,1701 T 26,6000 -48,61 3 953.03

o BHTON z DtíMout:: objektů. ZAKLAD

phLeme x uf 26,2, (a 1

o Všeobecné konstrukce a prce 3 953,113

r
1132

Zemití prhee

ODSrRANGN PŘÍKOPŮ, ŽLALŮ A RIGOLU z "RiKODOVÝCII 

TVÁRNIC:

odsirannl 2shu lote z helpn

y. dyoxuaeni nn »khku tto dernvurelain určué vzdáfehdt 
tAňdnuávátb 26 aimnen pfungtaieih outoeni

(3143-441,25)"13,*5**3.1354A|

Ml 93,115 144.21 1 156.43

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH z KAMENIVA

NESTMELEN*10

vybaul Aul rirAtmsaleniely putlkttdrileli véz&vkovýeh viatev
v.&dvo2U e alažanl na mezrgMladku
0 poulili materldlu zp81 do náayp roztiddne TDI. nebude pnul ito do konettcke 
vozovky

his xiltncu
houpl wjecb 4+6*0.400/01 |A|
kannunkuée (14 16,45+12 75)*0,2514/%,40M[U

lkain, Aunkog.nn

MJ 890,400 157,34 231451,60

4 11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

odfrézovbni ta ha v th a krytu, předpoklad dnBIha vyutiu nn stavb, 
zhotovitel v cefkova Mní dlla zohedni monort tohoto n4aadn-tha vyu^n 
včetn odvozu přebytku nn dapon dlo wrtnni sprhvr,e

Ml 492,578 99*,6% dít 927,1



ft
"HiAane, 

36,1.8

Firmna Ehotovitel __________________________________ Strana:_________3

Datum. 25.08.2022 as 10:0538

POLOŽKY sourst PRACk
Stavha: 2016-000169.22 11/60 JIHLAVA - JV OlCIVAT T aH. km n,tm> - 2,395.50

Ohjekt; so 126

Razpotet: so 126

MK u ehfir-áuLáRaké kofanfi
MKkzahrádkAFzk kadoasi ................ .. -- .................................. ..... - )

P’o.E. Foložku Název MJ Fuktt MJ J.tenn Celkem

yatfrauyAní wsfaltesvitha kylu, odvez a uležent na sklhdku KSU5V (300,*9m») ri?
2 Skin a MJ (177,413) do10kn,

s8h;h plgchty ab-asdu At kuyryme« - plararettevtiwi pirgKairiean utitnewd ze wtitAee 
plailpaski di,Mim (2119,2+1267,25/*0,64w136458(N1

pmadku vtenljmoLi IIÚ.Khn (3-16.45+1-42.75)*/1.10),1135.92///11

Celkem A*1-492.57[0) .......................................................................

5 119765 FRZOVÁN kA2NY •RREZU DO 611MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

vtetne odvozu a uloženi na skldlku a popkntku z? »*adku

LIIcm Ae xIKEE:
10,5w10,50 [A)

M 10,50)0 153,60 1612,80

17373 ODkoppOSPODSTAVRU SILNiC: A2EL.EZNIC TR. I

výkopy a tay #.l. veoin# úprnvy turánu p? auteni, v pí pud zptntho poulili 
odvot a ujažuni na ihm#skládhil,
&ckvdz přabyiku td akláeku do dodavatelem určant vzdAlenost
plaftimi tuváine 2 pf. fez • viz. kubaturový list a plhuace (v miste Miteynuk) 
programem autocad

077,2 +3$18,4,5*4,2u] (klí. m2 (A|

M3 21)18,102 86,14 176 423,51

7 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU sn.NIC A *LEZNIC: TR 11

výkopy z trapy V.lí včetn iprnvy torhn po ndt*R-an, venilné údvozu nu shládku 
do dodawo letem urénn wzsalunosli
vC, dysmovani orikopívok

pluniwtietnuwiliiy a pí ezo (vdgaeil PUV'tJpJ ■ ''12 quhuatvuviuy |ni ya aitilce 
.....................(2925**1.3) 11,5"1 Is............................... ................

M3 í 0X18,23% 9K,98 99 797,38

• 123731 A VYKOPAVKY ZBZEMNIKU A SKLÁDIK T k ODVOZ DO I4M

nutžnii a dovoz 2 ihezhaklAdky
otnioo pqužitá zpít na atavb • ohumusováni ve ovariu; v rovině

upuee vu avalyu l| u, 1 .tm 4220).6*), 1S--633,ím% | A

M3 517,53 JI $110)1



Firm,! Zhotovitel

Datum: 25.08.2022

Sicrta. 4

as 10:05:38

POLOHY SO0PISW PRACÍ

Stavha: 2016-060169,22 11/502 JIHLAVA -IVORCH VAT -JIHI, km •,0-2,31š.šu

SO 116 MK k znhradkáské kaloni 

$0126 NK k Euhesduaske ualoeit

Puložkn Typ Názoy MJ Boče: MJ J.renn Celkem

9 125736 VYKOPAVKY ZE ZEMNtK A SKLÁDEK TA. 1. onvoz DO 12EM

nntunf n dbuez vhedeklto tiatilálu thtezloádky do 1Vkm

IHlsy y 4 261.07 120044 7 .'i n • 1 (I • “fr 1 JO. 1/01

M3 6 3261,310 1-0,89 uVo 46%.4%

10 171101 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNENIM DG 95%, PS

Pežadavky a výslodné parumety dle C3N 735133.
pfunitmatraváno i pf. fezů arogramnem autocnd - viz. kubaturovy Ant n zw nitysw 

nuuyp +161,92-*21-17,79+lu,4in; 130,310 íA|

M3 6 320.310 $5,61 $41 118,54

1 17120 ULOŽENÍ SYPANINY PO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHlHNĚNl

i 14 *, 1+J ud *, 2,m}0 $0, M A)

M3 3 056,360 8.00 2'1 725.95

12 17151 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNESEZIIU‘TSI5 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

aktwni zóna v t.0,61
Požadavky a výslední puramtry dle ČSN 7dr)3.

Kompletní převedeni vvtn uložent,*pavy nthrypavté mni mi klů 110 ů ulick Ii 
pojlvy, hutnnt, ntpL
Zhofavit hhvrhiri u uéhttl n) 6upltochrjai teetmnologil tak, aby byty spinény 
dufiryévand pužedavky (purhmetiy). PrekázánI vhadnonti bude doloženo spinéním 
diefihidvanýely pežodavaných pni ame kú v goufadu • TKP. Vel ke rd prcpn pputity 
materii) mu El být odzouhloden TDl.
planlmnetrováno z at. fezů • viz. kubnturovy Wst n situyr-* (v mil Rrjzuvitek) 
programem mite end

46105*05*2 | A

M3 2333,011 357,47 83377.51

13 17310 ZEMNI krajnice a DOSYPAVKY SE znumENlM

Míýp yhoryqu **mtngt,
ví, výkupů a ituva2% duponke - SOI 20

«(21X)448)*1,13)1((711944$7*1,%)ym*,*,átM/A|

M3 565,500 31,3,69 177 391,70



Firma: Zhatovitel Střílna' $

Čas: 10),.n$:383.6.1 B Datum: 23,0)5,3623

P0l02KY SOUPISU PRACÍ

Stavbn:

onjekE!

Howpočet:

20164000169,2* 1/601 JIHLAVA - .IV OBCHVAT - Jt II, km 0,004 » 2.995,500 

so tlí MIK k znl r idk úfské kolonji 
$0126 MKK2lradkabskekuiloni

Po,. Palažka Typ Nzev MJ Fočet MJ Jtena Celliem

14 17581 ObSYP boRUIsi A OW/EKTU z NAKUPOVANÝCH MATERIALU

$Psw dMn4"ím

31,5*1.4*0.3*7.51-011

M3 7,540 I 1XM 8$%,91

15 181 Jíl OPRAVA PLÁNĚ Se ZHUTNĚNÍM V HORNIN TŘ. 1

plunimalrtvAno 2 p. řež prremhem nutocad r VÍZ. kubahirový |lDl niuhca

3288.15444*.44717,1V- 66,** aj

M2 4 665, 741 16,%0 78 $1.35

(«

1

18737

emnní práce

ROZPROSTKENÍ ORNICE VE SVAHU V TL PO OJÍM 

roKpiodunní binies v tl. 0.15m

plhmyevinnzpf Mrt raginmem aulosad - n* kulu tihoy !ist
12201,6-- 3203,(/X1 IN

M2 4 220.60 50,13 240 56-1.08

3 850 207,46

- 4 Vodpravn kanstrukce

17 45131* PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO RETONU c25/31

podkosrim bmton por qin;bur K Iinthiivéh kumtnd 
nl. am9z lil 0,15 2Q0/25n XF3

Vik AitUMe
/26,6+26,5/*1),15n7,1,31A

M3 9,065 4541,6- 72 0k6,6U

18 15131 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO HEtONU C20/25

wubNl prupustek- podRndní deska z betonu F-26/*5 1 iůdmm

1410,1 ‘1 tyu16,16M | A

M3 16.100 4 331,41 711 057,70

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 

lee pod potrub

M3 2510 l (#14.77 2 32,*2



Firmha,......Zhotuvitel*7} A*4*
3,6. I.K

Sirana 6
Cas 10-05-38Datum; 25 08 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r Stiban; 2014-MM9160,12

Objekt: so 126

Ruzpadden: SO 136

1/601 JIHLAVA-JVOÍlCÍIVAT» Jill, km DIKM), 2,395,510)
MK k znhráckiFské kuknli 
MK k zahrhdkhské kolomii

Polvka Ty. . . . . . . . NAzev MJ Počet MJ J.cena Celkem

31.540,8*1),1*2.520/A|

% 45157 FODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TE2ENERO 

trubnipropugtok-pedhnd %a $P1, 150mit

16,*1*0.15m2.4(W[A)

M3 2,400 1021,21 2496,7

31 465512 DLABY Z LOMOVÉHO KAMENI NA MC

e#alha 4 toituvéhe keihknt u, 0,15m 
vé.sprován eemantuvou íuáltúu » odolnosti XF4

w siware ■ puypalky 
05,6**,,67*1,19-7,4 1A

M2 7.065 11 3% 1.33 *040%,10

22

4

46731A STUPNĚ A PRARY VODNÍCH KORYT z •RGSTMO BETONU C20/25 

trubní propustek - bet práh z betonu cur2s Jiří

(,A-dt,ay 17u),0m0 [AJ

Vudoruvné koustrukce

M3 2,UM 4 S58,2% (3 948,34

znj 590,35

p s Ktaitikutt

23 $612131 VOZOVKOV VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAHII CEMENTEM tk 1 TL M2 23,0 539,55 12 86%.65
D I5DMM 

$e it, pev, 5/81. 1‘3Amm

plixhu vohWky pluiniaieliMy‘úlA * ppera/uit yittrzud 

...........................21*23.000 11 ........................................................................... .......................................................................................... .........................................................................................................................

24 56313 voZovKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M2 3 017,475 192,5* 57* 21661
TL 00 15IMM

MKK ú/Jí On d. 140 mm
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285



Frma;...Zhatovite"TAsue
1 6 1 a Dptu. 25.08 2022

Stranu: 7

a 10;05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r.......... " ".......................... ' \

Stavbu:
Ohjetat:

Rrzpčet:

20116-101,67.12 (1/502 JIHLAVA -JV OBCAVAT -JIII,km(,40r2,395,501
SO ÍM MK k sahrádkářeké kulonis
SO 126 NK k znhrádkAr ské knlon

Po. Fložka TyP NA* M.I Počet MJ f.cenn Celkem

...............

kwcha vKevky plununelan’na au sidHlace ptóAEemytaed 104)44

2859.5* 105a} (1/7475 JA) .......................................................................

25 56333 A vozovkové: VRSTVYEESYERKODR’TITL DO 156IMM

$Dn Q/a; cu 1,150 rm 

d$N EN 13285, C3N 738128-1

NNuetw tuaNky plutHeneifvv*tIN ze Aity,ma IH-agrayoyn autincud 
4324*1 u5w(,6-1.7*) I A) 1 vtalv: 
6134* 1 $»727,4‘ e! 2 vzaly 
914(1K5+51/6,5*1,$+*,5)*2-5-6*,4M0(I3) eisibtak

CalL.ci n-C+mn 93 1,720 [D)

M2 193 1.720 118,62 229 1.10.63

26 56)34 vozovkov VkSrVY 2: T*kKODKT '11. D0ZWMM

$ba or Cw l|. 200 mnrn

An fiA 1*285, EN 716126-1

plervlad vkivkv pfdmel/qVa* 7.4 aiilq pyngrapuem aulseud

2839.5*115] 2NN,42%1A,

M2 3 248,425 133,361 #38 347,05

27 56133 ZPEVNENI KRAJNIC ZE TÉRKODRTI Tl... Do ISMMM

AtrkodrD.321. 8

mt4 viwuvky planamcinwnuxe AlluIEE paugzmnzeu ulkwud 
{i! s» *u : ,4) +(2*" n ,7 í n2 i -1.54) | A}

M2 214,500) 126,43 27 110.24

18 972123 INFILTRAČNt POSTRK Z EMI)L.ZE: D 1 akO/M2

z katronaktvnl emulz.e

PI-G(G036 6) 1.0 kg‘m
$$N 73612% EN 19808

vwawky pludtittreilwNaN 2 situuu pagraynm u [it 13 d 

( 2850,5-1(7.4)* IJU-J (6*,*5 |A|

M2 3 666,705 16,53 60 610.63

29 $72213 A SPOJOVACÍ POSTÍlIK z EMULZI! DO 6.SKG/M

z Matlanakvnt amutze

M2 3 s96,*03 10,82 39 918,0



Firma. ZhotovijelehAse, 

36,1.8
.Strny.&. čas: 10:05 JB

POLOŽKY SOUPISL PRACi

Stavbu:

Oljeke:
Rorpočet:

2016-0N/159.22

so 126

50 126

11/602 JIHLAVA - ,jv OHCHVAT - JI! I, km V,(IVO - 2,395.500

MKk 2ahrádkedtské kolonii 

MK k zalrdkáEaue halanf

Dalur: 25.0 3633

Foř.. Poioika Typ Nzey MJ Počet MJ Jeena Ctlkeiil

PS-C(C65 BP 90.35 kg/mz
SN 7361 20, CSN EN 13008

lkelin vovnky pianumkelznm Zl aclluee aroptanabenh nUnceadl
2H59,5 +63 2 .dy 1.02835 06. B63 | A | ............................................................................

30 57434 AST‘AL,TOVÝ HETON PROOSRWJSNCVRSIVYACO 1. 115 4IMM

Aco $0/70
4aN 736121,CSN EN 13108-1

puclad t4w:y hanvhlvapi. ye EiIuARir grigrumern tilI’Ikl
2139,51612./,a1 +"2,/1 A)

M2 JIM ,100 10,72 851 (1994,61

31 374244 ASFALTOVÝ BETON FRO PODKLADNf VHSTVY ACP 1d+, 16S TL.

50MM

“ACP 18+50/70
C8N 736121, ČSN EN 13108-1"

phwiha v* aumuiravna xe miheEE pugstew: autuce
812,8*103652,57)

M3 63 1,57* 419,3 273 [R6,59

32 574676 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 141, I0S TL 

$OMM

"ACP 16+ 50/70
ČSN 736121, CSN EN 13106-1"

ekhn vivrovk pi:uciktrevánn E uifuee 16gFanétneéin
2959,$* 193-2 {AI

M2 2 945,285 422,82 1 245 325,40

33 $7621 Posýp KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

punyp rreeným kumenivai 2/4 - 3k4lin2

phmhn voxuvky jolwindvel’yhd ké 914;44 pcppamrwm nutiwad 
(28561,5 H32.67* 1.05~43 (6,7115 |A|

M2 3 1166.70$ 5,71 20 936.59

34 52611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM EDÝCH TL00MM 10 LO2/ 

2 KAM

A 510,2/) 721.4* 14K 090.10



Firma: Zhatovitel

Dntum: 25.d3.2O22
_Surana2
e 10 0538

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvba:

Onjeke:
Rqephut:

2016-DCM) 169,12 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - Jllt km 0,000)-2,395,54)0
SO 126

SO 126

MK If zalráshkář;k,4 kafunil 

Mk k znlrádkáské kolon ii

5 Kommikace 4 169 964,56

Foř.či Palužka Typ Ná*4v MJ Pukev M. Jrenn Celhen

25 562012

vix xluuec
516.2516.2(1 [A,................................................................. .................

KKYTY z BETON DLAZbI" SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL BOMM Do 1.021 M2 11,01 817.02 15 5411,4K

36, 88261A

...................

Z KAM

vp mNEE
19w,( A) ..................

KKYTY z BETON DL.Ažbtc SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TI.. OMNI DO M2 ů.Hm 923.71 6 261.23

37 38241

LOŽE z KAM

vw su,ee
3.2 tl 1,n,5M1 IA

KRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL $IMM DO M2 4.000 1 Wl.09 4 284.36

LOŽE Z KAM

VÍK nivace 
..................... 3"'L™ 1I........................ .........................................................

• 3 f’otrubi

a $700 POTRUi z TRLIR plastových odpadních DN do i SAMM

pflpolkn UVvpurti MÍSO
ve. tvnrovak. ertbnčriýel Ivirévik pepl. havitAvacieh tvarovek

3.5+5.5+5*5.5+10*11.501)11

39 951 DRENÁZNIVÝUST Z BETON DÍLCŮ

výuniní bbuk du přkepu 9 čolémpro DNI 30

515.010 | A|

aa *9712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ z BETONOVÝCH DÍLCŮ

M 31,501) 971,95 27 466,43

KUS 5,000 29 331,50 146 637,93

KUS 5,000 15 M, T 300,30



JLLAMBWEw
3 6 1.8

Virma Zhotovitel ....................... Sir iuin:.....................íťJ
atam 25 08.2022 Cas 005,3%

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ ...............

šavha:

Ohjek;
Rexpušet

2016-000166.22 11602 JIHLAVA - JV OBCHVAT, MI km 1,900 - 1,395,5

5(1 126 MICkshrjdhsFakékalanll

so 116 MKkznhrhdkářskéhslrinil

Fo.ě- Roln}.ka Typ Nazev MJ Fočet MJ J.eenn Celkem

UVvčutá nt lili D400
- kriiple t v. podhadhiho bélů nu, ster ku

5-í.mulAi

Jl #1982A OBETONOVÁNI POTRUBf Z PROSTÉHO BETONU no C.Hiflf M3 6,240 4 (17.7) 2% 814.64

trubní propuatak 

16*,15*(1+1.6/m*.240 /A

8 Poirubi 282 239,32

F 9 Ostaink korhfrkte 4 práce

42 9/11) 2AHkADLISILNICNISVODOk MADLY-DODÁVKA A MONTÁŽ M 85,1000 5 564,1 472 148,50

nelab áhbinei vé, náldtu (2x)

•Usitiev
10)1,1,5*45,(11/]

43 9111 SVODIDLO OCEL SILNIC IFDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI,N2. M 31,UN i 064,67 33 011.77

DODÁVKA A MONTÁŽ

utuva i atfe Jf uw 1 N2
keztipletni ue neliváleleh techniekých podmínek, vb. nuthu n v*ech nopojomi 
veté a drazek"

určci *E MLEw:E1

25+4)) I ait (A) ................................................................................ .............................................................. .......................................

4 915 sVObioL.o OcEL SÍLNIČ JEDNOS’TR. ÚROVEŇ ZA DRŽ If 1 -DODÁVKA M 24.0110 1 14,67 #5 5$2,0%

A MONTÁŽ

úroveň 2 3 drženi MI,
kompletní tile ochvtloných tochnickýsh podmínek, v*. pAMhů o vhueli nupueni 
véniné ttrnank

uréerIr Ze vlthidu
............................................ 12412-244000141 ................................................................................ ...................................................................................... ..................................................... .



Firyia Zhotovne

Datum. 23,01 2023

.$u1a 11

Čas 10.0x138

POLOŽKY sótrIST PRACf

65
16 I 8

<. . . . . .

5tqvba:
Objektr 

Rozpočel:

2016-(/0m169.22 IÍ/M2 JIIILAVA. JVOBCIIVAT • JIH, 41 o,ene - 1,395.50)

so 126 NIK k galr*lMaFké kelonli

SO 126 MKkzabráukákskékulunii

CelkenPo.č. Fola2,ka . Typ. . . . . . . . . .NázEV MJ Pnčet MJ J.teria

46 917211 ZAHONOV OBRUSY z BETeOVÝcH OlkUINK SIR 5I/MM M 257,60) 656,14 168 653,68

vč. bot 102 z C20/20n XF3

ohruhruk IMf/hW 7,5+9. 5+5+1N3+-$)1257,000/A1

46 9 J 7224 SII,NIÉNf A CHODNÍKOVĚ OBRUEY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ $ÍR 

15(IMM

M 299,500 823,37 246 309,32

vů. bet hit z c 20/2 5n XF3

Mí SITIH44
p 44 dii wy 1 dn 5/ s i -1124 1h | A |
poclukun 1,1 3a%.60/F,
xilniem 16M/1S/25 (2-+-7,5+10.5+2+6,5*20)43.5-*3.5131 1%5*60+1)-1-21m2V2,5/mE

IchoR*‘i -:-t

Cefheid. A+240;*29.51N,)

47 9/*312 PROPUSTY z TRUB DN $MMM 2ELEZOAETONOVÝCH M 1(,01) 3 287,93 52 (0M5,AK

truaraf p’upustuk 7. bub železobetonovýah DNB00. vč Aikméhp awfizngli

VIZ. Wky*, pnptsikv
IGwin,IRW[A

4% 919112 REZANi ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK Tl. DO ((UMM M 1(1.5610) 65,38 686,49

plantmetrovno ze Dltll ICft programnm nulocud"

49 $31325 TSNN DIL.ATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MOMIHIK PRk DO 

601MM2

M 201,500 117,7 1 235.45

zllvka dle CBN EN 14 188-1, typ N2 
vdetn vyistni apbrya gpojovaglho nétru

urene ye kiLilili

6,5+3.016,5)



Firma ZhetavitelBaee
3.6 18 Dstum 25 08 2022

Strand 12 

čas 10;05 3%

POLOŽKY souPISU PRACÍ

Sinvhn; 2016-001169.22 11/602 .iihlava - jv obchvat ‘Jin, km 0,000- 2.395,5070

Objektt SO 126 MKk knhrhdkaFskuatonli

Rozpočeu: SO 126 MKkznlrAdkAFskékotei

Poř.č, Pvtókň Typ Název MJ Fočet MJ J ffno Celhet

50 935212 PŘÍKOPOVÉ ABY 7 BFTON TVÁRNIC Sift 00 60UMM DO BETONU M Sjm 837,5 1 -1 187.55

TL i MM 

AřKkupevh (várhieo 4I/sy 0.8 m, seton c30/37 XF4 
de betonovéh leže C20n25nXF3 ft. DA m 
apAry uMenit oe mtnlovou maltou Mz» XF4 
v.zomnich pracl, ukonceni, sptrovhni. upravy vtoků “ výldkú 

uzCemir ee nnducacu 
5:5,0000 1 ......................................................... .......................................................

9 Ostnini henstrkte • prAte 1 105 475,11

Celkem; 9 513 429,86



Firma. Zhotw itel

3,6.1.% Datunt 2508,20,

Strana: I

Čas. 1010$ 3

SOUPIS PRACÍ
(..... .. ... .

Stavha: 2016-000169,22 11/602 JIHLAVA - Jv OBCHVAT, JIH, ko 0,000 - 2,398,800

Objekt: so 129 Sjezcly na pozemky

l.........

Roxppet: 0129 Sjezily nu pezemky

(...................... ...................... ....... ........................7------ "1----------------------------------- "88 — ......................................... 

Objednavatek
Zhotovirel derkumentace:

Zhotovitel: Zhotovitel
L............... .    —..................................... —........ /

Zikluduí cenat 2 742 997,19 Kó

A
Cenn celkov: 2 742 997,19 KE

DPH: 376029.41 K&

C’enu 9 danít 3 319 026,60 KčL _________________________ J

Mrné jedotky;

Počet měrných jednotek: 1,00

Nil klad ca mrnou jednotku: 2 742 007,19 Kč

Vyprnceval zudini: Vrpratoal nabídkitt

Dalum zanilánir Thimn vynřA*uván ehídky: 

_....... . ...... .............................................. ...................................................................................... - .................... ........................................... .................................................



hb“Akju Hrmw: Zhotovitel

.1.6.1.8 Datum. 75.08 3022
_SteAhatd2,
čas. 10:05.38

............................       POLOŽKY SOU WS U PRACÍ

$iavisn: 1016-UN1 69.zz HW JIIILAVA . JV OBCHVAT - JIH, Vin 0,000 - 2,399.5

Oijeki ; $0 129 šjezsly hn puzetuky

Rozpečet: SO 129 Sjeadynapum-anky

enní práce

Fok,ě, Pomlko yp Nzey M. Fučet MJ J.een* Celuom

r" Všeohtené konstrukce a práce

í 015112 POPLATKY ZA L.IKVIDACI ODPADU NELON’AMINO VÁNÝCH - 1705 T 17,100 29,72 13 NW2,21

0 VYTĚŽENÉ ZEMINY A IORNINY - I rkinA tĚžrELNOS

iwskNka 12373 239,5*1.*unr,(A

0 Vštoteené kotistrukee n práce 13 881,21

ulearimnauaVhdte j pf. pregamem autoead • viz. kubatwrový lift n • nlunen

2 12373 DOKOP PRQ SPOD 5TAVHV silníc: A ELEZMIC TR I Mí 259,500 KG, ÍH 22 333,33

3 17120

výkopy z Lrasy tr., včetn pravy torénu po durhi, vet odvžu rtu kldku
do dodavetotem uren vztlhpnaL

pian inel re i Iv Z 3* k*?ó ogdi w i th í h an*,) -VW kulutiusny hki KL inbumer

, , , (169 H 5+137+0901 +57 +3y 4% o + 1701) " 1.5 j- lupa xyeh, hí i 26-r.,5 9,3 A} ................

ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU a NA SKLADKY HEZ Z,HUTNĚNÍ M3 251,500 8,09) 2 609.36

4 1*130

315.5, H/r sycM 126,m250,51%) i A]

ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ rk 1 M2 5+4,950 16,49 9264.71

519" -./A)

I T,ennt práee 33 656,90

Vodorovní konstrukci!

5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU CJWO 22 523,58

podkiadnI heton pod rinth z lairtipuhhe kmirieri
bet. sm+ri u. 0,10 m c20125n XF3

1.
... , glw i"wpust*(2*‘ 22*0,1 - giapu wychhal x,2w$1,*4x f A



*4LAaKAKm
3.6.1.8

Pirmg Zhotovitel

Datutn: 2%.8 023

Strana 3

čas 10-09 38

.................................. ...... ............. POLOŽKY SWIťlSU PRACÍ

Stavha: 2016-001169.22 1102 JILAVAW,VOBCHVAT- JIH, Len0,aM- 2,395.50

Ohjrkt: 30129 5jrády nl paxeinky

Ruzpočet: 50 129 Sjerdynapiwmmnky

I- 5

Pof.k. Puto2k# . . TE.it Naizev MJ Počet MJ J.reh, Celkem

6 45131A PODKLANi A VÝPI.Ň0VÉ VRSTVY 2 •ksTEno BETONU C20/25 M3 8.710 4 351,41 17 910.78

trubní propugtek - podkdndni dorka i bploiiu 30/25 il. 10Dme

(.54,75* 1,0*41,1)-ellpa vyelwrd6,765"*.710/

7 *5157 B PODKLApNi A VÝPLŇOVÉ VRS’TVY 2 KAMENIVA TĚŽENÉHO

Mní propunlek, poek/nd re $P 1. 150mh

MJ 1 023,21 13 368.24

r(51+72.5+361.25/*1 10,15)- ets v$ehru m,HNa)1,.AA

K 4615512 pL.Ažer z LOMOVÉHO KAMENE NA MC MJ 1131.13 911 614.53

&eln propuntkó
diazbn # loryavhd kinit-ari 1.0,15
vé,kpateuént tartebteveu mallol i odotnoct 1XF4

YI% sCe
(24*23’1,16}* ne Ind 13,1 “lil»i 0 (A

9 466921 DLAŽBY VEOETACNI Z, BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Ml 1299)0 10033,39 129437.31

dlažba z vogetočni dlažby 60/40/10 11. 100 mm

v’ KIJBC
154- dupa vieheu 15 29.XX f A]

1 4673IA STI/TN A PRAHY VODNÍCH KORYT2PROSIMONITONUC20/25 MS 14,040 4 558,28 03 998.25

trubnl propustek • bet prsh z hotmnu *26125 XF1

10,3*1,6*6,5*22) eLrpra výe+ 1 1.7-14.8140 [ N

4 Vudoruvné knztrukte i 398 872,9

Kur wsikt er
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Firia. Zhotovitel

bantm, 25,08 M2
Strnna 4

Čas. 10,0)5.38

..................................    POLOŽKY sounsu PRACÍ

Slavha: 2016-000160.22 11/602 JIHLAVA -IVOLCIVAT . Jill, km 0,61), 2.395,560
Objetet: $0129 Sjerdly na puzemky

Roapočet: SO 179 Sjeztly na pozemky

n 54314 vozovkOVé viestVy Z MEEHANICKYZPEVNÍNGO KAMENIVA M2 (687,951 256.77 6# 9-11.82
TL DO 200MM

MZK 0/3 z Gn 0.200 mm
65N 7361261, •5N LN 132n9

lucha voovkY pilunimnetruen >e funee znryehihném 0n4nčed

771* 1,89546*13*9.5501 [A]
113*113,60*1(E)

Eolkem (A 4*1- uI;p yuhan 214 .t11(,$*7,9 Mi {e:)

12 333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ze $TÉRKODRTT TI, PO ISIMM

80a 0/63 Oet. ISO mm

CSNĚN 13285,63 736126-1

pkkhu weniy planimcirgmdnu AL mikuEE pujuuiet ziplucad 

11w) 13,410 |A] ............................................................................................................

M2 113,0 118,2 1

13 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RICY KLOVANÉHO MATERIÁLU TI, po 

SOMM

huchn wmavky ninnuruetrezvne Ae xiuaue pugramaeui ulekwend 
(7714 1,031- cdp vElsid 259,56053.1.570 A

M2 53,1,570 48,13 15 728,65

14 570133 INFILTRACN postkIK z EMUILEG 1,6KG/M2

z kntlon»*Nvnt "muk*

Pt- (65 B i} 0,5 Kglmn?
ÍSN7MI23, ČSN EN 13808

(»wwlw 6wou*) yu sen g*garncn iukneaut 

{77r IJW-fup vý.Iin./ 1$*,8im51-,5 A)

M2 534,570 16,53 H K36,-4

15 97212) N IMFILTRACNi POSTŘIK % EMULZE IX) 14IKG/M!

z katlonaktvni emulze

Pl-C (CO 5 B J) 9,5 kg’mz
ČSN h6v2*. #NTN 1560s

plinclu vezovky rlafintetawssiitu Re sitMce progsitiwin 

.................................13*0/0141......................................................................................

M2 113,DIN 16.53 1 867.*0



20 19952A

é#; A
2 ‘-V*?? Fma: Zholavitel Strana. 5

3.6 1.8

POLOŽKY sovirsu PRACÍ

Datum: 25.08.2022 Cas: 10 05 38

(....
Stavtsa: 2016-000169.22 1t/6v2 JIHLAVA u JV OBCHVAT - JIH, km 0,00 - 1,395.S1

Objekt: SO 129 Sjelaly napeztmky
Rozpoket: SO 129 Sjezdy nnpurenky

N

.................... J

ok.. Folužka Typ Nsizev MJ Fočer MJ J, re tin Celkem

16 512 213 A spojovací postřu; z ENULME 60 0,3/2 M2 108,001 10,7 116*,56

z katlonsktivni omulzo 
P5-6 (68 Bb 5) 0,4$ kafm* 
č$N7812*.*NEN IWí

plicha vo%ovk} plirhithiet24sv5ns ke s114ce ugmam uutoncanl 
1*108.0*1!

17 374444 ASFALTOVÝ BETON PRO OTRUSNÉ VRSTVY ACO i i *, 1IS TI. SIIMM Mí 5 19,000 491.97 255 132.43

AC011+ 50/70
ČSN 736121, ČSN EN 131081

hh \ivky plannw’tpanz ZL AzluNCL pwrognitwI neul

771- nEayu v+ehesé 2524.5 10,000 [AI

IX 57046 ASFALTOVÝ RI-TON PRC) i.cni VRSTVY ACL 16, I is TL 5IMM Mí 111,0410 ř 475.119 153 400,36

ACL 16 5
N EN 19106-1

pbhowlu Muzeky alundudihicuevn ae suiice prvgrsgm anitik.adl 
104004 30) |A]

I1) 574EKN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, z25 TL. 

9nMM

M2 ((A,IN 13,41.43 166 474144

AcP 22 S $6/70
ÍM 718121. ÍSN EM 13108-1

plwehň • uč*ky plrathetfa’ána xe 611+16 pvgamun autse:nl 
(#

$ Kamanikace 795 163,85

- » Pni rubí

OBFTONOVANi POTRLIBÍ Ž FRSTEHO BETONU DO C20/25 

trubní propuslek

3,773 4617,73 M2 lol ,4 J



Firma: ZhatavielE—LAz

3.6,1.5 Datum, 25.05,2023

.... SlWM;,........ .. ,0 

čas. 10:05:3B

..................................................................... POLOŽKY SW

Stavha: 2016-0001 69.22 1/64 JIHLAVA - JV OEHVAT - Jiří, ki 0,me - 2393.30

onfeht: só 19 Sjezdy napozenky

Rozpovtr 50 129 íjWily na pazemky

1‘oř.č. Folužkn Typ Násev MJ Pačet M.l J.cenn Celketi

s2* 111,2)*0,15wn/7,Im (A

1,5*44 1,61*1,15wEN.275 fli|

3,25*(1+1*0,1513,1 |C

Cxlkem. (A-DI+’I etaju vyeli 2*,275*m,/7 |j.i|............................................. .................................................................................. ..........................

8 Fofruhí 142 101,41

Ostatní konsiruttce u příče

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÍ-- ORRURY z HETONOVÝCM OBRUBNÍKŮ Sift 

150MM

v.but la2z018/20n XF1

M 8z,000 823,37 67 5 16,34

22 918302

vIz s16,* 
................................................................etjorutiu***tlut21+fi-+-Npctapu týdwd 30h-$1,/ |AJ...........................................................

PROPUSTY z TRUB DN 6(IMM WEL,EZOHETONOVÝCH M 5#,31 3 287,03 197343.1

23 918352

trubnt propugtek z trub zelezobetonovýeh vě, lkmnéhe seflanuti

\i7. vykia MEpuix! ku

(+13.5+15+29)-syelwnl 14*5.500 (AI

PRORUSTY Z TRI.JB DN MOIOMM2EL.EZOGETONOVYCIÍ M 301,251 3 287,93 •)-S,EK

9

truhni propzlk í Irul #ninrabuilgnmtye* DN8C0, vč. Mkmóho gefiznutí

11A, vyhrea yn pmutku

15.25+151)4,251

Ostani kettukee * prg* J59 320,13

Celkem; 2 742 997,19



A^nt

3,61.8

Eitma: Zholovitel

Dattm 230$ *03*

Sirana I 

čas. 10:0538

SOUPIS PRACí

Qbjednavatel;

Stavba: 2016-000169,22 1/602 JIHLAVA. .jv obchvat - JIL, km 0,000 - 2,39$,500

Objekt: 50150 Polní í es tn 1

Ruzpočet: SO 150 Polní cestu 1

Zhot vitel dohumentae:

7hetvitel: Z ho to ví tul

Počet marných jednotek:

2akladní cena: 843 069,23 Kč

Ceni cel kov ii: 843 069,23 Kč
N

DPH: 177 044,54 Kí

Cena s daní: t 020 113,77 Kí

NErné jednotky:

Nklud nu mran jednotím:

1,00

843069,23 Kč

........................................................................ .......................... .................................. ...................................... .................................................. ") 
Vypr*teV*l wadání;.....................................................................................................Vyprnteivai nabldtu;

Dalum xdsinit Datwm vysacováni nabídky:

.......................................................................................... -... ...... ............................................................... — -------------------------------------Z



Fisma Zhotovitet

Dafwin, 2$ 08,2022

Strnna: •

Řas. 1005 3%

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvha: 2016-001 69,12 11/601 IITHLAVA - JV OhcVAT • JIHI, km - 2.95,5)

Objekt: SO 150 Holili resin 1

Rozpočet: SO 13 1'otnl celili l

Zemní práce

Poř- Pole*ka Tyr NAzev MJ Polet MJ d.etu Celkem

r ° Vheepbert hont rk • * práet

i 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODDADUNIEKONTAMINOVANÝCH - 1708 T 124,92,7 29,72 3 711,71
04 VYTĚŽENÉ ZEM IN V A HORNINY • 11. TRDA TŽITELNO5TI

pailuaka 12363. (211,99-121,2-9ny* 1,4/1.122 (A
Shiiki 1332 (1,7*2*123.400[09

Celkeiti. -.-124,123 41

( Vkenhecné konstrukce a pilíře 3 709,71

votn odvozv a uloženi na okldku n popntku ru

2 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCI Z KAMENIVA

NESTMIELENO

vybeuráni nestmelenoh podkiodnich vozovkovych vr5tv
v.Ddvozu 3 ulo ton 1 no skladku clo docinvalginit ureen# vadálériuati

ynr iit w 111 yizw *e aituxee " wpr niriei Itltwheu J 
, 304.75*,2/61.75/A ................................................................................

M3 61,750 257,34 15890,75

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

orllriykavAnt kafnltuváhu hrytu, astedpaHladt daédlho využili na gtavbé, 
zhbtevitel v eelkave cen dila id hle dni m užnout tohoto nánedného využiti 
vutn8 tévozu přebytku na deponli dle určeni oprávce 
buď nu slavte nebo na eWódku obec Rančlfov do 16km

phaal plochy alnenfu klav wprnunakinee - plainetiw vdilo IMvurfutitei A L|i 44** we 4 6 

krvt pfeclraak if..uSin.. 1233,5*1.5*04515.418 A,

M3 15,43% 51)K,68 15417,62

4 13765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮkEZU DO 60WMM2 V ASFALTOVÉ

VQZQVCE

M S,i) 153,60 768,01

ITCEm *L nituc 

$.5.006 {A!



Firmu: Zpohwite!
© 4
•0 Ase 

3,6 1 * Dalu: 25.08.3022

5lrana 3

Ca 1005:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ(------
Stavba: 216-000161.27 i 1/62 IILAVA-NOICIIVAT - .11H, km 0,66. 2,395.500

“--------- ----------- ---------------- ---  ----------------------------

Objetí; 50 5n Pfui eefa l

Ruzpočet: SO 151) Palni cestu [

Pařit. Pulužki TyP Niizev MJ Počet MJ J.cenn Celkem

3 1237.3 ODKOP PRO SPOD STAVHII SILNI: A ŽEL.EZNIC: tR. 1

výkopy z Irony v.I, veeln8 úpravy teronu po odlótanl. v p/tpnda *phtrbhe puutili 
odvek n viateni on megiktaidku.
orhot pfnbytk nn ukitka do doghavalqlgn urunt vkedálehean
puribirialrtiváne Z Ruti - vir kubntairdvý liat a aituihce (v iHlst kPlůVňtok) 
predratMem atilbead

118,553*77,4 1(2*4*27-7 H 9*1 A

M3 211.9 NÚJ4 1K 260,12

6 125731 A VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK Tft. 1. ODVOZ po IKM

nutí loot o dovoz z meziskládky
omloo použna zpít nn stavh - ohemunovant ve vahu i v rov)#

umicEvi-uvnliullOJÍm 497,92*0,15 .74,6%* N

M3 7,686 $11,52 3 773,98

7 J75771 B VYKOIAVKY ZE ZEMNÍKŮ a $KI,ADEE rR. 1. ODVOZ DO IKM

mHienl ndovaz vhodného mlarisluritiprisk)Astkyv*r, 5b0m

nakrp 57.35+3.A5a112 L,2th) a
nuunktpniee

............................Celkem, +-211.20010] ................................................................................................................................

M3 211,210 31,53 ,0 671.94

* 171/11 ULO2INI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM 00 05", PS

Pužadavhy a výaladnd paraizetty dle ČSN 736133.
panimetrováno z pf. rezi pregramem autogad ■ viz. kubaturovy list a 20 situnfe

$7,154408,*$.121,24M/A)

M3 121.200 85.61) to #.72

9 17 12/1 5YPANINY PO NÁSYPŮ A NA 5KLADKY H± ZHU‘TNĚNi

211,9/9u211,3*0(A

M} 2119 K,09 1715,01

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A 005YTAVKY Sk ZHUTNĚNN 

zauyp vhodnou zamno

MJ $0m 311,6) 28 237.10



Firma: Zhotovate! $ira:Aspe

1,6.1 s Datum: *5,08*0** Čas, 10:05,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stu vbit:
onjeku 

Woxpočol;

2016.4169,22 

so isti 

$o 150

f1/60)* JIIILAVA - JV OICHVAT - Jit), HN 0,01M7-2,395.S06)

Polní cekta J

Pulní etat* I

4

Fak.Ě. Položku Typ Nárev M, Pnčet MJ Jcnn .............Celken..

11 17461

wi-2-,5uM,xN) A,

ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATEKII M3 16,000 #9/7,67 14 361,92

12 INI 10

Zacekovaal objekt • zhoyp 0 tór kom t. $$/126/n

MZ yteee

16- 16,000 |A|

ÚPRAVA PLÁNÍ: SEZHLTNENIM V HOKNINE Tft. 1 M2 523,425 16,80 * #47.40

13 1$233

plnimekovtne z pr, rogů prournrprr wuleenu - uix. kuLturový Hat ň ze situnce

155,5* 1,15:523.*25 [A|

ROZPROSTKENi OENICE Vil SVANU V TL DO 0J5M Mí 497.97.il 59,13 2• 142.1

I. Zenyaí puáce

rsprnifnl rnin.t v i|, 0,15m

plnninietiv,hs a j iezú H’vgrAMim *4(4 ■ vu kuhampnvy hzt

417,112**1117.021

157786,26

2 Základy

1 21441 SEPARACNÍ (EOTEXTILIE

Vid kovo N ohjukt

|A|

2 Ziklady

M2 H4*,01t0 7695,16

7 695,36

• 4 Vaplorovi ugastrulee

1s 451114 PODKLADWNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z PROSTEHO BETONG camo M3 1,275 ■I 541,6-1 5 700.59

podkadhl beton pod dlažbu z lamového kamnene



fibEELAEnEu
36.1 $

Firzna: Zhotovitel Strana: 5

Čaj’ i 0:05:38Datum 25 08.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvba:
Objekt:

. ""p"ě*t:

.........................     A
2016-0001 tW.il 11/6/2 JIHLAVA - JV OBCHVAT • JIH, km 0,00%) - 2,395,500

$0150 Falaf eesea 1

30150 Potoícestn1

$0n 0r6$ G 1, 1$0mm
&$N #N 11*65, EeN 818-1

Fu Poloka Typ Nizev MJ Počet MJ J.cenn Celker

bd. nmnl d. 0.15 m XF 3

vy al4,44.
*,5*0,1511,178 (a)

16 45 131 A PODEL.ADN A VÝPINvE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU c20/25 MJ 1,250 4 351.41 5 439.26

trubní propuotek ’ podkladni deskn z betonu C20/25 ti. 100mm

12,5*0,5*Lw*,256/n]

17 45|57 ti HODKLADNÍ A výnNovi VRSTVY Z KAMENIVA ržENÉlO 

truhnl propmsteky podklad ze ÍP tl. tifl mm

MJ 1,475 1 023,21 1 918.52

12.5*0,15* 1.511.87s |A|

18 465512 D..AHY Z LOMOVÉMU kamene na mc MJ 1.275 11 3N1.33 14511.20

t«zh» z Iomavbhe kotono #. 9.'5m

vé.appdroyén epmwnloyepu mRltny r aulolnstl XF4

$.8"7.15*].273[A)

19 46731A STUPNĚ a PRAHY VODNÍCH koryt z prostěho BETONU c20/7s M3 0,810 • 556,28 J 692,21

trubní propurstek bet plili i bataru C20/25 XF1

4 Vodu rov ně konstrukce 31 3.41,78

r 5 Knunikace

20 563333 A VOZŮVKOVÉ VRSTVY ZE $TĚRKODRT Tl. DO 15OMM M2 1 012.100 11 K,67 | |K *66.0



Firna. ZhorovitetMiMMAne
3.6.1. 8 Dalum. 23,08 20**

Sirnn 6 
ču: 10,0$3*

POL0ŽKY $O1/1$1 PRACÍ

Stavba: 2m1e-00169.22 II/602 JIHLAVA - JV onVAT - JIH, km 0,01 • 2,95.800

Ohjikt: so 150 PofI ceil a I

,_________
Rozpučet: 30150 Pufní ptsta 1

Poř.8 Polníku Typ Název MJ . Fačet MJ 4,ren* .....Celhem
plwelu vuayky pluinirietewvdrw ae studte (Jí ospoomen 1 u ilale 44

455.5* 1,05**47*,275 |A|

155,5*1,15*523.933 |B|

........................ celkum A*"’ 1X13,I(N(: ................... ......................................................

21 56933 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE $TRKODRTI TL. 130 ISOMM

518rkodrť 0132 t.e

plek.ha wavka piahmmncirvanu xe mluaee yairernunict ií uTiw i>d 

wm 1,5*2vH,/NX I A)

MZ 90,060 126,43 11 37*,70

22 572123 INFILTRACNt roSrŘIZI:MULZE DO LUKG/M2

z katlonakHivni amuhze

Pl-C (005 #5/0,6 kgfr2
•aN 736120, ČENEN 13808

lachi ez%kY pEMMtiMIGsAnI w lahuLv sagramem aikkead

........................... #353r1./3m47*,275/........................... ..........................................................

M2 478.275 16,53 7 905.89

23 $72213 A SPOJOVACÍ rosTRIK z EMULZE po 0,3KU/M2

'PS-C (C65 BP 5} 0.35 kgin2 
C3N 735129. C3NEN 13600"

plocha vvky plrsiznuttvánn N: nilunee pilinu wetbetm

445,3*1,094/458.*65 |A|

M2 432,*48 HMW 4 4 (4,92

24 574434 ASFALTOVÝ at’ON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 1)+. 1 IS TL 4IMM

AC01M Wů
ČSN 756121, ČSN EN 13106-1

playli vaasv*y plamnwintatya zu tliLlLe prusgrwitem wutenad

.......................11514.*m1..................... ...................................................

M2 455.51 475,20 216453.60

25 $741416 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16#., 1S TL.

SIIMM

M2 a38,*65 490,70 229 29)4,8-

'ACP 16+ £0/70



Firma. Zhofovssel Stramnat
3.6,1.8 Datum 23.08 2023 Čus 10:05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavta:

Onjeki

Razpočet:

2010-000169.22 1/02IHLAVA-JVOdIIVATJIII,km 0,00, 2.395.601 

50151 Polni resi I 

SO 1Su Point restn I ______________ __

Palnžki Typ Název Ml Pačet MJ J.cenn Celkem

CSN 736101,46NEN 12104-14

Ailvchi tuánky plAtrultfwaAno M JHÍKKO MgaIIw antcig-ad
+-15.5*1.03*-1$*,*W[AI

s Knmunlkace 588 867,05

r s Potrubí

2 $0757 OHETONOVAN POTRUEi Z PROSTEHO BETONU DOC20/2 M3 ?.R 13 4 617,Ji 12 W,67

trubní prop not ok

12.5*0,15*1.5m2,*13 | A

8 Potrubí 1299,67

r •

n

2%

918302

910112

stamí kmwirukfř a ptáce

PKOPUSTY Z TRUB DN #0OMM ZELEZOUTTONOVÝCH 

trulrl pfopsttatak 2 Iruib hetenatsutBfiuvýeli DN400, ní. 3lkmdho sefiznutl

w.. výkret péwppuwtku 

...........................................................13.51 2,50 IAI..........................................................................

REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL Do IMMM 

plantmetrovAnb z siluaee ptogramemn autocad’

IAI

M

M

12,500 ,1162,72

85,3

19 78-4,0

376,0015,01)

29 931325 TSNNi DIATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK Pk& DŮ M 5,001) 117,70 5K8,51

(IMIMM2

zállvkadleCBNEN 14 188-1, N2
vetsv vyčlitni spry a apojovadiho nátéru

urere yc AIIEI

(At ............................................................



©A
W4A4e, Firma: Zhoravitel

3.6 1.8 Dalum: 25.08.2022

Strana 8

Cas 10:05-38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Sr* vbi:
Onjekt;

Rot putt I;

3616-01M169.12

so 15
SO 154)

i 1/602 JIHLAVA - IV OHCHVAT - JIH, kin 8,000 - 2,19%.8100

Putnt eestal

Palní eert» I

Pa.. Polníku Typ NAxcv MJ Pošet MJ Jrcnn Celkem

Oslatni honsirukee It pní It 40 699,40

Celkem: 843 009,23



Firma- Zhotovitel

3.6.1.8 Datum: 25.0? 2022

Strana l
Cns: 10-05 38

SOVHS PRACÍ
(..........

Stavba: 2016-000169.22 11/602 JIHILAVA - JV OBCHVAT • JIH, km 0,000 - 2,395,500

Objekt: SO 161 Potili tes ta it

Rozpočet: SO 151 Polní festa II

(............................................. ..................——- ------------------------------------meuu------------------------------------------- -
Ohjedmivatel:

Zlilovitel dukumatnface:

Znotovitel- Zhotovitel

Mírné jednotky:

Rúákladni cena: 781 997,71 KC

7
Cenu telková: 781997.71 Kí

DPH: 164 219,32 Kč

,__________
Cenu z duni: 946 217,23 Kč

Počet inrhýel jedinotek:

Náklad na mrnou ednotku:

1,00

781997,71 K&

Vypru co v nl zadáni: Vy pinčova! nnhidku

Datumn zadáni;

<-............................. ....

Dutun vypracováni nabidlRyr



9 Anne Firma Z hni ovit cl Stranď •

3.6 ( S Datum 25.08.2022 as. 10:05:38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu: 2016-000169,22 r/60 JIHLAVA - JV osEHVAr 4 JIH, km v,4000. 2,15,500
otijekt: SO lil Polní cesti

k_____
Revmyočgi; $0151 Pukli eeata íl

Fa.. Polužkn Typ Nérew MJ Pučel MJ J.cenn Celkem

r 0 Veubecné konstrukce w prce

1 1115/12 FOPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 1703 

04 vyTĚŽEN ZEMINY A HORNINY □ l!. TUDA TEZ(TELNOSTI

T 5$8,23- 29,72 14500,71

p.AVLi 135*1. 1*9,11* 1,a-51*.254 () 

patlnzks 11261 11,1*1,h1*,980/N

Colker A+T ms58.2311<1

0 Všecbreté Hutnstruhte a ptát 16 590,71

r t %emil práce

2 12313 ODKOP PRO SPOD STAVBU $t I ME: A 2EL.EZNIC rk. l MS 199.30 H6,14 19 198,44

výkopy z trasy U .1, yčelnd úpravy terénu po v pfipiefk pčthd ho použiti
ock/oz a uloženi nu mezlekladku.
odvoz prebytku na akhku do Honyitelur utut vadálencofl
planimetrovana z př. log - vi.r, hubaluiávý Gat a sltuace (v mist kHižovntek)
programpaz kukncúd

161.35-+120,8-39,0*/N

3 115731 A VYKOFÁVKY ZE ZEMNIK A SKLÁDEK Tk. 1, onvoz DO IKM M3 ó0,838 $1,53 3075,00

natbženi • duvoz 2 mezftikléruky
omnloe poult A zpét no stavbe • ohumssgnvhnt ve wvatu i v tdvin

omnwu vu avahmu il Ojácii 465,7+0.15*60,855 fA]

4 12283 HLOUBENť RÝH sik Do 2M PAŽ l NEPAŽ rR. il MS 11.lilií 03K,25 lu 114.3%

včem odvozu na t*8k do eneavatojom uttnt vzEhletióat

9,0-+),53* 1*0,61 l.tlN |A|

5 17120 ULOŽENÍ $YHANINY DO NASYPO a NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 .110,430 2 501.95

29%,03+ 1,1w310.50 |A|



884 Asps
>,6 ! 8

Firma: Zhotovitel Siratfl: 3

ča: 10.05 3Datum. 25.08,2022

POLOŽKY SOUPISU PRACí

Savbon;

Oblekl:

Hu/pufet:

2016-1100159.22 1/602 stt.AVA - JV OHCIIVAT - MHI.km 1,395,9)

50 151 Folní (vílu 11

SO líl Polili ceitn 11

PoPulihaTypNázvwMFotMJennCelker

6 mto ZEMN KRAJNICE A DOSYPAVKY $E. AHt:tNNÍM 

zhsyp vhounou zeminou

(.$4 I 1y*v,$wt.1IKni (A|

M3 33.0101 313,0) 10351,77

7 ÍHl o ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ; tk J

panimetováno z pí. fz progromnm urloqit-v) kulnturovytiul A ze ltunce

1i$, 14-+-262.15u41749u n}

M2 417,490 16,KU 705141

K 8122

Zemni práce

ROZPROSTŘENÍ OHNICE VE SVAHU V Ti. 00 U.1SM

rozprosttani ornite v II. 0.15m

phnmKlruvciiu? .r pé tey.n pti u nuivei huWNérJ • VÍZ kuBhgtuwny tat 

4u.5.7m-d5.7 [ n

M2 405,701) 59,13 13 9#9,14

93 149,19

4 Vodorovité hnstrukee

9 451014 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO HETONU e25/0)

peekhuhi bulen půd dinžbu 2 lomvóho knmene 
bet. m* tl. 0.16 m C20/26n XF3

v, KiiEic:
(14,*0*,*19,4111,4)*9,15-/1,765 |A|

10 45131A PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 20/25 

trubní propustek . pndkindimi dezk; Ir bptothu c20/25 d. 100nim

19+9,5)0,1* t#).65 |A|

íl 45157 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

trubní propuwtnk- podhine ze ÍP #. )5ůmm

M3 6,765 4 541,6-1 30 724,19

MS 1,450 .139141 8050,11

MU 2.775 1123,21 2 839,41



Firma Zhatavitel6801 .5T2LAEPE

3618

Strana: 4

Ta?' 10:05-38Dntum 25.08 2022

POLOŽKY SOUPISII PRACÍ

Slavbn: 20162(MM169.23

ónjekt: so 131

Fčnx"č66: so 151

11/601 JIHLAVA. JV OBCHVAT- JIH, un 0,000. 2,395.500

Famni eesin II

Fuini eswta H ,

Foř.č. Fuložkn Tyn NAzey MJ Pu4ct MJ J.cenn Celkem

(*,6y-n,15*1mj,/s 1N

12 #5512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,765 11361,33 76994.7

dlotba z lomového kamnene II. 0,10m
vé.vparovani ementvou mallou r orlolne»t Xf4

v mkkare - uupusiky

(14.8+ 9.3 • 4.d-+ 1143*0.154 6,765 (A |

[3 4673 i A STUPNĚ A PkAHY VODNÍCH KORYTZ PROSTEHO BETONU ČÍMS M3 2.385 4 5185H (0*71,50

ubnl prnpkixtak - kut prdh 2 buléhu C20/25 XF1

11),3*11.01*(+-3.25--1,4*3,/,"2.145A)

4 Voderovné hens t r u ke t 129 479,91

r $ Komuniksee

14 51532-1 vozovkovť VRSTVY Z VIRROV ANÉHO Stěrku TL. DO 2UIMM 

vibrovaný 41 trk.
ČÍN 730126-2

plín: hu vuuvky palunimneir’vLm * siltuu pi ouyfteei tl
. 2454/245.400014 ............................................................................................................

M2 245,001 333,25 $1446,25

15 $6333 A VOZOVKOV VRSTVY ZE STEEKODRTI TL. DO 15IMM

Dw 0/81 Qu d. ISO Ini
ČSN EN 13285, SN 738126-1

playhn wtky plapnwin w Apu yo NIILBeE nrasgiauniem auinnl
1+1.6"1,m15),7m
14,2.6* 1.15w165.1,00//3)

Celkem. A 41 M, ...................................................................................................

M2 335.020 11*,ú7 37 474,43

16 56333 8 vozovsov VRSTVY 2 IERKODRTI TL DO 150MM 

Í0h ore: Gu H, 186 mm

M2 252,350 HK.ňí 29 933,76



Firma Zhotovitel
36 18 Datunt. 33,0% *02%

Sunpia: 5

Čas 10:05,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ ——......................

Stavhs: 20n16-(nM/16*.22

Objki; so 151

Rozpočet: 80 181

IMMÍ JIIILAVA - JV oRcTIVr - JIH, kn v,0xo - 2,393.300

Flhí cesti tl

Polní cvntu II J

FoP,2 hliníku Typ Názey MJ Fnčet MJ l,eena Celkem

ŮSN EN 13255, Ů3H 736126.1

plugha vzty panm/ry/vAe: y zituuce Mw Ht lltTK 111 uulnad 

2-15- 1,/3m2iz,1M1/a)

17 56933 ZPEVNĚNÍ KKAINIC ZE $TRKÓDkT Tl. b 150MM 

&trkodr0,32tr. S

pezkd iVMfky zalanunelrerrána ae mluuce •t/»pbad

ó6"4.5*2aki13*) (A|

Ml 66,000) 126,43 H 344.3%

I» 573123 INFII,TRACNi POSTŘIK Z EMLZL Do L.OKG/M2

z ka tlon »kiyn 1 emuten
MI- (t0$ # 5) ,6 kgm*
$eN 736190,áSN EN 13505

pbavlw ywakv plar*gIM Aiya 29 kttuakce pegraunici iurhaieaal

............................1416’1,0515,2, ......................................................................

Ml 150.780 16.83 2 492,34

19 372213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE v 1,5K(/M2

"PS-C (C65BP E) 0.35 k(‘m2
CBN 736128, C3N EN 13505"

gkkha vwuvky pakmummw:tavúnu xE xilnue: zneadmnetki dutčaal

13,6* 1,03-147,908 A

Mí 147,908 10,82 I 61%0,36

21 57-4A34 ASFALTOVÝ BEtON PHD OBKUSN VRSTVY ACO lit. 1ISTL, 4IMM

ACŮ 11+ $6/70
$N 736101 , ŮSN EN 13108-1

stnclw 12vky FHAIIIMMeINW NII * anfiLice ppzaraicin nutnacuel

...........................1136*142............................................... ............................................................

M2 1441.61) 1170.31 153 696.52

11 574246 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP ló*, 16s TL.

SDMM

"ACP 18140/70
ŮSN 736121, ŮSN EN 1 a106-f"

Ml 197,08 1 071,51 158 486,38



Firma. Z hotovi t<:J©„Asne
3.6.1.8

Strnuj li

Cas 10;05 38Dsitm 25.0ti 2022

POLOŽKY 50UrISU PWACÍ
Stivbn:

"" ' ' .......................................................... \

Ml 6-1NU169.22 11/602 JIHLAVA ~ JV OBCHVAT - JIH, k n,no - 2,395.500

OEjekr: 

HuzppĚeli

So 151 Pali trkta ÍI
50 161 Polvi ml* I ..................- ............................. . .... )

Puř.. Fuložkn Typ Názey MJ Fočet MJ J.eeri Celkem

pnetuy vyavky plyinmairehann pe xtu.er gregzauicz alalocad 
...............1-12‘IN IA ............................................................

5 Komunikace 47s 674,447

p $ Polrabí

22 W52A OBETONOVANI POŤkUUl Z IROST1O BETONU DOC2025 M3 4,163 4617,7) 14 223,61

trutoní prupustak

1#.5*0,15*1.5m,1.16314/
......................................................

5 Fotru 19223,61

• 4 Ostatni hanstrukce h price

25 918382 PROPUSTY Z. TRUB ON 4IMIMM EI.FZOBFTÓNÓvÝcH M 9,000 3 182,72 1 (4.4*

trubní propustek z trub Zelezobe lanových ON40D). ví oikinbho sn)itoti

vI, vkIN prnklku
1 A}

24 918302 "ROPUSTY 7, TRIB DM 60MMM 2ELE2OGTONO VÝc M 9,3U0 5 287.93 ) 235.34

trubn) propuw tok i trub tn)hzobntonavych ONšůů uč, AIki 6ha * říznuti

vin, kIcn xreaku 

•.5*9,50041

) Ósiatnf Hortsrrukee 41 práce 59 879,82

Celkém; 781 997,71



SOUPIS PRACÍ

Cena celkavi: 52 201,80 Kč
)

DPH: 10 962,38 Kť

•
Cenu 1 danlt 63 164,8 K&

Mrn jeinotky:

Počet měrnýeh jednotek: 

Náklad na měvnou jednotku;

1,00

53 201.80 Ke

Vypracoval zadiini: Vypracuval atbidki:

Dalum zadáni; Daturin vyprirování nahiky;



Piima Zholevitelé2P;
.'.g. .Awe...

.16 13 Dium J5.ofi.2iC2

trnna 3
Čn: 10,013%

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
0 A

5iavha: 2n t6-0) 169.22

Objekt: so 15%
Rozpntez so 152

11/602.1/LAVA-IVOleNVAT u,, km •,000. 2,395,500
Folaf rest II

t’otat celtu III

Po,, Pololks Typ Název M.f Počet M. d,eena Celki

F I Zeanní práce

1 IRI I ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ T* I M2 2 $$11,0110 16,*9 48 643.20

psltarrirtiailreváhd 2 pr. Vez programem butacad • viz. kubaturový tist a ze situng 
xm t 280-2,220 Jitky 3,Om

WAi"1** KKIIINNI [A}

1 Zemní price 48 43,24

rs Komuniknce

s

$6333 A

Komuniknce

vozovkovi VRSTVÝ ZE šrRKORII TL. bo 150MM

„n 0/63 Qm i), 150 mm
SN EN 13345, 88 738128-1

ltiah yw,srvy pe-ttMT/» w nu n «ilnaI wagniw.m auifikcau
v mel napavywM nin CtAVhpLI Pt:

"*2*. a)

M2 ]1,01N [1,62 3 558,60

3 $58,60

Celkem: 52 201,80



Firmt zhotoitel
<5

LAIE.
36,18 Datum 25.08 3022

Strana: 1

Cas: 10:05:38

SOUPIS PRACÍ

Stavbu: 2016-000/169.22 11/6012 JIHLAVA - JV OBCHVAT JIH. km 0,000 -2,395.500

Objekt; SO 18(1 DO na silnici 1/38

Rozpočett SO 180 DO ha silniel 1/38

L )
A )

Oljednuvatel:

Zhotnvite dokumentace:

,______________

Zhotuvitel: Zlioto vitel

_____ .
Základní cena: 493443,48 Kč

Cena telkovát 4934-43.48 KS

Dril: 103623,33 Kč

•
Cenu $ duní: 597 066,61 Kč

Mírní jednotky:

Pnčet mírných jednotek: i,00

Náklad nn mírnou jedlnetku: 493443,48 Kč

Vypraoval zadiink Vypracovnl nabidku:

Datum zadní: Dutum vypracuvani nbidhýt



Firmu. ZhotovitelAsne

16 1,8 Datlim. 2$,084022

.Simna.. - 

čas 10205136

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ml Počet M.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' ......................... ................................ ....... .........
Stnvbn:
Objekt:

Ktapošt;

201 6-016001 $9,21 11/502 jihlava - jv obchvat - Jtnt km o,™ • 2,395,500)

SO ISO DO tm silnici MIN

80150 •O oa alluldi

J,tena CelkezFuř.. Položku Typ N$*tV

0 Víc obecní konatrukte h pníte

l 0770 POMOC PRÁCE ZÁlz NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU

DOrRAVY

vyznndent objízdných tras tile TFs6 - druh* vycthni
...............................delk . ........................................................... ................

KPL 1.000 10 70,19 107.19

2 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY

Komplet dodávku ■ pasportizage potenciálních objízdných trar w pQlenejAlnieh 
přístupových komernikaol na sinven/Mte před zahhjenhn »Invebni praél, peří 2* 
rotní n po ukončeni stavehnich pracI (cel*, kn pfnadpneklháfd 5% ze oelon dobu 
stavby). Folodekvmentacm. Qwr.atiujp vyhd-dnbentí b ptujednti • dotčenými 
erBW (pquueky, kantrnly, 14ndtni parhvy).
Padptikshdu) úd initatnf kehiutslkaee a komunikce IH. Wid, které nejrow primo 
aalfntsly de atmvby obehivatu: vuehmy příjezdoví Komunikace a prújowané 
komunsikate

cul: ptodrhsklac - (* Zesaky ’ li Mh+1 • w1 Im vyhanlnemew 1 JPIi) 

d*g*a)-*1*1-2S6,Kni [A ................................

HOD 756,0010 174,50 95 #72,00)

J 13350

•

$1,UHY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUI., "kEvLED A OCHRANU VERE DOPRAVY

nhmnuje vyfizeni stanvoni n doénanAm dhaprbvníi hčoni, uein projednánl 5 
dotčenými orghny ।

1m] 00 [Afc

VSatofptné konasrukee u pr Ace

KPL 1,000 16 050,29 6051,29

122 622,4%

4 56335

Komu nikace

vozovsov* VRSTVY ZE šTRKODRTI TL bo 2S(MM

SDa 0/63 Ge
Č3N EN 13255, ČSN nt 12-1 -

yhcaer ikpčumivélni jcdaluilar tathithkek 
pluniiietrtivMatw v Utuéfu

...........................................20%120001) W...............................................

M2 12U,X)0 160,81 19 207.20



Firma: Zhotavitel
# , 

Anne
1,6.1 • Datum 2$4M 4022

Str Ans' I

Čas. 10083*

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/.....................................................................

Stavha:

bnjek:
Pozpokeli

2016-4100169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBOUVAT-JIH, km U,HM. 2,395.500 

s018d bióua silnici Uss 

5010 19 pa slniei 38

PoF.. Položku Typ Nfzev MJ Počet MJ Meeha Ol Lem

s 56361 V020VK0VĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL n0 M2 120,000 46,13 5 775,601

SIIMM

zhzr; L*naah kemkku ruhnkk

ve iravy v kipkld K1%ent - "edpl:lad Ix 

lanimncimvura v tkanewudu

20*60120.000 6] ...................................................................... ................................................................................ .....................................................................................

5 KomhtHaev 25 072,80

Oita till konxtrukce h prire

i> 914132 DOFRAVN ZNAČKY ZAKLAPNI VELIKO$TI PELOVÉ FOLIl Tk 2 -

MONTÁŽ S PREMIS’TENIM

1+1+2+242+2+3+-2+1+14*25,IIM)[A,

KUS 25,00 1117,0) 2 675,00

7 99/4133

10 916113

LOl’kAVNi značky základní velikosti OCElOVÍ FÓLIt: rk z • 
bEMÓN1A2

25,0/A)

DOFKAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL oceL FOLIL’Tk 2 - NÁJEMNÉ

25*6*/1/u.1S()n0A

POPRAV SVĚTLO VÝsTRA SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S "RESUNEM

Jecnt se • p Iscpok: ta d v POP$ - avtla dm výkrekovýeh pfiloh a oohéinat «e ÍP 

se,
Qurpán pofothy hodu dlu uufaénéhe mihožuivT provedený oh pragl nn zah/nrt) 

aápiau vit utanebntm denlku a a ch v JI tni TDI

1im-iti,oNi (Aj

DOTKAV sveno výSTEA SAMOSTATNĚ- DUMONTAŽ

KUS 23,0001 107,01) 2 6 75/10

KSDEN 4 500,01%) (1,42

KUS «IW $3,4!

KUS 441,000) 51,49

2* $*70,0

2 19,6

2 139,60)



Firmu. Zhorovitel

3 6.1.8

Strana; 4

Čas. 10:0$ 36Datum: 35 0S.MÍ
........ ........    P010ŽKY SOI J PISU PliACÍ

Stavha: 2416-000169.22 ll/ÓM JIHLAVA - I OnHVAT - JTHI, ktn o, - 2,393.5)
OnjL; $0 ta bio ha sdtulei 1/s

Rozpočet: 50 ta mo ma silniti 1/18

Fok. Polníku Typ Název M. Pnčet MJ Jeena . . . . . . . . . . . . . . C#skeu

11 9uny DOPRAV SVÍTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNE - NJENIN

49*64M}n* QIM),/NM[A

ESDEN 72,000 21,40 154 OROJJO

li 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTA2 s PRESUNEM

8SZ přachodiné 5 odpoltAvnim casu VOLNO* pí vil, l/Jh
pouze pfenájom na danou stavbu • h p ns 1 h ven i
Jodna se 0 pfedpoklati v Pbp 5 - neit,afory din výkrehevýet plllah a ochémnt dlí TF 
66,
arpan; paužky blbde d|c ukulinblio imnožstvi provedených pracl na zakndte 

Hhplu ve alqvebrlitw deuayiki a sehwvdfeh TDI.

KUS 2,01 214,00 421,00

13 91615) SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA. DEMON‘A2 KLS 2,0011 214,60

M 0) 6159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA , NÁJEMNÍ,

px4 prerhjam nE dnu stavbu.
sbžka Zalriuja hjem HA dafbu dhu pedpokádoné výstavhy ohjaki du

navthu Hmnegtai stavební akce. PH neoprtvnéném deltim tryánt akcu budir 
čerphn pouze waximálni počet odnotek potokky.
Jtdni se o předpoklad v F•P$ - omatory #w výhtaddvýth pMlloh a achemat dle TP 
G6.

poo?ky budn tm vkulnéhd éruhuntul provodenýeh preot HO zklade 
zhp.EM ve ngyeknln důniku • *elvhlur! TDI.

244*3*%/0,U1N[AI

KSDEN 361,1 321,01 115 503,u

1 616.12?. DOFKAVN ZÁBRANY zz S fOLll TR 2 - MONTÁŽ 5 •kE$UNEM 

l“kW)|A|

KUS 1,41X 107,00 [07,0)

16 916323 PRAVNI ZABRANY 22 S FóLII r 2- DEMONTá 

wIHhA,

KUS 1000 107.1 107.01)



Firma: Zholovitel

Datu, 23.4% 4033

Sitna; 5
Čas. 10.05.38

POLOŽKY SOUPÍSV PAcf

Stavbin:

Olsjekt:
Nopučee:

21116-0100167,22 ii/mh IIILAVA • IV OBCEVAT r jih, km n,tmi - 2,399.son

SO 180 DIO na silnid I/JS
SO iw0 DIO nu silniri 1/38

Pof. Fuluiki Tyb Nýaev MJ Pošet MJ Jteta Catkem

17 916319 POPRAVNÍ ZABRANY z.2 S FÓLIÍ tk1- NAJEMNE 

F"6*Srialk.(WNI[A,

KSDEN 7,99 1 348,20

18 916139 SMĚROVACÍ DESNYH-NÁIIEMN

•*4,"? zun,/ua)|n}

KSDEN 7 21H1,000 4,29 3 888.416)

19 9 16302 SMĚROVACÍ DESKY 74 OHOUSTR s FÓLIÍ Ik 2 • MONTÁŽ S

PRESUNEM
KUS 4,0 53,4• 2 130,41)

JO

y

916363 SMÉKOVACI DESKY 2 0BOUSTR $ FÓLIÍ rk z - DEMONTÁ2

*-/.,)

1 kansrrukce a práce

KS +o.0t 53.49 2 139,09

34$ 741,10

Celkem; 493 443,48



Anně Fisma: Zhotavitel

Daturh. 25.0% TO

Strana: I

Čax 10:05.38

1,00Počet mrných jednotek;

Níklad nn mírnou jednutktaz 1 674 735,88 KČ

Vyprcova zadání: Vyprarovat nahidku:

Datum zndáni: Datum vyprucováni nnLidkyt



r<a Atme Firma: Zhotovitel Struna:

3.6 1 8 Cm 10;05:38

P010ŽKY SOUPISU PRACÍ

Sin vliti:

0sjekt: 

Rgxpnčs;:

2016000169,22 11/501 JIIIL.AVA - J OEETIYAT - JtlJ, km 6,00 • 2,395,54

$0 181
50 IRl

bio ostatní htomnunikace 

niti ast niiii knmanikace

"ahum 25.082022

Osatni Honsirukta* prhee

Pořč. Položkn Typ Nízry M. Fočet MJ 3.cenn Celkem

r 0 Vžeobecné konsirukte n prie ti

। 62720 "ÓMOC PRÁCI- zklz NEBO ZAJST REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

vyznačeni objízdných Iron die TPGG - druhe vydáni 
délka 8,0km

KPL L,ono 1U 700,10 ID 700.19

• 021511 OSTATNÍ POŽADAVKY. POSUDKY A KONTROLY

Kqmplot durltivku - pazpaitighedr poN n důlních objízdných Irác a potonrrialnill, 
phn Lupových horirilkhef na sta ven litů před zahjenim elf v ohni prhel, put 2* 
roné a pa úkon Ca ni stavebních praol (oetkem t.- pfedpok)aih &e t clu datu 
alavby). Folodokumentnee. Ob echu jo vyhodnoceni npropprtpiri • detčonýi 
organy (posudky, kontroly, revizn zprávy),
Předpokládají t mininl komuani.e» a kuiriirilkbee III. did které no/uou pllme 
zshmnuty do *tnuhy ghgh volu, vhachhy pAjuzduvů komuinikice a průjezdná 
kmarisknen,

«elkin pidlpnkiad i 4,*(Zo-*ibay*gah*laentu vylhiraheeti * i Ali) 

6*2*29*1 "1,7%, [A)

HOD 256,00 374.541 4)5 R72.00

3 05350 služby zajištující regul, FREVED a OCHRANU VERE dopravy

Znhrhuje vyzenl slnoveni 0 dčannem cprapim zntoni, valn prbjedhánl A 
dotenýNN orgny.

1.m1,0w01A;

KPL 1,00 15050,29 16 050,20

0 VFeobecné konsfrukce n práce 122622,48

4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY základní VELIKO5T acEt.óV* PúLi T 2 •
MONTSPREMISTENÍM

71-72+2+2 +$* *2+24 it *44,6 m i Ai

KUS 44,0150 107,X1 4 70)K,00



Fit ma. Zhotovitel Strana 3

Čas (0;05 38Danum 25,08.202

P0,02KY SOUPISU PRACÍ

Stavbo: 2016-001169,22

onjekt: SO 181

Nuajančsa: St) 181

IVW JIHLAVA - Iv OBÍJÍ Vat □ Jíl I, km 6,000 • 2,395.500

M0 osintn kom unik Hře

bl0 osta t h i kusmuniknce 
... ......................... .... ...... )

Poř.č Polníku Tyi> NaMey MJ Počet MJ ),renm Celken

5 Vl.il 33 POPRAVN ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOsIt OCELOV POLIB Tk 2 -

DEMONTÁŽ

/A

KUS 44,10 117,00 1170K,(K)

(> 914139 DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FóUIETR 4 - NÁJEMNÉ

11-4*4*313*7 920,0100 1]

KSDEN 7 12,010 4.42 51 %46,40

7 • 16112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ-MONTÁ25 pkust INEM

Judhá lín • pirthpokld V PDP8 • avUo dle výkresových pí iloh • schemn: dlu TP 
66.
erpáni poloky bude die ukutečnéhe mnoteNI prqundenýeh prhel hk zákau 

zdpisu ve favebnim deniku R schyeleni T tíl

KUS loiumo 53,49 5 3-19,0

x 916113 DOPRAV v* VÝSTkA2 SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ?, 

1-1(X,6001A

KUS 100,(1)1 33,49 í 3419.00

9 916119 □Oprav v’tLO VÝSTRAž SAMOSTATNÉ r NÁJEMNÉ

1N0*G*30w l« | AI

KSDEN 1 s (6,060 21,41 3#5 201,

tú 016152 SEMAFOROVÁ •ŘENOSNA SOUPRAVA, MONTÁŽ S PAESIINEM

$3 pimphuenA » »epátitávár)Iny sku "VOLNO" na sll. 1/406
hhuh ohjam Hú dihbu Atavbu + tx pla ravení
Juená ne o přtrtpekl# d v PDPS • nemnfory dlo výkrerový th pHkh h nchtmni dn TP 
66.
Cerpni položky budo dlo kutečného minqstv prevndatýéh prati na zd*ladE 
zúpiBu ve stovebnim denlku n nhvhiee T[l,

22.000 ]]

KUS 2.0 214,10 128,00

I 916153 SEMAFOROVÁ ekENOSNÁ SOUPRAVA » DEMONTÁŽ KUS 3.™ 214,0 42*.60



Firme Vhotwvitel Strním1Si'll
“h_Aane

3,6.1.8 Ča; 10:058Datum: 25.08.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACí

Stavtra: 2016-000129.22

Otjek; so 181

Rozpočet: SO 181

................................................... "............................ \

II/tn2 JIHLAVA • JV OBCHVAT - JTH. ken O-M - 2,395.5

DIO asia tt kcminunikace 

DIO ostmtani humamnikttt 
................................ ......... ?

Pak.č. Pdnžkn Typ Název MJ Fučtt MJ J.cena Celkem

12 916155 SEMAFOROVN PŘENOSNÁ SOUPRAVA • NÁJEMNÍ!

pouo prortAjem, tm dandu otavbti,
Paažka aaHViyua Aájem nA danou debu pfedpoldadané vctevby objekiw rile 
návrhu harmortegrariu atavabnt akce. PN neoprávnném desim trvhel nhe bifiJ" 
derpukn pouze maxirnáini pučet jednotek položky.
Jediná it o pedpoklad v PDP5 • 6omafory de výargrovýcl pftlatt a achémet dle TP 
60.
čerpn polotky biide dle kutaEného nwtetnIvf ptevatlariýeh pluci ne základé 

zhpiwu ve ptayutnim don* # qgltylnnt TDi.

2*4*30**650. [A

KSbEN 3601,000 321,01 115 563,6)

13 916322 DrkAVNi ZÁLKANY zz s FÓLII TR2, MONTA 5 PRESUNEM

76-7.00 |A|

xUs 7.om r07. 7-49,10

14 16323 D0PRAVN ZAKANYZ2 S ÓLI TR 2 . DEMONTÁ

7 "7.m|A|

KUS 7,010) 307,00 74 9,(0

15 329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z 5 FŮJJt Tik 2 NAJEMNE

7*,*3p! 2641/M41 AI

KSDEN ! 161,51)11 7,49 • 417,40

16 010330 SMĚROVACÍ DESKY z . NÁJEMNÍ!

!<W'^3ď-|ÍHW.0Wl|A|

KSDEN 18(10,/0 33,45 062 K20.00

17 116362 SMĚROVACÍ DESKY z OBOU5TR 5 FÓLI1 TA 2 - MONTÁh $

PŘESUNEM

00-1001,(1/1

KUS $3,4• 5 349,00

18 436363 SMĚROVACÍ DESK Y 74 OHOUSTR S Fólií TŘ 2 • DEMONTÁŽ

WNm iOr,(Mi {A]

kuS 100,0010 4.39 -139.00



Firma Zhotovíte] Srama:

1,6 i 8 Datum: 25 08 2022 10:05:38

Poř.č. Položkn

Celkem;

POLóŽKY SOUPISU PRACÍ

Stuvbn:

bbjekr:
Kwpníít;

2016a(M1169.22

so 181

SO 181

NÁzev

Onafni HoitstIkr it přilít

11/(2 III t LAVA r IV OBCHVAT - IIH, # O,W» - 2,395.50 

bl0 ustatní komuniknce

D grt*/ni ltsintmikaee

MJ Fočel MJ J.cean Celkem

1552 113,40

1 674 735,88



w' Ase hirma: Zholovitel

3.6.1 s Daluin: 29,09 *073

SIrane:................I
čas. 10-05:38

SOUPIS PRACÍ

Stavha: 2016-000169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAr - JIH, km 0,000 - 2,395,500
)

Objekt; SO 190 Dz silnice 1/38

Rozpoet: so Dz sitnine 1/38

V ________ >

bjednavatel:

Zhotovlitl dokumnentace:
Zhotovktel: Zhotovitel

Základní ceza: 548425,98 KC

Mírni; jednuthy:

Cena celková; 548 425.08 Kí

DPII: 115 169.46 KS

V____
Cena 1 iniz 603 595,44 KC

Počet mí vnýeh jednotek: 1.00

Náklad na mí tnou jednotku; 54% 425,98 Kč

(—™
Vypricoval *adláni: Vyprncoval nnbidRht

Datmm kadlini:

,___________________

Dntun vyprueovttf nalldky;



Piyisa ZhotovitelBArue
3.6 !.S Patum 25.OB 2022 as; 10:05-38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
................................................. .................................... ....... .. ........................ ................................................ .................................................................................................................................................\

Stav): 20/16-000169.22 11/0 JIHLAVA -.y OUCH VAT «JIH, krn 0,000- 1,3*5,500

Objekt: $01 Dz silnice MIR

Itezpečett $6 19 BZslnice1/3s

MONT*

Pu,č. PulušHa "yp_ NAzev MJ Fočet MJ J. cenn Celkem

r 9 Osiat kenstrutce fl práce

1 PIbCi SVODIDLO BTTON, ROVEN ZADK HJ vÝs l.OM - DODÁVKA A

MONTÁŽ

ohnummirann* In. wvarjailu, gredvnA *ade2en H2, 
hoituplrl dle neliudlenyeh rbetinilekýuh podmtnok, vfi. nábh a vBoch napojonf 
vúcíní odtazuk

172. Apu..d
......................1*6 | AJ ...........................................................

M 26,0(K 7 704.1, 123 264,24

2 91*031 DOPRAVNÍ ZNAKY ZÁEIADNÍ VELIKOST OCELOVÍ: FÓLIE TR 1 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

odeteno zo glluade

■i +-1+-414+21212*1+1a2- AX) f AI

155 24. l 710.03 4 1 ON8,72

} 91*132 DOnRaVNi ZNAČKY ZÁKLADNÍ velikostí OCELOVÍ Fólií TR 2 -
MONTÁŽ S PREMISTÍNiM

ůdůCtáhů Ye siludoe

KUS 4.0201) 6-42.01 3 $68,04

+ 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIkOSr OCLLOVE FÓLIE IR2 • 

DEMONTÁŽ

□láv 02 v ta lni ddv6zu na ahládku a poplalku za akádku. pllpndne •v pnkyrú 
apráuee
ode etanů ze situace

1 -11 +1+1+1+1+2 +1+[+ -13.000 | A
pfeaun Ju IWIV IN-Nce -i 4 /KW) 1 B |

. . . . Celkel A+9 "19,000101 .................................................... . ..

KUS 19,™ 10710) 2 033,00)

5 014-51 DOPRAVNÍ ZNAČKY 0X IS0CM OCELOVÍ rór E: rk 3 - DODÁVKA A KUS L,ac '1 IOluh 4 4941,0%



Piema; Zlslovitel Strama.

Siavles:

Objekt:

Rozpotet:

Dalum 25,08 2022 10:05:38

P»F,8, Pohška „zD.

914321

914731

914*31

914721

Id 0MW3

POLOŽKY SOUPISU FKACí

1016-010169.22 It/z MIALAVA x JV OBCHVAT ■ JIH, km 0,0) - 2,395.51)0

SO

SO 1st)

•7 silnise l/JB

DZ sinice va8

J.renaNázev MJ PočeMJ Celkem

adadtahe; ze gilunen

t-’IW | A

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FÓLIE rk 2 - IMO A 

MONI

odnéteng ke # línaje

lS9d. 3*1*2*24./%tw0 A}

STÁLÁ DOPRAV 2ARIZ23 OCEL S FÓLll TR 2 DODÁVKA A

MONTÁŽ

odečteno ze giliroce
k AtkA 1 rotroreftesnt

15w15,6%10 |A|

STÁLÁ DOPRAV ZARíZZ4 OCEL S FOLII TR 1 DODÁVKA A

MONTÁŽ

odeteno zo whisace

4, ,■(.<)« | AI

SLOUPKY A STOJKY 0Ol‘KAVNIcH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO

PATKY - DOAVKA A MON r

odesleno ze sítusce

51,01//KY A STOJKY HZ Z odEL rkULEK Do PÁTKY DEMONTZ

nldv. bz. véginé odvozu na ahláslku " poplantku a akládku 

edmdpne tm xihahr.4

M3 24,0010 ■1 173,07 Kill 153.68

KUS

KUS

KUS

KUS

15,00K1

4,000

24,0/0)

1 391 12

2 086.53

2 675,05

214,100

10 &65.30

9346.12

6 201.20

1996,00



© AsnE Pun wZhutovilel
3618 Dmum 25 082022

Struna: 4

Cm: 10:05-3B

PÓLOŽKY SO0PISU PRACÍ
Ntavha:

Ohjr+t

Roz pot ct:

2016-00N/16%.22

SU ISO

so 100

I1/602 IILAVA , JV OBCHVAT - Jill, ki - 2,398.50)
Dz admiee 1/38

DZ silnirn 1/3&

PoKf. Polgžhi . VyB Nízev MJ Fočet MJ J.cenn Celkem

11 914181

ju~lu,sM1,A
Mexan elu nee pjec 4.N.67E

, , čelhuu),A+s1HutKLE .................................. ................................................

SLOUPKY A STOJKY D2 Z PRIIIRAD KONSTR DOD A MONCAZ KUS 4,0010) 1K 715.33 ?4 901.3z

12 115211

aeučleno Jiti uittce

r-W.MK)(A,

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ M,ASTEM HLADKE • DODÁVKA M2 •2,000 406,61 17 077.62

13 • 13221

A POKLÁDKA

plunimeiruuang «9 vilhtu ptusíhiiv m aulocd

V1 131434442/5937.0/ [AJ
VI, 3*1~5.CTN1[8;

c:efker A +i-r-4*/X ((: .......................................

VODOR DOrRAV ZNAČ PL.ASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - Mz 37,167 406,61 15 112,47

14 915231

DOD A POKLÁDKA

Vin (11125 (M,*15/*4,/24*/4,4750)
vzh f 1 .VI $,2$) 11$+id+1,*+1 1+20+1*+/m* 25/2-1 1,623 |Cj

va0(/1.941,/26) (507*0,125/3*2m*,167 /D

Vlň #*3,5*6,25.7,4) IR

Celketr.R+8++:*37,16711 ........................................ ..............

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUČÍC!-OOD A M2 246,87s 13*,90 71 3222,19

POKLÁDKA

pkanimetrovann r" zihant, patoyriarom iiutotad
t bnpp - ayaukEý plalx1 ZB ů tudút

prevank v# Hučlel ÚpťůVd
va W.z9) (321244211 I 1+1K+1K+W+3+51)+32+15+42+3/5-1-/8+27-416.5 *1113017*61 14171.5+514.4,5+31*1+2*+4+/H24 1Z+-44 11)"11,23m2*6,k7.5 nj



©.Aíw ... Firma: Zhotovitel Strana: 5

3,6 t & Dalum: 25.08 2022 Čas 10.05:28

...........    POLOŽKY SOUPISU PRACÍ... ....... .................. ...................................................... ..... ...... .

Stnrbn: 201 6-6160,22 1/6112 JIHLAVA - JV OKCAVAT - JIH, km 9,6) - 2,395,san
Oblekl: SO 1901 Da silrice 1R

EEnzpčet: so lira 0* siltice 1/3

Por.ř. Položka Typ.   MJ Počti MJ .................................................. J.cena Celkťin

9 Ostarnf konstrukee a price 54R 425,95

Celkem: 548 425,98



80
am Asit Fii™. Zhtvitsl

36.1 8 Datam 25.08.2022

Strana. I

Cns; 10-05.38

SOUPIS PRA(Í

(..............
Slavbu: 201 6-000169.22 11/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT * JIH. km 0,000 - 2,335.500

....................... A

Objekt: sa 191.1 bz tkli silrtici II, a IH, tly nit il. 11/6(11 • no vil

V..........................

Rozppčet: SO 191.1 bz h» silnici I, w III. třisly n sil. 11/602 - nová

...................................>

ljednavutel:

Zhtoto vitel dokumentace:
zhoterdteh: zhokovitel

ZA kind ni cena: 2 283 012,45 Kč

Cona cehuov: 2 283 012,45 KČ

DPH*: 479432,61 Kó

Cenu i danít 2 762145,06 KČ
\ ........................ f

Mírné jesinotkyt

l‘očet mrných Jednotek; 1,00

Náklad na měrnou jednotím: 2 283 012,45 K&

Vyprarovat earláni: Vypraruval ninbídtku:

Dalum *adfáal;

._____________

Dntum vy prarevání nabídty:



Fimin: Zhotovitel Strním: 2

Cas 10:05 383.0 l.B Datum: 25.08.2027

F0L0ŽKY SOUPISU PRACÍ

ktavba:

Objekh

Rozpoketz

. ........ —.... .......... y
2016-UM01 6.22 11/602 JIHLAVA - JV OB:HVAT - JIH, km I,6NN - 2 395,800

$0191.4 NZna silniri 11, n II, třídy na il. 11/602 - Hrw6

SO 191. DZ nN Allnici II. a 111. třídy na ri), 11/602 - nová

Tok.4. Faložka Typ Název MJ Počet MJ J.tenn Celkem

“ 7 Přidružená staveliní výroha

1 75057 R PROMĚNNA DZ. DODÁVKA A MONTÁŽ KL$ 2,010 3188655.6% 637 731.36

A8 hábů A24

Miz. ob). SO 435

4$,/") A)

7 Přidružen* stavebui výrob n 617 731,36

- 9 Onratni k ohs! r l i h ce A práv v

2 g3inI SVODIDLO BETON, KóEN ZADk2 H! VYS LOM. DODÁVKA A

MONTÁŽ

oboustranné bel. svodidlo výtky 1 m, roven zadržei HZ.

kompletní dl shvlnných technichgch podminak, ví. nhhah u vveh napajetil 
víoM pdroíek

Zauzleppcti Ví Iv *0 unii tm eui pp3h?iwu • li i ulwchAfu
16,*16(%N[A,

M 16,000 1 7(14, M 123 266,24

J 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVÉ FOLIE TR 7 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

ndoPtono xe olhmce

4-4(+2+-1**-+2**43+3+$*5+2*2*2-*2+2*41.4M[A
letlurellekh/242-*,StM[MI

(uljsyin íAHD- (Upa n-Ji.nl (c।

Ku .li.ODO 1 712,03 77 041.35

4 914431 POPRAVNÍ ZNAČKY onx (S0CM f.X?J-LOVŘ FÓLIErŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 

deučreno 26 altubce

1+3*2+11*]4/1M/IK[A,
2144w1./*M)())
Cdkr m (A+ li |- • tnya vyeheni 4 • l fldůtl [ L-1

KUS 19,010) 4 49-/K 85 387.53



A sne
3618

Fuma Zhotnvitel

Dalum: 25.08.2022

Síranu

Čas 10:05:38

P0LOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stnvbn:
Objekt:

Ryyzpuyčet:

JOI 6-0001 69,22 1/61,2 JIHLAVA - IV LcVA’T d JIH, kin 0,000 2,395,541
s0 191. DZ nn silnici II,a ITiFiclytagil. 11/602-
so 191.1 oz na sitaslel li. n n. tFfdywa nil, 11/603 - nu

Fu. Puložkn Typ MJ Fuket MJ................ J.cen Celkem

3 9143z1 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMEL V FÓLIE r& z . DoD A 

MONT

(i dní tone zo s/luz»eu

I$In (‘a* 10)- miw vehoe 2 -4M.INN) | A

06,60) 4 177,07 400 614,72

ťi 914731 STALA DOPRAV ZARtz Z3 OCEL S voui rá 2 DODÁVKA A

MONTÁ

rečtene K* #h4co 
krtkú Ť yatrurnairi

2.1*26.010 |A|

KUS 24,001 l 391,02 33 364,48

7 914851 STALA DOPRAV ZARíZ 2 OCEL 5 Fóti TĚ 1 DODÁVKA A 

MONTÁŽ 

pdntwne ** ajluzyen

$. 4lass »yóheul 211.404) A,

KUS 4,0(H) 2486,53 H 346,12

N 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK z OCEL IRLEEK DO 

patky - dodávka a montáž
0 de c»ton • t wlunre

170--10)- ellpN výelwd (*,1,10 [A]

KUS 6-4,(0U 2 675,05 171 203,20

9 91491 SLOUPKY A STOJKY 2 Z PRIRAD KONSTE DOD A MONTÁŽ 

odněrhb 24 atund

(22*20)- •IHMH vychw] 12~~]i,Mn ,

KUS 3U,0M i 872.53 $6 (75.90

16 915211 VODOROVHL DOPRAVNÍ ZNAČENÍ plastem HLADKÉ - 00DAVKA 
A POKLÁDKA

planimneiryn ÍP ana pinginmum butečd

Mí 143.HJ 406,6] 54 013,85



Firine. Zhotovitel

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Strana 4 

a 10-05:38

Stavbn: 

Objekt

2016-00016%,22 n/íni IIHILAVA-JVONCIIVA’T • JIH, km 0,00%)- 2,395,500

SO 191.1 Dz nn silniri II. u III, frkly ha Ml. it/60-iva
SO 191.1 Dz na silnici II. n 1. tFidy na >■!, 1/602 - noe;

Dalim 25.08 2022

Fof.č Polotka Tyv Názey MJ Fuířt MJ J.cena Celkem

11 #13221

vi 37/3 123.133 [A
Vílí 25* 1 etupi vyenef 8": 17.WP |11]
V to* L etdj Lýdnd 5w5.1MSi 0

.................eiein A 111 1-143.11 ........................................ .......................

VODOR DOTRAVZNAC PLASTEM STRIIKTURAL.MI NEHLUCNÍ - MI 601,383 256,0 154 486,51

12 915231

DOD A POKLÁDKA

Vlu (0.125 391611,12.5+/2/MM/AI
v21,(V/1.SA1,125) 1915*0,1257*2130,551 (t)

.....................Ulkffl. W ........... ..........................................

VODOR DOrRA V 7NAC PLASTEM PROPIL zvUčic! . DOD A M2 1 243,00 256,86 319 202,40

19 91411 i

POKLÁDKA

planíthialfuvAne 2 shuiree piogramem autosad 
Bá barya - dvountožkov plast za studena 
profllovan ve zvulol pravé

Ví (,2$) d 104(1*0,25)- eLnu vetwr 68*1.25*1 217.MM1 A

doprav svĚno VÝSTRA samostatné • dod a montáž Kus 2.0001 16 030,9 22 101.5%

1* 9923911

avtio 57

22,*, A}

sloupek DM 127 PRO navést KUS 2,0110 62 449,11 124 978.22

9

pro promt novu bz

202,4h [A|

Ostnini konstrukce N práte 16s 181,09



SAa
.3 6 1.8

Pirna, zhotoviel

Dal mu: 25,08,2073

Sirari. J
čas: 10:05.38

.....................................     POLOŽKY SOtH'ISU PftACi

Stavba: 2116-10015*.22 11/6oz JIHLAVA w JV OBCHVAT - JIH, kin 0,001 -1 J95.Sun
Ohjek: so J‘JI, I nz ha xilaiti If. a Hl. ibidy na JÍL 1/602. nová

Rozpoett 50 191.1 DZ nn silmici II, a ill- ffidy nash. 11/602-nova

PoF,4, Wolo»žtin Tyn Název MJ Fočet MJ J.cevn Celken

Celkem: 2 283 OJ 2,45



A46Ast
36.1.8

Firmo: Zhntovitel

Datny 15,082022

.Strním: |

čas ,0:05-38

SOUPIS PRACÍ
/ ““.... ... ... -..................

Stavba: 20 16-100169,22 11/602 JIHLAVA • .IV OBCHVAT - Jl 1, km 0,000 - 2,39$,506

Objekt: SO 1’71,2 17 si)ni (, » III- třitly bez lil. trasy 1/602

Rozpačet: SO 191.2 Dz sil li- u 11L tridy bez ht. trasy 11/602

V ... .......  .............. - .........  ..... -.................... -.... J

Objednavate):
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel Zuotovtel

Počet mttných jedniptek:

Náklad na mírnou jednotka:

1,00

51 1 845,81 Kč

Vypracoval znilinit Yspraraval nabídku:

Dutu zad ni: Dadinm vypracování nabidhy:

....................      - .... ........... ........ J



Fi nil a.......Zhotavtel4+""® Asne

*,6 i.s

Strana: ................2

ns: 10.05 38Datum. 25.08,2037

rOLÓŽKY SOUPISU PRACÍ

Seavbn:

Objekt:

Ruz pilíři:

2016-0001 $9,22 11/601 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, kin u,(0 • 2,305.50
SO 191.2 DZ silic II. a HL třídy hes W, Irnsy I1/0z
so 191.2 •Zsitfen.a Ul. Léklybezhl. trasy 11/62 

..................................................... -........ ' ............................... J

Fo.č. Polažki Tyn Název M-I . .. Počet MJ Jtenn Celheut

r 9 Ostatni konstruket A pr*rt

1 414131 DOPRAVNÍ ZNACKYZÁKLADNS VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -

DODAVEA A MONTÁž

odd Ctěno ze oilupoe

3++2+-2+2w20,/4N I A)
1+1+1++*+6+5+7.$6/NM1

........................ elkei. tAHiV etagas wels 197, I.......................................

KUS #7,000 1 71203 80-65,41

z • 14 líz DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE rk 2 - 

MONTÁŽ s PŘEMI šN 1 Mí

pulene r w/hiacp

1*2.4) IM

KUS 3,00) 512,61 1 284,92

3 914135 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TÉ 2 - 

DEMONTÁŽ

mtAv. 7, vein dyax na »kaku h po) An akládku, pflpadnč dle pokynů 
ÉpťŮVCA
ůtkduhti reaiice

?i*2H
*C.Klac Jíi uWVat ran’ e 12 m12 ENMFele

cetker AŤlÍ-U.{NXřjC|

RUS 14.011)0 107,00 I 498,

4 9144431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1S0CM OCELOVÉ VÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

adečlono ze oltunce

1" I.aKn (A]

KUS 1.0110 4 404.1% 4 4'M JIH



Firma: Rhotovitel

Dalum 25,024023

trana 3
Čas 100818

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Siavha: 1LW JIHLAVA ■,IV OBCHVAT-Jin, km V,IHHJ-

Ohjekt: 

Rozpočet:

$0 191.2 DZslit 11. • lil. tfidy bez hl troiy Il/W 
50 191,2 pz silnir II. 4 III, třídy bez 1<L trasy 11/602 J

Fok. Fohžks Typ Název MJ Fočet MJ I,emh* ....... ... Celkem

914831 STALA DOPRAV ZARIZ Zři OCEL, S FÓLII TR 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

odočleno zo Hhuace

6- etupa Mew 2*4,500 |A|

KUS 4,1 2 096,53 # 146,13

6 914921 SL.OUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEE Z OCEL TRUBEK DO

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

odeeteno zo oituace

(22+22)- Elayss výelasd 12*32.X01[A,

KUS 32.0IN) i 675,65 85 601.60

% 91923 SLOUPKY A STOJKY DZ z OCEL tkOBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

stv. bz. vetne otvnru nlp eklédku a puplutku A aldhdku 
odetteno ze rJtvnrk

$-S.MM/A!
Hesni hudly !"rT.(W I)

Culkam. A i(injo,uI/6

KUS lo.om z14,N) 2 140.(11)

H V14VN1 SLOUPKY A STOJKY nz z pAiHRAD EONSTk DOD A MONTÁŽ 

deten zo oluuace

-shagi vvchod +u- HKi A

KUS 4.1010 IN 725,33 74 91)1.32

y ylSŽlt VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -DODAVK A 

A POKLÁDKA

aleliiirtettevino 26 sttuneu programem autocad

V 11 "MIw*u,ixN

M2 31),010 406,61 12 His Jo

11 915214 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚN)

BKOUSE2NIM

M2 110,001 492,21 54 1433,10



Frma: Zholovitel Strana. 4

Cns

@ A
‘“LAme

3.6 1.8 bafsiiM: 25,08,2022

F0l0ŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbm 

onjekt: 
RozpaksA;

2016-0601 69,22 1/602 JIIII,AVA- vone VAT- Allí, km 0,000. 2,395.508
$0 191.2 D2 silnic 11. n III. třídy hez Id, Irnsy Il/eim

50 191,2 DT. tilnie It. i Ul. tiidy bez hl. trasy 11/6102

Poř.č. Polažkn Typ Název M, P‘ačet MJ ..Meena....... Celken

11 918221

1 lO“l le,jnNI |A|

VODOU DOrRAV ZNAČ Ml.ASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCN - M2 96,7561 28*,91 28 528,8%

12 1523 1

DOD A POKLÁDKA

VIa(,135 701-0,125w**,**I | A

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFII. zvučici . DOD A M2 $17,*90 2K8. 158 244,0%

9

POKLÁDKA

plarirtn)ryund a gilutce ptogtaifidrt outeond 
blá Larvh - dvblislukav ptast za studend 
profMované ve zvuloi pravé

Vl 0025) «si"I).28)-utnipia vyehud 20fi-547.754 ] A)

Ostatni kunstrukice a práce 511 H4S.Nl

Cvikem: 511 845,81



Purma: Zholovitel
<1

.64424
3.6.1.8

Strana. !

ča 10:05:38Dntun 25.08.2027

<3 bjednavitel:

Zhotovitel dakimnenlace:

" "" ..................... ...... ......................... )

................... ........................................................ . •\ ............. Zhotovitel: Zhotovtel

Základai cenu: 59479,04 Kč

"h
Cena celkevá: $9479.04 Kč

DPH: 12490,60 Kč

Cenp $ duní: 71969,64 Kč . _
Mírni jednotky:

Puket iněnkýdi jed noteli: 1,00

Niklad nu mrnou jednetku: 59 479,04 Kč

A ..................................................

Vypracoval zadániz Vy pracovní nabídku;

Datum zadsiní: bn lu ni vyprucorini nabídky:

L......................... ..... ...... ...... )



"ELAantt
3.6,1. s

Firma: Zholaitel Srrana *

Čus. 10:05138Datur. 350$ *03*

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Siavha: 2016-0001 69.22

onjekt: s0 1yz

Roxpošet: 50192

11/602 JILAVA - JV OBCHVAT - JlH, km o, - 2,395.500

DZ na osiatnieh koraunikucíel

I ** tsttafet kmiLiihlkúckh

l‘olužki Typ Nizey MJ Počet MJ Itena ......... Celhem .

r • Ostntni konstrukce u práte

i 01228 H SMĚROV# SLOUPRY z PL.AS t HMor VčETME ODRAZNÉHO PÁSKU

luk In

KUS 10,000 417,30 4 1,0

2 914131 DOrRAVNI ZNAkY ZÁKLADN VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE Tk J - 

DoDAVKA A MONTÁŽ

odeteno ze 01 lusce

1+***2wK,/XKI | A)
1+1+1+./+41a12,m/m

retiureiterni 4M.íkW(e)

.........................Celkeil (A+4-Hi-*N yetw) 197$/(KI1 . ...............................

KUS 5.400 1712,63 K 360,15

3 014133 DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI QCHLŮVÉ POLIE tk 2 -

DENONTA2

nAy. Q%. včetn uekveu hn hlúdku a Huplal ku 24 sWádku, pipac dle pokynů 

uptven

udečlmtb za ltuce

Qimi,uc{A

KUS 1IX 17,61) 107,<10

# 91801 STÁLÁ DOPRAV zAkiz oEI. s Ftit fR 2 DODAVKA A

MONTÁŽ

odečleno ze ultuace

?a),m A

KUS 2,píx 2 (K(1,53 4 173.06

5 914%2) SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK z OCEL TRUBEK DO 

PATKY • DODAVKA A MONTÁŽ

edwkolerte £4 uiluktb

( *24 12*7-4174 vyetpta 5+,/

KUS 4.1100 2 $75.05 }0 700,20



Asm.........
3 6 1,8

Fartna: Zhotovitel Strana:
Dntum, 25 08 2022 Č(w:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

_______3 

10-05-38

f ................. ■>
Stavba; 21116-000160,21 |IM2 JIHLAVA -VOncIVAT-Jli,km 0,000 • 2195,501
Objekt: SO 192 DZ nnostainich kpinnikagíeh

Ropačet: $o 19z bnaostainithkomunikacic»
• ...................... . ............................. >

Fo.č. Puložkn Typ N*zev MJ Počet MJ J.cent Celkem

6 91423 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK PO PATKY 1EMONTA2. KUS 1,60 214,00

utáv. DZ, včetnč odvozu na akládku n poplatku za skladkur 
ode-dteno ze dtuace

[a)

214.00

7 0151

9

i VODOROVN POPRAVNÍ ZNAČENf HARVOU HLADKE ■ DODAVKA A MZ 210,625 i +9,80
POKLÁDKA

platil me uovAne ze uituiaee pros rámem autocad 
barva dvous laikova

Vi (7itwyi45,6.7/A)

Vln (.13$) I %-+-,*), 12511,750 (81
V2,(/I.SN),55) (1267)*1,123/*2*105.581 101

v 10,12$) 1 15*2*1,2557.5 (D 
v7t6.125 21,*01,125*2.51X) |!J 
pikragram I’" a"1wZ.XII
Ve (11,2%) /w1y$m*A**15*14*1:m+tm1y*1,15,4217.50 161

Celkean n-*sC+DEttI- etuya yeliwe 253,475*110,623 [1 If ......................................................

Osintaí konstrukce a příče

31531,63

$9

Celkům i 59 479,04



Awe. Firma: Zhotovitel

3.6 I s bann 25.06 2022
Strana: 1

Cas 10:05:38

SOUPIS PRACÍ
(

Jí tu vint: 2016-4100169,21 1/02 IIHLAVA - JV OBCHVAT- JIH, km 0,000 - 2,395.500
y

Objekt: SO 201 Most přen silnici 11/60z v km 0,082

Rzpočett SO 201 Mast přen silititi 11/602 v km 0,082

___ _____________________/

Cljednaavutel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel; Zhotovitel

Zákindní cena: 24 874 265,33 Kí

Čerta celková:

DPH:

Cena s duní:

- .............

24 874 263.33 Kí

5 223 595,72 Kč

300<?7B6|t05 Kč

.............\

Měrné jednotky;

Fučet měrných jedzetelt 

Náklad ha mrhou jednotku:

1,00

24 87 265,33 Kč

........................... ....................... ........—..... ............. ..... ...."8
Vypracovnl zatlini: Vyprncuval nnhiitku

Dutum zudinit Dntum vypracováni nabídky;
l................................................ ..............................     -____„ .......................................................................... ............................................./



závypY

3.6 1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACi

Datum. 25.08 2022 Čus 10:05:38

$tavhn; lil 16-eMI 6,22 1/6 IHt AVA - .iv oneNVAr - JIH, km 0rm. 2,395,5041

Objekt: 80 Ml Most přes silnici 1/602 v km 0,081

Itavyočez 80 201 Mest ptes xlinlci 11/ v km 0,082

Por., PolwXA* Typ Název M ... Fnčet MJ J.cena Celkem

0 všeobeeté Honstukee # pt áts

1 (402 POPLATKY ZA SKLÁDKU f 2021,731 19,72 0 085.K5

1123.IN4*1.9*2 (21.731 JAJ

• Váeoleen4 kuhstrukee a préce 60 085,85

J Zemní práci:

2 1257: VYKOFAVKY ZE ZEMM(KŮ A SKLÁDEK TA. r MS 1 913.48* 127,07 128 650,3

výkopy i depenla nakupovaná zeminy

- dlu a 1"KI duykani nakuyiNanyeh xemin) 1012,4s*- 012.488[%,

J 131*36 HLOUBENI JAM ZAIAZ 1 NEPAZTR IJ. opvoz DO 12KM M3 1 193,184 266,61 219452./9

výkopy pro založeni nového nog-lu ví. odvozu

éj* 5,6**14,1m]s*uu (A
• 4.Arr4,H-94.0N (21)
mer uEruu CF1 .1 pulafemn P2 A.3+3* 1.1*35 i (00) [0
P 6,4*2, 1*15),211 56,672 [1)
01 6 247.7" 14.40247.752 iiq
výmna Mk.?/ K.6" 1*1315*1 15,61041!

Mkcm An 0/11 :w1 12) |HJ (0,

4 17126 ULOŽENI 5Y0ANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ. ZHUTNĚNI M3 1 523,18- 8,0 LI 086,56

uloženi zeminy na 6klddku

-dlepsl - dle pul 1410 1 123.1841 123.1M4 |Aj

5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH 7 NAELIPOVANÝCH MATLklÁLU M3 1012,489 359.55 * 534.1%



Firmu Zikitúvik!
.1.6.1 8 Datum 25.015 203*

Strana: 3
Čus. 10,0518

POLOŽKY SOtMISIr PRACÍ
ť

Stavba: z616-000169,17 It/6uz JIHLAVA ■ JV OBCHVAT -JIH, km u,m- 2,39.51

osjeki: 50 201 Mast pfes lilo i 11/602 v km 0,082

Roi počet: 50 201 Mas přen silnii 11/612 * kot 0,o8z

půř.ř. Politiko Typ Nizev MJ Pučet MJ J.cen Celkem

or
ivalane ku*ely 31,97.5-1.974) í A)
itilr. 1,*5,3‘7.3177,414/9
vrté M idtoh 8,6*1*1.45*115 (e
opa
wealune kupsly 4h,W)m-10.1N) 1b]

rul 1,6*5,5-1,w.) 1,251 (12)

He iW* 1,5* t1,1..16,920 F

PÍ

kes* stzann iruz wpeiuu OPI 3 inileih Fl *,3*2.5" I 'I. I *292,5 75 0}
FbVÓSIMd 1*2*j,1w**,a0),
1?
-1; airarmn

pravu alran: 2,5*2* k). 2$ i (kN) I

Caelkein. A+G3c*0*E*F41+11+1+?w1 012/8*/KI

Zermni práte 800 729,66

2 áulady

6 21203 ‘TIUATIVODY KOMPLET Z TRUD NEKOV DN po I5UMM 

aUpipe I,,

t 21341 DŘENÁ ZNI VRSTVY Z PLASTHETONU (PLASTMALTY)

podálné 2ebio 1.150 mm v 62labich, pllEnt 2ehro í. 15 mm

pehlInwbr 1*1,15*01*5*17,/44),*)* [A)

rirAifani 612 12-9,5*6,ss*0,4m0.10 IB

txeAlrenni ow 4*0,1*0.155*2-0.6* cI 

ptiene febr 11,75*1),/23*7:-n//* (D;

...............................................Celken 491(41,231.....................

H 171325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 03(1/37

vč. bedhěnl, izol li tn leli ntár (ixNp + Z%Na)

M 32,000 I 361,09 43714,88

M3 0,592 9 754,9% S4BW.ll

Ml 182,4132 7*93,65 l 438 047,60)



Aspt..
3.6.18

Firmo Zhotovitel

Dafutn 230*102

Sirana 4

Cas 06538

POLOŽKY S0MSVI PRACÍ

Stnvha:
Otjekt:

Rocpočet:

20/16-1)0169.22 it/eUz AItMILAVA . JV OBCHVAT r JIH, ku n,00) - 1395.SM)

SO JIH Mor pFr* »ilnici 102 v Hen 0,082

SO 101 Most pfes nilnici 1602 v tmi «,emz

Svislí kuní trubce

Pur.č Pulťikw ..1. ariin Název MJ Počet MJ J,OrhH Cetkem

mséra l 3,4* 1.4* 10.954-159,297 I/ 
62 3.**1.4‘11,712*5*,,915111
Ife z** 1.2*7w,7,z/M/0,

(alkam Atje*C*1N2,412 (1)

9 272368 VYZTUŽ ZÁKLAP Z OCTU o5I5, 15013 

parametnoka spotřeba 140 kglm dr pd *72145

opům 1 0,1-1*$*,24 56.*, 162 (A)
opími. •,11* $6.93464*7.971 (B}
qulin 6,14*4,7.2m1),4080t

CeLken. A-[4Cw25.541 1»

r 25.54 $» 983.05 1121 207.08

lil 28907 OPLÁŠTĚNÍ (ZMEVNENI) Z GEOTEKTILIE A GEOAŘižOVIN 

delwarin PE tdk v tbullel vrsNí, vykizáni 2% plochá 41*1)x300 gíi2) 

ztlumapr 1* $*9, 1),aX1 (A)

Ní? 119,00) 31,36 3731,84

II

z

2K191

Zákdady

OFLASTEN1 (ZPIVNESNI) Z FÓLIE

i# 3a kt PE fálle v pfecyodovych oblíc loch mostu

ya nbhin aMr 2*1 $**,5-3*,S/(A)

M2 50.51x1 14%, 14 s $73.63

í $70 474,34

12 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE Fko KOTVENÍ RM 5 Y 

kutevnl pflpravky éirrin (7,4 kfk»), A 1 w

lesutinanauli 31*7*357.4 A

piruvin fuM 6 2 m 26* 71W 2 oo 11 Jí!

KG 539,0) 314.00 ) 15 346,00

"elkem 13*9./} H4;}



"FL.AspE hum. Zhotavttel

3618 Dun 25,01404

trana 5
čos (0;08 38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Sl nvhu:

Objekt:
Reapučet:

26116-6X*1169,22 M/k02 JIHLAVA - Iv ouchvAT . Jin, km 0xwo . 2,395.5MSO 20 Mnít přes silniei 1/607 v km o,naz
s0 201 M pfes i i 1 n ic 111 %602 v k n t • ,081

Po.é. Poleíks ..T). . . . . . NAzt* M. Pučet MJ Celken

13 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU WO c3n,7

lev Ima 31.11*1.115w16,2/M1 A 

ppava pune $1,0,*,*u}5 19 i!

CalLem A+4*51,297 c)

M3 51,297 20 4-15,07 1 (59630,16

14 31 7365 VÝZTUŽ kinrs Z ora. toses, asea 

výztu říms, par isme t ic** »polfvha 120 kqlms 

dle nul 317115.0,11*51,296550.156 N

ť 6,156 39 983,0$ 246 135,66

15 313325 MOSTNÍ orAY A KŘÍDLA ZE 2EL£2OV1O BETONU DO c31/37 

opry • k/MM. v lzolaéplch nátr (izNp • 2zNu)

Orén 1

DMik 1.25*2,935*9,95*-45,7071A
ZMmzWM 1,6* 1.1* 10,02 $u6,611 gi
ktlJt" li, 1,5*1,86,1 1M1114434,K,*1,22m*,97 (e

Mvlm IP d,442,/m099,162%655914*3,72*3,719 /D

paéra 1

Dlik. 2,1503,555**.625,77,464[1

Zavértiuadka. 0.6*1*1,685*5,811/1

Hidl 4. 1,3*2.314614141481 *1.5Vm5,771 a)
MWN AI” 11,5*2.W)1/1,31941413113*-*,024w4,a1 (I1)

tejkayn A***#-*, |I|

M3 J72.727 6 555,7 2 RS9 524,8:

10 3313345 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OlÉR A KŘÍDEL Z Of LLI 111305. B5WB

výyzlu opr i kfidet. parempstnigk* sppfahn 140 kim3

ulepas 333135 1,14*172,745-*24, 18 [AI

r 23,/%# 39 983.H5 nM 150,0%

17 334335 MOSTNÍ PILÍŘI- A STATIVA ze ŽELEZOVÉHO BETONU DO C 30/37 

drIky pilifi. "í Izolnénich nalAr, (izNp • #:Ne)

MJ 27,019 38 071,4 1 mN 651,70



#2P, , r^1 /Vine .Fl!’1).!-!;...............                 Straqla,6
3 6 t k Datum: 25082022 Čas: 10.05-38

POLOŽKY SOUPISU rRACí

Stavba:
Otjeki:

Kuzpačet:

2016-00n,69,22 II/60! HIHLAVA - JV OLcIVAT . JIH, km 0,™ - 2,375,500

SO 201 Most přes silnici I/f0: v kin 0,082

s0 zut Mast pfes silnici 11/602 v km 0,08;

Pof.. Fofoika Typ Natmv MJ Počet M/ J.cenn Celkei

plit Pí 2*1.4* 1.3*6.955-/11,46; [A) 
pilíř 0, 2*0,8*1.3*6.035*12.557 (

..................Celkett, A",! I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................

334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH MLIRU A STATIV z OCELI 10505, 350u8 T 5,401 39 983.5 716 068,40

vy-uk plínu, palamiblrickt apotPebe 160 kgfm3

itiv i»l 334335 1,2U"*7107u3,m (a.

3 $vilé kniairnkee 6 401 706,8$

- 4 Vodorovné konstrukce

19 410324 vkscnopov* orsxy MOSTNÍCH OvERZE ŽELEZOBETONU cos/ Mí 19,410 7 383,28 143 678.62

přechodové dogky d. Mí mm

epčru • 1.515*0,3--,5-16.145/

eyr 2. 4,7*0,3*.5:*9,3 U m

........................................ Celkem Ap-15 160 II.......................................... ......................................................... .............................................................

20 420365 VYZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OpEk z OCELI 10505, T 1,946 39 •N3,9)$ 77 no 7,02

2seb 

paramnatrir,k* spotipha 100 kplr3

dtepnl 420)24 0,1*19,161.916,1/

21 421331 MOSTNÍ NOSNĚ DE:SKOVÉ KONSTRUKCEZ PBEDPJATHO ISETONU M3 241.652 35 $65,4 6 177 944,5-

(240/50 

pindpjate denkg nqun6 kanairuke baloal C38/4G, Vč. bedněni a tkruže

9.5*101*41.712,1.651 |A|

2 2 421365 vÝzrMOSTN/DESKOVZKONS‘TRUKCEZOCEUII505,E5OO T 43,497 30093,05 I 739 I4J.73



Fisin. Zhotovitel@ v.Astre..
1.6 1.8

...Steana............ .....7

Čas. 10:05.38

VOtOŽKY SOLPISLI PRACÍ

Stavbat

Objekt:
Rozpačet:

2n16-1Mn/69.12 TI/6n2 JIHLAVA - JV CHICH VAT - JIH, km 0.0400 - 135.5)
SO 2 Mnít pfes silnici IV60) v km n,0N2
so zul Mest pfes silnici 11/602 v km 4,082

Dautn 250902$

Poř.. Folulha .. TYP. . . . . . . . . MJ Počet MJ I, Ctlhen

výah#nuné konstrsken, parmipmuiicka •pelřkbd 180ku/m

itle 121336 0.18*241.65*41,197 | A

23 43217 VÝZTUŽ MOSTNÍ nosné trámově KONSTR DREDPNACI

p dpnnul výztuR NK, veln piruthu 1,5 th hit začátku ů nu kond kabelu

$*1414.7 +0,0p0 15*7.85m6, í | a |

r 9.in)0 120353,41 J 14 18II,69

24 42838 KLOU 21 2ELEZONETONU VčET VÝZTUŽE 

véstn dpalfati ptoti bludnýeh plandfi

Meehllwadesknoy 7.4*7.4M)[A
Iasly(h-*w; c* 1*7,WN m,

plife +"1,sma*,aik//t:}

celkezn A+I1+-1*,600,r

M 19.™ 1 $41,36 30 759,46

75 47852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PkoZA’rZ DOL.5MN

hmravt n» opiheh

■ anlélné palwplleyé. 2"2,400 | A|

2*2 (4901131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Culksem.A*t-aM1|4;). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUS 4,000 67 785,70 271

26 ■lili 25 SCHODISTKONSTKZDLCUZELEOBITONDOC30/37(837)

revizní schadiste

aeheutpka |p $,*(1,,*u, 16*0,)6m 1,755 j A)
xehakdisnd 41 a5*0.**(, 1541,75w1,6A8 [H]

Celken. A+2*-3,443/} ...........................................................................

M3 3,443 .1581,67 15 7*1.69

27 451312 PObKLAONi A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 07/15 Mí 46.8#% 5 4415,43 279 707,1114



Pirma;Zhotvitel
Datum: 25.08,203*

Stran: 8
Čas. 10,05 38

10l0ŽKY SOUPISU PRACÍ

Ktavha: 2016.0001109.22 II/WÍ JIHLAVA - JV OKENVAT - JIH, km o,orre , 2,395,50

Oljeki: 
Rezpočet:

so 2111 Mast pfes slinici 11/602 v km n,nm2 

SO 201 Most pír* *hiel 11/60/2 v km 6,0*92

Poř., Pola,ka —Typ Niizev MJ Foet MJ Jaeu* Ctlkem..

půd základy, rubpvo drcnůž fimw. pferhorlowpu dnaki • aehedttm

ovt Alpaipa? ;*),**0,7**x,*3w.1,142 | A|

o- ■ 4,240,15* 11,15$m7, 156 |H]

o) 1,2-11, IS* i 1.11/2-45,994

palife 2*1,4*.15*7.4-1,**/D

finaukbiala IP 1.5*9.5*3.5m-1,2n)[)
tlrwkhadl" 1.5*0,8*4,3u*.a (0)

pMMovJ 4wska or *,515411,/*1,11,512 0t 
pfm;healisaAasknol *,9*1), 1* 7*$.243 |U] 

arhuilsai II'1 1,19*1,1.3*6.6*1.177/1 

ke) 41 1,45*0,15*,5-/1.336 w

celkea. A+I]-HC+D+E:+F--64114I+,n,IA,*X% I |

ÍH 45146 PODKL A VÝPLN VRSTVY z MLZEROVITEHO HETONI 

ohelonvani ruh. elrunh; 4 nhířůků^iíůhú betenu dte TKP 1 ?L

2*0 3*0,3* 16-2.4%4)141

M3 2.8%0 5 111,112 11716.86

29 465512 D1AžBYZ LOMOVHO KAMENE NA MG

uwery 1 14.5*0.35*11,25*37/*/NI

uapéiy 1 4,65*),35* 1 1 2%m/N,un
NTille I n,7*1),19*5,*,-j/10) 

shlata Ii*0,2*11,)3*4,28-0,5711/1)1 

xnut,4l. 0,7-61,1546.*4w1676 |H| 

khJL 4)• 0,2*0,35*5.24-),370 (FI 

pteelundasty Llinu I. 1,05*.35‘ 5.4-1.250 (0 

plrelurkny All I IF 13*11,54). IT u M 

eelwaJový Min 1111. 1,05*11,35"1,w av* {1J 

pteslredn1$ Min ii i 1"U,15*0,$m11,175 |J) 

y i wa 1tt ruinua dre nu %e 1 * 0,4,*0.8 p 1 • 1 920 | K | 

ayherp)til pristinnavlw v nuinte yyustém ah 1 iw uw Wífwj# 1’ 1*(1,15"7" Atk (1.)

celLan A+UK>l>N:H;*<rHfH+J4KIL."$5,0X3 |M|

M5 36.943 12 645,0 1 1 009) 979.19

30 4,7314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PRO5TSHO BETONU c23/30 Mí 9.281 44 41 305.641



Firia. Zhotovitel4,Amu:
3.6.1 S Daluun: 25.08.2022

Strana. 9
Cas 10-05-38

FOL0ŽKY SOWISU PRACÍ

Stnvbn:

Objekt:

Rsuzp*očen:

2016.0070169.22 11/6002 JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIH, um U,UW - 1,313.361 '

KG 2ut Mott pfes silruci 11/602 v km 0,08 •
80201 Moxt přesáiliaiei 1/62 v* ",082

Poř.č. Položku Typ ....... .............. ............. MJ . j^jj.............  .Letna Cti ke ni

4

Patní pruhy z betonu 6. 0,8 m. v. 0. m

1*0.5*01,8* 11.629,240 In

Vodoruvn keratrukte 11 429 139,29

Kemsnjkace

Výpat sphy vozavkI . /ina i předlesnnIm

31 3722 13 S/0JOVAC! POSTŘIK Z EMULZE DO 6,5K0/M2 

hu ložne yiiM

Mz 291.01)) 10,82 3 181,08

32 57-4A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSN VHESTVY ACo 11+, IISTL. 4UMM

obruond vrstvo z ACO IR d. 40 mm

7*4 2w294.XMt a)

M2 294,011 625,70 183 955.80

33 $74046 ASFALTOVÝ BETON FKO LoNi VRSTVY ACL 164, 16S TI. 50MM 

htní vrstvě z ACL 16+ ti. 541 mm

7142,6394,00 |A1

MJ 294,4 641,95 2110 453.20

34 575043 LITÝ ASFALr MA IV (0HRANA MOSTNI IZOLACB) l J IL 35MM 

pehyrana Iralneo * MA 1 i IV

7’42-294,4 AI

M2 294,I*KI 7-49,61 220 208.94

35 37641 POSYF KAMENIVEM DALOVANÝM 5KG/M2 

pusyk aladobalehbi dril #,2/42k/ih2

7*12-24,/) [AI

M2 294.0011) N.KO 25*7,2

36 56920 VÝPIN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 107,120 I4H/JK 15213.44
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3.6 1.
Firm: Zhotovitel Struna: 10

Cm. 1005:36Datum. 25.08.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbon:

Objekt:

1.......  -............. A
2016-1M00160.22 11/602 JIHLAVA- JV OBCHVAT *JÍIL km 0,01)0 ,2,395,500

SO 201 Mott ptes silniri 1/612 v ki n,m:
Roztvbčer SO 201 Mast pfes silnici 11/602 v km 0,482

Po.č. Poldi kil Typ Názey MJ Fočet MJ J.cena Celkem

levifwasa s1.11.51. 111.1 [A[

puyn rirun 51.01--51.010 I

.......................................Celkem 17102,2116........................................................... .............................................................. ...........................................................................................................................

37 $8950 VÝPLN SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 102,120 107,461 d 924,8-1

výpiň ashty vazevka - IinHe a předi Janů nim

kv4Int* s1.1151.1/01A, 
pravafimaa 51,//-* 0/

CdL™ Atžtala,/e|

$ Komunilnce 616 $61,0

Pfialritšeni slavetyui výralia

IZOLACE 022NÝCI KONSTRUKCI PROTI Zři MNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI PÁS V

Izolnce rwhu sporini othuty. pTotatorpi 0,5 m a Midi A

dfikom 9.25*1. 1$w77.454[N1

rulkidtnOP1:2*1,5*3.1*1./%/0

il*k 012 *,72*a,,unnI 17. (

I* ATWL 012 2*11,9*4*-4,/M*/[

CelLem At*:*)-*-,* IE)

VOLACE MOSTOVKU EL.OHLOSNA ASFALTOVÝMI PASY S

PECETid VRSTVOU

NAIP U. 5 min, v. úpravy povichu podkladu dle TkP.ve, Wioinémní 1,0 itah 
přechodoví detky

M2 *-4,6616 65,5% 53 #12.86

M2 #14,775 Sílili 156532,29
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Firma. Zhofovitel

barum 25,082022

Sirana: 11

Cas, 6-05:3*

POtŽKY SOUPISU PRACÍ

Snsbn: 

njekt:

~ .......................

.....................   " ' A
2016,000169,22 11/60* IIIIL,ANA - JV ONHVAT - Jí II, km 0,000 • 2,395.500

SO Ml Molí pfes sifnici II/60 v km 0,612
80 101 Nns yes i Hnid í 1/60 v km 0,0%2 ,

Fof.č Fulužki Typ Nahtv MJ Pučet MJ Aena Celkem

MHish kusttkue 9.6'11.71(1,320 i A

IHrchcn*n* drk* oy7,42**wt,42 (ts

pAim:),*I,w3 (Lnan o)** 19 • i w*5y10 c)

......................... calkern --11+-1-4,775/5) ...........................................................................

4 711507 QCHEANA IOLACE NA POVRCHU ASPALTOVÝMI PÁSY

ochrana Izolnce pod iimsqmi s nlinltvnu vokkbu

lavúuar 1.675*31.1 1*,14.499 (n
poru vu rims 2.175*51,0[w1/ 1.9.47 113 ]

.......................... elken A-H:*145.046101 .............................. ........................

M2 1,15,446. 28,90 42019.38

41 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTI,i

edit an izulo6, vyk leáno bez plenah. rubové plarlvy - 2e0b q‘mť, |iccv* 
plechy 1x300 g/m2

nuswe pewehy dle piil 71112 2*Ra.66575m.160.172 j A
luh /.ukb.lu OPI 1' 1,4* 11,16Sa3 1,262 |H|
He ALladu 01'1 2.6* 10.4124.*0 cy

tul eíkUN or 2*1.* 30),71420.961) IDI
lie raklduo 2.#*10,7w25.*[I

My alkglaqlaapdr f 1,4"1,a7Sm21,10M F}

dtikplit 4*1*4,*-16,*1N1/01, 
viltdy plse 1 11,140--1 13,441 |11

Celker. A+t-*C-O-I:-F+-G+IIm+401,534 JI]

MJ 4441,53- *6,1$ $2018.63

43 783%) NÁTĚRY BErON KONStk TYP s20S-B)

nhlr hdtnlha povrchu linii • boků NK

pfuni hiihti 2.14451.1 -107,37% [NI

My NK 2*1,57*41 u

4etrpiinpwkwmisniwt,e 1"11,7"9, 18*13,65 tet

Cvikem. A+htE-167. 127 (m .........................................................................................

M2 167,337 5%0,á% 95433.10



d#;16LAzMsaTAmuZ/wrovitel
36.1.6 Dalun: 25 08 2022

Sirana: 12

os 10:05:38

POLOŽKY souPISU PAACf
A ..... ..

Stavha:

Oljtki:
Hozpočet;

\

...... . .................. .................. N
201690/0/169,2.2 II/602 JIHLAVA - JV OUCMVAT»JIH, ki 0,mm0 - 2,35.50

so 2m Most akes silmiti 11/602 v un U,(z

$o 2(11 Nfosr pres siltukcé 11/602 v km 9,0#3

r 8 I'otrubí

Pu.ě, loložka Typ Nzev MJ Počet MJ .cena Celkem

45 78061 NATkY BETON KONSTR TYP s: (pS-C) M2 61,30)2 571).58 34 983,8:3

hrrzyv nzér Eimů

Ieva finaisu 0,9*51.11-*-5.V*A 
prA*I 0.3*1014., pt)

....................................................CdMin *101,302 :) ............................................. .......................................... ....................................... .................................

7 Přlrženástavelnívýrubn 664 800,03

44 $7,:34 POTRUBiZr PLASTOVÝCH ODPADNIeH DN DŮ 20MM 

prorlupy kkrE kfdla

ndhiberis. 4*0.5*2.000)11

M 2,0110 374,5-4 749,/1%

45 **(26 CHRKMIČKY 2 TRUB Plást DN DO $OMM
qlrnjhy DN 75 V lmnách, Vů, protchovalho lanka « x»ulupuni nm kohéich

4*51*204.000/

M 204,/100 9,35 19 645,20

N Fotrubí 10 344.28

r 9 Ósrainí konstrukee * práce

46 911201 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI -DODÁVKA A MONTÁŽ M 51.010 7 46,81 *44902155.7%

zbtn na mbGt v. kohrent a porlt 

yar: va atr and 51,615,

47 1761 SVOD OCELTÁBRADEL UROVEN ZADRŽ 112 - DODÁVKA A M 51.110 7 *5,7 '107 121,93
MONTÁŽ



361.8

PO r,ťr Pni

jrmn Zhotovitel Strnan; 13
Cas. 10:05 38

r0x,0ŽKY soupisu prací
Stavha;

Objekt:

R ni pkt [:

20l6-0M10169,12 1/6-12 JIHLAVA - JV osct VAT - ftii, km 0,(M • 2, 395.6)
SO 201 Mort přes silnici 11/603 v km 0,01
SO 201 Mest přes silnici 11/602 v kin 0,062

Datim. 2$ 08 *02

Nszev

or,alou) tahrmdgln nuadiale w raluril Andržunl H2 se WMlolou vysinf

M) Fučet MJ J.teiin Ceikem

levastfaha 51.111./10[A

shoriniková ohruby 1ur250mnm podal trovryánt

4% 1122% SMtOvR SLOUPKY 2 PLAST Hmot VČETNĚ ODRAZNHO PÁSKU 
modh umhtevb nluupky n ntedteu adrA»keu, A 30 m

KUS 6.0% 555,01 3210,06

• Rti IHtstemylewmit 15 m 4*11,11)») [A] 
raiasierw vtevumill PhD 72 1/1

ctatkem ntltwé,d |t;J

■19 91267 ODKAZKYNASVODIDI.A

modré otrazky na mostní svodido 4 zhhruqi

lw FmKa - xWhnile • • A K220 • A
N ILVll uu uzn - aal» aul 1 $-0),00 ] 1

....................................ceHe. A23a12/KWIC)............................................... ,

KUS 12,000 302,8» 390-.68

50 •134 NIVELACM ZNAČKY KOVOVÉ

nu každt Miite 3 k, nu bacich upír a pedpt 2 ke, hlava pilifu 2 kr, ví pk,nzaI

KUS 18,000 371,64 to 172.24

5! 91355 EVIDENNÍ ČÍSLO MOSTU

Tatulkn evidentního tista moslu. v. sloupku,

KUS 2,00u 1171,07 k 346,1-

52 917223 SILNIČNÍ A CIODNIKOVE OBRUB Y Z BETONOVÝCH oBRHNiKL sik

IIMIMM

M 166.0n 726,20 1201 W32,4z



"S.A:Dk.

3.61 g

fima. Zhutovitel Strana. 14 

ns 10 05:38Datum: 25 OB 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha: 2016-6*0169.22
Objekt: $0z01

Rezgparkec: 802

11/602 MALAVA - JV OBCHVAT • JIH, km o, - 2,395,50 '

Mox pFev nimiei I1/601 v kkň 0,042
Most přes silnici 11/602y km 0,02

Pu.č Poluk* „„TXPuayv, Název M. Počet Mí Jcens Celkem

skhi u kalia IL $17,*-7*,MM/A, 
al,).1zkhklla I. 2*1,15w2*,710(B1 
aLluxv rod irumlem 4’4 8*)9.200 1C) 
uwpaEry 1 1*14.52»/%) I 
u wpaéty J 2*4.651:6,,36M[: 
A/lll ti. 6wg, o. I!
uwi w. 13.44*11441 ()
A/Wt1), 7,68-17,480) (ih
ktndii 11,17-11,120 (Jj
pfuchialinyllinu II.. 6,1.$w6,250 1)
rlechexlany Li u IP. 1,11,1) (K} 
TechinI, klín u 41. 7.7*7,711 (LI

pleghwklglýt...... . 1.1"1.1 (MI

Ciikem.A4MpH:pI(151I,IKM.IM-1(,3[N)

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ ORRUBY Z RETONOvÝCH OBRUBNIKU Si 

ISOMM

mitničn/ abuby 150/250/Hm

klkllu H. 1.5"3.3/M) | A 
MAIw-41, "-I,

......................calkei 4*22,50 .................. ..............................................

M 1,360 833.37 6 175,18

54 03131 MOSTNÍ závéRY POVRCHOVÉ POSUN ĎOfiOMM

povrhový mastn závěr na oprach

ančn v ,610, A,
upem* 1613-1,* ,1)

... Celkey A+E1-24.0010)................................................. ,

M 20.900 49 70R,34 1 128914,31

55 935311 PŘÍKOPOVĚ LADY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO MflMM DO BETONU 

l‘J. 10PMM

qkfuz z knr,&,arlovitych tyArple

M 34,420 3 757.55 129 334.87



Fuma: Zhotovitel
©A

Awe
3,6 1 s

Strnna i 5
Cus 10;05.38Darum 25.082022

FOLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Sturkn: 2116-000169.12

Objekt: SO a01

SO 201

11/602 JIHL.AVA - jv obchvat - jí A. km 0,00,2,396,5m)

Most přes silnici I1/61 v hni <t,0B2

Moxt pts silnici 1/602 v km 0,08

Pořji Fluk* Ty Název MJ Pučet MJ J.eenn Celkem

51, 965.52

.........................

ukhidiu 11.. 11.0441101)

ukfilla4L. 13.78%,13.780/1

*kii$ Owl ittaslem 2'I.H.OW [V|

...........................(iglhgm A119161,42/1 IDT......................................... ........................

MOSTNÍ oDvODNOVAei SOUPRAVA xms00) KUS 3,01) Il 9*4.51 47 036,84

$7 036541

moutni ůdvůdňovaC na mog IE. v.svodu bNt50 r votnym uýtakait

MOSTNÍ ObvOdNovAc TRUBKA (FOV RCN0 IZOLACI:) ZNERIZ 

nrpi t
KUS 12,000 1 907,37 23 968.44

9

odvodnni Izolace

Osiatni kuristrnker * prAe
................................

2 z00 *67,94

Celkem: 24 874 265,33



Furma Zhotoviteld’Aane

3.6. LB

Strana. 1

Datum: 25.082022 ču 10:05 38

SOUPIS PRACÍ

f
Stavha: 2016-0000169,22 11/602 IIIHAVA . JV OBCHVAT - JIH, km 0,000 • 2,395,500

Objekt: SO 202 Mest přes řeku lihlávku v hni 0,473

•
Ruzpočet: SO 212 Mast přen reku Jh vku V klkt 0,473

' ..........

1....... ...

Oljednavatel:

Zhotovltef dokumentace:

ZhotavitI: Zhotovitel

.............................

základní cena: 71753812,46 Kč

Cenu celková: 71733812,46 K8

DPIE 15 068 300,02 Kč

Cenaadant: 86822 113,08
*_ __ J

MErné Jednotky:

Počet mrných jednotek: 1,00

NákIsdlnamrnoujernotku: 71 753812,46 Kč

cu ................
Vypracoval T-dánít Vypaervat nnhldkn:

Dalum xihlni vyprncovni nubidky;

- --------- ---------- ---------- ........................



- t Zemni price

282 .
*48-’ Aspe

16.1.8

_FirmaZhotovitel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siruna.
Dabmi 15.08.2022 Cas

POLOŽKY sourst PRAci

10-0538

Stavha: 207 6-owtk».d nce JIHLAVA. JV OBCHVAT , JIH, km 0,0011 - 2,39s.s00 ?

Onjeur: SO 202 Meet Fta feku sitiavku v km 0.473

Rozpočet: SO 202 Mant p#es Frku Jihlávku v km 0,471
\ .................. ......................... ...... . )

Pok.. Položkn Typ Název MJ Foer M J.ctnn Cethem

- (i Vienbecn konstrukce n práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 485*,127 29,72 3-14 380,54

-in* 11wt* *IK,a1a"1.Kw 46.*,7*A/A

-IH 364141271 $*6,6%6*1,*-310.*53/0

-pas 344541 72*1.61,*14-82.42//01

Celkem. A*THCm1 *3*.M27 (D1

(1 VJfdbeení uonsrrukee n price 144 30,56

11511 ERPAN VODY D0 5100 UMIŇ

erpón nnd rimec výkopových praol. •EtepAN CG $0UHI,A&M INVESTORA

-*2-., Jó,ixm f A

HOD 336,00) 151,79 151801.44

1257? VYKOPAVEY ZE zemníků a skládek rk. i

výkopy z dleponi nakupowant zeminy

-lepasl 17-81 (depsnir ruh.upa»Vanayeliženhah), 1852.3()*] 132.74101]

M3 1 432,109 127.117 IM 51949

31836 MOUHENi JAM ZA"Až I NEPA rk I i, ODVOZ DO LKM 

výkepy v, oeho«

jupi i 114*4,44 11.31566,8018 A
-silil 101.#*2.3*14.9/.147,5520/
'MU 1 9.5*‘2,6‘13,4w)on,/*0/(0:

i n,6,"11*15.7m432,163 (13)
-UptM 5 ! 1,4*5,41 J ,}u-681 7.6 r:

Celle ni. A- 13 +C+)»E •2 4 H6,4 38 ........................................................................

M3 2 450,*3# W’l Mí i 3010,58

17 120 uložení SYPANINY uo násypů a na skládky bez zhutnění M3 1 Mí.904 8,69 21 834,11



Fin nu. Zhotovitel

Datum: 25,(521)23

trana 3
Ču. 10/05-38

......................... ................................................ ................. POLOŽKY SOliťlSC PKACÍ

Stavbu: 20116,0X*1169,22 1/60 JIHLAVA- IVOMCHVAr . JIH, km 0,00) - 1,395,5m
ónjeut: SO 202 Moxt přej řeko Jilávku • um 0,473

RuapnEet; sO 20z Mast přes Peku Jihfivkt v km 0,473)

Feř.E. Foložkn Typ Nártv MJ Poíet MJ J.cena Celhen

A 17441

1

uložoni zeminy no aklaslku -4 pni, 14101

ZASYP JAM A RYHZNAKUPOVANYCI MATERTAI,L M3 i 452.11)0 959,0 521 37*.6,

zhsypy z 4 kin ml $* klzut.

win 1 - ahsvprwi 57*54*3-3//1,3- | A]
nop*tt i -*spliee 14'1 A"IK ;”W. ‘oN I)
-p-*a ! - puilanve u?uly 2*,71-w2#,710) (C)
- plir y y 1**-*16w2**,120/1)
-pdi1 1 4*22*411-132 (x
-pilu 4 3*2 6**6318.240/
-wréra $ - 2a»F |U|41 5 7*5 (*9 $e31,*2N [0
-upra 5 • M»yn lite 1+*1**1* 3-*44,7ex/

..................................Cell,™; AEbNI*lm 152.06 .................................................. ............................................... ...........................................................................

Zemi práce l 540 843,30

t 112003

Základy

TRATI VQDY KONPLET z TRUL NEKOV DN 00 J 50NIM

drenaz DN 150mm. Ví. go olu xdilw, v#, obaldrteváni drenóžnim betonem

M 30,01XI 1 3666,609) 411 VWZ.tu

Jí 2134) DRINNÁZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PL,ASTMAITY)

pudábtb #nkok. 150 frith vúžubloh apflčna žobra W montnich *vhů

• Ihul • e 1* 141 1 *I 19*1,/N*121.4 m( h 7 | /
-hnu2l;sh) 6*1,/75*11,4*,5u4,1 U |R[
-iwykar: niivxlňiaču iynluce 19*0,4*0.5*6,035*0.201 0]
- IW 6 f em IT mai lile h IHve-nuv: li 3+1.2*0.1* 1,05 5w(l,)

Celkem A+R IC*5%1.151 |i:i............................................. .........................

MJ 1,151 01 73*1,9% 116737.01

9 224324 PLOtY 2 2ELEZODETONU c25/0

gloly 0 Q0 mi, dlálká vč. gačabelenovéni hlevy piloty o 0.5 m. ví. piletátnleh plule

M3 1571130 1 150,98 779 3313,76
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Famn Rhotovirel

asumr 25.08 2022

Strana: 4

Cns 10:05-38

PF.E. l’alohki Typ

POLOŽKY SOUFISU PAACí

Stava:

Oljk;
Rozpočet:

2r-0016.z2 I/*t)z JIHLAVA v JV OBCIIVAT • J1H, km - 2,395.500 

$o 201 Miim pFta Feku fibfAvku v km 0,473

50 203 Most přes Feku Jiltáylu V lini (1,473

Nzev

rpht 18*5.5*06**53,** M)
-pO!t 1 IX"9,//*11,116*97,2-ID(1
-pahp 4 15*6,4*1,616.14[C|

erikum A+B<*4J7,410|I>|

MJ Fučet MJ J.cenn Celkem

10 27134,5 VÝZTUŽ puL.Ot i. OCELI 11150/5, 85008

výt*? pilat, pHmhtriká wptyla 150 kg/m3

6.11* 157.4 1201.1031 AI

T 20,463 46 706,33

11 264141 VRTY PRO MILUTY Tk. J D bo 1UÍUMM

vrly pr piloty 0 900 mr, véntn 2.5 m hluchálu wrtit

-pilir 15*6190n1/Dn[A

tHUPÍ 1*5.5*190,5MM1[U}
-p/14 14*5.52,60 (()

cetkEI A-+E3-KC-271 500 i

M 271,500 1 306,84

11 264141 VRTY FRO PILOTY TŘ 11 D D0 I(MIDMM

Vrty pra pioty D $00 mm, dolni 6*atyy d 1,5 m.

-uli2 1541,5«22,501) [AJ

-pitit 1#* I.3ai27.M [1

-puir4 15*1.5-22.510107

Klekkem A4**;u72/1K/0) , , ,

M ?2,01 3 418,24

9$5 7.51.63

650 742.06

17-4113.28

13 272325 ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU 0o C30/37

lůklMfy ví. Opravy pracovních opar. ví. izolačnich hhierú 1 xAlp t ReAn

M3 428,120 6637,45 2 *41 625,19



FOkOŽKY SOUPISU PRACÍ

$avla:

Objekt;

tLůipultl:

2<)lů-Ů«U16’J.ZÍ 1/602 1 JI 1LA V A - JV OBCHVAT - Jí a, krn 8,0,2,305,500 ?

SO 202 Mdli fes frkli Jihl A vku v km 0,473

SO 207 Nas pfe Faku 3kalstku v km 0,473

Fo.&.FulukkaTyp.NizevMS_________ MJ............ ......................J.ter*....... .....  Ctlltcm
-val, 4.2*1 2* 1,75-6-.15s | A]
■ alU Liniki or 2*2* 1.3* 4-120.4KI (14
-pilir 2 5.7* 1.549,/*$0,370 C1

-pelir 5.7*1.5*11.1*7470/
- elit I: 5.7* 1.5*,-g0,170 llq

■ e6k1agoys 1,2*1.3*11.25-4-*,155(11
- z,AM KtI • 10, í ■ 1 • I. i * • 201,% i > Ki I

......................................................................... olkom Aieft!+!-+(jm428.12/I/4/......................................... ..................................................... ............................................................. ....................................................................................

14 272363 VÝZTUŽ záKlADŮ Z OcELI 10503, 135()033 

parameiricka spotroba 1A)kylm} ella pu| 272325

-dle gol. 172125 0.14*428.12-50,9171/

T 59,937 39 983,09 2 396 404.07

u 28917 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNMZOEOTLXTILI5 A OEOMR/2OVIN 

ochrana F flie v tosnlei vafy, vykéžáu 21 ptoche (1+ 11x304 g/m*)

-zn rblUcii upa, 4*6*9.9*237/

Ml 237.3/1 31.36 7451.14

10 2890) OML.AtNI (ZPEVNENI) z FÓLIE

tesnig PH láliw v pařuhuduuyeh • blbli teeh mostu

- 2n ruhetw o/Lr: 2*,*.9m/1*,N/w) A)

M2 118,0 19,14 17717,43

Zákinly 7 970 919,52

Syislé keheatrukse

17 11717 KOVOVKONSTRUKCTPROEOTVENÍRIMSY

ketuvn pfipravky elmns (7,0 hfl/kt), a I m

-Iratinwa 117*)-.959 Ai | A
- praivu Minuji 118,*7,.**M,(X%) |B]

Cellei A--Dw! 925.0() [C]

KG 1 125,000 214JH) 411 050.00
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Strana 6

Čus. 1008-39Dalth. 2508 2024

PÓlOŽKY $OLPISU PRACÍ
—..

Stavba: 2916000169,22

Objekt! 80

Ror 666: 50 2(12

"".................. "........... \
1/602 JIHLAVA - JV OBCHVAŤ - JIH, km - 1395.3)
Most pfes ťeku lihlárkir v km 0,473

přei Feku Jihl A vku v km 0.473

FoF.č Foložka Typ Náxee MJ Fočet MJ . -,cena Celkem

1* 31731 klMISY Z PROST BETONU

podkndhí bulen pur ltvbu MihMuu púdél kAidel

.-.(A!

M3 4,680 13 768,77 41 437,*4

1U 317325 kíMSY zu Železobetonu do c341/7

Fimisy včuthá sedrnt a aešťovacich apar

:lev»Tsa 1*,5*1,12-72,/201A

- prwn; timaa 17,5*1 €,145 {ti}

.......................celkei:A+T--li*,055/c} .................................................................................

M3 118,055 18 539,06 ? RK 628,73

20 317365 význsh ŘÍMS z oxl. 10:SOS, 

0,12*118.055-*,14.167/A

T 14.167 50 93,0$ 56 4J0.M?

21 333325 MOSTNÍ opÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 0003037

aTky c pír v kflala.vt, Izola f ni di nálhri (irNp * 2rNu)

-OPI. 11,25*8,58*96.525 [ A

- Uidl II.. 1,8*38-:22,1M)09)

• kfldkr 1!'. (.4*29427,20) 101
11)1’7 11.73**.***‘*,57* 1

-kfltw st, U,*";M,$*«;2,*IM1 [Kj

- Lsldh s’ 1,5*39,5*81,*0 IF

elkeya. A+H-CHD-F+F/28S,05I1UI................................................

M3 285.150 14 123,14 4026371.16

22 33375 výzrUž MOSTNÍCH OvER A KŘÍDEL Z OCELI 1950,5. B5IXOH 

v}kllopái n kldel, Adihmatieká upoteba 140 ku/m3

4,14+285,415-1]1.9117 N

T 39.4117 39 $*3.08 1 595 (03.5%

23 .124325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONI DO c30/37 M3 134,784 22 156.90) ? 909574.01
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Firma Zhotvire Stria 7

Čas. 10:03 38Datum: 25.08.2032

Szavlsa:

rOX2KY SOUPISU PRACÍ

2016-0010169.22 I1W JIHLAVA - JV OBCHVAT - nNt, hn o,ouwo , 2,398.50
Oljekt; 

Rozpokett

(i O 201 Musi přes teku JSihlAvki v km 04 73

SO *03 Mos pw> F**hu Jhtávkt v kun "473

Pof.č. Polška...... ‘T‘yp Nízcí1 MJ Počet MJ J.ceun Celken

pillfa, vš. Izoldnich náter (IxNp • 2xNe)

■ piiw J 2*1,7*1.4*12.1-4,6/A)

-itI • 1*1 2* 1,4,* 12,75m48,961) (B

- ylir 1 241.2- 1,6* 111,239.14 C

Celkein A+1--C 134.794 ID

24 331365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH •LIk A STATIV z OCEI.1 i 1s05, HSoB T 26,957 39 993,05 ) 077 $23,0%

vyzlu aprů, pqraizulrickh kpulabb 200 kg/3

0,20*13,1.78.26.957 [A,

5 Svisl kunstrkee 12 931 128,27

r 4 Yonoroviié hoyntruket

PŘECHODOVÍ; DESKY MOSTNitH OrÉR ZE 2ELEZOBETONU cas3n 

pachodvá tleská

3*4,6*1,3**,5w25,6S0 (A)

M3 25,650 6818.2 174 005,5sJS 4201324

?6 120365 VÝZTUŽ pecHoDOvÝi DESEK MOSTNÍCH 0ÉR ZOCELÍ 1503, 

D5WB

purarnelzieká upetfeba too kg/m3

0,1*15,,*-r7.545/A)

T 2,565 39 •* 3,5 102 3s6,3z

37 423336 MOSTNÍ NOSNÍ: TRÁM KONSTR Z ŘEDII BEr DO 10/50 

nOEM konstrekce z C31/40, ví. bednént n krun.

M3 1 311,646 17 225.% 23 593 574,54
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Firma Zhotovitel

barumn: *5,418,2023

rana. A
Čas: 10-05 38

F0Y0ŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavha:
Objekt: 

Hvtpat;

20161)00159,21 1/60, JIHLAVA - JV OBCHVAT - JIII, km 0,0041 • 2,395,$010)

SO 202 Most přes eku Jihlávkt v km (1,473

$o 202 Minat píci reku Jlttavku v km 0,473

Po.č Fuložkw Typ Nátev M.I fučet MJ J-WOfl Celkem

■ leví k«nz->k. 2‘1,4*133.4*9*,7201A1
'levy tm 1,M$*2*123.1-.136,560/1)
• drak,a 171,117.291 e
-pa Ipdiy 185- 1* 111,w*56.5k) | D 
-peatakusruka 2,140,4*123,4*101,656 IE 
- yllntk on. 36* 1.5* 1,S18.1 |H 
-plenkkos 16* 1.5' 1,5*8,107(01 
-LtwlaNIZ1 1,93*0),45*11.25w.1,*19/1) 
■ kuiwh MZS 493*0,15*1 26m,%19 HI

Eu/key AHneseliHidtIt+Ia M 1.64 0

2$ 422365 VYZTUŽ MOSTNÍ TRAMOVH EONST’ROKCE z 0cELI 10505, BSolB

parametrigkA opotfeba 100

ol1h* u i 144475-1236,01 A

T 236,096 39 $R3,/36 943043,17

29 ■122.17.1 VÝZTUŽ MOST NÓSN InAM KONSTR •REDPZ LAN PRO VNITR

PRsom

PfeJpM noané konstrukca vyztuz Y190-$t. vé, pfrmntwt 1,5 in 2 Hle pflčaiku.
Ve. injektste. ve. oce lovy ch kon Alr,

- levy Irům o/m i8*4* 19* 11? 51 114 A
-ivi, [róm .1*1*19*127.5-/134 [a

.......................... CHkem 46-2,4 .................... ...........................................

T 22.86% 121/353,41 29** (83,7%

311 42#3% KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VCET VÝZTUŽE

pteolyatiww u‘ 1,5",6[M
v»Fwgtm,*a*Maakn0b$*,5u*,5//

Celkem A+3-19,00) e) .....................................................................

M 59,010 1 569,16 29*17,81

31 42853 M<15 ™i LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 3,4MN 

otlok» no oprsch. 5,6 MN

kuS *,000 91 219,12 34 876,4
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