
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: 149945, číslo smlouvy zhotovitele: M/OS22800001
ID dodatku: 157770

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO KUJIP01LL5ZZ

číslo smlouvy objednatele: 149945, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800001, 
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

(dále jen „objednatel“)

pro akci: „11/347 Čejov - průtah“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy a 
dodatků pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Strnadové
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

ČSOB 
217818313/0300

IČO: 70890749

1.2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
adresa: Koželužská2246/5, 180 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: 
hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Salava
Ing. Pavel Aksamit

bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 
107-82140217/0100

IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel“)

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 127819

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě a v souladu s uvedenou smlouvou dohodly na této změně smlouvy 
o dílo, č. smlouvy objednatele: 149945, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800001, uzavřené dne 
12. 1. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

1) Článek 2 - Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce (více i 
méněpráce) v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné práce byly oceněny v souladu 
s odstavcem 4.10. Článku 4 - Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, 
definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné 
stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
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- Provedení sanace aktivní zóny v km 0,535-0,590 z důvodu nízké naměřené hodnoty 
únosnosti

- Posííení odvodnění silnice II/347 v místě autobusového zálivu v km 0,380
- Prodloužení úložných prahů a říms propustku pod sil. II/347 v km 0,358
- Změny - navýšení a ponížení výměr předpokládaných rozpočtem dle porovnání

s provedenými pracemi dle zaměření skutečného provedení stavby
- Úprava navržené horské vpusti, na začátku úseku stavby, z důvodu kolize se skutečnou 

polohou inženýrských vpustí

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dle § 222, odst. 6.

2) Bod 4.3 článku Článek 4 - Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, 
ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:........................................................
DPH 21 %:..... .......................................................................
cena celkem včetně DPH:............................................. .

8 761 275,70 Kč
1 839 867,90 Kč

10 601 143,60 Kč

(slovy: osm milionů sedm set šedesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých 
sedmdesát haléřů bez DPH)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:......................................................
DPH 21%:............................................................................
cena celkem včetně DPH:................................................

8 505 370,20 Kč
1 786 127,74 Kč

10 291 497,94 Kč

(slovy: osm miliónů pět set pět tisíc tři sta sedmdesát korun českých dvacet haléřů bez 
DPH)“

III. Ostatní ujednání

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou 
smluvních stran.

Stránka 2 z 3



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: 149945, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800001
ID dodatku: 157770

4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně 
podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet stavebních prací stavby „11/347 Čejov 
- průtah“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací 
i méněprací. Tento rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

V Jihlavě V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Ing. Miroslav Houška Houška

Datum: 2023.01.12 11:48:40 +01'00'

Ing.
Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Ludvík 
Datum: 2023.01.10 
14:14:30 +01’00

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Ing. Zdeněk Ludvík 
předseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s.

NI-TAL Digitálně podepsal Ing. 
. VIdI=N Marek Steiner

Steiner Datum: 2023.01.10 
14:10:05 +01’00’

Ing. Marek Steiner 
místopředseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s.
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Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo 1/347 Čejov - průtah 
80;49Aspe Firma KR.U

3 6.2 4

Strana: 1
Datum. 14 12.2022 Čas 1334 20

ZBV č. ZBV1 SO 101

Stavba: MI, 1/347 Čejov - průtah, kraj
)

Objekt: 101, S i! ni ce 11/347 Čej o v - průtah (1 n vestor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 7 644 826,55 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní

7 438 978,46 Kč

1 562 185,48 Kč

9 001 163,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1.00

7 438 978.46 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

353 643,30

74 265,09

427 908,39

Kč

Kč

KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 23.11.2022



“3 Aspe Firma KRU Strana: 2
3.6 2 4

Položky ZBV č. ZBV1

Datum. 14.12.2022 Čas. 13 34:20

Stavba: MI. 11347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: i 01, S i 1 n ice 11/34 7 Čejov - průtah (1 nvestar Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov - priah (Investor Kraj)

Poř.č Položka . ..Typ Text MJ Počet MJ J.cenr Celkem

— 1 - Zemní práce
8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉRO

V úseku sníženi ni velely - odstranční podkladu vozovky z kameniva po 

úroveň planě, ví odvozu a uloženi na skládku k tomu určcaou 

Poplatek za skládku vykázán vpal 014102.

M3 123,42 198,33 24 477,89

14 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I 

Odkop v ploše nezpevnčných vjezdů na KÚ, vč. odvozu, uložení a 

poplatku za skládku, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotoví tele

M3 129,52 105,21 13 626,80

28 IS 120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tří. JI

V místech plné konstrukce vozovky, tj. úsek sníženi nivcicty 

(odstranční podkladu vozovky z kameniva po úroveň pláně) + úsek 
pfed KÚ km 0,750 - 0,840 vlevo s výměnou AZ.

M2 323,80 17,89 5 792.78

Celkem 43 897,47

- 5-Komunikace
36 56334 a VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM 

Da fr. 0/63, tf. 0,20 m v úseku snížení nirckely, dodání vč. dopravy a 

další potřebné manipulace a pokládky.

M2 326,00 188,84 61 561,84

70 56334 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ĚTÉRKODRTI TL. DO 200MM

Výmčna AZ šlčrkodnti 0/63 v íL min. 0,40 m(2s 0,2 m) jednotková cena 

převzata z rozpočtu SO 101 => 323.8 *2= 647.6 m2

M2 647,60 188,84 122 292,78

72 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

Z důvodu mak plachy sanovaného místo hyb pfistqupeno k zmnč 

vrstvy RS za vrStvu SC Jednotková cena převzata 2 OTSKP, 
aktualizace 2021 - TŘDNK {dle smlouvy o dílo jednotková cena 

poníženu o 15%, tj. 407,00*0,85-0345,95 Kě/m2)

M2 363,90 345,95 125 891,21



45 Aspe Firma' KRU

3.6.2 4

Strana: 3
Datum: i4.12.2022 Čas 13 34:20

Položky ZBV ž. ZBV1

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silni ce II/3 47 Čejov * ptú tah (1 nvestor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice í1/347 Čejov - prů tah (Jnvestor Kraj)

" Položka Typ Text Ml Počet MJ J.cena Celkem

Celkem 309 745,83

Celkem za rozpočet 353 643,30



Firma. KRU621 .*68 Aspe Strana: I
Datum. 14.12.2022 Čas: 13:38:41

ZBV č. ZBV2 SO 101

Stavba: Mi, 11/347 Čejov * průtaJi, kraj

Objekt: 101, Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet; ZBV - celkem:

Základní cena: 7 644 826,55 Kč

Cena - celkem: 7 438 978,46 Kč

DPH: 1 562 185,48 Kč

Cenas daní: 9 001 163,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena-celkem: 63 898,77 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH; 13 418,74 Kč

Náklad na měrnou jedn,: 7 438 978,46 Kč Cenas daní: 77 317,51 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 23.11.2022



Firma KRU Strana 2©aspe
3 6.2 4 Datum: 14 122022 Čas 13.38:41

Položky ZBV č. ZBV2

Stavba: MI, II/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silnicí 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov * průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet NJ J.cena Celkem

21

-Zemni práce

13183 HLOUBENÍ JAM ZAP Až 1 NEPAŽ TŘ II
Hloubem jam pro UV a HV, vč odvozu a uloženi na skládku k tomu 

určenou, vzdálenost dle volby • iechno logických možností 

zholovitele.
Poplatek 7a skládku vykázán vpoi 014101b,

M3 3,0) 313,10 939,30

22 13283 HLOUBENÍ RÝH šíŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 11

Rýhy pro přípojky HVaUV,š 1.0 m, hl. 1,5 m, vč. odvozu a uloženi na 

skládku k Lomu určenou, vzdálenost dle volby a lechnologických 

možnosti zholovitele.
Poplatek za skád ku vy kázán v pot 014101b

M3 40,50 494,06 20 009,43

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zarap rýhy pfipojky UV štěrkopískem 0/63, hutněný po vtstvách max.
0.3 m na 95% PS, vč nákupu a dopravy materiálu

M3 9.80 754.91 7 398.12

26 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Obsyp přípojek UV a HV štěrkopískem (mesoudržný materiál fr 0-20), 

vč. nákupu a dopravy materiálu.

M3 8,48 754,91 6401,64

27 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Obsyp UV a HV štěrkopískem fr 0-63, vč. nákupu a dopravy matcriálu.

M3 1,96 754,91 l 479.62

Celkem 36 228,11

— 4 - Vodorovné konstrukce
34 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Kamenivo fr. 0/8 pro lože HV, UV a jejich pfipojek + lož odláždčni HV. 

vč. nákupu a dovozu materiálu.

899,52 3 013.39



€ Firma: KRU Strana: 3

3.6.2.4 Datum: 14,122022 Čas 13 3841

Položky ZBV č. ZBV2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Mi,! 1/347 Čejov - průtah, kraj
101, Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
101, Silnice [1/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 465512 DLAŽBY z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Odláždčni horské spustí (HV) z kamenných daebnich kostek 10/10.

vč. betonového tože C25/30 XF2, 1 0,10 vyspárováni maltou MCV
25 XF2 P podsyp vykázán v pol 45157,

M3 0,40 4 475,47 1 290,19

Celkem 4 803,58

------  S - Komuniknce
73 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU 

Ložní vest a z kameniva fr. 4/8 v 1.40 mm v místí chodníku 

autobusové zastávky vlevo, kde vede nové kanalizačni potrubi DN300, 

nákup - doplnéni v místech úpravy dlažby chodníku do nové výškové 

úrovní. Jednotková cena převzata z rozpočtu SO 151 (investor 

Obec) 1,5* 2,0*0,04’0.12 m3.

MJ 0,12 822.67 98,72

74 587206 PREDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

Položeni povrchu chodníku do nové výškové úrovní v místě chodníku 

autobusové zastávky vlevo, kde vede nové kanalizační potrubí DN300. 
Původní dlažba - bez nákupu dlažby, podkladní vrstva ze ŠD součásti 

pol. 45157. b. vč úpravy pláně, připadne dopravy na meziskládku a zpil 

a další potřebné manipulace. Jednotková cena převzata z rozpočtu SO 

151 (investor obec) 1,5* 2,0-3,0 m2

M2 3,00 525,76 1 577,28

Celkem 1 676,00

8 - Potrubí
52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 

Připoj kv utičnich vpusti (UV) zPP. DN 150, tuhost min SNI 2.

M 2.00 308,04 616,08

53 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

Přípojka horské vpusti (HV) z PP, DN 300. tuhost min SNIŽ.

M 25.00 823,00 20 575,00

Celkem 21 191,08



Strana: 4“9 Aspe Firma. KRU 
3.624 Datum: 14.J2.2022 Čas 1338 41

Položky ZBV č. ZBV2

Stavba: MI, 11/347 Čejov * průtah, kraj
Objekt: 101. Stíníce II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101,Silnice! 1/34 7 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Por.Č, Folažka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Celkem za rozpočet
Celkem

63 898,77



Firma: KRU

3,624

Strana: ) 
Datum: 14.12 2022 Čas: 13:36:03

ZBV č. ZBV3 SO 101,1

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101.1, Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Rozpočet: 101.1, Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet:

Základní cenu: 419 577,0! Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

462 276,86 Kč

97 078,14 Kč

559 355,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

462 276,86 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

59 900,19

12 579,04

72 479.23

KČ

Kč

KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 24 11.2022



Firma; KRU Strana: 2Aspe
3.6,2.4 Datum: 14 12.2022 Čas 13 36 03

Položky ZBV č. ZBV3

•________

Stavba;
Objekt;

Rozpočet:

MI,11/347 Čejov - průtah, kraj

101.1, Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj) 
10! 1, Rekonstrukce římsa na propustku (Investor Kraj)

... . .......... J

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

------ 3

8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Výkres 8.6.4

ví. podprn konstrukce pro bednčni a bednni

vč tsnčni všech pracovních spir NAIP, vč sLryáže povrchu řimsy

M3 1.51 7 781,12 11 749,49

9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,20 18 704,60 3 740,92

1 1 327325 ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNI. NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/7

Provedení nových úložných prahů pro uloženi chodníkových řims

vč nátru na styku $c zeminou Alp+2Aln
Vykázáno pro Iři opčrv\ jedna opta pod chodníkem je betonová a 

zůstane bez odbouráni

M3 1,87 9 745,10 18 223,34

Celkem 33 713.75

— 9-Ostatní konstrukce
18 9112B1

a práce
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

Výška l,lm z válcovaných profilů, svislá výplň z písnic, včetně PKO - 

NDFT 280 mm dle TKP19B, vieluč kotveni do řimsy kotvami do 

betonu M!2, viz Technická zpráva.

M 2.80 9 352,311 26 186,44

Celkem 26 186,44

Celkem za rozpočet 59 900,19



Firma: KRU“AAspe
3,6,2,4 Datum. 14 12.2022

Strana 1 
čas 13:32-28

ZBV č. ZBV4 SO 001

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 001, Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Rozpočet: 001, Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Objednáte!;

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovíte!: KRU

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 291 836,43 Kč

Cena - celkem: 247 208,41 Kč

DPH: 51 913,77 Kč

Cena s daní: 299 122,18 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: -44 628,02 KČ

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -9 371,88 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 247 208,41 Ké Cena s daní: -53 999,90 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 24.1 1.2022



9a Firma: KRU Strana; 2

3 6.2 4

Položky ZBV č. ZBV4

Datum: 14 122022 Cos 13 32-28

Z
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

001, Vedlesši a ostatní náklady (investor Kraj) 
001, Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

------ 0 - Všeobecné konstrukce a práce
2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

Geologický a gcotechnický dohled v průdčhu stavby, čerpáni 
výhradně sc souhlasen) TD1.

Například pro posouzeni vhodnosti matcriálu pro použiti do aktisui 
zóny v. případného návrhu opatřeni.

KPL -1.00 3 273.3! -3 273,31

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vypracování havarijního a povodňového piánu pro potřeby realizace 

stavby.

KPL -0,50 876,78 -438,39

13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná 

Billboard Kraj Vysočina 'místo realizace bude po dobu realizace 

stavby osazeno vcikoplošným billboardem o rozměru 2,5 s 1,75 mdle 

pravidel objednatcie Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, 

vč. projednání um i stíní, montáže a demontáže.

KUS -2,00 20 458,16 -40 916,32

Celkem -44 628,02

Celkem za rozpočet -44 628,02



Firma: KRU•31 .Aspe
3.6.3.4

Strana 1

Datum: 14.122022 Čas: 13:41:01

ZBV č. ZBV4 SO 101.1

Stavba: Ml, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 10!.!, Rekonstrukce řimsy na propustku (Investor Kraj)

Rozpačet: 101.1, Rekonstrukce řimsy na propustku (Investor Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet:

Základní cena: 41$ 577,01 KČ

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

462 276,86 Kč

97 078,14 KČ

559 355,00 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1.00

462 276,86 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

-17 200,34

-3 612,07

-20 812,41

Kč

Kč

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 24.11.2022



Strana. 24 Aspe Firma KRU 

3.62.4 Datum 14122022 Čas: 13:41:01

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: M l, i1/347 Čej ov - prů tah, kraj

Objekt: 101.1, Rekonstrukce msy na propustku (investor Kraj)
Rozpočet: 101,1, Rekonstrukce římsa na propustku (investor Kraj)

Dočasná demontáž dvou polí drátěného oplocení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 - Zemní práce

3 131731 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO IKM M3 -1.50 154,20 -231,30

Celkem -231,30

“ 2-Základy

6 385391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

1GMM DO VRTŮ

Spřažení stávající opčry po odbouráni a nových úložných prahu 

chem. lepicí hmotou, vč. provedení vrtu předepsaného profilu adlky, 
dodáni výztuze, její vsunutí a vlepení.

KUS -24.00 175,36 -4 208,64

Celkem -4 208,64

— 3 - Svislé konstrukce
12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 

10J05, B300B
Konstnkčni vyztuž úložných prahů

T -0,10 18 704.60 -1 870,46

Celkem -I 870,46

— 7 - Přidružená stavební výroba 

14 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

Dví polo drálčitého oplocení s betonovaní soklem a ocelovými 

sloupky - uvedení do původního stavu

Yčetnč nových betonových patek sloupků

M2 -6,40 119.24 -763.14

Celkem -763.14

------ 9-Ostatní konstrukce a práce 

30 966842 ODSTRANĚN! OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M -4,00 2 531,70 -10 126,80



Firma: KRU Strana: 3® Aspe

3.6.2.4 Datum: 14.122022 Čas: 13:41:01

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101.1, Rekonstrukce římsj na propustku (Investor Kraj)
Rozpočet: 101,1, Rekonstrukce fimsy na propustku (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem -10 126,80

Celkem za rozpočet -17 200,34



Firma; KRU8 .Aspe
3 624

Strana: l

Datum: 14.12.2022 čas: 13:39-21

ZBV č. ZBV4 SO 101

/ 'J"- 1..................lili ............. . WU.IT! 1 ------ -----  ■■■ ........................................... A
Stavba; Ml, 11/347 Čejov * průtah, kraj

Objekt: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtal (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet: ZBV - celkem:

Základní cena: 7 644 826,55 Kč

Cena - celkem: 7 438 978,46 Kč

DPH: 1 562 185,48 Kč

Cena s daní: 9 001 163,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Mírné jednotky: Cena - celkem: -633 117,S3 KČ

Počet mírných jednotek: 1,00 DPH: -132 954,60 Kč

Náklad na mírnou jedn,: 7 438 978,46 KČ Cena s daní: -766 071,73 KČ

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 24.11.2022



Firma: KRU Strana. 2

3.62.4 Datum: 14.122022 Čas: 13:3921

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: Ml, 11/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silnice 1/347 Čejov - prtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

• 1-Zemní práce

10 11352

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0-a ostatní náklady

1 01410! a POPLATKY ZA SKLÁDKU

Vykopaný materiál z trativodni rýhy (pol. 212626)

M3 -158.34 43,84 -6 941,63

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU

Materiál z hloubeni jam a nh pro UV, HV a jejich přípojky

M3 -139,29 43,84 .6 106,47

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Podkladní vozovkové vrstvy z úseku snížení nivelety, nestmelené 

kamenivo. 2000kg/m.

T -93,00 43,84 4077,12

4 O1420I POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

Nákup zeminy vhodné k ohumusovni {po! 18222)

M3 -63,75 87,68 -5 589,60

Celkem -22 714,82

12 113724

14 12373 b

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

čerpáni výhradně se souhlasem TD1 Odstranšní poškozených nebo 

nevyhovujících stávajících silniéních obrubníků pro výmčnu au nové, 
vé odvozu a uložení na skládku obce Čejov. Související položka 

osazení nových obrubníků viz pol. 917224

FRÉZOVÁN! ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 

5KM
Frézováni v ll. 0,09 m - část k odvozu na skládku KSUSV, vč. odvozu a 

uložení na skládku KSUSV - Cestmistovstvi Humpolce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

Odkop v ploše nezpevnčných vjezdů na KU, vč. odvozu, uložení a 

poplatku za skládku, vzdálenost dle volby a technologických možnosti 

zhotovitele.

M -510.60 103,64 -52 918,58

M3 41,20 745.14 30 699.77

M3 99.01) 105,21 10 415.79



Firma: KRU Strana: 3
Datum 14.12 2022 Čas 13:39:21

Položky ZBV č. ZBV4

S t avba i MI, 1/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 201, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

0,3 m na 95% PS, vč. nákupu a dopravy materiálu

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ i

Vykopávky z mezideponie ščtu vyzískaného i rýh pro kanalizaci 
(související slav ba obec Čejov). vč přetdčni s paniny pro zajištčni 

požadovaných GT parametrů a vč naložení a odvozu na místo určení, 
pro následné uložení do AZ před KÚ vlevo (po! 17130)

M3 -99.00 78,91 -7 812,09

Uvedené množství štítu ze stavby kanalizace musí zhotovitel 

kanalizace vyčlenit na položku výmény AZ (tj. pol 171 30, resp tato 

související pol 12573.C)

2! 13183 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ 1 NEPAŽ TŘ II

Hloubeni jam pro UV a HV, vč. odvozu a uloženi na skládku k lomu 

určenou, vadálenost díc volby a technologických možností 

zhotovitele.

Poplatek za skládku vykázán v po!. 014101b,

M3 -0,90 313,10 -281,79

22 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 11

Rýhy pro přípojky HV aUV,š 1,0 m,hl. 1,5 m, vč odvozu a uloženi na 

skládku k tomu určenou, vzdálen os dle volby a technologických 

moznosti zhotovitele.

Poplatek za skládku vykázán v pol. 014101.b.

M3 -12.15 494,06 -6 002,83

23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE 

ZHUTNĚNÍM

V úseku před KÚ km 0,750 - 0,840 vlevo - výměna AZ v li min 0.40 m. 

použít štít vyzískaný z rýh pro kanalizaci (souvisejíci stavba obce 
Čejov)

M3 -99.00 120.64 -11 943,36

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Zásyp rýhy přípojky UV štěrkopískem 0/63, hutněný po vtstvách max.

Mí -10,19 754,91 -7692,53



Firma: KRU Strana. 4441 *‘6b Aspe
3624 Datum: 14 12 2022 Čas: 13:39:21

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 10 i. S tin ice 11/34 7 čejov - průtah (Investor Kraj}

Kamenivo fr. 0/8 pro lože HV. UV a jejich přípojek + laže odlždčni HV, 

vč nákupu a dovozu materiášu.

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ z NAKUPOVANÝCH MATERIALŮ 

Obsyp přípojek UV a HV štčrkopiskem (nesoudržný maleriál fr. 0-20). 

vč nákupu a dopravy materiálu.

M3 -1,36 754,91 -1 026,68

27 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Obsyp UV a HV Štěrkopískem fr. 0-63, rS. nákupu a dopravy materiálu

M3 -0,36 754,91 -271.77

30 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU

V úseku Zú vlevo a KÚ vlevo
M2 -425,00 21,92 -9 316,00

3) 18247 OŠETŘOVÁN! TRÁVNÍKU

V úseku KÚ vlevo. Ix pokos se shrabáním shrahkú a odvozem na 

skládku Ve. tody pro zálivku, zalií a hnojeni.

M2 -425,00 3,51 -1491.75

32 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

V úseku ZÚ vlevo a KÚ vlet o
M2 -425.00 1.75 -743,75

79 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 425.00 12,92 5 491,00

Celkem -52 894,57

75

- Základy 

272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/3O M3 2.71 2 959,57 8 020,43

Celkem 8 020,43

34

-Vodorovní konstrukce

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 -LU 899,52 -998,47



ACO 11+ U 40 mm - hlasní irasa.

3.6.2 4

Položky ZBV č. ZBV4

Datum: 14 12 2022 Čas: 13 39'21

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Ml. 11/347 Čejov - průtah, kraj
101. Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
101, Silnice 11/347 Čejov -prtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet NJ J.cena Celkem

35 4655 J 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Odláždčni horská vpusti (HV) z kamenných dlažebních kostek 10/10.

vč betonového lože C25/3O XFZ. ll. 0,10 m a vyspárováni maltou MCV
25 XF2. ŠP podsyp vykázán v pol. 45157

M3 -0,60 4 475,47 -2 685,28

Celkem -3 683,75

------ 5-Komunikace

37 56334 b VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM 

ŠDa (r. 0/63 tl 0,20 ni v místech stávajících vjezdů, případní dle 

potřeby doplnčni podkladu z nesuneleního kameniva Čerpání dle 

skutečnosti se souhlasem TDI

M2 -26,50 188,84 -5 004,26

38 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

Recyklace podkladní vrstvy PM na míst za studená (RS) dle TP 208, 
standardně tl. 160 mm, v ploše autobusových zálivů tl. 200 mm

M2 115,75 244,02 23 349,49

40 572133 INFILTRAČN POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Pl-E v množství 1,00 kg/m zbytkového pojivá, na vrstvu rccyklátu, 

před pokládkou vtstvy ACL 16+

M2 15,65 17,89 279,98

41 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E v množství 0,45 kg/m2 zátkového pojívá, no vrstvu ACL 16+ o v 

místě propustku pro ošetřeni povrchu před pokládkou ACL 16+

Hlavni traso

M2 233,45 14,91 3 480,74

42 572313 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE Do 0,5KG/M2

PS-E v množství 0,45 kg/in2 zbytkového pojivá, na vrstvu ACL 16+ a 

pro ošetřeni povrchu před pokládkou ACL Í6+. Vjezdy.

M2 -278,40 14.9! -4150,94

45 574A34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, i 1S TL. 

40MM

M2 136,20 184.79 25 168,40



Finmna: KRU Strana 6®Asme
3 6 2.4 Datum: 14.12 2022 čas 13:39:21

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: Ml, 11/347 Čejov * prúlah, kraj
Objekt: i 01, Silnice II /34 7 Čej ov - pnitah (Investor Kraj) 

Rozp očet: 101, Silnice 11/3 4 7 Čej ov - prútah (Investor Kraj}

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem

47 57434 c ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+.USTL

40MM

Výškové vyrovnání pro plynulé napojeni na stávající vozovku vjezdu 
v km 0,366 vpravo. Čerpání výhradnč se souhlasem TD!

M2 4,20 184,79 776.12

49 574C46 b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 

ACL 16+ tl. 56 mm -vjezdy.

M2 -31.70 211.63 -6 708,67

50 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

Drcen kamenivo fr. 4/8 v množství 3 kg/m 2. na jufiltrační postřik (pol 

572123)

M2 15.65 4,97 77,78

Celkem 42 268,64

Obrubníková vpust se strukovou mřiži ve vozovce, dlo výkresové 

dokumentace. Sku léčné sestavy v pusto vých šachet musí umožňovat 

napojení trativo na útes, altemativně ize provést zaůstčni trativodu 

kolenem do přípojky vpustí Kompletní dodání a osazeni vč. 

mříže -pokopu.

- 8-Potrubí
-2 495,1252 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

Přípojky uličnich vpusti (UV) z PP. DN 150, tuhost min SNI 2.

M -8,10 308.04

54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ

Uliční vpusti standardní, dle výkresové dokumentace. Skutečné 

sestavy vpust‘ových šachet musi umožňovat napojení trativodú na 

útes, altemalívni Ize provést zaůstčni trativodu kolenem do přípojky 

vpusti. Kompletní dodáni a osazeni vč mřižc

KUS 9,00 4 394,32 39 547,08

56 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS -8,00 9 103,00 -72 824,00



Firma KRU Strana. 7dP *Aspe
3 6.2.4 Datum 14 12,2022 Čas. 13 39:21

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: MI, i1/347 Čej ov - průtah, kraj
Objekt: 101, Silnicc 1/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklop;- kanalizace v hlavní trase - výšk. úpravy. Čerpáni výhradně se 

souhlasem TDI

KUS -1,00 806,64 -806,61

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Kanalizace v hlavni trase - výšk. úpravy Čerpání výhradně se 

souhlasem TDI

KUS 3,00 645,31 1 935,93

59 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DM DO 150MM

Napojení přípojky UV DN 150 na ůtes do stávající kanalizace Čerpáni 

se soul Lasem TDI

KUS 1,00 J 344,39 ! 344,39

Celkem -33 298,36

— 9- Ostatní konstrukce a práce

62 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM
Čerpáni výhradně se souhlasem TDI. Výmčna poškozených nebo 

nevyhovujicich stávajících silničních obrubnik va nove, ví iože z 

betonu C20/25nXF3, související položka odstranční sláv, obrubníku víz 

pol 11352

M

64 919111 b Řezání asfaltového krytu vozovek tl do S0MM
Spára na styku obrubníku a nove vozovky ÁHV, hl. 30 mm, š. 15 mm. 
čerpání výhradně se souhlasem TDI

M

66 93)325 TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 

600MM2

Spára na styku obrubníku a nové vozovky AHV, hl 30 mm, Š. 15 mm a 

tčaiění v místech poklopů kanalizačních šachet ve vozovce

M

-544.60 536,64 -292 254,14

• 241,90 101,36 -125878,98

■I 294.40 86,45 -111 900,88
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3.6.2 4

Položky ZBV č. ZBV4

Dattim: 14.12 2022 Čas 13:39:21

Stavba: MI. 11/347 Čejov - pritah, kraj
Objekt; 10 i, S i Inice 11/34 7 Čejov - průtah (Inves tor Kraj) 

Rozpo čet: i 0 i, 5 i In ice 11/3 4 7 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Peř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

67 93564 ŽLABY OCELOLITINOV SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽ!

Příčny povrchový odvodmova na vjezdu v km 0.366 vpravo - zachová 

se. v případ potřeby pročištěni, úprava, změna výšky' pro plynulé 

napojení stávající vozovky vjezdu (pol. 574A34.b) 
Čerpáni položky výhradně se souhlasem TDI

M -6,00 5 962,09 -35 772,54

68 96615 BOURÁN! KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

Stávající HV při ZÚ vlevo, vč odvozu, uloženi a poplatku za skládku k 

tomu určenou Vzdálenost dle volby a technologických možnosti 

zholovitcle.

M3 -1,68 2 981,05 -5 008.16

Celkem 570 814.70

Celkem za rozpočet -633 117,13



Firma: KRU Strana. 1
Datum: 14 12 2022 Čas 13:36:46

ZBV č. ZBV4 SO 171

Stavba: Mí, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt:

Rozpočet:

171, Dopravní značeni trvalé (Investor Kraj)

171, Dopravní značeni trvalé (Investor Kraj)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 308 513,86 Kč

Cena - celkem: 282 432,68 Kč

DPH: 59 310.86 Kč

Cena s daní: 341 743,54 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena-celkem: -26 081,18 KČ

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -5 477,05 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 282 432,68 Kč Cena s daní: -31 558,23 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 24.11.2022



“ Aspe Ftrma. KRU
Strana: 2

3 6.2 4 Datum 14.12 2022 Čas: 13:3646

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 171. Dopravní značeni trval (Investor Kraj)
Rozpočet: 171, Dopravní značeni trvalé (Investor Kraj)

__________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jcena Celkem

— 9 - Ostatní konstrukce a práce

3 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE. TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS -5,00 I 975.67 -9 878,35

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A 
MONTÁŽ

KUS -7.00 2 314,69 -16 202,83

SDZ vf základové patky ajcjfho ukotveni/zabctonováni

Celkem -26 081,18

Celkem za rozpočet -26 081,18



Firma KRU Strana: J
Datum: 14.122022 Čas. 13:3701

ZBV č. ZBV4 SO 172

Stavba: MI, 0/347 Čejov - průtah, kraj
..................\

Objekt: 172, Dopravní značeni přechodné (Investor Kraj)

Rozpočet: 172, Dopravní značeni přechodné (Investor Kraj)
)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 96 521,85 Kč

Cena - celkem: 74 473,79 KČ

DPH: 15 639,50 Kč

Cena s daní: 90 113,29 KČ

Z toho rozhed.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: -22 048,06 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: -4 630,09 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 74 473,79 Kč Cenas daní: -26 678,15 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 24.11.2022



Firma: KRU Strana 249; .-as’ Aspe
3,6.2.4 Datum. 1412.2022 Čas: 13:37:01

Položky ZBV č. ZBV4

Stavba: MI, 11/347 Čejov - prútah, kraj
Objekt: 172, Dopravní značeni pcchodn (Investor Kraj)

Rozpočet; 172, Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 9 - Ostatní konstrukce a práce 
4 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

Souprava 3 ks svčte 57 typu 1 na zábran Z2 vč. zdroje - dle 

výkresové dokumentace, dodáni, montáž, přemistni v rámci stavby 

mezi etapami nebo případná výměna poškozených svčte I, demontáž, 

vč, nájemného po dobu stavby.

KUS -2,00 10755,15 -2! 510,30

6 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 * DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

Dopravní zábrany Z2 dle výkresové dokumentace, dodáni, montáž, 

přemístěni v rámci stavby nebo připadni výměna poĚkozcnč zábrany, 
demontáž, vé. nájemného po dobu starb .

KUS -2.00 268,88 -537,76

Celkem -22 048,06

Celkem za rozpočet -22 048,06



Firma KRU43% A4* Aspe
3624

Strana: )
Datum: 14,12,2022 Čas: 13:40:17

ZBV č. ZBV5 SO 101

Stavba: MI, 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101, Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101, Silnice IĚ/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
\ J

Objednáte!:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KRU

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cenu: 7 644 826,55 Kč

Cena - celkem: 7 438 978,46 Kč

DPH: 1 562 185.48 KČ

Cena s daní: 9 001 163,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: Cena - celkem: 9 726,99 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 2 042,67 KČ

Náklad na měrnou jedn.: 7 438 978,46 Kč Cena s daní: 11 769,66 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval:

Datum zadání: Datum vypracování ZBV 24.1 í .2022



4G Aspe Firma; KRU
Strana: 2

3.6.2.4

Položky ZBV č. ZBV5

Datum: 14.12.2022 Čas: 13 40:17

v_ _ _

Stavba:
Objekt:

Rgzpočet:

Ml, 11/347 Čejov - prútah, kraj
101, Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)
101, Silnice II/347 Čejov - prtah (investor Kraj)

Peř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

— 5 - Komunikace
51 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 

Dvojřidek u dtobusové zastávky Čejov dL 41,5 m; ze žulových kosick 

12/12 vě. vyplnni spár MC 25, vč lože z betonu C20/25n XF3 U 120 

mm.

M2 0,16 I 784,42 285,51

Celkem 285,51

— 8 -Potrubí
57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Poklopy kanalizace v hlavní trase - výsk. úpravy'. Čerpáni výhradní se 

souhlasem TDI

KUS i.0(1 806.64 806,64

78 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ 

upravená mfiž na tvar sběrného tni sta 
Jednotková cena převzata z OTSKP, aktualizace 202 i - TŘÍDNÍK (dle 

smlouvy o dílo jednotková cena ponížena o ! 5%, ti 

6000,00*0,85-5100,00 Kě/Ks 

1,00 ks

KUS 1.00 5 100,00 5 100,00

Celkem 5 906,64

------  9 * Ostatní konstrukce a práce
76 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC šik DO 600MM DO

BETONU TL 100MM

Odvodněni komunikace pomoci prefabrikovaných žlabů
Jednotková cena převzata a OTSKP, aktualizace 2021 * TŘÍDNÍK (dle 

smlouvy o dílo jednotková cena ponížena o 15%. tj 

568,00*0,85=482,8 Kčlmn
Délka žlabů: 5,66 m

482,80 2 732,65



28 A ,
43’ Aspe k irma: KRU Strana: 3

3 6 2.4 Datum: 14 12.2022 Čas. 13.4017

Položky ZBV č. ZBV5

S avba: MI. n 47 Cejov • pru tah, kraj

Objekt: 101, Sifzice 11/347 Čejov - pnútal (Investor Era)

Rok P očet: 11 Stíníce 11/347 Čejo - prdtah (In ves tor Kraj)

Foř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
77 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO M2 1,25 6-11,75 802,19

BETONU TL 100MM

stčny sběmého místa před šachtou z betonové přidtažby

Jednotková cena převzata z OTSKP. aktualizace 202 ] ■ TŘÍDNÍK (dle

smlouvy o dílo jednotková cena ponížena o 15%. tj.

755,00*0,855641,75 Kě/m2

Plocha pidlažby: 2*5*0,25*0,5-1,25 m2

Celkem 3 534,84

Celkem za rozpočet 9 726,99



AAspe Firma: KRU Příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo 11/347 Čejov - průtah
3.6 1 10 Datum- 14.12.2022

Strana: 1

Čas 13:21:06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MI IJ/347 Čejov - průtah, kraj
......................................."

Objekt: 001 Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 291 836,43 Kč

(
Cena celková: 247 208,41 Kč

DPH: 5 i 913,77 Kč

Cena s daní: 299 122,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 247 208,41 Kč

Vypracoval zadání;

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Firma KRU
8 I
69 Asne

3.6.1 10

Strana 2
Čas 13-2106Datum 14 12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: MI

Objekt: 001
Rozpočet: 001

I1/347 Čejov - průtah, kraj

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Vedlejši a ostatní náklady (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Náecv MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

i 02720 POMOC PRÁCE zŘiz NEBO ZAJIT REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL 1,00 5 845.19 5 845,19

Náklady spojené se zajišténim uzavírek a stanoveni místní úpravy na PK včetné 
související inženýrské činností dle PO a požadavků objednatele béhem výstavby.

2 0281 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 3 273.3) 3 273.31

Geologicky a geatechnický dohled v průběhu stavby, čerpání výhradně se 
souhlasem TD,
Například pro posouzeni vhodnost matetálu pro použiti do aktivní zónyvč, 
pfípadněho návrhu opatření.

ZHV:

zun SO 001 -J.00 -3 2 73.31

aktuální množství 0,00 0,00

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 45 743,73 45 743,73

Veškeré geodaticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčeni inženýrských 
sili.

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 2 922,59 2 922.59

Geodetické zamfení skutečného provedeni na podkladu katastrální mapy.

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,00 876,78 876,78

Vypracováni havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.

ZBV:

ZBI/ SO 001 -0.S0 -03.39



8,
é•‘ Asne Firma; KRU

3,61.10

Strana: 3
Čas- 13:2106Datum 14.12.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MI
Objekt: 001

Rozpočet; 001

11/347 Čejov - průtah, kraj

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Poř.č. Položko Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,50 438,39

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Z hlediska objednatele není ROS vyžadována. Zhotovitel RDS naceni v připadá, 
pokud ji považuje za nezbytnou.
Případné vypracováni RDS pro SO 101, počet para dalsí náležitosti dle

KPL 1,00 68 615,59 68 615,59

požadavku a potřeby zhotovitele a dle So,

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ
KPL 1,00 22 871,86 22 871.86

Vypracováni DSPS v tišténé a digitální podobě (par dle SoD + 1CD) v, kompletní 
závěrečné zprávy zhotovitele, sp ecifika cedleSeD. ....................................

8 02945 OSTAT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 8 767,78 8 767.78

Vypracování GPpro SO Kraje Vysočina (SO 101) dle SoD.

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 l 753,56 1 753,56

Na konci stavby 2x album s popisem na CD. týká se SO 101 a 171.

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tra s p Ted zahájením 
stavební cinnosti a po jejím dokončení, posouzeni propustku statikem, vč.

KPL 1,00 584,52 584.52

fotodokumentace. ...................... ............................... ...........

il 0296!1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BOZP KPL 1,00 876,78 876.78

Náklady spojené se zajišténim BOZP včet ochrany chodců, veškeré práce 
včetně Távek, oploceni, ochranných opatření atd.

12 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 1.00 26 303,35 26 303.35

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu refízace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozmn 2,1 x 2,2 mdle pravidel publicity IROP po 
schváleni objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednáni umístnl.



Firma: KRU Strana: 4
Čas- 13-2106

421 Asne
3.6 i.10 Datum: 14.122022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba i Ml

Objekt: 001

Rozpočet: 001

11/347 Čejov - průtah, kraj

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj}

Vedlejsí a ostatní náklady (Investor Kraj} )

Foř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montaže a demontáže.

13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 2,00 20 458, 16 40 916.32

Billboard Kraj Vysočina - místo reakzace bude po doba realizace stavby osazero 
velkoplošným biboardem o rozměru 2,5 x1,75m dle pravidel objednatele Kraj 
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč, projednáni umis tán i, montáže a 
demontáže*

ZBV:

2BV4 SO001 -2,00 -10 916,32 .

aktuální množství 0,00 0.00

14 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,00 3 507.11 3 507.11

Pamětní deska (publicita), miste realizace projektu bude ne}pozděj k datu převzetí 
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 
m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajištujicl životnost desky a písma min, 5 
let
Zahrnuje dodávku, osazení, montáž vč. uchycovacich prvků.

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 57 224.40 57 224,40

Obsahuje veSkeré práce související se zafizením stavěnist, jeho zřízením, 
qdstranénim, vyklizením, mobilním zařízením stavenist, ví. případného oploceni a 
zajištěni bezpečnostní služby (vč. přlp. zajštnl přístupů a příjezdů k nemtovlostem 
po dohodě s vlastníky, ochrany 2P atd.)
Ví. zajištní prostor pro konáni kontronich dnů stavby.

16 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO zŘiz OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ! 753,56 l 753.56

Ochrana stávajících slil technické infrastruktury během stavby na staveništi.

0 Všeobecné konstrukce a práce 147 208,41



SAsne Firma: KRU Strana: 5

3.6.1.10 Datum: 14.122022 Čas: 13-21:06

____________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________________________
Stavba: Ml IU347 čej ov - p rátah, kraj

Objekt: 001 VedtejSi a ostatní náklady (Investor Kraj)

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 247208,41



9aam_
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Firma: KRU
Datum: 14.122022

Strana: 1
Čas 132106

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mí 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

—
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 7 644 826,55 Kč

Cena celková: 7 438 978,46 KČ

DPH: 1 562 185,48 Kč

Cena s dani: 9 001 163,94 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 438 978,46 Kč

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU
49
‘6’ Aspe

3.6,1.10 Datum: 14.12 2022

Strana: 2

Čas: 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
A " .. ................................... ............... A

Stavba: Ml 11/347 Čejov- průtah, kraj

Objekt: 101 Silníte 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet; 101 Silnice II/47 Čejov - průtah (Investor Kraj) ,

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r °

i 014101

Vedlejší

a

a ostatní náklady

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 ! 58,34 43,84 6941,63

: ZBI:

Vykopaný materiál z trativodnl rýhy {pot 212626}

dte pol 212625, v 6,35 m, s (0,50-0,40) m 1292,6*0,35*(0,340,4)/2=1 58,34 A

................................ —.

2 014101

ZBV4 

b

SO iOl

aktuální množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3

■133.34

0,00

139,29 43,84

-6941.63

0,00

6 106,47

Materiál z hloubeni jam a rýh pro UV, HV a jejch přípojky,

dle pol 13183 . 19.39-39,39 | A]

dle pol 13283 99.%)=99.90 [83
Celkem A+B=139,29[0

i ZBV:

ZBV4 SO 101 ■139.29 -6106,47

aktuální množství 0,00 0,00

3 014102

i ZBV:

POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Podkadni vozovkov vrstvy z úseku snížení nivelety, ne stmelené kameniva, 2000 
kg/m3.

dle pol 11333 46,50*2,000-93,0 A)

93,00 43,84 4 077,12

ZBV4 SO 101 ■93.00 ■4 077,12



42152) Asne
3.6.1.10

Firma: KRU Strana: 3
Datum: 14 122022 Čas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MI 11/347 Čejov - průtah, kraj

101 Si Inice I/34 7 Čej ov - p rút ah ( n vesto r Kraj)

101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
.... ..... . ................ . J

- 1 Zemní práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,00 0,00

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA

Nákup zeminy vhodné k ohumasování (pol. 18222)

dle pol 13222 ..425,00*0,15=63.75 jA)

M3 63,75 87,68 5 589,60

; ZBV:
ZBT SO l()i -63,75 -5 589,60

aktuální množství 0,00 0,00

0 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

5 11130 SEJMUTÍ drnu M2 2>M,50 20,53 6 046,09

V úseku zOvevoaKÍ vlevo v B. 0,15 m, ví. odvozu, uloženi o poplatku za 
skládku k lomu určenou, Vzdálenost dle volby a technologických možnosti 
zhotovitele.

v mršte přikopu k pročialnt. s. 2,0-3,0 m . . 12*2,0+12*3,04673,5-294,50 A) (odpovídá kulmtufe 294,50 m2 • ll. 0.15 m • 44,18 m3)

POJIVÉM

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVÉM

Odstranění ¥ il. 0,09 m, vč. odvozu a uloženi na skládku KSÚSV * Cestmistovshi 
Humpolec,

výmčra dlezaměreni lavajieuw stavu

vjezly, sjezdv 0,09*(6,7+23,9+0.5+5,4+4,8+7.2)5,18 [BI m3

M3 5,18 799,85 4 143.22

7 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM M3 L17 I 174,88 1 374.61
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: MI J1/347 Čejov - prtah, kraj
Objekt: 101 Silnice 11/3-47 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 1(11 Si I ní ce 11/347 Čejov -průtah (Investor Kraj)

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstanní betonového povrchu vjezdů L vč, odvozu, uloženi 2 poplatku za skládku 
k tomu určenou, vzdólenost dle volby a technologických možnost zhotovitele.

vil 0,15 m ..0,15*0.5+2,8+1,5)=1,17 (At

8 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTM KLENÉHO

V úseku sníženi nivelety - odstranni podkladu vozovky z kameniva po úroveň 
pláně, vč. odvozu a uloženi na skládku k tomu určenou.
Poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.

úsek sníženi nivelety. dl 77,5 m.S 60m. t 0,0 ...77,5*6,0*0,10=46,50 [A,

M3 46,50 198,33 9 222.35

: ZBV:

zen SO 101 123,-12 21177,39

aktuální množství 169,92 33 700,23

9 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

V ploše stávajících vjezdů - odstraněni podkladu vozovky z kameniva po úroveň 
pláné, vč, odvozu, uloženi a poplatku za skládku k tomu určenou, Vzdálenost de 
volby a technologických možnosti zhotovitele,

vjezdy s betonovým paivnehec. 10,14m. .0.14*0 5-+2,8+ 1.5)*} 99 [ A
vjezdy s asfaltovým povrehem, tl 0,20 m . . 0,20*(6,7+23.9+9,545,44,8+7.2}=1 1,50 [11]
Celkem.A+F-12.59 1c}

M3 12,59 198,33 2 496.97

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

Čerpán! výhradn se souhlasem TDI. Odstraněni poškozeních nebo 
nevyhovujících stávajících siiničnich obrubníků pro výměnu za nově, vé. odvozu a 
uloženi na skládku obce čejov. Související položka osazeni nových obrubníků viz 
pol. 917224.

M 1 000,00 103,64 103 640,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Mí 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101 Si In í ce 11/347 Čejov-prtah ( nvestor Kraj)

Rozpočet: 101 Sítnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Náiev MJ Počet MJ J.cena Celkem

• ZBV:

2BV4 SO IO; -510.60 -52 918,58

aktuální množství 489,40 50 721,42

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Frézováni v G. 0,09 m * část k ponechání na ztavb pro zpevnni povrchu krajnic 
vné vozovky (pol. 56963), v. naloženi, odvozu a uloženi na meziskdku.

dle pol 56963 68,35*0,1 $= 10,25 [A, m3

M3 10,25 716,30 7 342.08

12 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 489,62 745.14 36- 835,45

Frézování v t. 0,09 m - část k odvozu na skládku KSÚSV, vč. odvozu a uloženi na 
skládku KSŮSV-Cestmistovstv Humpolec.

vyměla dle zaměřeni slávajicih stavu:
hlavi tras 0,09*(471 7,34836,8 1=499,87 LA í

čast k ponecháni na Ala vW {y kizan j vpoi.1377). . 68,35 *0,15-IO, 25 [B]
Celkem k odvoz -=39,62

ZBV;

ZBV4 SO 101 41,20 30 699,77

aktuální množství 530,82 395 535,2!

13 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 21,55 105,21 2 267.28

V úseku df. 40.0 m na KÚ vlevo pro úpravu tvaru příkopů (prohloubení), ví. odvozu 
a uložení na meziskládku pro nástedné využití pa dosypy mimů těleso komunikace 
(pot. 17320), vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovitele.

dl 40.0 rn. průlez 0,54 ml 40,0*0,5388-21,55 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
< e v

Stavba:

Objeke:
Rozpočet:

Ml 11/34 7 Čej ov - pru tah, kraj

101 Silnice 1/347 Čejov - průtah (Investor Krnj)

101 Silnice 1/347 Čejov • průtah (Investor Kraj) J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Odkop v ploše nezpevněných vjezdů ha Kú, vé. odvozu, uložení a poplatku za 
skládku, vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovitele.

vjezdy na Klí vievo . 0,29*(5.9+13,3)-5,57 (A)

M3 5.57 105.21 586.02

ZHV:

ZBV! SO !0l 129,52 13 626,80

ZBl'4 SO 10/ 99,00 10 415,79

aktuální množství 234,09 24 628,6!

15 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1

Vykopávky zominy vhodné k ohumus ováni ze skládky ví- naložení a odvozu na 
místo určení, pra následné ahumusovánf v pol. 18222.

dle pol 18222 425,00*0,15=63,75 [AI

M3 63,75 78,91 5 030,51

16 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. í

Vykopávky z mezi depo hle asfatlového recyklátu, ví. naložonl a odvozu na mleto 
určent, pro zpevní ní krajnic v pol. 56963.

M3 10,25 78.91 808,83

dle pol 56963 68 3 5*0,15 “ 10.25 | A]

17 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Vykopávky z mezldeponle štětu vyzískaného z rýh pro kanalizaci (související 
stavba obce Čejov), vč- pletidnl sypaniny pro zajištění požadovaných GT 
parametrů a vč. naloženi a odvozu na místo určení, pro následné uloeni do AZ 
předKŮ vlevo (pol 17130).

Uvedené množství štětu ze stavby kanalizace musí zhotovitel kanalizace vyčlenit 
na položku výměny AZ (tj. pol. 17130, sesp. telo související pol. 12573.),

výména AZ (pol 17130) 99,0=99.00 1 A

M3 99.00 78,91 7 812.09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: M 11/347 Čejov - prtah, kraj

Objekt:
Rozpočet:

101 Silnice 11/347 Čejov - průtah {Investor Kraj)

101 Silníce 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj) 
.....  . .......................... 7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV4 so 101 -99,00 -7812,09

aktuální množství 0,00 0,00

1S 12573 d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. í

Vykopávky z mezidepanie zeminy z úprav tvaru příkopů KÚ (pol. 12373.a), ví. 
naloženi a odvozu na místo určenf, pro následné dosy pávky mimo těleso 
komunikace (pol. 17320).

dle pol 17320 .21.55=21.5 A

M3 21,55 711,91 l 700,51

19 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

V Oseku ZŮ Mevod. 12 m + KÚ vlevo dl. (12+67) m, vč. odvozu, uložení a poplatku 
za skládku * tomu určenou, vzdálenost dle volby a technatogických možností 
zhotovitele.

M3 9,10 215.60 i 961.96

kubatura celkem . (12+12467) m • 0 I m2 .9,10 A m3

20 129946 ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

Pračištní propustku DN400 dl 6,0 m v km 0,774 vlevo

M 6,0 348,OS 2 088,48

dl.6.0 m.. 6.0=6,00 (A

21 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA 1 NEPAŽ TŘ 11 M3 39,39 313,10 12 333.0!

Hloubení jam prd UV a HV, vč. odvozu a ulaženi na skládku k lomu určenou, 
vzdálenost ďe volby a technologických možnost zhotovitele.
Poplatek za skládku vykázán v pal 014101 .b.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml 11/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101 Silnice l 1/347 Čejov - prta h (Investo r K raj)

Rozpočet: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název

Pro wuyé UV (Ecz rozlišcni Iyput) v nove poloze

12 ks 12*(,0*1,0*1,5)-18,00 [A}

Počet MJ J.cena Celkem

V miste stavajicich UV (bvez mzhkmí typu) a HV:

Ix HV 2,4*1,8*2,1-(1 2* 10*! 1)57,39 (m
IOxUVk nahrazeni novým . 0’0,0* I.O* 1.5-3.141*0 31*0 31*1.4)=10,77[0}

3 3*(1,0*1,0*1,5-3 141*0,31*031* 4)=3,23(01

Celkem: A4B4C+0-39,39 |E)

ZBV:

ZBV2

ZBV4

SO JO!

SO 10!

3.00

-0.90

939,30

-281,79

aktuální množství 41,49 12 990.52

22 13283

ZBV:

ZBV2

ZBV4

hloubení rýh šíř do 2M PA i nepaž TŘ. u

Rýhy pro přípojky HV a UV, 5.1,0 m, hl. 1,5 m, vč. odvozu a uloženi na skládku k 
tomu určenou, vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovitele. 
Poplatek za skládku vykázán v pol, 014101 b.

dle po 87433 a pol 87445 . (65,6+1,0)* 10* 5=99.90 [A

SO ÍOJ

SO 101

aktuální množství

M3 99,90

40.50

-12.! 5

128,25

494,06 49 356,59

20 009,43 

-6002,83

63 363,20

23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 99,00 120,64 il 943.36

V úseku ped KG km 0,750 - 0,840 vlevo -výmSna AZ v 0. min. 0,40 m, použit štít 
vyzískaný z rýh pro kanalizaci (souvisejíc! stavba obce Čejov).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ml 11/347 Čejov - průt alh, kraj

Objekt: 101 Silnice 11/347 Cejov* průtah {investor Kraj)

Rozpočet: 101 Silnice II347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Obsyp plipojek UV a HV Štěrkopískem (ne soudržný materiál h. 0-20), vč. nákupu a

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dl 90,0 m, pofit 1,1 m2 90,9*1,1-179,00 [1

ZHV:

ZBI SO 101 .99, 00 -11 943.36

aktuální množství 0,00 0,00

24 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,55 155,19 3 344.34

Dosypávky terénu za hranou obrubníku materiálem získaným z Opravy tvaru 
přikopu na KÚ (pol. 12373), pro následný zásyp zeminou vhodnou kohumusování 
(pol. 18222).

vievo, 5 0,5m (5 3+72+6+1 5+8+16+8)*0,5 * 0,1 *8,90 [A}

vpraní 0,5m (8+18+7+2746+1242045+544$+5+72)*0.5*0, W 12,65 (BI

Celkem: A+E=21,55 |C|

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80.94 754,91 61 102.42

Zásyp rýhy přípojky UV Štěrkopískem 0/63, hutněný po vrstvách max. 0,3 m na 
95% PS. vč. nákupu a dopravy materiálu.

přípojku II V 1,0*1,9*1=1,00 [A 

přípojky UV . 65,6*1,0*1,15=75,44 (B!

zrušené UV .3*01.0* 1.0* i. 5)=4 50 10 1

Celkem A+34C-80,94 D

ZBV:

ZňV2 SO 101 9.80 7398,12

ZHV4 SO 101 -10,19 -7 692,53

aktuální množství 80,55 60 808,00

26 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,1)8 754.91 12 138,95



Firma KRUBame
36.1.10 Datum 14,12 2022

Strana: 10

čas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml 11/347 Čejov - průtah, kraj
Objekt: 101 Silnice 11/347 Čej ov - prů tah (1 nvestor Kraj)

Rozpočet: 101 Silnice 11/347 čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravy materiáu.

pfipxsjka HV (pol 87445) . .. 1,0*0,34=0,34 [A]
přípojky UV (pol 87433) 65,6*0,24515.74 [B)
Celkem A+Be16,08[C1

; ZHV:

zun SO 101 8,48 6 401.64

Z»V4 SO 101 -1.36 -1026.68 ;

aktuální množství 23,20 17 513,91

27 1758! b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,08 754,91 20 442.96

Obsyp UV s HV štrkopiskem fr, 0-63, vč. nákupu a dopravy materlálu.

HV 2.4*1.8*2,05-1,6*1,0*2.055,58 [N
UV (G+163*4,0*1,2*1,4-3.141*0.31*031*14)-21,50/8,
Celkem A4B-77,08 [CJ

ZUV:

ZBV2 SO 101 1.96 1 479,62 :

ZHV4 SO 101 -0,36 -271.77 ;

aktuální množství 28,68 21 650,82

28 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 690,00 17,89 12 344,10

V místech plné konstrukce vozovky, tj. úsek snížení nivelety (odstranění podkladu 
vozovky z kameniva po úroveň pláně) + úsek před KŮ km 0,750 - 0,840 vlevo s 

výměnou AZ.

tuženi mvelety (pol i 1332). dl. úseku 77.5 m, š «,0 m 77,5*6,0—465,0) |A| 
výměna AZ na KÚ (pol. 17 130), dl seku 90,0m, 5 2 5 m . 90,0*2.5=225,60 |B] 
Celkem A+2=690,00 (Cj
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MI 11/347 Čejov - průtah, kraj
A

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)

Rozpočet: 101 Sítnice 11/347 Čejov- průtah (Investor Kraj)
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Cekem

ZBV:

ZBII SO 101 323,80 5792,78 i

aktuální množství 1 013,80 18 136,88

29 18222 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 425,00 33.93 14 420.25

Rozprosteni zeminy vhodné k ohumusování v d, 0,15 m, nakupovaný materiál (pol, 
014201), doprava ze skládky vykázaná v pol. 12573..

sek ZÚ vlevo a Klí vlevo 12*1,5+12* 2,047*2 5=205 50 1 A |
dsy py na obrukmi kem, vlevo, § 0,5m. (53+7 2 +6+15+84 í 6*8) "0,5=$9 00 1 B]
dosypy zn ubrubntkem, vpravo, ž 0,5 n (28+18+7+2746+) 2+20+5+5+48+5472)*0.5=1 26,50 [C
Celkem A45+C-425,01 1

(odpovidakubatuc 425/1 •0.15= 65,75 m3)

79 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 0,00 12,92 0,00

tectasuk vp,citi.nce Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:
ZBI '4 SO 101 425,00 5 491,00 ;

aktuální množstvi 425,00 5 491,00

30 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDR DOSEVEM NA HLUŠINU 

V úseku ZÚ vievo a KÚ vtevo

dle pol 18222 ..425.00=425.00[N

M2 425,00 21,92 9 316.00

ZBV:

ZBV4 SO 101 025,01) .9 316,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

M1 11/347 Čejov - prů tah, kraj

101 Silnice 11/347 Čejov ■ prútah (Investor Kraj)
101 Silnice 11/347 Čejov - prútah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

.......................................................... ........ ..... ........... ...........
aktuální množství 0,00 0,00

31 18747 ošetřování trávníku

V úseku KÚ vlevo. 1x pokos se shrabáním shrabků a odvozem na skládku, Vč, 
vody pro zálivku, zaliti a hnojeni

M2 425,00 3,51 1 491,75

i ZBV:

ZBV4 SO 101 -425,0(1 -1491,75

aktuální množstvi 0,00 0,00

32 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENi

V úseku ZO vlevo a KŮ vlevo

dle pol 18223 425,00-=425.00 A]

M2 425,00 1,75 743,75

■ ZBV:

ZBV4 SO JO1 -425.00 -743,75 ■

aktuální množství 0,00 0,00

1 Zemní práce 7S7 564,93

r 2

33 212626

Základy

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 

II

M l 292,60 646,81 836 066,61

Podílní trativody DNI 00 na okrajích vozovky hlavni trasy; zahrnuje výkop rýhy, 
ložni vrstvu ze ŠP. uloženi, zásyp drenůže drceným kamenivem ft. 9/16, ví. 
dopravy. Rozsah dle zá křesu situace, reap, podélního proflu; ví. odvozu a 
uložení vykopaného materlálu z rýhy na skladku, vzdálenost dle volby a 
technologických možnosti zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Čas 13:2106

/
Stavba:

Objekt:

Rozpočet;

MI 11/347 Čejov - p ni tah, kraj
101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

101 Silnice!1/347 Čej ov - p rút ah (I avesto r Kraj) ___ >
Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku je vykázán samostatné v pol 014101.a.

vevo 254.2+393.3=(47,50A]
spravo 127 0+80,5+52,0+3 3 5,6=64 5 J 01R}
Celkem AtR-1 292 60 c

75 272314

;alacl.; 4)^7

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C2500 M3 0,00 2 959.57

>k;c.; -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr, (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků.

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkí, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,

-opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- připadne zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

0,00

. ZBV:

ZB\'4 SOlOl 2.71 8 020,43

aktuální množství 2,71 8 020,43

2 Základy 844 087,04



62 ."9’ Asne Firma: KRU Strana: 14

36.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 14 12 2022 Čas 13:21 06

Stavbn:

Objekt:

Rozpočet:

MI 

101 

101

11/347 Čejov - průtah, kraj

Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

_ _ _ _ _ _ >

Por.č. Položka______ Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

, 4 Vodorovní konstrukce

34 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9.38 899,52 8 437,50

ZBV:

ZBV2

Kamenivo fr. 0/5 pro lože HV. W a jejich přípojek + lože odlážděni H, ví. nákupu 
a dovozu materiálu,

HV. pxdklad prefabrktw . . 2.4* 1,8*0,05e0,22 | Aj
HV - lot* odlazdént, it 0.10 mtpol 465511) . 9,10*0,50*(2*02.3540,65))-40,30 (B J
UV-počty (pst 89712 apol $9742) . . (g+16)*1,0*1. 0*0,10-2,20 [C 
UV-pHposky(pol 87433 87445) (65,6+1,0)* 100*0 1026,66[D

Celkem A+B4C4D-9,38 jEj

SO 101 3,35 3 013,39 i

ZBI SO 101 0,11 -998,47 ;

aktuální množství 11,62 50452,42

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Odláždn horské vpusti (HV) z kamenných dlažebních kostek 10/10, vě. 
betonového lože C25/30 XF2, d. 0.10 m a vyspárovánt maltou MCV 25 XFZ. šP 
podsyp vykázán v pot. 45157.

<1 (O. lom. 10) m. t. 0.50m. (0.10-+0,10)*11.50*(2*(2 3540,65))=0.60 [A m3

M3 0.60 4 475,47 2 685,28

ZBV:

zun SO 101 0,40 1 790,19 '

ZBV4 SO 101 -0,60 -2 685,28

Vodorovné

aktuální množství

konstrukce

0,40 1 790,19

12 242,61
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Čas. 13:21-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ml 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj}

Rozpočet: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)

Poř.. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace

72 56144

lecleniE 3 I

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 200MM M2

Z důvodu malé plochy sanovaného místo bylo přistoupeno k záměn ě vrstvy RS za
vrstvu SC Jednotková cena převzata z OTSKP. aktualizace 2025 - TŘÍDNÍK (dle
smlouvy o dUo jednotková cena ponížena o 15%, tj. 407,00-0,85--345,95 K/m2)

ikae - dudání smést v požadovaně kvalitě

- očištni podkladu
- uloženi smčsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

* úpravu napojeni, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahmuje Úpravu povrchu krytu

0,00 345,95 0,00

ZBV;

ZRV1 SO 101 363,90 125 891,21

aktuální množství 363,90 125 891,21

10 56334

1 «hnic

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM

Výměna AZ štěrkodrtí 0/63 v U. min. 0,40 m(2x 0,2 m) jednotková cena pfevzata z 
rozpočtu SO 101 =’ 323,8'2 1647.6 m2

a yalvhnce - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 (1,00 188,84 0,00

ZBI':

ZBI 7 SO 101 647,60 122 292,78

aktualit i množství 647,60 122 292,78



Firma: KRU62."d‘ Asne
3.6.1.10 Datum 14.12.2022

Strana: 16
Cas 13:21-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu: MI I1/347 Čej o v - p růtal, kraj
)

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101 Silnice 1/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ÍTÉRKODRT! TL DO 200MM

ŠDa It. 0/63, t. 0.20 mvúseku snížení nivelety, dodán! ví. dopravy a dalSi 
potřebné manipulace a pokládky.

dle pol 11332. di úseku 77.5 m. 3 6,0 m . . 77,5*6.0=-465.00 (A) m?

M2 465,00 188,84 87 810,60

2W:
zun SO 101 326,00 61 561,84

aktuální množství 791,00 149 372,44

37 56334

ZHV:

b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM

ŠDa fr, 0/63 tí, 0,20 m v místech stávajicich vjezdů, pfipadn dle potfeby doplnnl 
podkladu z nestmelenho kameniva ► Čerpáni dle skutečnost se souhlasem TDK

vjezdy.U., m. de pol. 57434.. 139,1=139,20 [A|
dopinni dle potichy, erpéni dle skutečnost se souhlasem TDI. . 100=100,00 (Bj
Celkem: A+B-239,20 [c)

M2 239.20 188,84 45 170.53

ZBV4 so 101 -26,50 -5004,26

aktuální množství 212,70 40 166,27

38 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

200MM

Recyklace podkladní vrstvy PM na mleté za studená (RS) de TP 208, standardní U.
160 mm, v pfoe autobusových zólivú t. 200 mm

rteyklskeett 210mm 74,4+82.7=157,10 [Am (odpovids kubsalufe 157,10 *0.20= 31,42 m3)
recyklace ti. 100mm (dle pol. 574A34.a) . . 5554,10-157,10=5 397,00 [BJ m2 (ocpaviclá kubatuře 5397,06 
propustck bezRS, 5. 6,85 m, dl 7,0 m . . 6,85*7,0=47,95 {C] m2
Otíkem A+B-C=5 506,15 (D

M2

• 0.16 c 63,52 m3)

5 506,15 244.92 l 348 566,26
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Čas. 13:21-06Datum: 14 12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Kozpočet:

MI 11/347 čej ú v . pru tah, kraj
101 Sišnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

101 Silnice 1/347 Čejov-průtah (Investor Kraj) )

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBr SO 20i 11S.75 28 349,49

aktuální množství 5 621,90 1 376915,75

73 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 0,00 822,67 0,90

Teelau L

Ložní vrstva z kameniva fr. 4/8 v t. 40 mm v misté chodníku autobusové zastávky 
vlevo, kde vede nové kanalizační pohubl DN300, nákup - doplnění v místech 
úpravy dlažby chodníku do nové výkové úrovní. Jednotková cena převzata z 
rozpoítu SO 151 (investor obec)1 5*2,0*0,04=0,12 m3, 

ecaá2 e - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnni vrstvy v předepsané tfoušt‘ce
- zřízeni vrstvy bez rozlije ní Šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

W2 SO 101 0,12 98,72

aktuální množství 0,12 98,72

39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

150MM

Zpevněni vt.0,15m,v úseku ZÚ vlevo i. krajnice 0.50 m {stisnné poměry stíníce 
12/347), vlevo v Kú standardní $. 0.75 m.

( 8,2) *0,50*(12,0+67.0) *0.75=68,3 5 {A} m2(odpavidi kubatule 35 *0,15= 10.25 m3)

M2 68,35 97,67 6 675,74

40 572123 INFILTRAČN POSTŘIK Z EMULZE DO I,0KG/M2 M2 5 645,95 17,89 101 006,05

P-E v množství 1,00 kgm2 zbytkového pojivo, na vrstvu recyklátu, před pokúdkou 
vrstvy ACL 16+

de pol 56364 5645,95=5 645,95 [A
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Strana: 18

Čas 13:21:06Datum 14.12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt

RezpoĚet:

g \
MI 11/347 Čejov-průtah, kraj
101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

101 Silníte 1/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV4 SO 101

............................

15.65

-.... ■■■■■■■............. ................. ......-

279,08 '

aktuální množství 5 661,60 101 286,02

41 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 602.05 14,91 83 526,57

PS- v množství 0,45 kgim2 zbytkového pojva, na vrstvu ACL 16+ a v mist 
propustku pro ošetřent povrchu před pokládkou ACL 16+.
Hlavni trasa.

na ACL 16+, pol 571046a . 5554,10=5 554,40 [AJ
oblast propustku tbez RS) pod ACL 16+5 6,55 mP dl. 7,0 m . . 6,8547,0=47.95 [BJ
Celkem A^5 602.05 ICj

ZBV:

ZBV4 SO 101 233,45 3 480,74 :

aktuální množství 5835,50 87 007,31

42 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E v množstvi 0,45 kgim2 zbytkového pojivá, na vrstvu ACL 16+ a pro ošetření 
povrchu před pokládkou ACL 16+, Vjezdy,

dle pul 574046 b 2*139.20=278,40 [A

M2 278,40 14,91 4 150,94

ZBV:

ZBV4 so 101 -278,40 -4150,94 •

aktuální množstvi 0.00 0,00

43 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENÁ M2 500,00 l 005,37 502 685,00
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Cas 13:2106Datum: 14.12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml

Objekt: 101

Rozpočet: 101

t1/347 Čejov - průtah, kraj
Silnice IL347 Čejov- průtah (Investor Kraj)

Silníce I/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název

V každém jízdním pruhu před přechody pro chodce (km 0.120 a km 0.407). Povrch 
se zvýšenou drsnost! a barevným odisenim, d.2x50m,s.2,5m.

2* 2 • (50 •2 50^=500.00 (A)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘOVINY

Geomřiž zo školných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL 16+, 
hmotnost 30 gim2, §. 2,0 m.

sek d. 90 mna KŮ a výmnou AZ 90*2,0” 1 $0,00 [ AJ

M2 180,00 82,03 14 873,40

45 574A34

zsr-

a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, lis TL 40MM 

ACO 11+ .40 mm - hlavni trasa.

4717,3+836.§e5 554JO (AJ

M2 5 554.10 184.79 1 026 342,14

ZBl'4 SO /01 H6,20 25168,40 :

aktuální množstvi 5 690,30 1 051 510,54

46 574A34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, s TL. 40MM

ACO 11+ .40 mm • vjezdy.

M2 139,20 184.79 25 722,77

3 4,7 46,7+2 3,9+14,8+8.9 +25 8+5,4+4 8+7,2+3,5+2 5+1 5 +5.9+13,3= 13 9,20 l B)

47 574A34

ZBV-

c

ZBl'4

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL 40MM

Výškové vyrovnání pro plynulé napojení na stávající vozovku vjezdu v km 0,366 
vpravo. Čerpání výhradně se souhlasem TDI.

na dekir 1,5m. . 1,5*4,0=6,00 (A]

SO 10/

M2 6,00

4,20

184.79 1 108,74

776,12 ,
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3.6.!.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 14.12.2022 Čas 13:21:06

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Ml 1/347 Čejov prtah, kraj

101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
10 J Siln ke 11/347 Čejov • prů tah (I nvest orK raj)

____________ _

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 10,20 1 884,86

48 574C46 a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1GSTL.50MM M2 5 554,10 211,63 ! 175 414,18

ACL 16+ tl. 50 mm - hlavní trasa.

dle výméry ACO 11+(pol 574A34 a) 5554,10=5 554.10 A

49 571046 b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍVRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM M2 139,20 211,63 29 458.90

ACL 16+ t. 50 mm - vjezdy.

dlevyméryACOL+(pi 574434 6) 139.20=139.20 [A

: ZBV':

ZBV4 SO lOi -31,70 -6 708,67 :

aktuální množstvi 107,50 22 750,23

50 5762 t POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5 6-45,95 4,97 28 060,37

Drcen kamenivo fr. 4/8 v množství 3 kg/m2, na infiltrant post? k (pol. 572123)

dle pol 572123 5645,95--56-45,95(A

: ZBV:

ZBV4 SO 101 15,65 77.78 •

aktuální množstvi 5 661,60 28 138,15

5! 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 10,38 1 784.42 18 522.28

Dvojrádeku autobusové zastávky Čejov d. 41,5 m;ze žulových kostek 12/12 vč. 
vyplněni spár MC 25, ví. lože z betonu Cz0/2Sn XF3 t. 120 mm.



Firma: KRUBape
3.6.1.10

Struna: 21
Čas 13-21:06Datum 14.123022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MI 11347 Čejov - průtah, kraj

101 Silnice 1IZ347 Čejov - průtah (Investor Kraj)
101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (investor Kraj)

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 1.5*0,25* 10.38/ AI

ZBV:

ZBI’ SOitH 0,16 285.51

aktuální množstvi 10,54 18 807,79

74 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 0,00 525.76 (1.00

Položeni povrchu chodníku do nové výkové úrovní v místí chodníku autobusové
zastávky Mevo, kde vede nové kanalizační potrubí DN300, Původní dlažba • bez 
nákupu dlažby, podkladní vrstvo ze ŠD součásti pol, 45157,b. vě. úpravy plánů.
případné dopravy na meziskládku a zpét a další potřebné manipulace .Jednotková
cena pfevzata z rozpočtu SO 151 (Investor obec) 1,5*2,0- 3,0 m2

elan:* 2 p it Lae - pod pojmem *pfedláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složeni, oč i Stání)

-dodáni a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař 

- eventuelní doplněni plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č 582

ZBV:

ZBV2 SO101 3,00 1577,28

Komunikace

aktuální množstvi 1 577.28

4 853 070,44

- 8 Potrubí

52 87433 POTRUBÍ z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 65,60

Přípojky ul líních upustí (UV) z PP, DN 150, tuhost min. SN12.

přípojky UV 1 0+7,0+1 047. 1+8,646, a+7,2+7,7+1,0+1,0+l, 9+3,0+1.0+ 1,7+1,1+1,4+1,0+1 0+2.1+10+1 0+1,465,60

308,04 20 207,42
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3 6.! 10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 14.122022 Cas: 13:21:06

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

MI 11/347 Čej o v - p rútah, k raj

101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

101 $ i Inice 11/347 Čej o v - průtah (1 n vestor Kraj)

" N

________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkeru

ZHV:

Z812 SO 101 2,00 616,08

ZBV4 SO 181 ^.10 -2495,12

aktuální mnežstvi 59,50 18 328,38

53 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1,00 823,00 823,00

Přípojka horské vpusti (HV) z PP, DN 300, tuhost min. $N12.

ptípojka HV 1,0-1,00 [A

: ZBÍ':

Z11V2 SO 101 25,00 20 575,00

aktuální množství 26.00 21 398,00

54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,00 4 394.12 26 364.72

Uliční vpusti standardní, de výkresové dokumentace. Skutečné sestav/ 
vpusťových šachet musí umožňovat napojení trati vodu na útes, allernabvn tze 
provést za úst ční trativodu kolenem do přípojky vpusti. Kompletní dodání a osazeni 
vč, mRže,

Bežn s mříží z plastu 50/50 6 kae6,00 [A]

' ZBV:

ZBl’4 SO101 9,00 39547,08

aktuální množstvi 15,00 65 911,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( Stavba: MI 11/347 Čejov - průtah, kraj

A

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 101 Silnice 1/347 Čejov - průtah (Investar Kraj) )

Poř.č Položka ..TyP Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

55 30731 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS 1.00 19 312,50 19 312.50

Umistění na kone přikopu při ZÚ vlevo. Nahrada stávající nevyhovující horské 
vpusti, provedení de výkresu detailu.

56 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 16,00 9 103,00 145 648,06

Obrubníková vpusť se stužkovou mříži ve vozovce, dle výkresové dokumentace, 
Skutečné sestavy vpusťových šachet musí umožňovat nepojení tativodů na útes, 
alternativně Lze provést zaústění trativodu kolenem do pipojky vpusti. Kompletní 
dodáni a osazeni vč. milže-pokopu.

1Gks=16,00[A

ZBV:

ZBV4 SO iO! -8.00 -72824,00

aktuální množstvi 8,00 72 824,00

78 899121 MRŽE OCELOVĚ SAMOSTATNÉ KUS 0,00 5 100,00 0.00

T’actaak

upravená mK2 na tvar sběrného místa
Jednotková cena pfevzata z OTSKP, aktualizace 2021 - TRIDNIK (rite smlouvy o 

dio jednotková cena ponížena o 15%, tj.
6000,0 0'0 ,S5» 5100.00 KEKs
1,00 ks

gezah2asni Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

ZBV5 SO 101 1,00 5 100,00

aktuální množství 1.00 5 100,00

57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,00 806.644 4 033,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum- 14.12.2022 Čas: 13:2!.O6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MI 11/347 Čej o v - p růt ah, k raj

101 Stín i ce 11/347 Čej o v * průtah (1 nvesto r K ra j)
101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj

_____________ >

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poklopy kanalizace v hlavni tese-výšk. úpravy. Čerpán i výhradně se souhlasem 

TDI.

: ZBV:

ZBV-f SO 101 -1.00 -S06.64

ZBV5 SO 101 1,00 806,64

aktuální množstvi 5,00 4 033,20

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Kanalizace v hlavni trase - výšk. úpravy. Čerpáni výhradně se souhlasem TDI,

KUS 5,00 645,31 3 226,55

: ZBV:

ZBV4 SO 101 3.00 1935,93

aktuální množství 8,00 5 162,48

59 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 22,00 13-4,39 29 576.58

Napojení přípojky UVON 150 na Olea do stávajci kanalizace. Čerpáni se souhlasem 
TDI,

22=22.0 A,

ZBV:

2BV4 SO 101

aktuální množstvi

1,00

23.00

/ 344,39

30 920,97

60 89945 VÝŘEZ, VÝSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00 1 519,75 1 519.75

Napojeni přípojky HV ON 300 na útes do stávající kanalizace.
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3.6,1.10 Datum 14 12.2022

Strana. 25

Čas: 13-21-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MI 11/347 Čej o v - prt ah, kraj

101 Silnice 11347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

101 Sítnice 11347 Ccjov - průtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=1,0 ÍA|

Potrubí 244 511,08

r 9 Ostatní konstrukce a práce

61 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SíŘ 

150MM

Obrubník - ohraničení vozovky I1/347, vč. lože z betonu C 20/25n XF3

Levá hrana vozovky . 65+132+31+15+2*417+9=277,00 fA)
Prava hranu vozovky 39+31+947+5+34+2434139=506,6 (UJ
Celkem .-.783,00 01

M 783,00 536,64 420 189,12

62 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ šiŘ 

1S0MM

Čerpáni výhradně se souhlasem TDI. Výměna poškozených nebo nevyhovujících 
stávajlclch silničních obrubníků za nové, vč, ože z betonu C20/25nXF3, související 
položka odstranění stáv, obrubníků viz pol. 11352.

M I 000,00 536,64 536 640.00

ZBV:

ZBV4 SO 10/ -544,60 -292 254,14

aktuální množství 455.40 244 385,86

63 919111 a Řezání asfaltového krytu vozovek tl do SOMM

Napojeni nového krytu na stávající vozovku, spára hl. 25 mm, 5. 3 mm. Proříznuti 
2x: před frézová ním stávajíc ho krytu + po pokládce nového krytu {pfed aplikaci 
zálivky)

vkev .6.2+13 7+4 2 +5 2+22 7+8 9-60,901AJ
vpravo 6846 4+8.744.3+6 3=3 2,50 [0)
Celkem: 2* A+B)=186,80 [c

M 186,80 101,36 18 934,05
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Čas: 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml 11/347 Čejev-prútah, kraj
Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet: 1 Ol Stín i ce 11/34 7 Čej o v - průtah (I n vestor Kraj)

Poř,č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

64 9)9111 b ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM

Spára na styku obrubníku a nové vozovky AHV, hl. 30 mm, s. 15 mm. Čerpání 
výhradně se souhlasem TDI

obrubníky mve, dle pol 917224:

vlews . 375,0=275,00 [A]

vpravo 5010—501,00 (B)

M 1 329,50 101.36 134 758,12

obyuixusky výsk upravené, d, SO IS1, po|. 91781 . 

vlevo . 77,5*77,50 scy

obrubníky stávnjici:

vlevo ..33,7+12,5+11 9,8+64.1 +23 7+26,9=250,70 [D)

vpravo 42,4+58,9+3 R,4488,1 +3 7.3=225.30 (E)

Celkem: A+B+C+D+E=! 329,50 F)

ZBI’:
ZBl'4 so 101 -1 241,90 -125 S78,98

aktuální množství 87,60 8 879,14

65 931322 TĚSNĚNÍ Dl LAT AČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

200MM2

Napojení nového krytu na stávající vozovku, spára hl. 25 mm, S. 8 mm,

dle pel 919111.a ..60,9++32,5=93,40 i A

M 93,40 28,82 2 691,79

66 931325 TĚSNĚN! DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO

600MM2

Spára na styku obrubníku a nové vozovky AHV, h, 30 mm, š, 15 mm a těsněni v 
místech poklopů kanalizačnich šachet ve vozovce

styk obrtibe (ku u vazovky. dle pol 9 I 9111 b 1329,5=13 29,50 í Aj

lsněnt v mistech poklopu, 21 ks ve vozovce .. 21*2,5=52,50/8]

Celkem A+B-I 382,00 [01

M 1 382,00 86,45 119 473,90
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<

Stavba: Ml 11/347 Čejov -prtah,kraj

Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

<____
Rozpočet: 101 Silnice 1/347 Čejov - prtah (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

; ZBV:

ZBV4 SO 10/ -1 294,40 014 900,8S

aktuální množství 87,60 7 573.02

76 935212

:eelhistel.a

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ 00 600MM DO BETONU M

TL 100MM

Octvodněni komunikace pomoci prefabrikovaných žlabů
Jednotková cena pfevzata z OTSKP, aktualizace 2021 - TŘÍDNÍK (die smlouvy o
dílo jednotková cena ponížena o 15%, tj.
568,00*0,851482,8 K«m
Délka žlabů: 5.66 m

9:id. % položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitča v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostavenišstni dopravu
- ukončeni, patky, spárováni
- míří se v metrech bčžných délky osy žlabu

0,00 482.80 0.00

: ZBV:

ZBV5 SO lOi 5,66 2 732,65

aktuální množství 5,66 2 732,65

67 93564 ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 6,00 5 962.09 35 772,54

Ptičný povrchový odvodňoval na vjezdu v km 0.366 vpravo - zachová se, v 
případě potfeby pročištění, úprava, změna výšky pro plynulé napojení stávající 
vozovky vjezdu (pot 574A34.b).
Čerpání položky výhradní se souhlasem TDI.

celková &elku6,0m=6,00 [A]
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Datum: 14 12,2022 Čas 13:21:06

_______________________________________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ______________________________________________________
Stavba: MI 11/347 Čejov - prútah, kraj
Objekt: 101 Silnice 11/347 Čejov-průtah (Investor Kraj}

Rozpočet: 101 Silníte 11/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Poř.Ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

: Z8V:

ZBV4 SO 101 -6,00 -35 772,54 \

aktuální množství 0,00 0,00

77 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO M2 0,00 641,75 0.00

BETONU TL 100MM

stny sb írnč ho místa pfed Šachtou z betonové pídlažby
Jednotková cena převzata z OTSKP, aktualizace 2021 - TŘÍDNÍK (dle smlouvy o 
dílo jednotková cena ponížena o 15%, ti.
155,00*0,85-641,75 KE/m2
Rocha pflaTažby: 2*5*0,25-0,5=1,25 m2

1 eclsnssl.á xefikxce položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané Šířce

- dodáni a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušť‘ce a Šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništni dopravu
- míří se vydlážděná plocha

ZBV:

ZBV5 SO10J 1,25 802.19 j

aktuální množství 1,25 802,19

68 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,68 2981,05 5 008,16

Stávající HV při ZÚ vlevo, vč. odvozu, uloženi a poplatku za skládku k tomu 
určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovilele.

1ks 1.2*10* 1.4=1 GB [AJ

ZHV:
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Datum 14 122022 Cas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočeti

Ml 11/347 Čejov-průtah, kraj

101 Sítnice II/347 Čejov- průtah (Investor Kraj}

101 Sil nice 11/347 Čej o v - prů tah (I nvestor Kraj}

Poř. ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ZBr .................... Š() ío 'l................................... ........................................ -1,68 .................. -500Sj6

aktuální množství 0,00 0,00

69 96687 VYBOURÁN! ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 13,00 ! 639,58 2! 314,54

Odstraněni stávajicich utičnich vpusti, vě. odvozu, uloženi a poplatku za skládku k 
tomu urdenou. Vzdálenost dle volby a technofogických možnosti zhotovitele.

čolkem 13 ks -13 00 [A

9 Ostatní konstrukce a práce 727 502,36

Celkem: 7 438 978,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: MI 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101.1 Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Rozpočet: 101.1 Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 419 577,01 KČ

Cena celková: 462 276,86 Kč

DPH: 97 078,14 Kč

Cena s daní; 559 355,00 KČ
L

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 462 276,86 KČ

Vypracoval zadání;

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Frma: KRU Strana: 2

Čas. 13:21:06
•J’Asbe

3 6 í 10 Datum 14 12.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml

Objekt: 1OLI

Rozpočet: 101.1

, \
IE/347 Cejov- prů luh, kraj

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj}

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ziz NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍT! KPL 1,00 26 303.35 26 303.35

Provizorní zavěšení a ochrana plynovodu během opravy propustku.
Včetně kotveni a zpětného zavěšeni do boční stěny nové fimsy.

l"l.m|A|

0 Všeobecné konstrukce a práce 26 303,35

w

2 11526

Zemní práce

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O DO 2,8M

Provizorní zatrub ně ní vodoteče během úprav opér 
Včetně odstraněni

14-14,00 A)

M 14,00 l 133,97 15 875,58

3 131731 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1. ODVOZ DO IKM M3 9,06 154,20 l 397,05

ZBV:

Výkop vrbu opér za limsaitm 4*(2*0,9*(0,6+1,5/2)*1,56 (AJ

Výkop v komylipoopavu kamwenných opr v úrutni dna 2*(2,5*0,5*06)=1.50 [B

Celkem A43=9,0 {C)

ZBV4 SO 101.i -l.SO -231.30

aktuální množství 7.56 l 165.75

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,00 193,50 1 741,50

zpětný zásyp výkopů dle potí 31731

9==9,00 [A

5 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 8.00 240,70 1 925.60
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Datum: 14.12 2022

Strana: 3

Čas 13 21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: MI 11/347 Čejov * průtah, k raj

Objekt: 101,1 Rek onstru kce čím sy na prop u stku (1 nvestor Kra j)
Rozpočet: 101.1 Rekonstrukce Fimsy na propustku (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní těsnící hrázky v toku, v, odstraněni a odvozu zeminy

245*0,8*(0,5+1 ,5)2=8,60 (AJ

I Zemni práce 20 708,43

r 2 Základy

6 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

IUMM DO VRTŮ
KUS 36,00 175,36 6312,96

Spřažení stávající opry po odbourání a nových úložných prahu chem Jepici 
hmotou, vč. provedeni vrtu předepsaného profitu a délky, dodáni výztuže, jeji 
vsunutí a vepení,

2 řady výzude po 6 ks 3*(2*6)=36,00 [A

ZBV:
ZIÍV4 SO 10!.] -24.00 -4 208,64

aktuální množství 12,00 2 104,32

7 285394 DODATEČNÉ KOTVEN! VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

2SMM DO VRTŮ
KUS R.OO 292.26 2 338.08

Kotevní výztuž nových rims do stávajících podpěr chemickou lepící hmotou, vč. 
provedení vrtu předepsaného profilu a délky, dodáni výztuže, jeji vsunutí a vlepeni,

2*4=8,00 A

2 Základy 4 442.40

r 3
8 317325

Svislé konstrukce

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/3 7

Výkres 8.6.4

M3 10,07 7 781,12 78 355,88
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml

Objekt: 101.1

Rozpočet: 101.1

11/547 Čejov - průtah, kraj

Rekonstrukce římsy na propustku {nvestor Kraj)

Rekonstrukce Fimsy na propustko (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. podporné konstrukce pro bednění ft bedněni
vč, těsněni vech pracovnich spár NAJP vč, styáe povrchu římsy

tmsa vprain 7,3 *(0,5 *0,35+1,2 *0,37~5,2 5 (A)
timsa vlevo 6,7*(0,5*0,5541,2*0,37)24.82 (131

: ZBV.

Celkem A+S=10.07 [c

ZB13 SO 10L1 1,51 JI 749,49

aktuální množství 11,58 90 105,37

9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B

sýmra ” objem betonu x množstvi vyzluže na m 3 10,1413 5/100041.36 (AJ

T 1,36 18 704,60 25 438,26

ZBV:

ZBl'3 SOI0I.I 0,20 3 740.92

aktuální množstvi 1,56 29 179,18

10 327213 OBKLAD ZDÍ OPÉR, ZÁHUB, NÁBŘE Z LOM KAMENE

Kamenně opry propustku - dozdnl vypadlých kamenů

pd vyustenia bet troubry do toku vlevo 2*0,5*0,5=0,56) | A| 
pod vyuslénim bet trouby do (oku vprato: 2*0.5 *0,5 20,50 (BJ 
Cetkem .A+B=1.00 c

M3 1,00 1251,15 7 251,15

1l 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNt, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C3O/37

Provedeni nových úložných prahů pro uložení chodnikových Hms 
vč. nátěru na styku se zeminou Alp+2An
Vykázáno pro ti opěry. jedna opra pod chodníkem je betonová a zůstane bez 
odbourán

M3 0,94 9 745,10 9 160,39
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čas 13:21-06Datum: 14.12 2023

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ml

Objekt: 101.1

Rozpočet: 101.1

1/347 Čejov - průtah, kraj

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj}

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj) ,

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*(1,3*0,4*0,6)=,94 A]

ZBV:
ZB13 SO 101.1 1.07 18 223,34

aktuální množství 2,81 27 383,73

i2 327365 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZRUBNÍCH. NÁBŘEŽNÍCH ZOCELÍ 10505. T 0.10 18704,60 1 870,46

a500B

Konstrukční výztuž úložných prahů

výměra = objem betanu x množstvi výztuže na m3 0,9° 110/1000a0,10 [Aj

ZNV:

ZBI SO 101.1 -0,10 -1870.46 ,

aktuální množství 0,00 0,00

3 Svislé konstrukce 153 919,43

r 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů

13 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZÍ STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 8,40 109,31 918.20

Spára mezi stávající konstrukcí propustku a novou římsou

2*7*00,2+1,4}=8.40A1

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplní otvorů 918,20

r 7 Přidrnžená stavební výroba

14 76792 OPLOCEN! Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 6,40 119,24 763.14



Firma: KRU82* .• Asne
363 10

Strana: 6

Čas 13:21:06Datum. 14.12.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; MJ
Objekt: 101,1

Rozpočet: 101.1

11/347 Čejov - průtah, kraj

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)
Rekonstrukce římsy "a propustku (Investor Kraj)

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dvě pole drátěného opfoceni s betonovým sokem a ocelovými sloupky - uvedeni 
do původního stnvu
Včetně nových betonových patek sloupků

2*2*1,606,40 [A

ZBV:
ZBI SO iOJJ -6,40 -763.J4

aktuální množství 0,00 0,00

15 78381 NÁTĚRY BETON KONSTRTYPSI (OS-A) M2 30,80 178,86 5 508,89

Povrch římsy + lic římsy * spodní hrana fimsy na d, 0,10 m
Viz výkres č,6.4

2*7*(1,5+0,44,3)=30,80 [AJ

16 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3 (OS-C)

Obrubníky nových fims svislá číst* 0,15 m vodorovný povrch
Viz výkres £.6.4

2*7*(0,1540,15)-4,20 [A1

M2 4,20 242,58 1 018.84

7 Přidružená stavební výroba 6 527,73

- 8 Potrubí

17 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 16,00 177.11 2 833.76

Chrénička DNÍ 10 pro vo

2*8=16, A]

8 Potrubí 2 833,76

r9 Ostatní konstrukce a práce



8 1‘®Aspe
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Firma: KRU

Datum 14,122022

Strana: 7

Čas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: MI 11/347 Čejov . prů tah, k raj )
Objekt: J01.1 Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj}

Rozpočet: 101,1 Rekonstrukce fimsy na propustku (Investor Kraj) J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 9112B1

ZBV:

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,50

2.80

16,30

9 352,30 126 256,05

ZBV3

Výška 1,1 m z válcovaných profilů, svislá Výplň z psnic, včetně PKO - NDFT 280 
mm dle TKP19B, včetně kotvení do římsy kotvami do betonu M1 2, viz Technická 
zpráva.

Zktadli naptavé unse: 7,587,50 A]
Zábradli M levé římse 6=6,00 1B]
Celkem A+B=[3,50 |c)

so /OLJ

aktuální množství

26 186,34

152 442,49

19 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM

Svislý Tez - odbouráni dobetonávky chodníku

2*7=1400 [A)

M 14,00 440.14 6 161.96

20 919137 ŘEZÁN! BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM

Vodorovný řez - odbouráni dobetonávky chodníku

2*7=14,00 [A]

M 14,00 870,93 12 193,02

21 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

Mezi římsou a vozovkou

2*7,5=15,00 [AJ

M 15,00 146,07 2 191,05

22 93J331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 00MM2
M 24,20 10.52 254.58



Firma: KRU259 A 
“ Aspe

3,6,1,10

Strana: 8

Čas: 13-2106Datum: 14.12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: MI
Objekt: 101,1

Rozpočet: 101.1

II/347 Čejov - průtah, kraj

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj) 

Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodoroviá spuara mest stávající kcí propustku a novou timsot 2 "7-14.00 [A]
Vodorovná spára mezi novým úl praliein a opčtou v ici 1 tulní 3*(2 • 1,7)* 10,20 (B)

.......................Celkem. +-24,20 jC).............................................. ..................... ........................

23 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU

Uloženi Iims na úložné prahy pfes asf. lepenku ve dvou vrstvách

M2 10,88 70,14 763,12

2*4*0,7*),8)=10,88 A)

24 93050 DROBNÉ DOPLSK KONSTR KOVOVÉ

Napojení stáv, zábradlí {na šikmém křidle propustku vlevo) ns nové zábradlí

30-30.00[A]

KG 30.00 613,74 18 412,20

25 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTÍNĚNÍ

Provizorní zajštěnl kraje propustku během betonáže fims

Výměra = d 2*(6*1*1,5)=18,00[A

M3OP 18.00 876,78 15 782.04

26 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Odstranění 2 ks stropních panelů osazených na kamenných opěrách, víz 
výkr,8,6.4, ví, odvozu, uloženi a poplatku za skládku * tomu urdenou. Vzdálenost 
dhe volby a technologických možnosti zhotovitele.
Prrez panelu 1.2 m x 0.3 m, vylehčený otvory.

Chodník vptann-paineldeiky I2 m (cca 7 tun); 12* 1.2*0.5=4.32 [Aj
Chodník vtevo-panel délky s 4 m (cca 5 lun). 8.4* 1.2*0,3=3,02 [B]

M3 7.34 l 704,46 12 510,74

.... .................Celkem .................................................................................... .......................

27 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

Horní část kamenných opěr pod chodníky, vč, odvozu, uloženi a popatku za 
skládku ktomu určenou. Vzdálenost de volby a technologlekých možnosti 
zhotovitele.
Vykázáno pro tfi opěry, jedna opta pod chodníkem je betonová a zůstane bez 
odbouráni

M3 0.90 3 489,58 3 140,62



©to. Firma: KRU Strana: 9

3.6 1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum 14.12.2022 Čas: 13'21:06

Stavba: MI 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 101.1 Rekonst rukce Fimsy n a p rapu stk u (Invest or Kraj)

Rozpočet: 1OL.1 Rekonstrukce Fimsy na propustku (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3* (1,25*0,4*0,6 )+0,90 [A)

28 966 16 BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 5,45 4 152.42 22 630,69

Monaitická část chodníků na mosté, víz výkr.,6.4, vč. odvozu, uloženi a poplatku 
za skládku k tomu určenou. Vzdlenast dle volby a technologických možnost I 
zhotovitele.

Chexdnik vpravo 12*0,5*0,5*3.00 [A

Chodník vleso 8,4 o, 5*0,5-2,10(8
Nájezdový klin 1*0,7*0,5=0,35 [D

Celkem A+B+D-5,45 8)

29 966 184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T 0,13 i 085,01 141.05

Demontáž stávajícího ocet, coumadtového zábradit, odvoz na skládku KSÚSV- 
Gestmistrovstv Humpolec (cca 4 km).

(7+6)* 10/1000=0,13 (AJ

30 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCEN! Z DRÁT PLETIVA M 4,00 2 531,70 10 126,80

Dočasná demontáž dvou poli drátěného oplocení

2*1=1,00) [A

1BV:

ZBY$ SO mu -4,00 -{0 126,SO

aktuální množstvi 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 246 623,56

Celkem: 462 276,86



Firma: KRU

3.6 I 10 Datum: 14 12 2022

Strana: I

Cas 13:21-06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mi 11/347 Čejov- průtah, kraj

Objekt: 171 Dopravní značení trvalí (Investor Kraj)

Rozpočet: 171 Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 308 513,86 Kč

Cena celková: 282 432,68 Kč

DPH: 59 310,86 Kč

Cena s daní: 341 743,54 KČ

Měrné jednotky:

Počet mírných jednotek: 1,00

Náklad na mírnou jednotku: 282 432,68 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU Strana.6*49 Asne

3.6.1.10 Čas 13:2106Datum: 14.12.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: Ml

Objekt: i 71

Rozpočet: 171

11347 Čejov- prtah,kraj

Doprasni značení trvalé {Investor Kraj}
Dopravní značení trval (Investor Kraj) 

_________________ . >

Poř.č. Položka Typ Piázev MJ Počet MJ I.cena Celkem

9

1 912283

Ostatní konstrukce a práce

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 8,00 222,12 l 776,96

Odstrannl ptávajících směrových sloupků v obei, vč. odvozu a uložení na skládku 
KSÚSV * Cest mistrovství Humpolec. _

2 9)297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,00 11561,78 23 123,56

Nová dopravní zrcadla v místech stávajících zrcadel

km 0,020 vtese + km 0,130 vpravo 2 ks #2,00 | A

3 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A KUS 27,00 l 975,67 53 343,09

ZBV:

ZBV4

MONT

Nové $D7
L4b 2=2.00[A]

12+E2b 2*g=16,00[B]

A6b .j=e1,00[0)
Dili i součet (D) aýbk:=i^w [D]

Náhradu stávajcich SDZ

P+E2 1*2-2,00[E]
IS3a + 1S3c + 119 ] •3=3,00 [Fj
AIb 1=1,00[G)
IZan 1b1,00111

1Z4b 1,0041

Dílčí součet )) E+F+64H+1=8,00 J)

Celkert D+J=27,00 [Kj

SO171 -5,00 -9878,35 :

aktuální množství 22,00 43 464,74



843’ Asne Firma: KRU

3 63 10 Datum 14.122022

Strana: 3

as: 13:21 06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml 11/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 171 Dopravni značení trvalé (Investor Kraj)

Rozpočet: 171 Dopr avn i zn ačen i t nal c (í n vestor Kraj)

SDZ vč. základové patky a jejího ukatvenl/zabetonování

Poř.č Položka Typ Název MJ Pcíet MI J.cena Celkem

4 914133 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Stávající svislé dopravní značky na silniel I1/347 k nahrazeni za nové, vě, odvozu a 
uloženi na skládku KSÚSV - Cestmistrovsti Humpolec.

•2+132 I’2-1.W(AJ
IS3a + IS3e+1S19 1*3-3,6/(B
A2b. 1dL,M[e)
IZta [1,00 [D
IZAb I=1,M(EI
doptatni zrcadlu 2*2,0) IF)
Celkem A+B4C+D+E+Fe10,06) G}

KUS 10,00 689,73 6 897,30

5 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 * DODÁVKA A MONT

Svislé dopravní značky na fuorescenčnim podkladu

Nove SDz
AI2a 4**,00[A)
IP . 4-=1.00[B]
Dili i součet (C A+B~VjO [C|

Máhtada stavajicich SDZ.
A12b na tluoresctnnm podkladu . 2=2,00 {D

KUS 10,00 4 547,56 45 475.60

Celkem: C+D=10,00(E] .................................

6 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ

Stávající svislé dopravni značky na sítnici 1/347 k nahrazeni za nové, vč. odvozu a 
uložení na skládku KSÚSV - Cestmistrovství Humpolec.

AI 2b no flurescenčnim podkladu . 2-2,00 [A]

KUS 2,00 689.73 1 379,46

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A
MONTÁŽ

KUS 27,00 2 314,69 62 496,63



Firma: KRU6 .EELAspe
36,1 10 Datum: 14.122022

Strana: 4

čas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MI 11/347 Čejov - průtah, kraj

171 Dopravniznačenílrvatč(InveslorKraj)

171 Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název

Nové SDZ

AI 2a (Muiorescereéni) .. 4=1,0) [A]

IP (fuer ex enén) . . 4= .00 [B)

D4L 2e2I[c

(2 + 26) 8-8,00 [D
A6b 1-1,00[E)

Dile: součet (F) A+B4C*D-E- 19,% (FI

Nahrwda stavajcichSDZ.

P2+E2B.. 1-1,00[0)

1S3a-+IS3e 1^1,00(111

A2b . 0-0,00 jíl (unsistna 1><I sloupek značky 1P6. km 0.41O vlevo)

A12b(Ruoreseenni) .2-2.00/

Za 1-1,00[K,

IZib . I=i.t)0 (LJ

dopfavní zrcadla . . 2-2.00 [M

Dile souéet (N): G+1+1+J+K+L-M-8,00 |NJ

Celkem F+Na27,00 [OJ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

2BV:
ZBV-Í SO 17!

aktuální množství

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

Sloupky stávajících svislých dopravních značek na silnic 11/347 vč. patky a 
ukotveni k nahrazeni za nové, vč. odvezu a uložent na skládku KSÚSV - 
Cestmistrovství Humpolec.

KUS

-7,00 -16202,S3

20,00 46 293,80

9.00 806,6-1 7 259,70



8,
As i>e Firma; KRU

3.6 1.10 Datum 14,12.2022

Strana: 5

Cas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; Ml II/34 7 Čejov - průtah, kraj

Objekt:

Ruzpočet:

171 Dupravni značeni trvalé (Investor Kraj)

171 Dop ravn í zn ačen í trval éfin vestor Kraj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ctna Celkem

P2+E2b.. 1-10[A] 

IS3a+IS3e 1-1,00[83) 

A 1=1,00 c)

Al2b(fuorescenni) .. 2-2.0) [D)

IZia =1,40 [1

tZ4b ts1,00[F 

doptavnireadla .. 2-2,00 (01 

Celkem: A+9+C+D+E+F+G+9,00 [H

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 361,09 263,03 94 977,50

DOD A POKLÁDKA

Označcn VDZ v tn2

V laf), 125 (82.9+813+100,3+72,2+434 7)*0,125696,41 (A)

v2W/1,5/1,5/0,125 9.1+33 1+2 8+11.748 2+14.4+4 5+9 149,7+15,04103+7 1+17 $+43 4+12 2+24 9+17)*0,5*0,125*16,28[33)

V4n), 125 {(6 9+11 6+18 5+95.9+175 2+1+29 3464 8+200 5+126 1 16.2474 9+3 g+133 6-446 S+376 2)),0,125=185,41 (c 

V?a/0,5/0,5 (6*3.5+6*35)*0,5-11.[D

Vila/0,1zs (4*(4*2.65+1*18+2123)*0,125-24,92 /)

VI 3w0,5/0,5 (3 3+10 8}’0.5=7.05 IFI

VIH 6*2.5*0,2545*2.5*0.5=10,00 [G) 

Celkem: A494C+D+E+F-+G-361,09 |H| m2

10 9)552 VODOR DOPRAV ZNAČ-PÍSMENA KUS 24,00 491,00 11 784.00

Pismea na zas ive HUS 
4*2*3-24,001A ks

9 Ostatní konstrukce a práce 282 432,68

Celkem: 282 432,68



Firma. KRU62.‘42 Asne
3.6.1.10 Datum: 14.12 2022

Strana: 1

fas. 13:21.06

SOUPIS PRACÍ

Objednavatel:

Zhotovíte! dokumentace:

Zhotovitel:

Stavba: MI II/347 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 172 Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

k____
Rozpočet: 172 Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Základní cena: 96 521,85 KČ

Cena celková: 74 473.79 Kč

DPH: 15 639,50 Kč

Cena s daní: 90 113,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jednotku: 74 473,79 Kč

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: 
l______________

Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU6 .
.....

3,6.1.10

Strana: 2

Čas 13-21 06Datum: 14.12 2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: an

Objekt: 171

Rozpučet: 172

11/347 Čejov - prtal, kraj

Dopravní značení přechodné (investor Kraj)

Dopravní značení přechodné (Investor Kroj)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

l 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

Provisorní dopravní značky dle výkresové dokumentace, dodání, montáž, případná 
plemistn/ v rámci stavby nebo výměna poškozené značky, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby,

13! 2=2.00[A)
Co 1*2-2.00) [B 1 (Ixplesun vraná slavin')
CHb . 1*2-2,00 c] (1 x plesun v mici stavly)
Eli 2=2,00[01
•10a 3=3.00/
EDa .. 3-3,00 [F]
1st to 19-19.00(0)
IP1O ,00/1)
Celkem. A+B+CrtJ+K+F+<l+H=j4.iXl u

KUS 34,00 292,26 9 936,84

2 914224 DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ I - DOD, MONT, 

DEMONT

Provizorní dopravní značky dle výkresová dokumentace, dodáni, montáž, případná 
pfemístnt v rámci stavby nebo výména poškozené značky, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby.

IP22 4=4,0 [A)

isila 3-3,0 [)

KUS 7,00 303,95 2 127,65

Cvikem. A+8-7,00 |CJ................................ ................

3 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

Sloupky provizorního dopravního značeni afe výkresové dokumentace, dodání, 
montáž, případné přemístěni v rámci stavby nebo výměna poškozeného sloupku, 
demontáž, vč. nájemného po dobu stavby.

KUS 51,00 210,43 10 731.93

45 ks + z loho Gx přesun v rmci slavby . . 4546=5140 f Aj



Firma: KRU
@4

Asne
3.6.1 10 Datum: 14.12.2022

Strana: 3
Oas 13:21:06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Ml 11/347 Čejov- průtah, kraj

Objekt: 172 Dopravní značení přediodné (Investor Kraj)

Rozpočet: 172 Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

aktuální množství

Pař.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 916124

ZBV:

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ.

DEMONTÁŽ

Souprava 3 ks světel S7 typu 1 na zábraně Z2 vč. zdroje - de výkresové 
dokumentace, dodání, montáž, přemístění v rámci stavby mezi etapami nebo 
případná výměna poškozených světel, demontáž, vč, nájemného po dobu stavby, 

2 souprav y, každá z ntch přesunula mezi etapanj ■ ■ 2*2=4 00{~

KUS 4.06 10 755,15 43 020,60

ZBV4 SO 172 -2,00 -21 510,30

aktuální množství 2,00 21 510,30

5 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ,

DEMONTÁŽ

Semaorová přenosná souprava (=2x S5Z) vč, zdroje, dle výkresové 
dokumentace, dodání, montáž, přemístění v rámci stavby nebo případná výměna 
poškozené soupravy, demontáž, vč. nájemného po dobu stavby,

1 souprava, každá z nich pfesunuta mez etapami .. 1*2=2,00 | A]

KUS 2,00 1 i 807,28 23 614.56

6 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ Tk 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Dopravní zábrany Z dle výkresové dokumentace, dodání, montáž, přemístění v 
rámci stavby nebo případná výměna poškozené zábrany, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby.

2 ks, obě pesupuly mezi etapam . 2*2#,008)

KUS 4,00 268,88 1 075,52

1

ZBV:

ZBV4 SO 172 -2,00 -537.76

2,00 537,76
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: MI 1134 7 Čejov - průtah, kraj

Objekt: 172 Popravníznačeni přechodné (Investor Kraj)
Rozpočet: 172 Dop ra vni z n ač e n i p ředí odiné (Investor Kraj)

Poř.Ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 916714 UPEVŇOVACÍ KONSTR- PODKLAD DESKA DO 20KG- KUS 49,00 122,75 6 014,75

DOD,MONT,DEMONT

Podkadni desky * pro značky větších velikostí 2 ks desek - dodání, montáž, 
přemisténi v rámci stavby nebo případná výměna poškozených desek, demontáž, 

vč. nájemného po dobu stavby.

Sestava "Z (2*2+2*1*2=1200 [A (Ixpesun v némei stavby )

IP22 4*7=8,0 B

1S11a 3*2e6.00[c]
Ostatní 23=23,00 [Dl

Celkem .A+34C+D-9,00(E, ..........................................

9 Ostatní konstrukce a práce 74 473,79

Celkem: 74 473,79


